

## **Dodatek č.1** **ke smlouvě o dílo**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel:** **Obec Jaroměřice**  
se sídlem: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka  
IČO: 00276758  
DIČ: CZ00276758  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 3123591/0100  
zastoupený: Mgr. Ivetou Glocovou, starostkou obce

**a**

**Zhotovitel:** **M - SILNICE a.s.**  
společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 430  
se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 1080015329/0800  
zastoupený: Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem OZ STŘED  
podepisuje na základě plné moci

tímto uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“).

### **1. Předmět dodatku**

1. Dne 21.08.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD Za Tvrzí Jaroměřice (komunikace)“.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla z důvodu provedených víceprací a neprovedených prací a dodávek.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly takto:



a) článek III. Cena díla se upravuje takto:

### III. Cena díla

Cena díla činí:

|                              |              |                 |
|------------------------------|--------------|-----------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo | bez DPH      | 1 969 969,00 Kč |
| Cena díla dle dodatku č.1    | bez DPH      | 1 726 230,00 Kč |
|                              | DPH 21%      | 362 508,00 Kč   |
|                              | Celkem s DPH | 2 088 738,00 Kč |

### 2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový soupis méněprací a víceprací prací ze dne 18.10.2018.


Za objednatele:

Za zhotovitelů

V Jaroměřicích, dne 22.10.2018

V Chrudimi, dne 22.10.2018

OBEC JAROMĚŘICE  
569 44 Jaroměřice 1  
IČ: 00276758



Mgr. Iveta Glocová  
starostka obce

M - SILNICE a.s. ①  
Pardubice, Hušova 1697  
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868  
oblastní závod STŘED  
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim



Ing. Lukáš Horčík  
ředitel OZ STŘED

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | % DPH | Celkem s DPH |
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|--------------|
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|-------|--------------|

Stavba: 924118102 - Jaroměřice - výstavba RD za Tvrzí - obec Jaroměřice

Objekt: DOD1 - Dodatek č.1

## Etapa: 91 - Doplnující práce na komunikaci

|                                                      |           |                                                                             |           |      |          |             |     |             |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-------------|-----|-------------|
| 019                                                  | 915491211 | Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm                        | -802,0000 | m    | 279,00   | -223 758,00 | 21% | -270 747,18 |
| 020                                                  | 592162117 | Přídlažba silniční ABK 50/25/8 přírodní                                     | -822,0000 | KUS  | 67,00    | -55 074,00  | 21% | -66 639,54  |
| 022                                                  | 915491211 | Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm                        | -51,0000  | m    | 279,00   | -14 229,00  | 21% | -17 217,09  |
| 023                                                  | 592174960 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá                                | -55,0000  | KUS  | 139,00   | -7 645,00   | 21% | -9 250,45   |
| 021                                                  | 592162117 | Přídlažba silniční ABK 50/25/8 přírodní                                     | -111,0000 | KUS  | 67,00    | -7 437,00   | 21% | -8 998,77   |
| 018                                                  | 58380120  | Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1                                            | -0,3000   | T    | 3 990,00 | -1 197,00   | 21% | -1 448,37   |
| 017                                                  | 591241111 | Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm                            | -1,0000   | m2   | 548,00   | -548,00     | 21% | -663,08     |
| 004                                                  | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                 | 2,7200    | m3   | 16,00    | 43,52       | 21% | 52,66       |
| 003                                                  | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4         | 2,7200    | m3   | 38,00    | 103,36      | 21% | 125,07      |
| 002                                                  | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3            | 2,7200    | m3   | 42,00    | 114,24      | 21% | 138,23      |
| 001                                                  | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                   | 2,7200    | m3   | 288,00   | 783,36      | 21% | 947,87      |
| 005                                                  | 916991121 | Lože pod žlabu z betonu prostého                                            | 1,0200    | m3   | 2 448,00 | 2 496,96    | 21% | 3 021,32    |
| 008                                                  | SPEC      | Napojení na stávající kanalizaci                                            | 2,0000    | kpl. | 5 940,00 | 11 880,00   | 21% | 14 374,80   |
| 006                                                  | 935113211 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm vč. obetonování | 17,0000   | m    | 742,00   | 12 614,00   | 21% | 15 262,94   |
| 007                                                  | 456844121 | BETONOVÝ ŽLAB D400 S LITINOVOU MŘÍŽÍ Buildex                                | 17,0000   | m    | 2 242,00 | 38 114,00   | 21% | 46 117,94   |
| Součet za Etapa: 91 - Doplnující práce na komunikaci |           |                                                                             |           |      |          | -243 738,56 |     | -294 923,66 |

|               |                            |             |             |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>CELKEM</b> | Objekt: DOD1 - Dodatek č.1 | -243 738,56 | -294 923,66 |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Celkem zaokrouhleno</b> | -243 739,00 | -294 924,00 |
|----------------------------|-------------|-------------|

## Rozpis DPH:

| Typ daně                   | % DPH | Základ      | DPH        | Celkem s DPH | Počet |
|----------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
| CZ Sazba základní          | 21%   | -243 738,56 | -51 185,10 | -294 923,66  | 15    |
| <b>CELKEM</b>              |       | -243 738,56 | -51 185,10 | -294 923,66  |       |
| <b>Celkem zaokrouhleno</b> |       | -243 739,00 | -51 185,00 | -294 924,00  |       |

