

6/2018

DODATEK č. 2 k Smlouvě o dílo (dále SoD) ze dne 10.9.2018
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Jaroměřice
Sídlo: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka
Statutární orgán: Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
IČ: 00276758
DIČ: CZ00276758
neregistrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění
E-mail: iveta.glocova@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3123591/0100
Telefon: +420 777 163 966

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) **smluvních:** Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
b) **TDI** Ing. Svatopluk Schuppler

Telefon : +420 777 585 435
E-mail : schuppler@centrum.cz

Dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, značka 1859
Sídlo: Nádražní 12, 679 61 Letovice
Statutární orgán: Ing. Roman Jež
IČ: 16343794
DIČ: CZ16343794
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19601631/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) **technických:** Ing. Roman Jež, Josef Tušla, Dušan Buršík, Milan Skoták
b) **smluvních:** Ing. Roman Jež, jednatel

Telefon: +420 602 583 945
E-mail: info@letostav.cz

Dále jen jako „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se SoD a tímto dodatkem zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele vymezené stavební Dílo s provedením stavebních prací spojených s projektem na zhotovení stavby **Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202, č.p. 200** v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze č. 3 smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Radomírem Grillem se sídlem Jílová 2027/5, 789 01 Zábřeh včetně výkazů výměr, na CD je nedílnou součástí smlouvy.

2. Předmět plnění této smlouvy je zhotovení stavby „Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p.202, č.p. 200“

3. Dodatek se sepisuje z důvodu změny ceny díla – smlouva čl. IV/16 v návaznosti na vícepráce a méněpráce.

Mění se cena díla na základě položkového rozpočtu-viz. položkový rozpočet (vícepráce + méněpráce) – příloha k dodatku č.1 SoD ze dne 10.9.2018

Cena díla dle SoD: Cena (bez DPH 15%).....15.294.001,90 Kč
DPH 15%.....2.294.100,29 Kč
Cena celkem vč.15%.....17.588.102,20 Kč

Cena po změně díla dle SoD a dodatku č.1 :

Cena (bez DPH 15%).....15.294.001,90 Kč
Cena (bez DPH 15%).....597.514,85 Kč (dodatek č.1)
Součet (bez DPH 15%).....15.891.516,75 Kč
DPH 15%.....2.383.728,00 Kč

Cena celkem (po změně) vč. DPH 15%.....18.275.244,75 Kč
(zaokrouhlení).....18.275.245,00 Kč(dodatek č.1)

Cena po změně díla SOD,dodatku č.1 a dodatku č.2 :

Cena (bez DPH 15%).....15.891.516,75 Kč
Cena (bez DPH 15%)..... 431.803,40 Kč (dodatek č.2)
Součet(bez DPH 15%).....16.323.320,15 Kč
DPH 15 %..... 2.448.498,00 Kč


Cena celkem (po změně) vč.DPH 15%18.771.818,15 Kč
(zaokrouhlení).....18.771.818,00 Kč

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originál.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Jaroměřicích dne 22. 1. 2019

Za objednatele:




Mgr. Iveta Glocová

starostka obce

OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice
IČ: 0027675


V Letovicích dne 16. 1. 2019

Za zhotovitele:



Ing. Roman Jež

jednatel společnosti


J. POLSKO
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
tel. 514 673 742, IČ: CZ16343794

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **BUR100019** **Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200**

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.** **IČO: 16343794**
Nádražní 170/12 **DIČ: CZ16343794**
67961 Letovice

Objednatel: **Obec Jaroměřice** **IČO: 00276758**
Jaroměřice 1 **DIČ:**
56944 Jaroměřice


Vypracoval: **Buršík**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	431 803,40 CZK
Základní DPH	21 %	90 679,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,40 CZK

Cena celkem: **522 482,00 CZK**

V Letovicích dne 14.01.2019


Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
tel. 516 474 742, DIČ: CZ16343794


Za objednatele
OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice
IČ: 00276758

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 2
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		431 803,40	0,00	431 803,40
SO01	stavební	431 803,40	0,00	431 803,40
01	vícepráce	431 803,40	0,00	431 803,40

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 3
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
F0340	Schodiště	HSV	224 445,00	0,00000
F1034	Přípojka silnoproudu	HSV	27 242,40	4,55600
765	Krytiny tvrdé	PSV	50 682,00	0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	129 434,00	0,00000
			431 803,40	4,55600

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 4
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	01	vícepráce	

Položkový rozpočet			
Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	01	vícepráce	
Projektant			
Objednatel: Obec Jaroměřice, Jaroměřice 1 Jaroměřice, 56944; IČ: 00276758			
Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o., Nádražní 170/12 Letovice, 67961; IČ: 16343794			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		251 687,40
	PSV		50 682,00
	MON		129 434,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		431 803,40
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	431 803,40 CZK
	DPH	21 %	90 679,00 CZK
	Zaokrouhlení		-0,40 CZK
Cena celkem:			522 482,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 14.01.2019	
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 5
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	01	vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
F0340	Schodiště	HSV	224 445,00
F1034	Přípojka silnoproudu	HSV	27 242,40
765	Krytiny tvrdé	PSV	50 682,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	129 434,00
			431 803,40

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 6
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	01	vicepráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: F0340	Schodiště				
1 F034001	žb schodiště vč. podest	kpl	1,00000	74 520,00	74 520,00
2 F034002	obklad keramický-schodovka,sokliky D+M	kpl	1,00000	34 600,00	34 600,00
3 F034003	nerezové zábradlí schodišťové	kpl	1,00000	85 800,00	85 800,00
4 F034004	omítka schodišťových konstrukcí štuková	kpl	1,00000	13 125,00	13 125,00
5 F034005	demontáž stávajícího schodiště	kpl	1,00000	16 400,00	16 400,00
Celkem za: F0340	Schodiště				224 445,00

Díl: F1034	Přípojka silnoproudu				
6 132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ přípojka	m3	7,68000	586,00	4 500,48
7 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m přípojka	m3	7,68000	80,00	614,40
8 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním přípojka	m3	5,00000	109,00	545,00
9 175101101RT2	Obsyp vedení bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm přípojka	m3	2,68000	889,00	2 382,52
10 62001	zednické připomoci přípojka	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
11 F 1034 001	přípojka elektřiny	kpl	1,00000	16 700,00	16 700,00
Celkem za: F1034	Přípojka silnoproudu				27 242,40

Díl: 765	Krytiny tvrdé				
12 765001	protisněhový hák Bramac	ks	140,00000	19,20	2 688,00
13 765002	mříž sněholamu-nad vchod	ks	1,00000	2 280,00	2 280,00
14 765003	montáž protisněhových háků	m2	57,00000	54,00	3 078,00
15 765004	montáž mřížového sněholamu	m	3,00000	336,00	1 008,00
16 765005	sněhový zachytač na plechovou krytinu	m	11,00000	1 500,00	16 500,00
17 765006	průchozí taška-kompl.na anténí stožár	ks	1,00000	864,00	864,00
18 765007	průchozí taška na plynový komín	ks	7,00000	1 122,00	7 854,00
19 765008	průchozí taška na odvětrání kanalizace	ks	2,00000	1 651,00	3 302,00
20 765009	Velux okno plast-GLU 0061 FK06	ks	1,00000	7 892,00	7 892,00
21 765010	Velux lemování EDW 200 FK06	ks	1,00000	2 816,00	2 816,00
22 765011	montáž střešního okna	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
Celkem za: 765	Krytiny tvrdé				50 682,00

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
23 M24001	Vzduchotechnika D+M včetně průrazů,zapravení a připojení	kpl	1,00000	129 434,00	129 434,00
Celkem za: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				129 434,00