

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03A, ze dne 4. 12. 2014
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Sokolnice
Sídlo: Komenského 435, 664 52 Sokolnice
IČ: 002 82 596
DIČ: CZ00282596
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Libor Beránek, starosta obce
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Viktor Svoboda, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Součástí předmětu dodatku je i odečet stavebních prací, které nebudou na žádost investora realizovány.

CENA

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu příloh tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena víceprací bez DPH celkem	511.522,- Kč
Cena méněprací bez DPH celkem	187.030,- Kč
Rozdíl cen tedy činí bez DPH	324.492,- Kč

CELKOVÁ CENA DODATKU č.3 vč. 21 % DPH 392.635,- Kč

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy č.2014-08-03A ze dne 4.12.2014 zůstávají v platnosti.

Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Obce Sokolnice dne 6.8.2015

V Sokolnicích dne 7.8.2015

Za Objednatele:
Mgr. Libor Beránek
Starosta obce Sokolnice

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

V Otnicích dne 7.8.2015

Za Zhotovitele:
Viktor Svoboda
Předseda představenstva PROSTAVBY a.s.

PROSTAVBY a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 15 Slaboproud telefonní ústředna - doplnění

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			16 428,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 428,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 428,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 449,88 CZK
Zaokrouhlení		0,12 CZK

Cena celkem s DPH

19 878,00 CZK

v Otnice

dne

4.8.2015

Prostavy, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 54421317, www.prostavy.cz
DIČ: CZ27713130

Prostavy
Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

[Signature]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
F0861	Slaboproudé rozvody	HSV			16 428,00	100
Cena celkem					16 428,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	15	Slaboproud telefonní ústředna - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	F0861	Slaboproudé rozvody				16 428,00
1	SLB 10	Elektrický zámek 1	ks	1,00000 1,00000	950,00	950,00
2	SLB 12	Přepínací jednotka pro audio/video systém, pro 2 a více vchodů, Simplebus 1	ks	1,00000 1,00000	5 260,00	5 260,00
3	SLB 13	Kabeláž a zatrubkování 1	kpl.	1,00000 1,00000	2 890,00	2 890,00
4	SLB 2	Povětrnostní kryt IKALL pro 4 modulové venkovní tablo 1	ks	1,00000 1,00000	2 583,00	2 583,00
5	SLB 4	IKALL čelní kryt pro pro hovorovou jednotku bez tlačítek - černá šablona 1	ks	1,00000 1,00000	794,00	794,00
6	SLB 5	Hovorová jednotka IKALL pro kabeláž Simplebus 1	ks	1,00000 1,00000	2 340,00	2 340,00
7	SLB 7	Transformátor pro IKALL venkovní tabla 1	ks	1,00000 1,00000	1 611,00	1 611,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 16 Propojovací zemní boxy

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-21 478,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-21 478,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-21 478,00 CZK
Základní DPH	21 %	-4 510,38 CZK


Zaokrouhlení 0,38 CZK


Cena celkem s DPH -25 988,00 CZK

v Otnice

dne

4.8.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
TEL: 54213817, WWW.PROSTAVBY.CZ
IČ: 27713130

Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Svítlidla vč. zdrojů, stožáry a výložníky	HSV			-17 330,00	81
_3	Materiál	HSV			-4 148,00	19
Cena celkem					-21 478,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	16	Propojovací zemní boxy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Svítlidla vč. zdrojů, stožáry a výložníky				-17 330,00
1	SB5	Stožár 5m (bezpaticový) třístupňový dřík pr.60mm, zinkovaný, se svorkovnicí 1pojistkovou SR721,, vč.montáže, ocenit vč. základu! (bez výložníku).	ks	1,00000	-7 100,00	-7 100,00
		1		1,00000		
2	SR50	Svítlidlo SR 50 typ 5NA551E-PHSON s výbojkou sodíkovou NAV-T 70W SUPER 4Y- vč.zdroje.	ks	1,00000	-10 230,00	-10 230,00
		1		1,00000		
Díl:	3	Material				-4 148,00
3	Pol__6	Kabelová komora např. 800 x 790, hl.760 2424-760 s litinovým víkem. Včetně přípravy zhuťněného, podlaží, vč. obetonování podle technologického předpisu výrobce	ks	4,00000	-1 665,00	-6 660,00
4	Pol__6a12	Kabelová komora např. o420, hl.200 F45/20 s lastovým víkem Včetně, přípravy zhuťněného podlaží a montáže	ks	2,00000	1 256,00	2 512,00
		2		2,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 17 Změna trasy venkovního vedení

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 675,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 675,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 675,00 CZK
Základní DPH	21 %	-981,75 CZK
Zaokrouhlení		-0,25 CZK


Cena celkem s DPH -5 657,00 CZK

v 

dne

4.8.2015



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	Materiál	HSV			-4 675,00	100
Cena celkem					-4 675,00	100

21

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	17	Změna trasy venkovního vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Materiál				-4 675,00
1	Pol_8	Trubka plastová tuhá dvouplášťová D110/94 KD 09110	m	55,00000	-85,00	-4 675,00
		55		55,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 18 Sladění kamerového systému

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-83 890,00
PSV			0,00
MON			216 743,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			132 853,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	132 853,00 CZK
Základní DPH	21 %	27 899,13 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK

Cena celkem s DPH 160 752,00 CZK

v Olivač

dne

4.8.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
TEL: 544210817, mobil: 731046000
DIČ: CZ27713130

[Signature]
Za zhotovitele

[Signature]
OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_27		HSV			-83 890,00	-63
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			216 743,00	163
Cena celkem					132 853,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	18	Sladění kamerového systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	27					-83 890,00
1	Pol_131	Venkovní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a IR přísvitem Citlivost 0.07lux@F1.2, Napájení 12VDC ±10%, PoE 802.3af Snímač CMOS 1/3" Max. rozlišení 3.15 MPx (2048x1536) Max.	ks	5,00000	-6 590,00	-32 950,00
2	Pol_132	Průmyslový media konvertor 10/100BaseT / 100BaseFX SC SM, Rychlost portů 100Mbps, Typ kabelu SM, Typ, konektoru SC, Způsob ovládání bez managementu, Montáž na DIN lištu ano.Vč.zdroje.	ks	2,00000	-9 530,00	-19 060,00
3	Pol_133	Technologická skříň vč.zdroje pro kameru + vnitřní výbava pro venkovní IP kameru	ks	1,00000	-2 650,00	-2 650,00
4	Pol_134	Držák na sloup	ks	1,00000	-530,00	-530,00
5	Pol_135	Venkovní minidome IP kamera s pevným objektivem a IR přísvitem.Citlivost 0.07lux@F1.2 Napájení, 12VDC ±10%, PoE 802.3af Snímač CMOS 1/3" Max. rozlišení 3.15 MPx (2048x1536) Max. framerate	ks	2,00000	-4 790,00	-9 580,00
6	Pol_136	Digitální IP rekordér pro 8 IP kamer.Videovstupy 8x PoE Komprese videa H.264 Rozlišení video až, 5MPx HDD 2x (Max 4TB) Max. datový tok kamer 40 Mbps IP rekordér pro 8 IP kamer. Rekordér	ks	1,00000	-15 040,00	-15 040,00
7	Pol_137	Přídavný HDD s kapacitou 1TB k DVR/NVR	ks	2,00000	-2 040,00	-4 080,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				216 743,00
8	Položka 1	AXIS Bullet IP kamera venkovní 2MP, 2,8 - 10 m	ks	7,00000	16 618,00	116 326,00
9	Položka 10	Dopravní a přepravní náklady	ks	3,00000	349,00	1 047,00
10	Položka 2	Venkovní IP dome, TD/N, HD 1080p, 3MP, f=2m	ks	2,00000	16 165,00	32 330,00
11	Položka 3	Konzole na sloup	ks	3,00000	1 054,00	3 162,00
12	Položka 4	Switch HP 8G Poe 8x 10/100/1000 + 1x SF	ks	1,00000	19 850,00	19 850,00
13	Položka 5	HP GBIC SFP LC	ks	1,00000	3 636,00	3 636,00
14	Položka 6	Drobný a pomocný materiál	ks	2,00000	5 278,00	10 556,00
15	Položka 7	Montáž a seřízení kamery, zakončení kabeláže	ks	9,00000	2 177,00	19 593,00
16	Položka 8	Nastavení systému a konfigurace kamer	ks	9,00000	1 047,00	9 423,00
17	Položka 9	Nezměřitelné pracovní úkony	hod	2,00000	410,00	820,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-Investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 19 Záměna kovového žlabu MARS za žlab drátěný

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-3 577,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 577,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 577,00 CZK
Základní DPH	21 %	-751,17 CZK


Zaokrouhlení 0,17 CZK

Cena celkem s DPH -4 328,00 CZK

v 

dne

4.8.2015



Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Žlaby silnoproud - odečet	HSV			-37 963,00	1 061
_11	Žlaby silnoproud - přípočet	HSV			34 386,00	-961
Cena celkem					-3 577,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	19	Záměna kovového žlabu MARS za žlab drátěný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Žlaby silnoproud - odečet				-37 963,00
1	Pol_105	žlab závěsný zinkovaný 125/50 2m	KS	26,00000	-232,00	-6 032,00
2	Pol_106	VÍKO žlabu125	KS	26,00000	-186,00	-4 836,00
3	Pol_107	ZÁVĚS žlabu 125	KS	26,00000	-72,00	-1 872,00
4	Pol_108	žlab závěsný zinkovaný 250/50 2m	KS	8,00000	-331,00	-2 648,00
5	Pol_109	VÍKO žlabu250	KS	23,00000	-271,00	-6 233,00
6	Pol_110	ZÁVĚS žlabu 250	KS	23,00000	-104,00	-2 392,00
7	Pol_111	žlab závěsný zinkovaný 250/100 2m	KS	15,00000	-442,00	-6 630,00
8	Pol_97	žlab závěsný zinkovaný 62/50 2m	KS	20,00000	-177,00	-3 540,00
9	Pol_98	víko žlabu 62	KS	20,00000	-142,00	-2 840,00
10	Pol_99	ZÁVĚS žlabu 62	KS	20,00000	-47,00	-940,00
Díl:	11	Žlaby silnoproud - přípočet				34 386,00
11	Položka 1	Kabelový žlab Merkur 2 50/50 20	ks	20,00000 20,00000	293,00	5 860,00
12	Položka 2	Nosník NZ1 40	ks	40,00000 40,00000	34,00	1 360,00
13	Položka 3	Spojka SZ1 40	ks	40,00000 40,00000	17,00	680,00
14	Položka 4	Kabelový žlab Merkur 100/100 26	ks	26,00000 26,00000	439,00	11 414,00
15	Položka 5	Nosník NZ1 52	ks	52,00000 52,00000	34,00	1 768,00
16	Položka 6	Spojka SZ1 52	ks	52,00000 52,00000	17,00	884,00
17	Položka 7	Kabelový žlab Merkur 250/100 15	ks	15,00000 15,00000	614,00	9 210,00
18	Položka 8	Nosník NZ3 30	ks	30,00000 30,00000	90,00	2 700,00
19	Položka 9	Spojka SZ1 30	ks	30,00000 30,00000	17,00	510,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 20 Záměna kovového žlabu slaboproud

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-17 372,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-17 372,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 372,10 CZK
Základní DPH	21 %	-3 648,14 CZK



Zaokrouhlení 0,24 CZK


Cena celkem s DPH -21 020,00 CZK

v 

dne

4.8.2015



Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 62, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_5	Žlaby odečet	HSV			-74 766,60	430
_55	Žlaby přípočet	HSV			57 394,50	-330
Cena celkem					-17 372,10	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	20	Záměna kovového žlabu slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Žlaby odečet				-74 766,60
1	Poi__41	celoplechový žlab 125x100mm, vč. stropních závěsů, tvarovek, spojovacího a úchytového materiálu	m	90,00000	-607,58	-54 682,20
2	Poi__42	celoplechový žlab 62x50mm, vč. stropních závěsů, tvarovek, spojovacího a úchytového materiálu	m	60,00000	-334,74	-20 084,40
Díl:	55	Žlaby přípočet				57 394,50
3	Položka 1	Drátěný žlab pro stoupací vedení, 150x100 mm, přisazený na stěnu včetně spojovacího zařízení	m	150,00000	382,63	57 394,50
		150		150,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-Investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 21 Rezervní krabice se zatrubkováním

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 884,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 884,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 884,40 CZK
Základní DPH	21 %	395,72 CZK

Zaokrouhlení -0,12 CZK

Cena celkem s DPH 2 280,00 CZK

v

Otuřad

dne

4.8.2015

Proba
OBEC SOKOLNICE
Dědina 447, 68354 Otnice
TEL: 54219817, FAX: 54219818
IČ: 27713130
Za zhotovitele

[Signature]
OBEC SOKOLNICE
Dědina 447, 68354 Otnice
IČ: 00282596
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
F0861	Slaboproudé rozvody	HSV			1 884,40	100
Cena celkem					1 884,40	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	21	Rezervní krabice se zatrubkováním

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	F0861	Slaboproudé rozvody				1 884,40
1	210010311R00	KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ 14	kus	14,00000 14,00000	27,00	378,00
2	Pol__47	ohybná elektroinstalační trubka PVC pr. 25mm 14*4	m	56,00000 56,00000	23,90	1 338,40
3	Pol__57	Krabice 1902 14	KS	14,00000 14,00000	12,00	168,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 22 Výdejna léků - zrušení klimatizační jednotky

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-36 970,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-36 970,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-36 970,00 CZK
Základní DPH	21 %	-7 763,70 CZK

Zaokrouhlení -0,30 CZK

Cena celkem s DPH -44 734,00 CZK

v

Oheřák

dne

4.8.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
TEL: 546210017, WWW.PROSTAVBY.CZ
IČ: CZ27713130

Prostavy

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

[Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_35	VZT 20 - Klimatizace 2.NP	HSV			-36 970,00	100
Cena celkem					-36 970,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	22	Výdejna léků - zrušení klimatizační jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	35	VZT 20 - Klimatizace 2 NP				-36 970,00
1	Pol__0	Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka , chlazení nebo topení, typ PLFY-P15VCM-E	ks	1,00000	-33 100,00	-33 100,00
2	Pol__176	Vnitřní cirkulační kazetová jednotka pro chlazení a vytápění, s čerpadlem kondenzátu, s kabelovým, nástěnným dálkovým ovladačem PAR-31MAA	ks	1,00000	-3 870,00	-3 870,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 25 Podlahy - knihovna

**Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice**

IČ: 00282596

DIČ:

**Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice**

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			32 112,82
PSV			7 794,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 907,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 907,44 CZK
Základní DPH	21 %	8 380,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 48 288,00 CZK

v

Oheřádk

dne

4.8.2015

Prostavy, a.s.

Za zhotovitele

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel: 544210317, www.prostavy.eu
DIČ: CZ27713130

[Signature]

Za objednatele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			32 112,82	80
713	Izolace tepelné	PSV			7 794,62	20
Cena celkem					39 907,44	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	25	Podlahy - knihovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				32 112,82
1	632412140RT3	Potěr ze suchých směsí Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 40 mm, 460 (Hasit 960), samonivelační anhydritová směs knihovna : 143,38	m2	143,38000 143,38000	-448,03	-64 238,54
2	632412150RT3	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 60 mm, 460 (Hasit 960) samonivelační anhydritová směs knihovna : 143,38	m2	143,38000 143,38000	672,00	96 351,36
Díl:	713	Izolace tepelné				7 794,62
3	283763514R	Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 60 mm knihovna : 143,38*1,03	m2	147,68140 147,68140	231,00	34 114,40
4	631509073R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 30,0 mm; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 65,00, kg/m3; hydrofobizováno; š = 600,0 mm; l = 1 200 mm knihovna : 143,38*1,03	m2	147,68140 147,68140	-178,22	-26 319,78

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 26 Geomříž

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 665,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 665,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 665,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 119,65 CZK
Zaokrouhlení		0,35 CZK

Cena celkem s DPH 46 785,00 CZK


v Okružice

dne

4.8.2015


Za zhotovitele

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 68354 OTNICE
TEL: 54210917, info@prostavyby.cz
DIČ: CZ27713130


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			38 665,00	100
Cena celkem					38 665,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	26	Geomříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				38 665,00
1	69310204R	Geomříž trojosé TENSAR TriAx TX160 75x4 m PP, dodávka a montáž 407	m2	407,00000 407,00000	95,00	38 665,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 27 Odečet oplocení parkoviště

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-24 813,37
PSV			-37 848,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-62 661,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-62 661,37 CZK
Základní DPH	21 %	-13 158,89 CZK

Zaokrouhlení 0,26 CZK

Cena celkem s DPH -75 820,00 CZK

v

Ohlivoň

dne

4.8.2015

Prostavy

Za zhotovitele

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
TEL: 544213017, www.prostavy.cz
DIČ: CZ27713130

Obec Sokolnice

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé konstrukce	HSV			-24 813,37	40
7	Přidružená stavební výroba	PSV			-37 848,00	60
Cena celkem					-62 661,37	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	27	Odečet oplocení parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé konstrukce				-24 813,37
1	33894 OA0	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉKompletní provedení. Vše dle PD.	kg	291,92200	-85,00	-24 813,37
Díl:	7	Přidružená stavební výroba				-37 848,00
2	76792 OA0	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEMZahmuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle, PD.	m2	132,80000	-285,00	-37 848,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 28 Kalníky, poklopy, šachta

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 357,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 357,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 357,48 CZK
Základní DPH	21 %	4 905,07 CZK

Zaokrouhlení 0,45 CZK

Cena celkem s DPH 28 263,00 CZK

v  dne 
PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130
Za zhotovitele

4.8.2015

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 357,48	100
Cena celkem					23 357,48	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	28	Kalníky, poklopy, šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				23 357,48
1	133734 OA0	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KMPřebytečná nebo nevhodná zemina na, skládkuZahrnuje všechny práce vč. naložení, dopravy na skládku a uložení na skládku. Vše dle PD. 2 kalníky : 2*0,8*0,8*1,5 šachta U husara : 1*1*0,5 šachta revizní PVC : 0,6*0,6*1,3	m3	2,88800 1,92000 0,50000 0,46800	1 210,00	3 494,48
2	55243347R	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t, poklop litinový KASI (OZ)	kus	3,00000	2 955,00	8 865,00
3	59224349.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	2,00000	234,00	468,00
4	592277051R	SV 1000 vpust' s odtokem DN 160, polymerbetonová, s kalovým košem z PE-HD	kus	2,00000	5 265,00	10 530,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 29 Zpomalovací práh

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 292,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 292,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 292,10 CZK
Základní DPH	21 %	2 371,34 CZK

Zaokrouhlení -0,44 CZK


Cena celkem s DPH **13 663,00 CZK**

v



dne

4.8.2015


Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			6 392,10	57
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			4 900,00	43
Cena celkem					11 292,10	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	29	Zpomalovací práh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				6 392,10
1	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MMACO 11+ 50/70Zahrnuje všechny práce a, dodávku materiálu. Vše dle PD. 27,5+9,9	M2	37,40000	278,00	10 397,20
2	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MMACL 16+ 50/70Zahrnuje všechny práce a, dodávku materiálu. Vše dle PD. 27,5+9,9	M2	37,40000	371,00	13 875,40
3	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAMzámková dlažba s impragnací do, lože tl. 40 mmZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	9,90000	-580,00	-5 742,00
4	572211 OA0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. (27,5+9,9)*2	m2	74,80000	25,00	1 870,00
5	58221 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVadlažba z žulových kostek tl. 80 mm do lože tl., 40 mmZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	m2	27,50000	-803,00	-22 082,50
6	Práh 1	Práh zpomalovací průběžný 500x430x30mm 30km/h čern	kus	5,00000	695,00	3 475,00
7	Práh 2	Práh zpomalovací průběžný 500x430x30mm 30km/h žlut	kus	5,00000	657,00	3 285,00
8	Práh 3	Práh zpomalovací koncový 215x430x30mm 30km/h černý	kus	1,00000	694,50	694,50
9	Práh 4	Práh zpomalovací koncový 215x430x30mm 30km/h žlutý	kus	1,00000	619,50	619,50
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				4 900,00
10	914121 OA0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽKompletní provedení. Vše, dle PD. 2	kus	2,00000	2 450,00	4 900,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 30 Zarážecí prahy parkoviště

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596

Komenského 435
66452 Sokolnice

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130

Dědina 447
68354 Otnice

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 360,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 360,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 360,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 755,60 CZK

Zaokrouhlení 0,40 CZK


Cena celkem s DPH 10 116,00 CZK

v



dne

4.8.2015


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			8 360,00	100
Cena celkem					8 360,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	30	Zarážecí prahy parkoviště

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				8 360,00
1	Prahy 1	Zarážecí práh, dodávka a montáž 22		22,00000 22,00000	380,00	8 360,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 31 Protipožární utěsnění nosníků

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 780,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 780,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 780,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 203,80 CZK

Zaokrouhlení 0,20 CZK

Cena celkem s DPH 29 984,00 CZK

v

Chubík

dne

4.8.2015

Heřman

Za zhotovitele

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130

Obec Sokolnice

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
40	Požární ucpávky	HSV			24 780,00	100
Cena celkem					24 780,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	31	Protipožární utěsnění nosníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	40	Požární ucpávky				24 780,00
1	Utěsnění 1	Utěsnění prostupů ocelových nosníků		42,00000	590,00	24 780,00
		42		42,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 32 Odečet mobiliáře

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-40 296,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-40 296,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-40 296,00 CZK

Cena celkem bez DPH -40 296,00 CZK

v

Okura

dne

4.8.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130
Proba
Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Seel
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
101	Městský mobiliář	HSV			-40 296,00	100
Cena celkem					-40 296,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	32	Odečet mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	101	Městský mobiliář				-40 296,00
1	101_001	Parková lavička s opěradlem a područkami , VERA LV156t, 1800 x 705 x 820 mm, ocelová konstrukce a, sedákem i opěradlem z tropického dřeva JATOBA. Dodávka vč. Montáže ukotvení ke dlažbě -3	kus	-3,00000	9 110,00	-27 330,00
2	101_002	Odpadkový koš , DIAGONAL DG 315,390 x 940 mm, Ocelové tělo, opláštění drážkovaným nerezovým, plechem,vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Kotvení do betonové patky -1	kus	-1,00000	12 966,00	-12 966,00
				-1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet 33 Navýšení ceny materiálu obklady a dlažby

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			58 232,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 232,52


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 232,52 CZK

Cena celkem bez DPH 58 232,52 CZK

v  dne 4.8.2015

 **PROSTAVBY, a.s.**
Dědina 447, 68354 OTNICE
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130
Za zhotovitele

 **OBEC SOKOLNICE**
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 640,69	41
781	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 591,83	59
Cena celkem					58 232,52	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	33	Navýšení ceny materiálu obklady a dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				23 640,69
1	5970001	Dlažba keramická - protiskluz - dodávka (do 450,- Kč/m2)	m2	-182,46900	354,44	-64 674,31
		-173,78*1,05		-182,46900		
2	5970001	Dlažba keramická - protiskluz - dodávka (do 450,- Kč/m2)	m2	182,46900	484,00	88 315,00
		173,78*1,05		182,46900		
Díl:	781	Podlahy z dlaždic a obklady				34 591,83
3	781497111R00	profil ukončovací Lišta hliníková ukončovací k obkladům	m	179,46300	-231,98	-41 631,83
		2.05 : 0				
		2.06 : (1,673+1,29)*2-0,6*2-0,7		4,02600		
		2.07 : (1,823+1,05)*2-0,6		5,14600		
		2.08 : (1,823+1,005)*2-0,6		5,05600		
		2.10 : 0				
		2.13 : 1,0+1,00+2*2,00		6,00000		
		2.15 : (1,90+1,30)*2-0,6*3		4,60000		
		2.16 : (1,00+2,30)*2-0,6		6,00000		
		2.17 : (1,90+0,90)*2-0,6		5,00000		
		2.18 : (1,64+1,57)*2-0,6*2		5,22000		
		2.19 : (1,64+0,90)*2-0,6		4,48000		
		2.20 : (1,64+0,90)*2-0,6		4,48000		
		2.21 : (0,925+1,34)*2-0,6		3,93000		
		2.23 : 2,785		2,78500		
		2.24 : (2,785+2,30)+2*2,00		9,08500		
		2.25 : (0,70+1,00)+2*2,00		5,70000		
		2.26 : (0,70+1,00)+2*2,00		5,70000		
		2.28 : (0,675+3,30)+2*2,00		7,97500		
		2.29 : (0,675+3,30)+2*2,00		7,97500		
		2.30 : (1,00+1,00)+2*2,00		6,00000		
		2.33 : (1,10+5,725)+2*2,00		10,82500		
		2.35 : (0,70+3,30)+2*2,00		8,00000		
		2.36 : (0,70+1,00)+2*2,00		5,70000		
		2.39 : (1,95+1,57)*2-0,6*2-0,7		5,14000		
		2.40 : (1,95+0,90)*2-0,6		5,10000		
		2.41 : (1,95+0,90)*2-0,6		5,10000		
		2.42 : (0,925+1,76)*2-0,6		4,77000		
		2.43 : (0,925+1,735)*2-0,7		4,62000		
		2.44 : (3,725+1,80)*2-0,90		10,15000		
		2.45 : (3,725+1,90)*2-0,8		10,45000		
		2.46 : (3,725+1,90)*2-0,8		10,45000		
4	781497121R00	profil rohový Lišta hliníková rohová k obkladům	m	116,00000	231,98	26 909,68
		116		116,00000		
5	5970002	Obklad keramický dodávka (do 500,- Kč/m2)	m2	294,35910	516,00	151 889,30
		280,342*1,05		294,35910		
6	5970002	Obklad keramický dodávka (do 500,- Kč/m2)	m2	-294,35910	348,47	-102 575,32
		-280,342*1,05		-294,35910		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 34 Vnitřní omítky II.NP

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			44 820,33
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 820,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 820,33 CZK

Cena celkem bez DPH

44 820,33 CZK

v

Okružník

dne

4.8.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 68354 OTNICE
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130
Prostavy
Za zhotovitele

[Signature]
OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			33 085,09	74
96	Bourání konstrukcí	HSV			-4 204,63	-9
97	Prorážení otvorů	HSV			15 939,87	36
Cena celkem					44 820,33	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	34	Vnitřní omítky II.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				33 085,09
1	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých pouze po podhledy, stávající omítky : šachta : $(0,55+1,15+0,735+2,46+1,80)*2,80-1,15*2,02$ obvodové zdivo : 2.04 : $(11,355+12,59)*3,00-5,7*2,33-5,00*2,33+(5,72+2*2,33)*0,25+(5,00+2*2,33)*0,25$ 2.05 : $3,544*2,80$ 2.10 : $3,85*2,80$ 2.16 : $2,30*(2,60-2,00)$ 2.14 : $(3,30+3,00)*2,60$ 2.13 : $3,00*2,60$ 2.11 : $4,31*2,80$ 2.12 : $1,675*3,45$ 2.20,21,42,41 : $(1,64+0,925*2+1,95)*(2,60-2,00)$ 2.38 : $0,975*2,60$ 2.37 : $5,05*3,00-1,85*0,60-2,775*1,80$ 2.36 : $(5,725+2,50)*3,00-5,55*1,80$ 2.35 : $2,90*3,00-2,00*1,80$ 2.33 : $5,975*3,00-2,65*1,80*2$ 2.30 : $2,95*3,00-2,95*1,80$ 2.29 : $2,65*3,00-2,95*1,80$ 2.28 : $3,30*3,00-3,30*1,80$ 2.27 : $(3,362+2,825)*3,00-1,925*1,80$ stěna do ulice(2.24-2.26) : $(5,80+5,80+2,785)*3,00-4,40*2,33-5,7*2,33-5,7*2,33$ Mezisoučet odpočet plochy zazdívek : $-17,50-2,40$ Mezisoučet sloupy : 2.04 : $0,30*4*4*3,00$ 2.05 : $0,30*4*2,80$ 2.22a : $(0,20*2+0,30)*2,80$ 2.25 : $0,30*4*3,00$ 2.26 : $0,30*4*3,00$ 2.22 : $0,30*4*2*2,80$ 2.09,2.10,2.04 : $(0,15*2+0,30)*2,80*3$ Mezisoučet výtahový šachta : $(1,83+1,86)*2*8-1,12*2,02*2+(1,12+2*2,02)*0,25$	m2	281,62315 16,42300 51,91400 9,92320 10,78000 1,38000 16,38000 7,80000 12,06800 5,77875 3,26400 2,53500 9,04500 14,68500 5,10000 8,38500 3,54000 2,64000 3,96000 15,09600 6,34100 207,03795 -19,90000 -19,90000 14,40000 3,36000 1,96000 3,60000 3,60000 6,72000 5,04000 38,68000 55,80520	-89,61	-25 236,25
2	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké 281,62315	m2	281,62315 281,62315	207,09	58 321,34
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-4 204,63
3	978013141R00	vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % pouze po podhledy, stávající omítky : šachta : $(0,55+1,15+0,735+2,46+1,80)*2,80-1,15*2,02$	m2	281,62315 16,42300	-14,93	-4 204,63

		obvodové zdivo :				
		2.04 : $(11,355+12,59)*3,00-5,7*2,33-5,00*2,33+(5,72+2*2,33)*0,25+(5,00+2*2,33)*0,25$		51,91400		
		2.05 : $3,544*2,80$		9,92320		
		2.10 : $3,85*2,80$		10,78000		
		2.16 : $2,30*(2,60-2,00)$		1,38000		
		2.14 : $(3,30+3,00)*2,60$		16,38000		
		2.13 : $3,00*2,60$		7,80000		
		2.11 : $4,31*2,80$		12,06800		
		2.12 : $1,675*3,45$		5,77875		
		2.20,21,42,41 : $(1,64+0,925*2+1,95)*(2,60-2,00)$		3,26400		
		2.38 : $0,975*2,60$		2,53500		
		2.37 : $5,05*3,00-1,85*0,60-2,775*1,80$		9,04500		
		2.36 : $(5,725+2,50)*3,00-5,55*1,80$		14,68500		
		2.35 : $2,90*3,00-2,00*1,80$		5,10000		
		2.33 : $5,975*3,00-2,65*1,80*2$		8,38500		
		2.30 : $2,95*3,00-2,95*1,80$		3,54000		
		2.29 : $2,65*3,00-2,95*1,80$		2,64000		
		2.28 : $3,30*3,00-3,30*1,80$		3,96000		
		2.27 : $(3,362+2,825)*3,00-1,925*1,80$		15,09600		
		stěna do ulice(2.24-2.26) : $(5,80+5,80+2,785)*3,00-4,40*2,33-5,7*2,33-5,7*2,33$		6,34100		
		Mezisoučet		207,03795		
		odpočet plochy zazdívek : $-17,50-2,40$		-19,90000		
		Mezisoučet		-19,90000		
		sloupy :				
		2.04 : $0,30*4*4*3,00$		14,40000		
		2.05 : $0,30*4*2,80$		3,36000		
		2.22a : $(0,20*2+0,30)*2,80$		1,96000		
		2.25 : $0,30*4*3,00$		3,60000		
		2.26 : $0,30*4*3,00$		3,60000		
		2.22 : $0,30*4*2*2,80$		6,72000		
		2.09,2.10,2.04 : $(0,15*2+0,30)*2,80*3$		5,04000		
		Mezisoučet		38,68000		
		výtahový šachta : $(1,83+1,86)*2*8-1,12*2,02*2+(1,12+2*2,02)*0,25$		55,80520		
Díl:	97	Prorážení otvorů				15 939,87
4	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	281,62315	56,60	15 939,87
		281,62315		281,62315		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 35 Úprava přičky stomatologie

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 238,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 238,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 238,57 CZK

Cena celkem bez DPH 25 238,57 CZK

v

Okružník

dne

4.8.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
TEL: 544210817, IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130
Hebec
Za zhotovitele

[Signature]
OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 247,89	72
311	Konstrukce sádrokartonové	HSV			5 651,18	22
64	Výplně otvorů	HSV			410,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			929,50	4
Cena celkem					25 238,57	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	35	Úprava přičky stomatologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 247,89
1	342255028R00	přičky z přičkovek pórobetonových tloušťky 150 mm 3,3*2,9	m2	9,57000 9,57000	526,00	5 033,82
2	342266211RT1	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky standard tl. 12,5 mm 3,3*2,7	m2	8,91000 8,91000	317,00	2 824,47
3	Kotvy	Kotvení do stropu a podlahy 5,4	bm	5,40000 5,40000	120,00	648,00
4	SDK 1	Odstíněný sádrokarton 3,3*3,6	m2	11,88000 11,88000	820,00	9 741,60
Díl:	311	Konstrukce sádrokartonové				5 651,18
5	Sdk4	Sádrokartonová přička W111 tl.100mm - dodávka,montáž,přesun, podrobněji Skladby konstrukcí 2*3,3	m2	6,60000 6,60000	856,24	5 651,18
Díl:	64	Výplně otvorů				410,00
6	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. přičky tl. 100 mm 1	kus	1,00000 1,00000	410,00	410,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				929,50
7	962084131R00	Bourání přiček deskových,sádrokartonových tl.10 cm 2*3,3	m2	6,60000 6,60000	102,50	676,50
8	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pi. do 2 m2 1	m2	1,00000 1,00000	253,00	253,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 36 Obložení pilířů a dešťových svodů

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			30 686,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 686,76


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 686,76 CZK

Cena celkem bez DPH 30 686,76 CZK

v  dne 4.8.2015

 **Za zhotovitele**

 **OBEC SOKOLNICE**
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Konstrukce sádrokartonové	HSV			36 194,02	118
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-5 507,26	-18
Cena celkem					30 686,76	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	36	Obložení pilířů a dešťových svodů

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	311	Konstrukce sádrokartonové				36 194,02
1	Sdk1	Sádrokartonová předstěna šachtová W629,deska RED 15 tl.15mm,nosná kce,izolace-dod+mtz+přesun,, podrobněji Skladby konstrukcí 0,45*4*3,3*9	m2	53,46000	677,03	36 194,02
				53,46000		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-5 507,26
2	602016142RT1	Omítky stěn z hotových směsí Štuk na stěnách vnitřní PROFI MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm Mezisoučet Mezisoučet sloupy : 2.04 : 0,30*4*4*3,00 2.05 : 0,30*4*2,80 2.22a : (0,20*2+0,30)*2,80 2.25 : 0,30*4*3,00 2.26 : 0,30*4*3,00 2.22 : 0,30*4*2*2,80 2.09,2.10,2.04 : (0,15*2+0,30)*2,80*3 Mezisoučet	m2	38,68000	-98,57	-3 812,69
				14,40000		
				3,36000		
				1,96000		
				3,60000		
				3,60000		
				6,72000		
				5,04000		
				38,68000		
3	602016195R00	Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí Penetrace hloubková stěn PROFIL Silikat-Tiefengrund Mezisoučet Mezisoučet sloupy : 2.04 : 0,30*4*4*3,00 2.05 : 0,30*4*2,80 2.22a : (0,20*2+0,30)*2,80 2.25 : 0,30*4*3,00 2.26 : 0,30*4*3,00 2.22 : 0,30*4*2*2,80 2.09,2.10,2.04 : (0,15*2+0,30)*2,80*3 Mezisoučet	m2	38,68000	-43,81	-1 694,57
				14,40000		
				3,36000		
				1,96000		
				3,60000		
				3,60000		
				6,72000		
				5,04000		
				38,68000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 37 Revizní dvířka protipožární

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			21 176,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 176,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 176,00 CZK

Cena celkem bez DPH **21 176,00 CZK**

v Otnice

dne

4.8.2015


PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 68354 OTNICE
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130
Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7696	Ostatní výrobky	PSV			21 176,00	100
Cena celkem					21 176,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	37	Revizní dvířka protipožární

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceria / MJ	Celkem
Díl:	7696	Ostatní výrobky				21 176,00
1	O8	Revizní dvířka do SDK 300x300 mm - dvojité D1.1.28 : 11	ks	11,00000 11,00000	1 486,00	16 346,00
2	O9	Revizní dvířka do SDK 600x600 mm - dvojité D1.1.28 : 2	ks	2,00000 2,00000	2 415,00	4 830,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 38 Samozavírače

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			23 009,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 009,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 009,00 CZK

Cena celkem bez DPH 23 009,00 CZK

v Okružích

dne

4.8.2015

Prostavy, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 27713130, DIČ: CZ27713130
Prostavy, a.s.
Za zhotovitele

Obec Sokolnice
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			23 009,00	100
Cena celkem					23 009,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	38	Samozavírače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				23 009,00
1	SAM	Dodávka a montáž samozavírače 19	kus	19,00000 19,00000	1 211,00	23 009,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 39 Předsazená stěna u schodiště

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 832,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 832,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 832,48 CZK

Cena celkem bez DPH **10 832,48 CZK**

v

Okurčič

dne

4.8.2015

Mlebec

Za zhotovitele

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 544210817, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

[Signature]

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Konstrukce sádrokartonové	HSV			10 832,48	100
Cena celkem					10 832,48	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	39	Předsazená stěna u schodiště

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	311	Konstrukce sádrokartonové				10 832,48
1	Sdk1	Sádrokartonová předstěna šachtová W629,deska RED 15 tl.15mm,nosná kce,izolace-dod+mtz+přesun,, podrobněji Skladby konstrukcí 16	m2	16,00000 16,00000	677,03	10 832,48