



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

051/2014

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Objednatel

Obec

sídlo:

zastupující:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Nový Šaldorf

Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf

Dalibor Dočekal, starosta obce

44026927

Komerční banka, a.s.

27320741/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ATLANTA, a.s.

sídlo: Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo

zastoupený: Ing. Josefem Dvořákem, předsedou představenstva

kontaktní osoby: Ing. Josef Dvořák, předseda představenstva

IČ: 255 31 549

DIČ: CZ25531549

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 362241741/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2661

(dále jen Zhotovitel)

Obecní úřad Nový Šaldorf - Sedlešovice	
Došlo dne	28-05-2015
Čís. jed.	001/15 503 / 2015
Počet listů/příloh	1/7
Spisový znak	076.2. / 15

Článek I. Předmět smlouvy

1. Změna předmětu díla je dána položkovým rozpočtem č. 14-091 02, „Vícepráce, méněpráce“, a změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek VI. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1.	Smluvní cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí DPH a bez 5% Rozpočtové rezervy (hodnotící kritérium)	1 884 204,78	Kč
4.2.	Čerpaná rozpočtová rezerva ve výši 5% nabídkové ceny díla bez DPH	92 255,70	Kč
4.3.	Skutečná cena díla celkem zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.2. bez DPH	1 976 460,48	Kč
4.4.	DPH 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3.	415 056,70	Kč
4.5.	Nabídková cena celkem včetně DPH a 5% Rozpočtové rezervy	2 391 517,18	Kč

V Novém Šaldorfu, dne 22.5.2015

OBEC
NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE
PSČ 671 81, okres Znojmo

za Objednatele

Dalibor Dočekal

starosta obce

28.5.2015

za Zhotovitele

Ing. Josef Dvořák

předseda představenstva

ATLANTA
Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

Název projektu: „Zateplení OÚ Nový Šaldorf“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí

Položkový rozpočet

Stavba: **14-091** Zateplení OÚ Nový Šaldorf
 Objekt: **01** Zateplení OÚ Nový Šaldorf
 Rozpočet: **02** Vícepráce, méněpráce

Projektant:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	59 316,75
PSV	31 130,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 808,94
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	92 255,70

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	92 255,70 CZK
DPH	21 %	19 374,00 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK

Cena celkem:

111 630,00 CZK

Za objednatele: *DOČEKAL D.*

Datum: *28.5.2015*

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **21.5.2015**

Podpis:

ATLANTA

Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
 CZ21531549
 Tel: 515 200 611, Fax: 515 200 613

OBEC
NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE
 PSČ 671 81, okres Znojmo

Stavba:	14-091	Zateplení OÚ Nový Šaldorf	List č.2
Objekt:	01	Zateplení OÚ Nový Šaldorf	
Rozpočet:	02	Vícepráce, méněpráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	21 524,16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	14 151,64
5	Komunikace	HSV	8 630,23
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-1 278,59
8	Trubní vedení	HSV	3 606,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 776,21
721	Vnitřní kanalizace	PSV	960,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	22 280,07
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 924,60
783	Nátěry	PSV	5 965,34
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	7 906,30
VN	Vedlejší náklady	VN	1 808,94
			92 255,70



Stavba:	14-091	Zateplení OÚ Nový Šaldorf	List č.3
Objekt:	01	Zateplení OÚ Nový Šaldorf	
Rozpočet:	02	Vícepráce, méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	26,17600	33,60	879,51
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	26,17600	64,40	1 685,73
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	19,42400	650,00	12 625,60
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	5,29920	75,00	397,44
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	5,29920	125,80	666,64
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku	m3	5,29920	12,80	67,83
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,92000	92,90	735,77
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásepů s ručním zhutněním	m3	6,20480	230,00	1 427,10
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	2,16000	858,00	1 853,28
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	5,29920	95,00	503,42
11	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,72000	947,00	681,84
Celkem za: 1		Zemní práce				21 524,16
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	8,00000	65,60	524,80
13	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	12,00000	15,90	190,80
14	28697911R	Blok vsakovací, ROON BLOK 1200 x 600 x 420 mm	kus	8,00000	1 635,00	13 080,00
15	69366202R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm	m2	13,80000	25,80	356,04
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				14 151,64
Díl: 5		Komunikace				
16	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	26,17600	96,70	2 531,22
17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,17600	233,00	6 099,01
Celkem za: 5		Komunikace				8 630,23
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
18	622319113R00	Dilatační profil KZS Weber rohový V	m	-7,17500	178,20	-1 278,59
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				-1 278,59
Díl: 8		Trubní vedení				
19	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	6,80000	225,00	1 530,00
20	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	8,00000	61,10	488,80
21	28650666R	Koleno kanalizační PVC-U D 200/45°	kus	8,00000	198,50	1 588,00
Celkem za: 8		Trubní vedení				3 606,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	11,94053	400,00	4 776,21
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				4 776,21
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
23	721242110RT1	Lapač sféřních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00000	894,00	894,00
24	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	40,00000	1,65	66,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				960,00



Stavba:	14-091	Zateplení OÚ Nový Šaldorf	List č.4
Objekt:	01	Zateplení OÚ Nový Šaldorf	
Rozpočet:	02	Vícepráce, méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
25	762341925R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. nad 8 m2	m2	71,01595	53,20	3 778,05
26	762343935RT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2, prkna tl.24 mm	m2	71,01595	207,50	14 735,81
27	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	660,73800	5,70	3 766,21
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				22 280,07
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
28	767141921V01	Úprava zámečnických výrobků - úprava plotu k sousedovi, úprava vstupního schodiště	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00
29	767833100V02	Demontáž a montáž skříně HUP, bez úpravy vybavení skříně	kompl.	-1,00000	1 200,00	-1 200,00
30	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	367,41160	1,70	624,60
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				1 924,60
Díl: 783		Nátěry				
31	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	142,03190	42,00	5 965,34
Celkem za: 783		Nátěry				5 965,34
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,01617	100,10	1 102,72
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,01617	178,40	1 965,28
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,06468	19,80	872,48
35	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	11,01617	256,70	2 827,85
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,01617	95,00	1 046,54
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,01617	8,30	91,43
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 906,30
Díl: VN		Vedlejší náklady				
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 808,94	1 808,94
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				1 808,94



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo		
Investor:	Obec Nový Šaldorf	Datum: 21.5.2015	
Název akce: Zateplení OÚ Nový Šaldorf			
Způsob odeslání / předání datum: 21.5.2015	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒			
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet č. 14-091 – 02 Vícepráce, méněpráce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zateplení OÚ Nový Šaldorf			
Popis a zdůvodnění změny:			
- odvod dešťových vod do vsakovací jímky z likusové přístavby – PD toto neřeší - výměna části bednění střechy likusové přístavby, degradace z důvodu zatékání			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:			
OBEC NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE PSČ 671 81, okres Znojmo			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
			
21.5.2015			
Příloha: rozpočet č. 14-091			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo	
Změnový list vystavil:		
Datum:	21.5.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: - odvod dešťových vod do vsakovací jímky z likusové přístavby – PD toto neřeší - výměna části bednění střechy likusové přístavby, degradace z důvodu zatékání		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-2.478,59 Kč	94.734,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
92.255,70 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE PSČ 671 81, okres Znojmo 		
Datum: 21.5.2015	Datum: 21.5.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: