

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 118/17 (zhotovitel)

Obecní úřad 756 57 Horní Bečva	Č. dop.
11. 10. 2017	Zprac.
Č. j.: 001/1063/2017	Ukl. zn.
Poč. listů: Příl.	

uzavřená podle § 2586 z.č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Obec Horní Bečva
756 57 Horní Bečva 550
zastoupená Bc. Rudolfem Bernátem, starostou obce
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1772311399/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: : Ekodrill s.r.o.
Sokolská 418, 760 01 Zlín
IČO: 60739207
DIČ: Cz60739207
Bankovní spojení: ČSOB Zlín
Číslo účtu: 102417800/0300
zapsáno v obchodní rejstříku Krajského soudu Brno
oddíl C, vložka 18177
(dále jen „Zhotovitel“)

Tento dodatek č. 1 Sod 118/17 upravuje:

- **Rozsah prací a celkovou cenu díla**

II. Předmět a rozsah prací

Body II.1. – II.2. zůstávají beze změny.

3. V důsledku skutečností popsanych na změnovém listu ze dne 4.10.2017 se rozsah prováděných prací mění v důsledku nutnosti instalace tlakového zhlaví. Změnový list, položkový rozpočet s vyčíslením méněprací a víceprací a upravený celkový položkový rozpočet jsou přílohou této smlouvy.

III. Lhůty plnění

Body III.1. – III.2. zůstávají beze změny.

IV. Cena díla

1. V důsledku skutečností popsanych na změnovém listu ze dne 4.10.2017 se celková cena prací upravuje následovně:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Cena díla v Kč	613 705,-	128 878,-	742 583,-

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Cena je maximální a nebude překročena a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.
3. Bude-li objednatel požadovat provedení více prací nebo nastanou-li skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu díla a v době sjednání této smlouvy nebyly smluvním stranám známy, bude cena prací upravena dohodou smluvních stran.

V. Platební podmínky a sankce

Body V.1. – V.5. zůstávají beze změny

VI. Podmínky provádění díla

Body VI.1. – VI.6. zůstávají beze změny.

VII. Předání díla

Bod VII. zůstává beze změny.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

Body VIII.1. – VIII.2. zůstávají beze změny.

IX. Odstoupení od smlouvy

Body IX.1. – IX.2. zůstávají beze změny.


X. Závěrečná ustanovení

Body X.1. – X.4. zůstávají beze změny

5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Horní Bečvě dne 6.10.2017

Ve Zlíně, dne 6.10.2017


OBEC HORNÍ BEČVA
-3-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

.....
za objednatele
Bc. Rudolf Bernát, starosta


EKODRILL, s.r.o.
Sokolská 418
760 01 Zlín
IČO: 60739207
DIČ: CZ60739207

.....
za zhotovitele
Ing. Radoslav Šíbl, jednatel s.r.o.

Seznam příloh: Příloha č. 1 - Původní položkový rozpočet SoD ze dne 8.9.2017

Příloha č. 2 - Změnový list, položkový rozpočet s vyčíslením méněprací a
víceprací ze dne 4.10.2017

Příloha č. 3 - Upravený položkový rozpočet dle dodatku č.1 SoD

Příloha č. 3 - Upravený položkový rozpočet dle dodatku č.1 SoD ze dne 6.10.2017

HORNÍ BEČVA - zdroj vody pro obec - hydrologický průzkum

Rozpočet prací - hydrogeologický průzkum

	<i>m.j.</i>	<i>počet</i>	<i>cena za jednotku</i>	<i>celkem</i>
1. Vrtné práce - hydrogeologický průzkumný vrt "HV 103"				
doprava vrtné soupravy	pol.	1	10 500	10 500
doprava kompresoru, vrtného nářadí	pol.	1	8 500	8 500
příprava pracoviště - terénní úprava pro nájezd vrtné soupravy a zřízení pracovní plošiny	pol.	1	9 000	9 000
montáž a demontáž vrtné soupravy	pol.	2	2 800	5 600
provedení h.g. Vrtu rotačně příklepovou soupravou d 330/300/254	bm	150	1 890	283 500
technologické pažení ocelí d324/273mm, odpaženo	bm	40	550	22 000
výstroj PVC d 140x8mm závitová, plná, perforovaná (30%)	bm	150	625	93 750
výstrojová práce	bm	150	90	13 500
obsypání výstroje, štěrk 2/3mm, vč. dopravy	bm	115	165	18 975
těsnění výstroje - jílování	bm	23	360	8 280
tlakové zhlaví - ocel. Trubka d219mm, vodotěsná příruba, ventil	pol.	12	1 250	15 000
tlakové zhlaví - cementace mezikruží 324/219 a 219/140 12-1m	bm	11	750	8 250
snížování hladiny při přípravě a montáži tlakového zhlaví 3dny	dny	3	2 200	6 600
čištění vrtu - odpískování	ks	1	4 500	4 500
ochranné uzamykatelné záhlaví vrtu	ks	1	3 450	3 450
Celkem				511 405
2. Hydrodynamické zkoušky				
montáž a demontáž čerpací technologie vč. přepravy	ks	2	4 100	8 200
elektropřípojka pro provádění čerpací zkoušky do 300m	pol.	1	7 400	7 400
spotřeba el. energie při čerpací zkoušce	pol.	1	2 800	2 800
čerpací zkouška 13 dní	den	13	2 250	29 250
stouací zkouška	den	2	1 450	2 900
celkem				50 550
3. Hydrochemická práce				
krácený chemický rozbor	ks	1	950	950
vyhláška 252/2004 Sb.-úplný chemický rozbor	ks	1	11 500	11 500
odběr a doprava vzorků	pol.	2	2 400	4 800
celkem				17 250
4. Geologické a jiné výkony				
sled a řízení (odpovědný řešitel)	ks	1	15 500	15 500
doprava řešitele	pol.	1	4 500	4 500
závěrečná zpráva hg průzkumu	ks	1	14 500	14 500
celkem				34 500
cena prací celkem (bez DPH)				613 705
DPH 21%				128 878
Celkem s DPH				742 583

Zpracoval: Ing. Radoslav Šíbl, Ekodrill s.r.o.

