



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

Nový Šaldorf 169

671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27320741/0100

IČO: 44026927

zastoupený: panem Daliborem Dočekalem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: pan Dalibor Dočekal, tel: 515 227 910, 724 185 212

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

.....

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37
Jihlava - Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.5111/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, tel: 733 780
330

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Jaroslav Hruška, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 404

„NOVÝ ŠALDORF_OPRAVA PARKOVIŠTĚ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ”



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **15.2.2018** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **181133006**, zakázka číslo: **181133006** na akci: **NOVÝ ŠALDORF_OPRAVA PARKOVIŠTĚ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ** (dále také „smlouva o dílo”).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. II. smlouvy o dílo se mění **o méněpráce a vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena za dílo specifikovaná zejm. v čl. V., odst. 5.1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se snižuje o **1 999,23 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **4 978 000,77 Kč** bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 byl projednán a schválen *viz. usnesení U 1255/2018 - Z42* schůzi konané dne *13.6.2018*.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Novém Šaldorfě dne <i>27.6.2018</i>	Ve Znojmě dne
Za objednatele:  OBEC NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE PSČ 671 81, okres Znojmo	Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 42 Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500
Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice Pan Dalibor Dočekal starosta obce Nový Šaldorf - Sedlešovice	COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava 

ROZPOCET

Stavba: 181133006 - NOVÝ ŠALDORF - OPRAVA PARKOVIŠTĚ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

NOVÝ ŠALDORF - OPRAVA PARKOVIŠTĚ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ															
P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181133006 NOVÝ ŠALDORF - OPRAVA PARKOVIŠTĚ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ															
SO-01 Oprava místní komunikace u sportovního areálu Nový Šaldorf															
1 Zemní práce															
001	113108306R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 6 cm	m2	345	85	29 325,00	345	85	29 325,00						
002	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	778	15	11 670,00	754	15	11 310,00						
003	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	345	89	30 705,00	345	89	30 705,00						
004	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	59	89	5 251,00	59	89	5 251,00						
005	113202111R00	Vyřtění obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	135	50	6 750,00	135	50	6 750,00						
006	199000002R00	Poplatek za skladiš horniny 1- 4	m3	171,16	10	1 711,60	165,36	10	1 653,60						
007	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	171,16	58	9 927,28	165,36	58	9 590,88						
008	122301102R00	Odkopávky nezapážené v hor. 4 do 1000 m3	m3	171,16	135	23 106,60	165,36	135	22 323,60						
009	122301109R00	Připlatek za lepkost - odkopávky v hor. 4	m3	171,16	40	6 846,40	165,36	40	6 614,40						
010	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	171,16	102	17 458,32	165,36	102	16 866,72						
1 Zemní práce															
5 Komunikace															
142 751,20															
011	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	708	222	157 176,00	684	222	151 848,00						
012	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+ nad 3 m.tl.6 cm	m2	708	260	184 080,00	684	260	177 840,00						
013	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	708	277,3	196 328,40	684	277,3	189 673,20						
014	573231111R00	Postřik živčiny spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	708	12	8 496,00	684	12	8 208,00						
015	564851113R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	778	148,3	115 377,40	754	148,3	111 818,20						
016	561471120R00	Podklad ze zeminy slab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm	m2	778	75	58 350,00	754	75	56 550,00						
5 Komunikace															
719 807,80															
91 Doplnující práce na komunikaci															
017	917862111R17	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100	m	234	385	90 090,00	218	385	83 930,00						
91 Doplnující práce na komunikaci															
90 090,00															
97 Prorážení otvorů															
018	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	187,107	50	9 355,35	187,107	50	9 355,35						
019	979082219R00	Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	187,107	6	1 122,64	187,107	6	1 122,64						
020	979990103R00	Poplatek za skladiš suti - beton	t	187,107	10	1 871,07	187,107	10	1 871,07						
021	979093111R00	Uložení suti na skladiš bez zhutnění	t	187,107	15	2 806,61	187,107	15	2 806,61						
97 Prorážení otvorů															
15 155,67															
99 Staveništní přesun hmot															
022	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	802,5606	85	68 217,65	802,5606	85	68 217,65						
99 Staveništní přesun hmot															
68 217,65															
VN Vedlejší náklady															
023	005111020R	Výhybení stavby	soubor	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00						
024	005111021R	Výhybení inženýrských sítí	soubor	1	4 800,00	4 800,00	1	4 800,00	4 800,00						
025	005211030R	Dokápná dopravní opatření	soubor	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00						
026	0052141020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00						
027	005231020R	Individualní a komplexní vyzkoušení	soubor	1	1 000,00	1 000,00	1	1 000,00	1 000,00						
VN Vedlejší náklady															
26 800,00															
SO-01 Celkem															
1 062 822,32															
SO-02 Rekonstrukce parkovacích ploch u sportovního areálu															
1 Zemní práce															
001	199000002R00	Poplatek za skladiš horniny 1- 4	m3	1 047,00	10	10 470,00	1 225,80	10	12 258,00						
002	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 047,00	58	60 726,00	1 225,80	58	71 096,40						
003	122301102R00	Odkopávky nezapážené v hor. 4 do 1000 m3	m3	1 047,00	135	141 345,00	1 225,80	135	165 483,00						
004	122301109R00	Připlatek za lepkost - odkopávky v hor. 4	m3	1 047,00	40	41 880,00	1 225,80	40	49 032,00						
005	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	1 047,00	102	106 794,00	1 225,80	102	125 031,60						
006	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 253,30	15	33 829,50	2 497,80	15	37 467,00						
052N		Zřízení TK žlabů pro snížení kabelu eon	m	0,00	280	0,00	32,00	280	8 960,00						
007	181300010RAB	Rozprostření omnice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz omnice ze vzdálenosti 11km, oselit tl	m2	570,8	250	142 700,00	570,8	250	142 700,00						

[illegible]