



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.4.2018

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Horní Bečva**
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1772311399/0800

B. Zhotovitel: **VOJKŮVKA s.r.o.**
756 55 Dolní Bečva 336
IČO 27828417
DIČ: CZ 27828417
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pob. Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 1858255359/0800

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV. Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu méněpráci, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 3 799 084,- Kč
DPH 21% 797 808,- Kč
Cena díla včetně DPH: 4 596 892,- Kč

Méněpráce bez DPH: - 403 840 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 3 395 244,- Kč
DPH 21% 713 001,- Kč
Nová cena včetně DPH: 4 108 245,- Kč

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet méněpráce

V Horní Bečvě dne

16.8.2018

OBEC HORNÍ BEČVA

-2-

756 57 HORNÍ BEČVA 550

Bořislav Bernát
starosta obce Horní Bečva

V Dolní Bečvě dne:

16.8.2018

VOJKŮVKA
s.r.o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ:27828417 DIČ:CZ27828417
Tel.: 775 707 606, E-mail:vojkuvka.petr@gmail.com

za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Datum: 16.8.2018

Stavba : **OPRAVA CHODNIKU V OBCI HORNÍ BEČVA II.ETAPA**
Stavba 2
MÉNĚPRÁCE 1

Objednatel : Obec Horní Bečva
Horní Bečva 550

IČO : 00303771
DIČ : CZ00303771

Zhotovitel : Vojkúvka s.r.o.
Dolní Bečva 336

IČO : 27828417
DIČ : CZ27828417

Za zhotovitele:



VOJKÚVKA
s. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

OBEC HORNÍ BEČVA

Za objednatele:

756 57 HORNÍ BEČVA 550

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-403 840,00
DPH	21 %	-84 806,00
Cena celkem za stavbu		-488 646

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 2 Stavba 2	-488 646	0	-403 840	-84 806	100,0
Celkem za stavbu	-488 646	0	-403 840	-84 806	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 2	01-PU M1- Kopie - Příprava území - Méněpráce	-122 083	0	-100 895	-21 188	25,0
SO 2	02-CH M1- Kopie - Oprava chodníku - Méněpráce	-366 563	0	-302 945	-63 618	75,0
Celkem za stavbu		-488 646	0	-403 840	-84 806	100,0

Rekapitulace stavebních dílů



Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7,0	-28 357	0	0	0	0
5 Komunikace	68,2	-275 566	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6,0	-24 123	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18,8	-75 794	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-403 840	0	0	0	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01-PU M1-	Kopie - Příprava území - Méněpráce	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 2	Stavba 2		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	2 615
KU03016	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.ETA		Náklady na m.j.	-39
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-100 895	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-100 895		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-100 895	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-100 895	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>vojkuvka</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>16.8.2018</i>	Datum : <i>16.8.2018</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 VOJKUVKA S. r. o. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST 756 55 Dolní Bečva 236 IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417 Tel.: 775 707 500, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com	OBEC HORNÍ BEČVA -2- 756 57 HORNÍ BEČVA 550
Základ pro DPH	21,0 %		-100 895 Kč
DPH	21,0 %		-21 188 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-122 083 Kč

Poznámka :

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.E	Rozpočet :	01-PU M1-
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Kopie - Příprava území - Méněpráce 1-	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	-25 101	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-75 794	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-100 895	0	0	0	0

Položkový rozpočet


Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 01-PU M1-
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Kopie - Příprava území - Méněpráce 1-

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodníky: 1002*(2,15+2,2)/2-2615 viz situace, zpráva:	m2	-435,65 -435,65	14,00	-6 099,10
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.20 cm podklad chodníků: 1002*(2,15+2,2)/2-2615 viz situace, zpráva:	m2	-435,65 -435,65	35,00	-15 247,75
3	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 odkopávky po vybourání podkladů po novou zemní pláň:(1002*2,6-2615)*0,1 viz situace, zpráva:	m3	-0,98 -0,98	142,00	-139,16
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 viz odkop:-0,98	m3	-0,98 -0,98	65,00	-63,70
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz odkop :-0,98	m3	-0,98 -0,98	145,00	-142,10
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km viz odkop - dalších 5km:-0,98*5	m3	-4,90 -4,90	9,00	-44,10
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m viz odkop :-0,98	m3	-0,98 -0,98	12,00	-11,76
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním II.:1002*2,6-2615*1,1	m2	-271,30 -271,30	12,00	-3 255,60
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz odkop :-0,98	m3	-0,98 -0,98	100,00	-98,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-25 101,27
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-251,81	75,00	-18 885,43
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-3 525,28	9,00	-31 727,52
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-251,81	100,00	-25 180,57
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-75 793,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02-CH M1-	Kopie - Oprava chodníku - Méněprá	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 2	Stavba 2		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	2 615
KU03016	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.ETA		Náklady na m.j.	-116
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-302 945	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-302 945		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-302 945	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-302 945	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>vojkuvka</i>		Jméno :
Datum :		Datum : <i>16.8.2014</i>		Datum : <i>16.8.2014</i>
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		 VOJKUŮVKA STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST 756 55 Dolní Bečva 336 IČ:27628417 DIČ: CZ27628417 tel.: 775 707 600, E-mail:vojkuvka.petr@qmail.com		OBEC HORNÍ BEČVA -2- 756 57 HORNÍ BEČVA 550
Základ pro DPH		21,0 %	-302 945 Kč	
DPH		21,0 %	-63 618 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-366 563 Kč

Poznámka :

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.E	Rozpočet :	02-CH M1-
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Kopie - Oprava chodníku - Méněpráce 1-	


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	-3 256	0	0	0	0
5	Komunikace	-275 566	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-24 123	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-302 945	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 02-CH M1-
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Kopie - Oprava chodníku - Méněpráce 1-

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním chodník, vjezdy :1002*2,6-2615*1,1 viz situace, řezy, zpráva:	m2	-271,30 -271,30	12,00	-3 255,60
	Celkem za	1 Zemní práce				-3 255,60
Díl: 5		Komunikace				
2	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm chodník:1002*2,6-2615*1,1 podklad ze štěrkopísku vytěženého při rozebírání chodníků: viz situace, řezy, zpráva:	m2	-271,30 -271,30	45,00	-12 208,50
3	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm chodník:1002*1,9-2615 viz situace, řezy, zpráva:	m2	-711,20 -711,20	78,00	-55 473,60
4	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník:1002*1,9-2615 viz situace, řezy, zpráva:	m2	-711,20 -711,20	160,00	-113 792,00
5	59245020	Dlažba zámková 6 cm přírodní chodník:(1002*1,9-2615)*1,05 varov.pás podél sníř.obrubníku: signál.pas zastávky: kontrastní pás podél nástup.hrany zastávky: viz situace, řezy, zpráva:	m2	-746,76 -746,76	126,00	-94 091,76
	Celkem za	5 Komunikace				-275 565,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-283,80	85,00	-24 123,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-24 123,37

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 001/2018
Stavba:	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II. ETAPA – SO2 (úsek č. 5)	
Zhotovitel:	Vojkůvka s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Rudolf Gregar, Štěpská 951, 763 12 Vizovice	
Datum:	30.7.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Skutečná výměra díla je nižší než výměra v položkovém rozpočtu. Výkaz výměr byl zpracován na základě projektové dokumentace, vypracované na podkladu katastrální mapy, ještě před digitalizací katastru, která proběhla koncem roku 2017. Předmětné chodníky měly samostatné parcelní číslo. Během realizace byly zjištěny odlišnosti skutečných výměr realizovaného díla oproti projektu. Skutečné výměry jsou nižší než projektované, uvedené v položkovém rozpočtu. Důvodem je nepřesnost katastrální mapy před digitalizací katastru.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
403 840 Kč	- 0	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
403 840 Kč	<u>Bez změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC HORNÍ BEČVA -2- 756 57 HORNÍ BEČVA 550 Bc. Rudolf Bernát starosta obce Horní Bečva	 VOJKŮVKA s. r. o. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST 756 55 Dolní Bečva 336 IČ: 27826417 DIČ: CZ27826417 Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petra@gmail.com	
Datum: 16.8.2018	Datum: 16.8.2018	