

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 2.5.2019

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Horní Bečva**
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1772311399/0800

B. Zhotovitel: **Stavební mechanizace – Servis s.r.o.**
757 01 Valašské Meziříčí, Za Drahou 1293
IČO 02360641
DIČ: CZ2360641
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-2459350257/0100
Zast. ve věcech smluvních : Tomáš Vašica, jednatel

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV. Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 1 686 966,45 Kč
DPH 21% 354 262,95 Kč
Cena díla včetně DPH: 2 041 229,40 Kč

Vícepráce bez DPH: 99 449,99 Kč
Méněpráce bez DPH: - 239 464,49 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 1 546 951,95 Kč
DPH 21% 324 859,90 Kč
Nová cena včetně DPH: 1 871 811,85 Kč

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Projednáno a schváleno
v radě obce Horní Bečva dne 3.7.2019
Číslo usnesení 19./02

Příloha č.1: Rozpočet vícepráce/méněpráce

V Horní Bečvě dne 4.7.2019

OBEC HORNÍ BEČVA

-2-

756 57 HORNÍ BEČVA 550

za objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne: 4.7.2019

za zhotovitele

Stavební mechanizace - servis
s.r.o.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Bečva - lokalita Šorstýn - napojení vrtu do úpravny vody

KSO:

Místo:

Horní Bečva

Zadavatel:

Obec Horní Bečva

Uchazeč:

Projektant:

Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.7.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-140 014,50

DPH základní

snižená

Základ daně

-140 014,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-29 403,05

0,00

Cena s DPH

V CZK

-169 417,55

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Horní Bečva - lokalita Šorštýn - napojení vrtu do úpravny vody

Místo:

Horní Bečva

Zadavatel:

Obec Horní Bečva

Uchazeč:

Datum: 1.7.2019

Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem


-140 014,50

D HSV Práce a dodávky HSV

-140 014,50

D 1 Odpočet za trasu vodovodu v nepevněné krajinci								
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	-45,120	179,50	-8 099,04	CS ÚRS 2018 01
VV K					45,120			
2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-45,120	181,00	-8 166,72	CS ÚRS 2018 01
VV K					45,120			
3	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-110,000	182,00	-20 020,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-208,236	130,00	-27 070,68	CS ÚRS 2018 01
VV					208,236			
39	K	181411131	Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-310,000	20,00	-6 200,00	CS ÚRS 2018 01
40	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-9,440	110,50	-1 043,12	CS ÚRS 2018 01
VV					9,440			
61	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-45,120	588,00	-26 530,56	CS ÚRS 2018 01
62	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-45,120	281,50	-12 701,28	CS ÚRS 2018 01
63	K	573231111	Posťík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-110,000	14,00	-1 540,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-110,000	363,00	-39 930,00	CS ÚRS 2018 01
65	K	599141111	Vypnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	-150,400	68,70	-10 332,48	CS ÚRS 2018 01
98	K	919735112	Rezaní stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-150,400	77,20	-11 610,88	CS ÚRS 2018 01
D 2								
D 2							-30 012,72	
99	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-43,859	42,70	-1 872,78	CS ÚRS 2018 01
100	K	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-833,321	10,90	-9 083,20	CS ÚRS 2018 01
101	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-43,859	124,50	-5 460,45	CS ÚRS 2018 01
102	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dentu kód odpadu 170 302	t	-43,859	180,00	-7 894,62	CS ÚRS 2018 01
103	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-43,859	130,00	-5 701,67	CS ÚRS 2018 01
D 3							7 000,00	
53	M	55342320.1	Záměna branky za bránu	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
D 3								
D 3							-36 207,00	
54	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pleťiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	-149,000	116,00	-17 284,00	
55	M	31327515.1	pleťivo drátěné plastifikované 200 cm vč. napínacího drátu a všech doplňků	m	-149,000	127,00	-18 923,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D			4	Přípočet za realizaci úpravy valu a příjezdu k vrtu				
			76 070,07					
1	K		Úprava valu kolem vrtu včetně příjezdové cesty, tvarování v rámci HTÚ, snížení a prodloužení havarijního odtoku, 2 x přeložení zeminy, montáž přepadu - bagr	hod.	72,000	700,00	50 400,00	CS ÚRS 2018 01
2	K		Úprava valu kolem vrtu včetně příjezdové cesty, tvarování v rámci HTÚ, snížení a prodloužení havarijního odtoku, 2 x přeložení zeminy, montáž přepadu - pracovník v HZS	hod.	72,000	230,00	16 560,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	28673624	potrubí PE100 SDR 17 160x9,5 dl 12m	m	8,000	929,00	7 432,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	151101111	Dodávka trubka KG 110	m	10,000	156,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,865	136,50	118,07	CS ÚRS 2018 01
D			5	Přípočet za delší trasu potrubí o 8 m				
			16 379,92					
6	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 - délka trasy 324 m, v PD 316 m	m3	7,530	230,50	1 735,67	
7	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	7,530	236,50	1 780,85	
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	125,50	1 506,00	
9		151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	27,00	324,00	
10		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,530	123,50	929,96	
11		162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,060	96,60	1 454,80	
12		171201201	Uložení sypání na skládky	m3	7,530	16,30	122,74	
13		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	6,330	121,00	765,93	



 Stavební mechanizace - servis s.r.o.

 VALASSKÝ MEZIMĚČ