

Dodatek č. 01_2019-01 ke smlouvě o dílo č. 01/2019

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1. Obec Horní Bečva

Adresa: Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva

Zastoupeno: Bc. Rudolfem Bernátem, starosta obce

IČ: 00303771

DIČ: CZ00303771

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č. účtu 90026764/0600, Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1772311399/0800

Zastoupen ve věcech smluvních a technických Bc. Rudolfem Bernátem, starostou obce a Svatoplukem Divínem, místostarostou obce

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“)

2. HERYÁN Reconstructions s.r.o.

Adresa: Na Potůčkách 537/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupeno: František Heryán, jednatelem společnosti

IČ: 28645006

DIČ: CZ 28645006

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 1872292359/0800

Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 36509

(dále jen „zhotovitel“)

2. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky ze dne 11.3.2019, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

Cena díla dle soupisu méněprací a víceprací je stanovena takto:

Cena dle SoD činí:

1 313 018,90kč bez DPH

275 733,97kč DPH 21%

1 588 752,87kč vč 21% DPH

Cena celkem za méněpráce:

-132.109,35kč bez DPH

Cena celkem za Vícepráce činí:

473 534,04kč bez DPH

Celkové navýšení činí:

341 424,69kč bez DPH

Celková cena díla vč dodatku č. 1 činí:

1 654 443,59kč bez DPH

347 433,15kč DPH 21%

2 001 876,74kč vč. 21% DPH


5. Termín plnění

Provádění vnitřních prací bude ukončeno částečným předáním dokončeného díla dne 13.6.2019 s řádným. Venkovní terasa a veškeré zemní práce pro kavárnu budou dokončeny do 15.10.19 z důvodu probíhající provádění zateplení fasády.

V Horní Bečvě

dne 8.7.2019

Za objednatele:


OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Ve Valašském Meziříčí dne 8.7.2019

Heryan
RECONSTRUCTIONS
HERYAN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na Potůčkách 537/5
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ©
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL: 773 833 782-3
www.heryan.cz

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **539** **Kavárna Horní Bečva**
 Objekt: **Reko** **Změna provozu nebytových prostor**
 Rozpočet: **539** **Kavárna**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.** IČO: **28645006**
Na Potůčkách 537/5 DIČ: **CZ28645006**
757 01 **Valašské Meziříčí**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			229 961,64

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	229 961,64 CZK
Základní DPH	21 %	48 292,00 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK

Cena celkem s DPH **278 254,00 CZK**

v

dne

Heryán IČO: 28645006
RECONSTRUCTIONS DIČ: CZ28645006
 TEL. 773 833 782-3
 www.heryan.cz
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
 Na Potůčkách 537/5
 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ ©

Za zhotovitele

OBEC HORNÍ BEČVA
 -2-
 756 57 HORNÍ BEČVA 550

Za objednatele

Příloha k dodatku č. 1 SoD č. 102019

Stavba: **539** **Kavárna Horní Bečva**
 Objekt: **Reko** **Změna provozu nebytových prostor**
 Rozpočet: **539** **Kavárna**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.** IČO: **28645006**
Na Potůčkách 537/5 DIČ: **CZ28645006**
757 01 **Valašské Meziříčí**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			341 424,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	341 424,69 CZK
Základní DPH	0 %	71 699,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **413 123,88 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	539	Kavárna Horní Bečva
O:	Reko	Méněpráce č. 1
R:	539	Kavárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-70 274,42
18	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	81,03000	-394,00	-31 925,82
21	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	107,11900	-358,00	-38 348,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-59,40
46	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	1,65000	-36,00	-59,40
Díl: 776		Podlahy povlakové				-2 917,08
56	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	81,03000	-36,00	-2 917,08
Díl: 769		Otvorové prvky				-10 089,00
48	769_1/Z	1/Z Vchodové dveře 1kř., boční světlík s příčkou a rozšiřovacím profilem, 900(2940)x2100, dodávka a montáž	Soubor	1,00000	-10 089,00	-10 089,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-28 990,25
54	59764207R	Dlažba 600x600x9 mm	m2	94,43390	-306,99	-28 990,25
Celkem						-112 330,15

Položkový rozpočet

S:	539	Kavárna Horní Bečva
O:	Reko	Vícepráce č. 1
R:	539	Kavárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 001,02
1	631700001RA0	Podlaha s potěrem, mazanina, výztuž	m2	6,50000	1 606,00	10 439,00
2	631310132RAB	Mazanina betonu C16/20, tloušťka do 8cm, izolace proti vodě 2xalo + Bitumos	m2	6,50000	825,00	5 362,50
3	3-001	D+M bednění do podlah	m2	1,60000	450,00	720,00
4	310271620R00	Zazdívká otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,48000	6 249,00	2 999,52
5	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele	m2	3,20000	775,00	2 480,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				120 431,91
6	970031160.R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160	mb	2,55000	2 825,00	7 203,75
7	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200	mb	0,60000	3 735,00	2 241,00
8	61-001	Provedení sdk kastlíku	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00
9	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04m2	ks	6,00000	204,00	1 224,00
10	61-001	D+M kovová vent mřížka hranatá	ks	6,00000	180,00	1 080,00
11	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb oškrábáním	m2	107,11900	28,70	3 074,32
12	602016198R00	Penetrace hloubková stěn PROFI	m2	107,11900	36,20	3 877,71
13	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	107,11900	281,00	30 100,44
14	602011174RT2	Flexi štuk na stěnách Cemix, tl. 3mm, ručně Cemix	m2	107,11900	141,50	15 157,34
15	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb oškrábáním	m2	88,22000	28,70	2 531,91
16	60101619	Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl_ tiefengrund	m2	88,22000	67,00	5 910,74
17	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	88,22000	281,00	24 789,82
18	601015172R00	Štuk na podhledech weber.dur štuk EX, ručně	m2	88,22000	195,00	17 202,90
19	602011104R00	Postřik maltou sanační tepelné iz. Cemix 094, ručně	m2	5,21000	64,00	333,44
20	602011121RT3	Omítka jádrová sanační cemix 084, ručně tloušťka vrstvy 30mm	m2	5,21000	718,00	3 740,78
21	602011151R00	Štuk na stěnách cemix 0,34, ručně tl. Vrstvy 2,5mm	m2	5,21000	137,00	713,77
Díl: 96		Bourání konstrukcí				33 255,18
22	963300012RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. 15cm	m2	0,80000	823,00	658,40
23	965200014RA	Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí	m3	1,90000	6 480,00	12 312,00
24	970241100.R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100mm	m	32,00000	497,00	15 904,00
25	96-001	Vybourání stávajícího poklopu	kpl	1,00000	990,00	990,00
26	96-001	Vybourání stávající vyzdívky dveří	m2	1,60000	420,00	672,00
27	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,60000	432,00	691,20
28	965048515.R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5mm	m2	7,19000	282,00	2 027,58
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				25 186,01
29	720001	Veškeré prvky v provedení dle cenové nabídky, níže změny za provedení prvků				0,00
30	720002	RADIK Kovatherm 1600/600mm původní provedení radiátoru KV 5250kč, nová celková cena za 1600/600 = 14256	Soubor	1,00000	4 526,01	4 526,01
31	720003	RADIK Koratherm 900/960 9165 - původní provedení radiátoru KV 4520	Soubor	1,00000	2 656,00	2 656,00
32	720004	Příplatek za boiler z 50L na 80L	Soubor	1,00000	1 252,00	1 252,00
33	720005	Potrubí Cu o 18	mb	10,00000	498,00	4 980,00
34	720006	Příplatek za odpad u VZT jednotky, příplatek za další připojení pro myčku	Soubor	1,00000	1 562,00	1 562,00
35	720007	D+M potrubí v podlaze objektu, přepojení do WC, potrubí KG o 110	mb	15,00000	352,00	5 280,00
36	720008	Provedení potrubí v duchotechniky vedení jiným směrem	kpl	1,00000	3 250,00	3 250,00
17	720-009	Nátěr viditelného potrubí topení	Soubor	1,00000	1 680,00	1 680,00

Celkem

200 874,12

Položkový rozpočet

S:	539	Kavárna Horní Bečva
O:	Reko	Vícepráce č. 2
R:	539	Kavárna

[illegible]

Položkový rozpočet

S:	539	Kavárna Horní Bečva
O:	Reko	Vícepráce č. 3
R:	539	Kavárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 502,79
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	12,32000	710,00	8 747,20
2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	12,32000	221,50	2 728,88
3	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,50000	27,50	618,75
4	193142T10	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	12,32000	250,00	3 080,00
5	193151T10	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	22,50000	50,00	1 125,00
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	12,32000	280,50	3 455,76
7	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo šterkopískem	m3	13,50000	720,00	9 720,00
8	1-001	Zhutnění podkladu a vyrovnaní	m2	17,20000	176,00	3 027,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				40 431,00
9	4-001	D+M Ekodren - plast a ocel pozink rošt	mb	11,00000	565,00	6 215,00
10	596100030R	Chodník z dlažby betonové podklad šterkodrt dlažba plošná betonová s fazetou 500x500cm	m2	56,00000	611,00	34 216,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				3 520,00
11	720-001	D+M Litinový poklop na kanalizaci	kpl	1,00000	3 520,00	3 520,00
12	720-002	D+M Zdvihací rám pod poklop kanalizace	ks	1,00000	2 235,00	2 235,00
13	720-003	D+M Provedení potažení a napojení PVC potrubí na stávající z ekodrenu vč. obsypu	mb	5,50000	562,00	3 091,00
Díl: M21		Elektromontáže				1 120,00
14	M21001	Elektroinstalace - natažení kopoflex hadice k světlům	mb	16,00000	70,00	1 120,00
15	M21002	D+M osvětlení na terasu po upřesnění typu				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 376,25
16	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	1,25000	110,00	137,50
17	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 4 t	t	23,75000	14,00	332,50
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,25000	130,00	162,50
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,75000	15,00	356,25
20	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,25000	1 110,00	1 387,50
Celkem						79 950,04

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **539** **Kavárna Horní Bečva**

Objekt: **02** **Rekonstrukce WC**

Rozpočet: **01** **Rekonstrukce WC**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.**
Na Potůčkách 537/5
757 01 Valašské Meziříčí

IČO: **28645006**

DIČ: **CZ28645006**

Rozpis ceny

Celkem

Celkem

111 463,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
-------------	------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	111 463,05 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	0 %	23 407,24 CZK
--------------	------------	----------------------

Zaokrouhlení

0,36 CZK

Cena celkem s DPH

134 870,29 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	539	Kavárna Horní Bečva
O:	02	Méněpráce č. 1
R:	01	Rekonstrukce WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-9 251,20
8	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	-23,60000	392,00	-9 251,20
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				-10 528,00
32	720001	Pisoáry JIKA	ks	-4,00000	1 952,00	-7 808,00
32	720001	Montáž JIKA	ks	-4,00000	680,00	-2 720,00
Celkem						-19 779,20

Položkový rozpočet

S:	539	Kavárna Horní Bečva
O:	02	Vícepráce č. 1
R:	01	Rekonstrukce WC

[illegible]

