


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ: 41035933		
Investor:	Obec Horní Bečva	Datum: 7.9.2020	
Název akce: „Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ“,			
Způsob odeslání / předání datum: 7.9.2020	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha – ZL1 méně práce, ZL1 více práce	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna rozměrů obkladů v sociálních zařízeních 1NP, 2NP a 3NP			
Popis a zdůvodnění změny: V sociálním zařízení 1NP, 2NP a 3NP požaduje investor změnu rozměrů obkladů na sjednocený rozměr 20x25 ve všech patrech. Tato změna nemá vliv na cenu obkladů.			
Počet připojených listů specifikací: 2			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:			
		756 57 HORNÍ BEČVA 55 investor Bc. Rudolf Bernát starosta obce Horní Bečva	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím s požadovanou změnou		souhlasí bez připomínek	
..... <i>[Signature]</i>			
Stanovisko projektanta stavby:			
..... <i>[Signature]</i>		souhlasí bez připomínek	
..... <i>[Signature]</i>			
Příloha :			
RADEKOV - ZL1 – MP, ZL1 - VP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o./ IČ: 41035933	
Změnový list vystavil:	Martin Třetina	
Datum:	7.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozměrů obkladů v sociálních zařízeních 1NP, 2NP a 3NP Popis a zdůvodnění změny: V sociálním zařízení 1NP, 2NP a 3NP požaduje investor změnu rozměrů obkladů na sjednocený rozměr 20x25 ve všech patrech. Tato změna nemá vliv na cenu obkladů.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-71 258,03 Kč	71 258,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 0,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Bc. Rudolf Bernát	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ludvík Vaníček	
	 RADEKOV spol. s r.o. Haselova 2698 756 01 Rožnov p.R. IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933	
Datum: 7.9.2020	Datum: 7.9.2020	

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet

Stavba: 3362VP **Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ VP**
Rozpočet: 01 **Změna rozměru obkladů**

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933
Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Objednatel: Obec Horní Bečva IČO: 00303771
Horní Bečva 550 DIČ:
75657 Horní Bečva

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 71 258,03 CZK

Zaokrouhlení: -0,03 CZK

Cena celkem bez DPH: 71 258,00 CZK

V

RADEKOV spol. s r.o.
Hasičská 2698
756 61 Rožnov p.R.
IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

Za zhotovitele

7 dne

10.09.2020

OBEC HORNÍ BEČVA
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Za objednatele

Stavba:	3362VP	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ VP	List č. 2
Rozpočet:	01	Změna rozměru obkladů	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
781	Obklady keramické	PSV	71 258,03	3,19838
			71 258,03	3,19838

Stavba:	3362VP	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ VP	List č. 3
Objekt:	01	Více práce	
Rozpočet:	01	Změna rozměru obkladů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 781		Obklady keramické				
1	597813707R	Obkládačka 20x25	m2	82,00000	303,00	24 846,00
	Výkaz výměr:	Sociální zařízení 1NP: 82		82,00000		
2	597813732R	Obkládačka 20x25	m2	153,17500	303,00	46 412,03
	Výkaz výměr:	2. a 3. NP: 139,25*1,1		153,17500		
Celkem za: 781		Obklady keramické				71 258,03

Položkový rozpočet

Stavba: 3362MP Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP

Rozpočet: 01 Změna rozměrů obkladů

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o.
Hasičská 2698

IČO: 41035933
DIČ: CZ41035933

75661 Rožnov pod Radhoštěm

Objednatel: Obec Horní Bečva
Horní Bečva 550

IČO: 00303771
DIČ:

75657 Horní Bečva

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -71 258,03 CZK

Zaokrouhlení: 0,03 CZK

Cena celkem bez DPH: -71 258,00 CZK

V

RADEKOV spol. s r.o.
Hasičská 2698
756 61 Rožnov p. R.
IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

dne

10.09.2020

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	3362MP	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP	List č. 2
Rozpočet:	01	Změna rozměrů obkladů	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
781	Obklady keramické	PSV	-71 258,03	-3,19838
			-71 258,03	-3,19838

Stavba:	3362MP	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP	List č. 3
Objekt:	01	Měně práce	
Rozpočet:	01	Změna rozmerů obkladů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 781		Obklady keramické				
1	597813707R	Obkládačka 25x33 šedá lesk Color One	m2	-82,00000	303,00	-24 846,00
	Výkaz výměr:	1.NP: -82		-82,00000		
2	597813732R	Obkládačka 20x40 béžová mat Color One	m2	-153,17500	303,00	-46 412,03
	Výkaz výměr:	2. a 3. NP: -139,25*1,1		-153,17500		
Celkem za: 781		Obklady keramické				-71 258,03