



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o./IČ: 41035933		
Investor:	Obec Horní Bečva	Datum: 28.9.2020	
Název akce: „Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ“,			
Způsob odeslání / předání datum: 28.9.2020	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Příloha – ZL2 méně práce, ZL2 více práce		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Otopná tělesa, osoušeče rukou, požárně ochranné manžety, opravy omítek, nátěry			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Na žádost investora nebudou v místnostech Školní klub a Školní dílny vyměněny otopná tělesa. Vzhledem k tomu, že stávající otopná tělesa jsou v dobrém stavu, proběhne pouze jejich natření. Natření radiátorů proběhne také na chodbách 1NP a 2NP. 2) Na žádost investora nebudou v sociálních zařízeních instalované 3 ks osoušečů rukou. Vzhledem k tomu, že se rekonstruuje pouze 6 sociálních zařízení, tak 3 ks by byly nadbytečné. 3) Na žádost investora v sociálním zařízení nebudou instalovány požárně ochranné manžety – nebudou prováděny nové prostupy skrz stropní konstrukce. 4) Na žádost investora v chodbě 1NP a 2NP je nutné provést drobné opravy omítek před malbou – opravy budou provedeny v rozsahu 1% z plochy. 5) Na žádost investora ve 3.NP proběhne výmalba celé stěny – z důvodu sjednocení po výměně zárubní do sociálního zařízení. 6) Na žádost investora bude ve třídách nahrazena malba z malířských směsí otěruvzdorných olejovou barvou – z důvodu větší odolnosti vůči otěru. 7) Na žádost investora nebude v sociálním zařízení 3. NP vyměněna dlažba – stávající je v zachovalém stavu. Ve stejné výměře se provede výměna dlažby před učebnami školní klub a školní dílny, která je v havarijním stavu – nebude mít vliv na cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:			
 investor Bc. Rudolf Bernát starosta obce Horní Bečva			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
 souhlasí bez připomínek			
KSVSI s.r.o. Zámecká 282, 751 14 Dřevohostice IČ: 05613698, DIČ: CZ05613698 Mobil: 606 706 377 e-mail: student@koordinacestavby.cz			
Stanovisko projektanta stavby:			
 souhlasí bez připomínek			
Příloha :			
RADEKOV – ZL2 – MP, ZL2 - VP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s.r.o./ IČ: 41035933	
Změnový list vystavil:	Martin Třetina	
Datum:	28.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Otopná tělesa, osoušeče rukou, požárně ochranné manžety, opravy omítek, nátěry		
Popis a zdůvodnění změny: 1) Na žádost investora nebudou v místnostech Školní klub a Školní dílny vyměněny otopná tělesa. Vzhledem k tomu, že stávající otopná tělesa jsou v dobrém stavu, proběhne pouze jejich natření. Natření radiátorů proběhne také na chodbách 1NP a 2NP. 2) Na žádost investora nebudou v sociálních zařízeních instalované 3 ks osoušečů rukou. Vzhledem k tomu, že se rekonstruuje pouze 6 sociálních zařízení, tak 3 ks by byly nadbytečné. 3) Na žádost investora v sociálním zařízení nebudou instalovány požárně ochranné manžety – nebudou prováděny nové prostupy skrz stropní konstrukce. 4) Na žádost investora v chodbě 1NP a 2NP je nutné provést drobné opravy omítek před malbou – opravy budou provedeny v rozsahu 1% z plochy. 5) Na žádost investora ve 3.NP proběhne výmalba celé stěny – z důvodu sjednocení po výměně zárubní do sociálního zařízení. 6) Na žádost investora bude ve třídách nahrazena malba z malířských směsí otěruvzdorných olejovou barvou – z důvodu větší odolnosti vůči otěru. 7) Na žádost investora nebude v sociálním zařízení 3. NP vyměněna dlažba – stávající je v zachovalém stavu. Ve stejné výměře se provede výměna dlažby před učebnami školní klub a školní dílny, která je v havarijním stavu – nebude mít vliv na cenu díla.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-66 035,35 Kč	66 035,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 0,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Bc. Rudolf Bernát	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ludvík Vaníček	

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 590

RADEKOV spol. s r.o. ⑦
Hasičská 2698
756 61 Rožnov p.R.
IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet

Stavba: 3362v **Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ VP**
Rozpočet: 01 **Více práce č.1**

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o. IČO: 41035933
Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Objednatel: Obec Horní Bečva IČO: 00303771
Horní Bečva 550 DIČ:
75657 Horní Bečva

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 66 035,35 CZK

Zaokrouhlení: -0,35 CZK

Cena celkem bez DPH: 66 035,00 CZK

V

RADEKOV spol. s r.o. ¹²
Hasičská 2698
756 61 Rožnov p.R.
IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

Za zhotovitele

dne

28.09.2020

Za objednatele

Stavba:	3362v	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ VP	List č. 2
Rozpočet:	01	Více práce č.1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	15 651,45	1,98252
783	Nátěry	PSV	29 093,04	0,04840
784	Malby	PSV	21 290,86	0,02864
			66 035,35	2,05956

Stavba:	3362v	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ VP	List č. 3
Objekt:	01	Více práce	
Rozpočet:	01	Více práce č.1	

Puř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 1 %	m2	1 043,43000	15,00	15 651,45
	Výkaz výměr:	chodba 1NP - drobné opravy: 503,95		503,95000		
		chodba 2np - drobné opravy: 539,48		539,48000		
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						15 651,45
Díl: 783 Nátěry						
2	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	44,80000	29,30	1 312,64
	Výkaz výměr:	šk. klub: 4*0,8*1,4		4,48000		
		dílky: 6*0,8*1,4		6,72000		
		chodba 1NP: 15*0,8*1,4		16,80000		
		chodba 2NP: 15*0,8*1,4		16,80000		
3	78324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	44,80000	200,50	8 982,40
	Výkaz výměr:	šk. klub: 4*0,8*1,4		4,48000		
		dílky: 6*0,8*1,4		6,72000		
		chodba 1NP: 15*0,8*1,4		16,80000		
		chodba 2NP: 15*0,8*1,4		16,80000		
4	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	260,00000	3,90	1 014,00
	Výkaz výměr:	potrubí - učebny: 90		90,00000		
		potrubí chodby: 170		170,00000		
5	783425250R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	260,00000	68,40	17 784,00
	Výkaz výměr:	potrubí - učebny: 90		90,00000		
		potrubí chodby: 170		170,00000		
Celkem za: 783 Nátěry						29 093,04
Díl: 784 Malby						
6	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	130,20000	33,40	4 348,68
	Výkaz výměr:	Chodba 3NP: 43*3,4		146,20000		
		-10*0,8*2		-16,00000		
7	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	130,20000	20,20	2 630,04
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 6: 130,20000		130,20000		
8	784195212R00	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	130,20000	55,40	7 213,08
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 130,20000		130,20000		
9	PC02	Příplatek - za nátěr olejovou barvou soklu	m2	68,06385	104,30	7 099,06
	Výkaz výměr:	68,06385		68,06385		
Celkem za: 784 Malby						21 290,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	3362m	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o. Hasičská 2698 75661 Rožnov pod Radhoštěm	IČO: 41035933 DIČ: CZ41035933
Objednatel:	Obec Horní Bečva Horní Bečva 550 75657 Horní Bečva	IČO: 00303771 DIČ:
Vypracoval:		
Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-66 035,35 CZK
Zaokrouhlení:		0,35 CZK
Cena celkem bez DPH:		-66 035,00 CZK
V _____ dne 28.09.2020 RADEKOV spol. s r.o. ¹² Hasičská 2698 756 61 Rožnov p.R. IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933 <i>[Signature]</i> _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Stavba:	3362m	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP	List č. 2
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-66 035,35	0,00	-66 035,35
01	Méně práce	-66 035,35	0,00	-66 035,35
02	Školní klub	-16 158,94	0,00	-16 158,94
03	Dílňy	-24 238,41	0,00	-24 238,41
04	Sociální zařízení v pavilonu vedení - 2.NP, 3.NP - stavební řešení	-17 310,00	0,00	-17 310,00
05	Sociální zařízení v pavilonu vedení - 2.NP, 3.NP - zdravotnicka	-8 328,00	0,00	-8 328,00

Stavba:	3362m	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP	List č. 3
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
713	Izolace tepelné	PSV	-8 328,00	-0,00030
735	Otopná tělesa	PSV	-40 397,35	-0,30150
M21	Elektromontáže	MON	-17 310,00	0,00000
			-66 035,35	-0,30180

Stavba:	3362m	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP	List č. 4
Objekt:	01	Méně práce	
Rozpočet:	02	Školní klub	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 735		Otopná tělesa				
1	733124112R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 20/10	kus	-4,00000	477,50	-1 910,00
2	734226112RT4	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier STANDARD DN 15 s hlavici ručního ovládání Heimeier	kus	-4,00000	623,00	-2 492,00
3	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	-12,00000	37,00	-444,00
4	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	-12,00000	64,90	-778,80
5	735157664R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	-4,00000	2 402,00	-9 608,00
	Popis:	včetně dodávky materiálu				
6	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	-12,00000	23,40	-280,80
7	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-226,43600	2,85	-645,34
Celkem za: 735		Otopná tělesa				-16 158,94

Stavba:	3362m	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP	List č. 5
Objekt:	01	Méně práce	
Rozpočet:	03	Dílňy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 735		Otopná tělesa				
1	733124112R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 20/10	kus	-6,00000	477,50	-2 865,00
2	734226112RT4	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier STANDARD DN 15 s hlavici ručního ovládání Heimeier	kus	-6,00000	623,00	-3 738,00
3	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	-18,00000	37,00	-666,00
4	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	-18,00000	64,90	-1 168,20
5	735157664R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800	kus	-6,00000	2 402,00	-14 412,00
	Popis:	včetně dodávky materiálu				
6	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	-18,00000	23,40	-421,20
7	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-339,65400	2,85	-968,01
Celkem za: 735		Otopná tělesa				-24 238,41

Stavba:	3362m	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP	List č. 6
Objekt:	01	Méně práce	
Rozpočet:	04	Sociální zařízení v pavilonu vedení - 2.NP, 3.NP - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	pc03	D+M osoušeč rukou automatický nerez 2300 W	kus	-3,00000	5 770,00	-17 310,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				-17 310,00

Stavba:	3362m	Horní Bečva - Stavební úpravy objektů ZŠ a MŠ MP	List č. 7
Objekt:	01	Méně práce	
Rozpočet:	05	Sociální zařízení v pavilonu vedení - 2.NP, 3.NP - zdravotnicka	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	-6,00000	1 388,00	-8 328,00
	Popis:	Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.				
Celkem za: 713		Izolace tepelné				-8 328,00