

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Bratčice

Sídlo: Bratčice 36, 664 67 Syrovice
Zastoupen: Bc. Jan Buršík, starostou obce
IČ: 00488127
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení KB Brno – venkov
Číslo účtu 13426641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
.....

2. Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svítavy 2, 618 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddílu B, vložce 911
Jednající/Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
Lydie Zájedová, místopředseda představenstva
IČ: 46 97 46 87
DIČ: CZ 46 97 46 87
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 36302641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

II. Předmět dodatku

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 27.11.2018 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem

„Závlaha na návsi v obci Bratčice“

Součástí uvedené smlouvy je přílohou č.1 Položkový rozpočet.

V souladu se smlouvou o dílo ze dne 27.11.2018 článkem VIII. Změny smlouvy, odst. 1 se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č.1 – Položkový rozpočet a změně Článku IV. Cena díla. Důvodem uzavření dodatku č.1 jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Změny jsou zachyceny v příloženém Změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Touto změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky.

III. Cena díla

Podle Článku IV. Cena díla, odst. 1 platné smlouvy o dílo smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Cena v Kč bez DPH	1 613 795 Kč
DPH	338 897 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH	1 952 692 Kč

Na základě tohoto dodatku a přiložených položkových rozpočtů se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací, které vedou k navýšení ceny za dílo. Cena se navýšuje o 320 652 Kč bez DPH.

Článek IV, odst.1 se mění následovně:

Cena v Kč bez DPH	1 934 447 Kč
DPH	406 234 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH	2 340 681 Kč

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.11.2018 zůstávají beze změny, v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Obec Bratčice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této Smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, tj. dodatek č.1 byl schválen dne 10.6. 2019, usnesením Zastupitelstva obce Bratčice, číslo 4.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Bratčice na síti Internet (<http://www.obecbratcice.cz>), a na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Bratčicích dne: 11. 6. 2019

V Brně dne:

Za objednatele:




Obec Bratčice
Bc. Jan Buršík
starosta obce


OBEC BRATČICE
664 67 Syrovice ①
okres Brno-venkov

Za zhotovitele:

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 6 -



Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva



Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva