

SMLOUVA O DÍLO 007/19/VOJ

DODATEK Č.3

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva č.p.340 , 756 55

Zastoupený:
Zástupce zhotovitele:

Bc.Mana Pavel, starosta obce

ve věcech smluvních: Bc.Mana Pavel, starosta obce

ve věcech technických: ing.Pavla Novosadová,
místostarosta obce

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.ú.

00303747
CZ00303747
KB,a.s.,
3523851/0100

2. Zhotovitel:

Vojkůvka s.r.o.
Dolní Bečva 336, 756 55,

Zastoupený:
Zástupce objednatele:

p. Petr Vojkůvka - jednatel

ve věcech smluvních: p. Petr Vojkůvka

ve věcech technických: p. Petr Vojkůvka

IČO :
DIČ :
Bankovní spojení
Č.ú.

27828417
CZ27828417
Česká spořitelna, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
1858255359/0800

A) **Čl.IV. výše uvedené smlouvy nově zní :**

Článek IV. Cena díla

- 4.1. Celková cena díla je navýšena změnou materiálu povrchu dlažby. Celková cena je stanovena podle občanského zákoníku :

Cena celkem bez DPH dle SoD vč.dodatků:	3 384 798,14,- Kč
DPH 21 % :	710 807,61 ,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH :	4 095 605,75,- Kč

Cena bez DPH dle dodatku č.3:	53 280 ,- Kč
--------------------------------------	---------------------

Cena celkem bez DPH dle SoD +dodatek č.3:	3 438 078,14 ,- Kč
DPH 21 % :	721 996,41 ,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH :	4 160 074,55 ,- Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 007/2019VOJ a dodatkem č.1 se tímto nemění a zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí dodatku č.2 je položkový rozpočet rozdílu změny povrchu dlažby.

Článek XI. **Ostatní ujednání**

- 11.1. Vzájemné závazkové vztahy smluvních stran, které nebudou upraveny tímto dodatkem č.3 smlouvy o dílo se budou řídit Občanským zákoníkem.
- 11.2 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 11.3 Dodatek č.3 smlouvy o dílo bude moci být měněna pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány a odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4 Dodatek č.3 smlouvy o dílo nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.5 Dodatek č.3 smlouvy o dílo bude vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Na Dolní Bečvě dne : 29.5.2020




.....
za objednatele
Mana Pavel -starosta obce

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55



VOJKUVKA
s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27626417 DIČ: CZ27626417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com



.....
za zhotovitele
Petr Vojkuvka- jednatel

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: Mříž okolo stromu					14 880,00
1	Mříž 140x140 okolo stromu BRNO	Soubor	1,00000	14 300,00	14 300,00
2	doprava	Soubor	1,00000	580,00	580,00
3	montáž	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: Zahradní sloupek na vodu					33 430,00
5	Zahradní sloupek na vodu nerez čtvercový 95	ks	5,00000	5 200,00	26 000,00
6	doprava	Soubor	1,00000	400,00	400,00
7	podkladní beton pod sloupek - základ (výkop+bednění+beton)	Soubor	5,00000	670,00	3 350,00
8	montáž sloupku (sojovací mat.+osazení)	Soubor	5,00000	250,00	1 250,00
9	dopojení sloupku na vodovodní řád (přepracování z propojení na hadici na pevný PPE , spojka , DG 1/2/), redukce 20/32)	Soubor	5,00000	486,00	2 430,00
Díl: Sloupek na zásuvku 220 nerez					4 970,00
18	Sloupek na zásuvku 220 nerez	ks	2,00000	1 380,00	2 760,00
19	doprava	Soubor	1,00000	250,00	250,00
20	montáž	Soubor	2,00000	330,00	660,00
21	dopojení sloupku na 220	Soubor	2,00000	650,00	1 300,00

Cena celkem bez DPH


53 280,00

DPH 21%

11 188,80,-

Cena celkem s 21% DPH

64 468,80 Kč



Handwritten signature