

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.08.2020

**uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)**

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název: Obec Městečko Trnávka
Sídlo: Městečko Trnávka 5, 56941
IČ: 00276987
Zastoupený: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
E-mail: starosta@mtrnavka.cz
Bankovní spojení: 1283437329/0800
94-5719591/0710

Zadavatel ve vztahu k projektu není plátce DPH.
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **SPH stavby s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
zastoupená: Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo Ing. arch. Petr Horáček,
jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

čl.I

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 3. Cena díla uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako lepší technické řešení – odvod srážkových vod. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je uvedena ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,¹ které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla.

¹ Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

Tento Dodatek č. 3 upravuje i rozsah méně prací, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění předmět díla o definované vícepráce a méněpráce, které jsou jednak v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ. V důsledku změny objemu prací dochází také ke změně (snížení) ceny díla.

Celkové snížení ceny díla je následující:

Cena dle SoD činí bez DPH	3.548.825,- Kč
DPH 21%	745.253,25 Kč
Cena díla dle SoD vč. DPH	4.294.078,25 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 3 činí bez DPH	3.541.181,70 Kč
DPH 21%	743.648,15 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 3 vč. DPH	4.284.829,85 Kč

čl.II

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Odsouhlaseno usnesením Rady obce Městečka Trnávky č.LIX/280421 ze dne 28.4.2021

V Městečku Trnávce dne: 29.4.2021

za zhotovitele:



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470 2
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Příjezd nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

za objednatele:

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA č.p. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00270087 CZ00270087

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20200720A Stezka pro cyklisty Městečko Trnávka - Lázy - Změnový list č.1

Objednatel: Obec Městečko Trnávka IČO: 00276987
Městečko Trnávka 5 DIČ: CZ00276987
56941 Městečko Trnávka

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470
Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 643,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 643,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 643,38 CZK
Základní DPH	21 %	-1 605,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -9 248,49 CZK

V



Stavíme na pevných základech

21e

V Městečku Trnávce 29. 4. 2021

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA
PSČ - 569 41
IČO: 00276987

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Komunikace - vícepráce, méněpráce	0,00	-7 643,38	-1 605,11	-9 248,49	100
SO 101	Komunikace - méněpráce	0,00	-12 500,00	-2 625,00	-15 125,00	164
SO 101	Komunikace - vícepráce	0,00	4 856,62	1 019,89	5 876,51	-64
Celkem za stavbu		0,00	-7 643,38	-1 605,11	-9 248,49	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-7 735,40	101
99	Staveništní přesun hmot	HSV			92,02	-1
Cena celkem					-7 643,38	100

Položkový rozpočet

S:	20200720A	Stezka pro cyklisty Městečko Trnávka - Lázy - Změnový list č.1
O:	SO 101	Komunikace - vícepráce, méněpráce
R:	SO 101	Komunikace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				
1	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	ks	1,00000	972,00	4 764,60 972,00
2	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	ks	1,00000	1 215,00	1 215,00
3	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	ks	1,00000	66,60	66,60
4	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	ks	1,00000	2 511,00	2 511,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,10900	844,20	92,02 92,02

Položkový rozpočet

S:	20200720A	Stezka pro cyklisty Městečko Trnávka - Lázy - Změnový list č. 1
O:	SO 101	Komunikace - vícepráce, méněpráce
R:	SO 101	Komunikace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-12 500,00
1	82501	Odtokové škrtkové zařízení D+M	ks	-1,00000	12 500,00	-12 500,00