

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020 105

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Městys Ostrov u Macochy , Ostrov u Macochy č.80
679 14 Ostrov u Macochy
IČO : 00280780
tel. : 516 444 328
Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 1360194309/0800
Zástupce : Ing. Ondřej Hudec , starosta Městysu Ostrov u Macochy
(dále jen „ objednatel“)

2. Zhotovitel : LETOSTAV spol. s r. o. Nádražní 12
679 61 Letovice
IČO : 16343794
DIČ : CZ16343794
Tel. : 516 474 742, 602 583 945
email : info@letostav.cz
OR KOS Brno oddíl C vložka 1859 dne 31. 7. 1991
Zástupce : Josef Tušla , jednatel společnosti
(dále jen „ zhotovitel “)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020 105, kterým se mění následné ustanovení původní smlouvy:

3. Cena díla

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou se po započítání víceprací sjednává jako cena konečná. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena za dílo dle SOD činí:	971.866,75 Kč, vč. DPH 21 %.
Navýšení ceny dle dodatku č. 1:	67.085,50Kč, bez DPH
	81.173,46Kč, vč. DPH
Celková cena díla	1.053.040,21, vč. DPH

2. Cena včetně daně z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Navýšení ceny díla je obsahově a rozsahově vymezen a specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Přílohy dodatku


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:


Příloha č. 1: Rozpočet k dodatku č. 1

Schváleno Radou městyse Ostrov u Macochy, dne 31.8.2020, usnesením č. 223/25 R/2020.

V Ostrově u Macochy, dne 1.9.2020

V Letovicích dne

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

.....


.....

Ing. Ondřej Hudec
Starosta Městyse Ostrova u Macochy

Josef Tušla
Statutární zástupce společnosti

Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
tel. 516 474 742, DIČ: CZ16343794

Rozpočet k Dodatku č. 1 k SOD

Stavba: SO 01 - Oprava toalet v MŠ

Objekt: MŠ Ostrov u Macochy

Datum: 10.8.2020

P.Č	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Dodávka	Montáž	Náklad celkem
1	3	4	5	6	7	8	9

721 Zdravotech. vnitřní kanalizace

	Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 50	m	8	185		1 480	1 480
	Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 70	m	6	280		1 680	1 680
	Vyvedení výpustek DN 40	ks	3	43		129	129
					0	3 289	3 289

navýšení z důvodu rozvodu pod stropem

722 Zdravotech. vnitřní vodovod

	Potrubí PPR spojované polyfuzně DN 20	m	6	149		894	894
	Potrubí PPR spojované polyfuzně DN 25	m	10	158		1 580	1 580
	Potrubí PPR spojované polyfuzně DN 32	m	4	200		800	800
	Ochrana potrubí izolací-Tubex tl.10	m	23,5	21		494	494
	Vyvedení výpustku DN 15	ks	14	159		2 226	2 226
					0	5 994	5 994

navýšení z důvodu rozvodu pod stropem

725 Zdravotech. zařiz. předměty

	Předstěnový systém Gebert Kombifix pro WC	ks	6	5 670	34 020		34 020
	MTŽ předstěnového systému	ks	6	748		4 488	4 488
					34 020	4 488	38 508

změna typů WC pro lepší hygienu-odsouhl.při KD

734 Voda,armatury

	Kohout kulový Giacomini 1"	ks	1	462		462	462
	Šroubení 3/4" přímé	ks	5	97		485	485
	Kohout vypouštěcí 1/2"	ks	2	90		180	180
	Kulový ventil	ks	6	407		2 442	2 442
	Zpětná klapka	ks	6	220		1 320	1 320
					0	4 889	4 889

prvky před směšovací ventily

P.Č.	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Dodávka	Montáž	Náklad celkem
1	3	4	5	6	7	8	9

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

	Potrubí měděné polotvrdé, lisované D 15x1	m	4	253		1 012	1 012
	Uzávěry 3/4"	ks	2	425		850	850
	Uzávěry 3/8"	ks	2	207		414	414
	na stáv. rozvod přes strop	ks	1	2 970		2 970	2 970
				0		5 246	5 246

k možnosti uzavírat jednotlivé větve
ditto
nutné při úpravě rozvodů

725 Zdravotech. zařiz. předměty

	Dětské Wc kombi KID , spodní , potisk	ks	-6	2 439	-14 634		-14 634
	Dětské Wc závěsné, snížená výška	ks	6	2 780	16 680		16 680
	Držák sprcha	ks	2	138	276		276
	Sifon ohřivač	ks	2	120	240		240
	Držák toalet. papír	ks	7	540	3 780		3 780
				6 342	0		6 342

změna typů WC pro lepší hygienu-odsochl, při KD
objednáno navíc
objednáno navíc
objednáno navíc

725 Zdravotech. zařiz. předměty

	MTŽ madla	ks	1	220		220	220
	MTŽ umyvadla	ks	1	418		418	418
	MTŽ baterie	ks	1	242		242	242
	MTŽ rohových ventilů	ks	1	38		38	38
				0		918	918

navýšení skuteč. počty

Ostatní práce

	Práce pod stropem (řešení)	s	1	1 900			1 900
				0		0	1 900

z důvodu nutných rozvodů pod stropem

Celkem bez DPH 67 085,50 Kč
DPH 21% 14 087,96 Kč
Cena Dodatek č. 1 vč. DPH 81 173,46 Kč

Cena dle SOD vč. DPH 971 866,75 Kč

Celková cena díla SOD + Dodatek č.1 1 053 040,21 Kč