

b) OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO Č. 06/2014

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

Objednatel :	Bílovice
Sídlo:	Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice
Zastoupený :	p.Petrem Fuskem – starostou obce
Adresa pro doručování :	Bílovice 70, 687 12 Bílovice
Bankovní spojení :	1543061349/0800
IČ:	00 290 793

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:.	SV-Stav,s.r.o.
Sídlo:	Bílovice 550,687 12
IČ :	255 13 672
DIČ :	CZ 255 13 672
Zastoupený :	ing.Aloisem Slováčkem,jednatel
Bankovní spojení :	Česká spořitelna a.s. č.ú.1545102319/0800

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29310
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I.Předmět plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v dokumentaci pro stavební povolení (dále jen ÚR+SP) vypracované projektovou a inženýrskou kanceláří MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště.

Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí , jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné,mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
- čištění veřejných komunikací
- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG)
- dokladová část (atesty, certifikáty, revize, tlakové zkoušky, odtrhové zkoušky a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla)
- zaměření a zakreslení skutečného stavu (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS.
- Fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
- Provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutnicí zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele.
- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby

(2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18i a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.

(3) Práce, které ve výkazu výměr obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel písemně trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla písemně souhlasí se nazývají vícepráce. Práce, které v dokumentaci nebo ve výkazu výměr obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje ,nebo je dodavatel neprovedl v celku, či části se nazývají méněpráce a dodavatel je povinen tyto méněpráce neúčtovat.

(4) Dojde –li při realizaci díla k výskytu víceprací nutných k dokončení stavby nebo vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele přesný výkaz těchto prací vč. výkazu výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace. Podkladem pro ocenění těchto víceprací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.

(5) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení výkazu výměr objednatelem provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

(6) Po odsouhlasení víceprací, méněprací , změny, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění dle odstavce 4 a 5 uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

(7) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.

(8) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

(9) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Termín zahájení prací :
Termín ukončení prací

01.07.2014
20.08.2014

Harmonogram časového průběhu stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

(2) **Místem plnění je:**

MŠ Bílovice

III. Cena díla

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

(2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2014**

Cena díla bez DPH1.865.269,-

DPH 21 % 391.706,-

Cena celkem vč. DPH **2.256.975,-Kč**

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

- (3) Změna (překročení ,snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- (4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr.
- (5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2

IV. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla :
Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatel. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.
- (2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.
- (3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

(4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.

(5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.

(6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněním materiálu byly způsobeny.

(7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.

(8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.

(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.

(3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

(4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.

(5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

(6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

(7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.

(8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.

(2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

(3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.

(4) Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000.

(5) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.

(2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.

(3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

(4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.

(5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.

(6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.

(7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

(1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby :

a) práce HSV a PSV

60 měsíců

a) Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a náterových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

(2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

(4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

(1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla , uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den i započatý prodlení a každou vadu či nedodělek.

(4) Nevyklídí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

(5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

(6) Zaplacená smluvní pokuta se započítává pro případný další nárok na úhradu škody.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

(1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.

(2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Česká pojišťovna a.s.** na pojistnou částku znějící **na výši min. 3.000.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

(1) Tato smlouva zaniká :

- a) dohodou smluvních stran,
- b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
- c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
- d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.

(2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě :
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
- nepředání staveniště v dohodnutém termínu

(3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že :
a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,
- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému doзору objednatele, autorskému doзору nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm
- nesplnění podmínky, že zhotovitel nezadá část předmětu plnění a to zemní práce, přípravné a přidružené konstrukce, úprava podloží, komunikace – podkladní vrstvy a ostatní konstrukce subdodavateli

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a) , hrozí vznik škody.

(4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.

(5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl.XIII., bodu (7) této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

(1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat :

- za zhotovitele ve věcech smluvních : ing.Alois Slováček
- b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Gajdošík Jiří
- c) za objednatele ve věcech smluvních: Petr Fusek
- d) za objednatele ve věcech technických:

(2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

(3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.

(4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů , osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých příp. subdodavatelů.

(5) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

(6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

„Výměna střechy na MŠ Bílovice č.p. 223, na parc.č. 212 v k.ú. Bílovice“

(7) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

(8) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.

(9) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

(10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami..


Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V BÍLOVICÍCH dne 11. 6. 2014

Objednatel:





V Bílovicích dne 6.6.2014

Zhotovitel:


.....
Ing. Alois Slováček, jednatel

SV - Stav, s. r. o.
687 12 BÍLOVICE 550
IČ: 255 13 672, DIČ: CZ25513672
tel.: 572 587 665, fax: 572 587 521
- 5 -

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.5.2014

Stavba : MIKU 06/14

Mateřská škola Bílovice

Objednatel : Obec Bílovice
Bílovice 67
68712 Bílovice

IČO : 00290793
DIČ : CZ00290793

Zhotovitel : SV-Stav,s.r.o.Bílovice 550
PSČ 687 12

IČO : 255 13 672
DIČ : CZ 255 13 672

Za zhotovitele :

SV - Stav, s. r. o.
687 12 BÍLOVICE 550
IČ: 255 13 672, DIČ: CZ25513672
tel.: 572 587 665, fax: 572 587 521
-1-

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 865 269,00
DPH	21 %	391 706,00
Cena celkem za stavbu		2 256 975

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vedlejší a ostatní náklady	45 012	0	37 200	7 812	2,0
02 Výměna střechy - historická budova	2 211 963	0	1 828 069	383 894	98,0
Celkem za stavbu	2 256 975	0	1 865 269	391 706	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	06/14 Rozpočet projektanta	0	0	0	0	0,0
02	06/14 Rozpočet projektanta	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06/14	Rozpočet projektanta	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
01		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
MIKU 06/14		Mateřská škola Bílovice	Náklady na m.j.	
Projektant		MIKULÍK projekty s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Bílovice		
Dodavatel		SV-Stav,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	37 200	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
	ZRN celkem	37 200	0
			0
	HZS	0	0
	ZRN+HZS	37 200	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	37 200	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	37 200 Kč
DPH		21,0 %	7 812 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			45 012 Kč

Poznámka :

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet : 06/14
Objekt :	01 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady	7 200	0	0	0	0
007 Ostatní náklady	30 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 200	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet: 06/14
Objekt :	01 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 006		Vedlejší náklady				
1	001R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	2 400,00	2 400,00
		náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště,:				
		zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování:				
		případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území:				
		pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení :				
		staveniště:1		1,00		
2	002R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	3 600,00	3 600,00
		náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie:				
		spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady:				
		na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou:				
		údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách				
		energií:1		1,00		
3	003R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich:				
		odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění:				
		zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště :				
		provozováno.:1		1,00		
	Celkem za	006 Vedlejší náklady				7 200,00
Díl: 007		Ostatní náklady				
4	013R	Rezerva rozpočtu zadána částka 30.000 Kč	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
		1		1,00		
	Celkem za	007 Ostatní náklady				30 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06/14	Rozpočet projektanta	JKSO	928.1
Objekt			SKP	
02		Výměna střechy - historická budova	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
MIKU 06/14		Mateřská škola Bílovice	Náklady na m.j.	
Projektant		MIKULÍK projekty s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Bílovice		
Dodavatel		SV-Stav,s.r.o.Bílovice 550	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	199 675	0
Z	PSV celkem	1 597 944	0
R	M práce celkem	30 450	0
N	M dodávky celkem	0	0
	ZRN celkem	1 828 069	0
			0
	HZS	0	0
	ZRN+HZS	1 828 069	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 828 069	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 828 069 Kč
DPH		21,0 %	383 895 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 211 964 Kč

Poznámka :

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.

Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS,

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden

žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvořeny individuální kalkulací.

V rozpočtu není obsaženo :

- oprava fasády MŠ včetně říms

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet : 06/14
Objekt :	02 Výměna střechy - historická budova	Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 236	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	104 469	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	989	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	13 766	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	450	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 084	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 232	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	780	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 034	0	0	0	0
97 Bourání konstrukcí	1 545	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 722	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	51 497	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	590 152	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	154 599	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	458 113	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	28 503	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	288 562	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	15 000	0	0	0
783 Nátěry	0	11 067	0	0	0
784 Malby	0	452	0	0	0
M211 Hromosvod a pochůzkové osvětlení	0	0	0	30 450	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	37 369	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	199 675	1 597 944	0	30 450	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet: 06/14
Objekt :	02 Výměna střechy - historická budova	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 okno na schodišti - parapet:1,05*0,3*0,6*2	m3	0,38 0,38	3 445,00	1 302,21
2	311311811R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 pro ocelové rámy:0,5*0,37*0,25*12	m3	0,56 0,56	2 550,00	1 415,25
3	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 pod ocel.rámy:0,5*0,25*0,25*12	m3	0,38 0,38	2 750,00	1 031,25
4	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení pro ocelové rámy:0,5*0,37*12	m2	2,22 2,22	427,00	947,94
5	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení pod ocel.rámy:0,5*0,25*12	m2	1,50 1,50	427,00	640,50
6	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	1,50	78,00	117,00
7	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	2,22	78,00	173,16
8	316381117R00	Kominové krycí desky s přesahem tl. 100 - 120 mm velký komín:3,3*0,9	m2	2,97 2,97	1 215,00	3 608,55
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 235,86
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	Nezatř.PC01	Očištění podkladu pro provedení věnců vymetení, navlhčení B1:60*0,4 B2:21*0,5 B3:14,6*0,5 B4:6,5*0,34 B5:33,7*0,6	m2	64,23 24,00 10,50 7,30 2,21 20,22	28,90	1 856,25
10	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 B1:60*0,4*0,3 B2:21*0,5*0,18 B3:14,6*0,5*0,3 B4:6,5*0,34*0,18 B5:33,7*0,6*0,15	m3	14,71 7,20 1,89 2,19 0,40 3,03	2 680,00	39 424,94
11	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení B1:60*0,3*2 B2:21*0,18*2 B3:14,6*0,3*2 B4:6,5*0,18*2 B5:33,7*0,15*2	m2	64,77 36,00 7,56 8,76 2,34 10,11	297,00	19 236,69
12	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	64,77	41,80	2 707,39
13	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 viz tabulka výztuže:629,45*0,001	t	0,63 0,63	25 900,00	16 304,05
14	411100040RAA	Částečná výměna trámového stropu za železobetonový I č.14, plech VSŽ, betonová mazanina se sítí sanace části stropu:2,93*6,65	m2	19,48 19,48	1 280,00	24 940,16
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				104 469,48
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
15	612425931RT2	Omrítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi okno na schodišti:1,05*0,3*2+4,65*0,2*2	m2	2,49 2,49	397,00	988,53
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				988,53
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet: 06/14
Objekt :	02 Výměna střechy - historická budova	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	622421121RT2	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	16,34	217,50	3 553,95
		velký komín - pouze část nad žlabem a ze strany střechy:(3,3+0,5+0,5)*3,8		16,34		
		bez nutnosti fasádního lešení:				
17	Nezatř. PC 01	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikátovou 3,2 kg/m2	m2	16,34	625,00	10 212,50
		velký komín - pouze část nad žlabem a ze strany střechy:(3,3+0,5+0,5)*3,8		16,34		
		bez nutnosti fasádního lešení:				
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				13 766,45
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
18	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	1,26	357,00	449,82
		okno na schodišti - parapet:1,05*0,6*2		1,26		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				449,82
Díl: 64	Výplně otvorů					
19	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	m	2,10	516,00	1 083,60
		okno na schodišti:1,05*2		2,10		
Celkem za		64 Výplně otvorů				1 083,60
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3,60	102,50	369,00
		okno na schodišti:1,5*1,2*2		3,60		
21	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	20,52	139,50	2 862,54
		pro bourání komínů:(3+3)*1,2		7,20		
		pro opravu komínu ze strany střechy:(3,3+1,2*4+1,5+1,5)*1,2		13,32		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				3 231,54
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
22	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	251,47	3,10	779,54
		půda:26,11*6,35+3,75*3,65+3,4*5,85+2,95*2,7*2+5,8*1,25*2		229,81		
		1,6*2,85*2+4,4*2,85		21,66		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				779,54
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
23	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,93	496,00	1 452,29
		půdní nadezdívka v.150 mm:(3,65*0,4+3,45*0,6+26,65*0,6)*0,15		2,93		
24	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	9,62	647,00	6 224,14
		2*0,65*4+1,7*0,65*4		9,62		
25	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,30	2 365,02	702,41
		velký komín - hlava:3,3*0,9*0,1		0,30		
26	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 4 m2	m2	4,41	134,50	593,15
		okno na schodišti:1,05*2,1*2		4,41		
27	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	2,10	29,40	61,74
		okno na schodišti:1,05*2		2,10		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				9 033,72
Díl: 97	Bourání konstrukcí					
28	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,98	734,00	715,65
		pro ocelové rámy:0,5*0,65*0,25*12		0,98		
29	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,10	56,60	118,86
		okno na schodišti:5,25*0,2*2		2,10		
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	16,34	43,50	710,79

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet: 06/14
Objekt :	02 Výměna střechy - historická budova	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		velký komín - pouze část nad žlabem a ze strany střechy:(3,3+0,5+0,5)*3,8 bez nutnosti fasádního lešení:		16,34		
	Celkem za	97 Bourání konstrukcí				1 545,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	43,65	406,00	17 721,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 721,61
Díl: 713		Izolace tepelné				
32	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá půda:240	m2	240,00	24,80	5 952,00
				240,00		
33	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE půda:240	m2	240,00	30,10	7 224,00
				240,00		
34	63151377.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm 240*1,02	m2	244,80	153,00	37 454,40
				244,80		
35	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,18	736,00	866,60
	Celkem za	713 Izolace tepelné				51 497,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
36	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 hlavní střecha - námětek 100/120:95 kleština 60/160:179	m	274,00	92,00	25 208,00
				95,00		
				179,00		
37	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 hlavní střecha - krokev 100/160:442,2 střecha nad 2.NP dvorní část - krokev 100/180:88 vaznice 140/160:17 nár.krokev 120/180:9,6 střecha nad 1.NP - krokev 100/180:41,2 vaznice 140/160:2,8	m	600,80	106,00	63 684,80
				442,20		
				88,00		
				17,00		
				9,60		
				41,20		
				2,80		
38	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 hlavní střecha - pozednice 150/150:102,6 nár.krokev 160/180:42,6 nár.krokev 140/180:7,4 úžlab.krokev 160/180:18 úžlab.krokev 140/180:8 vaznice 150/150:13,2 vrchol.vaznice 150/150:25,4 sloupek 150/150:11 střecha nad 2.NP dvorní část - pozednice 150/150:27,2 střecha nad 1.NP - pozednice 150/150:11,1 nár.krokev 140/180:7,5	m	274,00	115,00	31 510,00
				102,60		
				42,60		
				7,40		
				18,00		
				8,00		
				13,20		
				25,40		
				11,00		
				27,20		
				11,10		
				7,50		
39	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz hlavní střecha:467 střecha nad 2.NP dvorní část:68 střecha nad 1.NP:38	m2	573,00	41,20	23 607,60
				467,00		
				68,00		
				38,00		
40	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať 22 - 36 cm hlavní střecha:427 střecha nad 2.NP dvorní část:76 střecha nad 1.NP:59	m2	562,00	38,50	21 637,00
				427,00		
				76,00		
				59,00		
41	762342204R00	Montáž laťování střeš, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	562,00	15,40	8 654,80
42	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy hlavní střecha:27,75	m3	34,90	725,00	25 301,78
				27,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet: 06/14
Objekt :	02 Výměna střechy - historická budova	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střecha nad 2.NP dvorní část:4,814		4,81		
		střecha nad 1.NP:2,335		2,34		
43	762512235R00	Položení podlah přibíjením	m2	240,00	44,20	10 608,00
		půda:240		240,00		
44	762822110RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 8/16	m	300,00	109,00	32 700,00
		půda - rošt na podlahu:24/0,8*10		300,00		
45	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	3,84	190,00	729,60
		300*0,08*0,16		3,84		
46	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	144,00	12,80	1 843,20
		300*0,48		144,00		
47	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	2 144,46	12,80	27 449,09
		hlavní střecha - hranoly:492,88		492,88		
		prkna:467*2		934,00		
		latě:1230*0,17		209,10		
		kontralatě:520*0,18		93,60		
		střecha nad 2.NP dvorní část - hranoly:81,56		81,56		
		prkna:68*2		136,00		
		latě:230*0,17		39,10		
		kontralatě:100*0,18		18,00		
		střecha nad 1.NP - hranoly:36,21		36,21		
		prkna:38*2		76,00		
		latě:115*0,17		19,55		
		kontralatě:47*0,18		8,46		
48	762900030RAA	Demontáž dřevěného krovu bez bednění	m2	292,70	112,00	32 782,57
		střechy s pálenou krytinou, půdorysná plocha:				
		řezivo se využije, případně použije jako palivové dřevo, nebude se odvážet:				
		na skládku:27,71*8,15+12,1*3,15+5*5,75		292,70		
49	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu s bedněním	m2	85,79	144,00	12 353,04
		plechové střechy, půdorysná plocha:				
		řezivo se využije případně použije jako palivové dřevo, nebude se odvážet:				
		na skládku:5*4,55+1,65*1,5		25,23		
		2,2*4,9*2+2,5*4,5*2+4,4*3,75		60,56		
50	60510364	Prkno SM 21 mm	m3	13,24	3 500,00	46 327,05
		(9,807+1,428+0,798)*1,1		13,24		
51	60515200	Hranol SM	m3	20,65	6 050,00	124 954,28
		hlavní střecha:14,751*1,1		16,23		
		střecha nad 2.NP dvorní část:2,783*1,1		3,06		
		střecha nad 1.NP:1,242*1,1		1,37		
52	60517102	Lať SM	m3	4,50	7 150,00	32 167,85
		(1,04+2,152)*1,1		3,51		
		(0,2+0,403)*1,1		0,66		
		(0,094+0,201)*1,1		0,32		
53	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	252,00	198,00	49 896,00
		240*1,05		252,00		
54	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	28,83	650,00	18 737,57
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				590 152,22
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
55	Nezatř.PC01	Lišta u okapu TiZn RŠ 125 mm D+M K01	m	126,39	195,00	24 646,05

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet: 06/14
Objekt :	02 Výměna střechy - historická budova	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	4,32	1 124,00	4 855,68
		velký komín - komínová hlava:3,6*1,2		4,32		
57	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše	m2	2,36	1 288,00	3 039,68
		K06:1*0,33*2+3,4*0,5		2,36		
58	764244412R00	Lemování trub Ti Zn 2díly hl.kryt. D 300mm, do 45°	kus	2,00	1 073,00	2 146,00
		K10:2		2,00		
59	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	130,89	352,00	46 073,28
		K02:130,89		130,89		
60	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	10,00	285,00	2 850,00
		K03:10		10,00		
61	764292450R00	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm	m	26,00	315,00	8 190,00
		K05:26		26,00		
62	764296420R00	Dilatační lišta přípojovací Ti Zn plech, rš 80 mm	m	2,00	94,40	188,80
		K10:2		2,00		
63	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°	m2	135,00	28,50	3 847,50
		střecha nad 2.NP dvorní část:76		76,00		
		střecha nad 1.NP:59		59,00		
64	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	18,10	11,80	213,58
65	764331861R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 45°	m	26,00	16,40	426,40
66	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	2,36	33,20	78,35
		1*0,33*2+3,4*0,5		2,36		
67	764343812R00	Demontáž lem. trub ze 2 dílů, D do 300 mm, do 45°	kus	2,00	22,00	44,00
68	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	130,89	12,70	1 662,30
69	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	10,00	38,60	386,00
70	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	26,00	23,90	621,40
71	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	2,10	20,50	43,05
		okno na schodišti:1,05*2		2,10		
72	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	7,00	14,40	100,80
73	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	4,20	18,30	76,86
74	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	74,00	15,20	1 124,80
75	764530440R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	7,00	415,00	2 905,00
		K09:7		7,00		
76	764530450R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	4,20	598,00	2 511,60
		K08:4,2		4,20		
77	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	74,00	395,00	29 230,00
		K04:74		74,00		
78	764908302R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm systémový lakovaný plech	m	2,21	425,50	938,23
		P02:1,05*2*1,05		2,21		
79	Nezatř.PC02	Lemování zdí TiZn plechem, tvrdá krytina D+M	m	26,00	460,00	11 960,00
		RŠ 750 mm, K07:26		26,00		
80	Nezatř.PC03	Lemování zdí RŠ 400 mm D+M	m	18,10	275,00	4 977,50
		systémový lakovaný plech, K11:18,1		18,10		
81	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,09	1 341,00	1 461,97
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				154 598,83
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
82	Nezatř.PC 01	Záchytný systém D+M	kus	80,00	36,00	2 880,00
83	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	427,00	43,50	18 574,50
		hlavní střecha:427		427,00		
84	765312386R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník	m	130,89	89,60	11 727,74

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet: 06/14
Objekt :	02 Výměna střechy - historická budova	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	765312483R00	Taška prostupová s nástavcem pro anténu, engoba	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
86	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do sutí	m	83,00	23,10	1 917,30
		hlavní střecha:83		83,00		
87	765319222RM3	Mont.krytiny drážk.střech slož.na sucho do 15ks/m2 posuvná taška, engoba	m2	562,00	495,00	278 190,00
		hlavní střecha, včetně tašek větracích a protisněhových:427		427,00		
		střecha nad 2.NP dvorní část:76		76,00		
		střecha nad 1.NP:59		59,00		
88	765319231R00	Přípl.za sklon pro zastř.dr.krytin přes 35° do 45°	m2	427,00	14,30	6 106,10
89	765319411RT3	Montáž hřebene z hřebenačů na sucho s podložkou engoba, pás větrací kovový	m	33,00	685,00	22 605,00
		hlavní střecha:33		33,00		
90	765319421RT3	Montáž nároží z hřebenačů na sucho s podložkou engoba, pás větrací kovový	m	67,50	722,00	48 735,00
		hlavní střecha:50		50,00		
		střecha nad 2.NP dvorní část:10		10,00		
		střecha nad 1.NP:7,5		7,50		
91	765319922R00	Přirezáni a uchycení jednostranné tašek dr.,šikmé nároží:50+10+7,5	m	93,50	74,00	6 919,00
		úžlabí:26		67,50		
				26,00		
92	765319931R00	Příplatek za sklon pro přif.tašek od 35°do 45°	m	83,00	15,30	1 269,90
		nároží - hlavní střecha:50		50,00		
		úžlabí - hlavní střecha:33		33,00		
93	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná D+M	m2	562,00	78,60	44 173,20
		viz pol.76234-2203:562		562,00		
94	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	26,34	488,00	12 855,06
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				458 112,80
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
95	Nezatř.PC01	Montáž střešního výlezu	kpl	2,00	1 450,00	2 900,00
		P01 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis:				
		výrobků vnějších výplní otvorů:2		2,00		
96	61140281.A	Lemování okna EDV 1000 F06 66x118 cm	kus	2,00	1 878,00	3 756,00
97	611405902	Sada zateplovací BDX 2000 F06 66x118 cm	kus	2,00	1 250,00	2 500,00
98	611406001	Výlez střešní GXL 3073 pro obytné prostory	kus	2,00	9 640,00	19 280,00
99	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,08	808,00	66,87
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				28 502,87
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
100	Nezatř.PC01	Kotvení pozednic M12/200 mm D+M	ks	50,00	136,00	6 800,00
		Z01 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis:				
		zámečnických výrobků str.1 a 2:50		50,00		
101	Nezatř.PC02	Kotvení krokve 100x100x4 mm D+M	ks	43,00	83,00	3 569,00
		Z02 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis:				
		zámečnických výrobků str.1 a 2:43		43,00		
102	Nezatř.PC03	Kotvení dřevěných sloupků 100x100x8 mm D+M	ks	5,00	112,00	560,00
		Z03 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis:				
		zámečnických výrobků str.1 a 2:5		5,00		
103	Nezatř.PC04	Kotvení dřevěných vaznic 150x150x8 mm D+M	ks	2,00	156,00	312,00

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet: 06/14
Objekt :	02 Výměna střechy - historická budova	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z04 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis: zámečnických výrobků str.1 a 2:2		2,00		
104	Nezatř.PC05	Kotvení vrcholové vaznice 150x150x8 mm D+M	ks	1,00	156,00	156,00
		Z05 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis: zámečnických výrobků str.1 a 2:1		1,00		
105	Nezatř.PC06	Kotvení kleštin - svorníky M14 D+M	ks	69,00	78,00	5 382,00
		Z06 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis: zámečnických výrobků str.1 a 2:69		69,00		
106	Nezatř.PC07	Kotvení rámu 300x250/10 mm D+M	ks	12,00	56,00	672,00
		Z07 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis: zámečnických výrobků str.1 a 2:12		12,00		
107	Nezatř.PC08	Kotvení pozednic D+M	ks	12,00	106,00	1 272,00
		Z08 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis: zámečnických výrobků str.1 a 2:12		12,00		
108	Nezatř.PC09	Kotvení vaznic ke stěně D+M	ks	9,00	156,00	1 404,00
		Z09 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis: zámečnických výrobků str.1 a 2:9		9,00		
109	Nezatř.PC10	Kotvení vaznic ke stěně D+M	ks	4,00	156,00	624,00
		Z10 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis: zámečnických výrobků str.1 a 2:4		4,00		
110	Nezatř.PC11	Ocelové prvky krovu D+M	kg	3 533,58	74,80	264 311,45
		kompletní provedení včetně pomocného lešení a potřebné mechanizace:				
		R1:2008,64*1,05		2 109,07		
		V1:226,73*1,05		238,07		
		V2:217,61*1,05		228,49		
		V3:261,57*1,05		274,65		
		V4:216*1,05		226,80		
		V5:231,02*1,05		242,57		
		příložky:20,52*1,05		21,55		
		zavětrování:59,98*1,05		62,98		
		ocelové táhlo:6,5*12*1,58*1,05		129,40		
111	Nezatř.PC12	Oprava komínové lávky D+M	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		nový syntetický nátěr OK - oškrábání, 1x Z + 2 x E :1		1,00		
		oprava podlahy:				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				288 562,45
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
112	Nezatř.PC01	Plastové okno 1050x1800 mm D+M	ks	2,00	7 500,00	15 000,00
		P02 - kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis: výrobků vnějších výplní otvorů:2		2,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				15 000,00
Díl: 783		Nátěry				
113	783125130R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" dvojnásobný	m2	102,75	82,20	8 445,94
		ocelové prvky krovu:				

Položkový rozpočet

Stavba :	MIKU 06/14 Mateřská škola Bílovice	Rozpočet: 06/14
Objekt :	02 Výměna střechy - historická budova	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		U140:125,54*0,487		61,14		
		U120:86,04*0,429		36,91		
		L90/60/6:3*0,286		0,86		
		L50/50/4:19,6*0,196		3,84		
114	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	78,00	33,60	2 620,80
		ocelové táhlo R16:6,5*12		78,00		
	Celkem za	783 Nátěry				11 066,74
Díl:	784	Malby				
115	784432911R00	Oprava, malba kliš.1x,1barva, obrus. míst. do 3,8m	m2	10,50	43,00	451,50
		okno na schodišti:1,5*3,5*2		10,50		
	Celkem za	784 Malby				451,50
Díl:	M211	Hromosvod a pochůzkové osvětlení				
116	Nezatř.PC 01	Hromosvod a pochůzkové osvětlení D+M viz samostatné rozpočty HROMOSVOD 22.600,-Kč, POCHŮZKOVÉ OSVĚTLENÍ 7850,-Kč	soubor	1,00	30 450,00	30 450,00
		včetně demontáže stávajícího a likvidace odpadu:1		1,00		
	Celkem za	M211 Hromosvod a pochůzkové osvětlení				30 450,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
117	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,08	95,00	5 802,89
		6,461+21,289+2,815+30,518		61,08		
118	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo okna	t	0,24	1 600,00	380,80
119	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	56,84	119,50	6 791,87
120	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	56,84	136,00	7 729,66
121	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	795,70	9,10	7 240,87
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	56,84	145,00	8 241,18
123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	113,67	10,40	1 182,18
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				37 369,43

[illegible]

Název	Mj	Počet	
Elektromontáže, Hromosvod			
Hromosvod			
<i>UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD</i>			
<i>VODIČ SVODOVÝ</i>			
AlMgSi-D8, pevně	m	60,00	900 Kč
<i>VODIČ JÍM. SOUSTAVY</i>			
AlMgSi-D8, pevně	m	110,00	1 650 Kč
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>			
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	20,00	400 Kč
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>			
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně	m	5,00	20 Kč
Nátěr zemního pásu	m	7,00	50 Kč
<i>PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)</i>			
PV1b-30 300mm,do dřeva nebo zdiva	ks	30,00	540 Kč
PV21d, nalepovací	ks	0,00	
PV21d, beton-plast, 100mm	ks	0,00	
PV15e na hřebenáče	ks	70,00	1 750 Kč
PV22a pod tašky, šindele i eternit	ks	30,00	420 Kč
PV23 na plechovou střechu	ks	20,00	220 Kč
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>			
SS spojovací	ks	30,00	240 Kč
SK křížová	ks	15,00	285 Kč
SZ zkušební	ks	7,00	168 Kč
SR02 odbočná a spojovací	ks	10,00	180 Kč
SOa okapová	ks	10,00	130 Kč
SJ02 k jímací tyči 1m	ks	2,00	58 Kč
ST10 na okap D80-120	ks	40,00	880 Kč
<i>JÍMACÍ TYČ (CSN 357612)</i>			
AlMgSi 2m	ks	1,00	150 Kč
<i>JÍMACÍ TYČ - OODÁLENÝ JÍMAČ</i>			
JT 4,0 AlMgSi - jímací tyč - trubka AlMgSi 16/10	ks	1,00	220 Kč
Držák oddáleného hromosvodu na trubku stožáru	ks	3,00	165 Kč
<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK</i>			
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	7,00	910 Kč
DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	14,00	742 Kč
<i>DISTANČNÍ VZPĚRA</i>			
min. délka 600mm pro uchycení jímače 16/10 mm, s kovovou hlavou	ks	3,00	540 Kč
<i>ZEMNÍČÍ TYČ</i>			
Zemníččí tyč 2m	ks	14,00	1 330 Kč
<i>Označovací štítky PVC</i>			
č. 1-7	ks	7,00	35 Kč
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>			
Tvarování mont.dílu	ks	7,00	0 Kč
Hromosvod - celkem			11 990 Kč
Zemní práce			
<i>ODKOPÁNÍ TERÉNU PRO ZEMNÍČÍ TYČ</i>			
Zemina třídy 3, hloubka 500mm	m	7,00	1 400 Kč
Zemní práce - celkem			

<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>			
Zkusební provoz	hod	5,00	0 Kč
Práce mimo specifikaci	hod	12,00	0 Kč
Demontáže	hod	16,00	0 Kč
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>			
zapojení a zkouškách	hod	2,00	0 Kč
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>			
S ostatními profesemi	hod	6,00	0 Kč
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>			
<i>DLE ČSN 331500</i>			
Revizní technik	hod	15,00	1 500 Kč
Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00	300 Kč
Dokumentace skutečného provedení	hod	10,00	1 000 Kč
<i>STAVEBNÍ VÝPOMOCI</i>			
<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>			
<i>BETONOVEM PRO KRABICE</i>			
100x100x50 mm	ks	0,00	0
150x150x100 mm	ks	0,00	0
<i>VYSEKANI RYH V BETONOVÝCH</i>			
<i>ZDECH - HLOUBKA 30mm</i>			
Síř 30 mm	m	0,00	0
Síř 70 mm	m	0,00	0
<i>HRUBA VYPLN RYH MALTOU</i>			
Jakékoliv síř	m2	0,00	0
Podružný materiál			
Elektromontáže, Hromosvod - celkem			17 863 Kč

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	VÝMĚNA STŘECHY MŠ BÍLOVICE, NA PARC. Č. 212, K.Ú. BÍLOVICE
Projekt	Hromosvod
Investor	Obec Bílovice, Bílovice 67, 68712 Bílovice
Z. č.	14-005
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	SV-Stav,s.r.o.Bílovice
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	
Přesun dodávek (1) %	
PPV (1 nebo 6) %	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	
Opravy v záruce (5 - 7) %	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	
Provozní vlivy %	
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	
Roční nárůst cen 1 %	
Roční nárůst cen 2 %	
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
Cena celkem bez DPH	22600,-

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál cel	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY 3Ax1.5 mm2, pevně	m	10,00					19,00	190,00
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	50,00					21,00	1 050,00
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně	m	0,00						
<i>SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (EN)</i>								
1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N	m	30,00					16,00	480,00
<i>Střední mechanické namáhání (750N)</i>								
4025 TRUBKA TUHÁ PVC 750N	m	30,00					18,00	540,00
<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ</i>								
ABOX A62	ks	2,00					21,00	42,00
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP 54 (PLAST)</i>								
3558N-C01510 S Spínač jednopólový; řazení 1; d. Variant+; b. šedá (na hořlavé podklady A2 až D)	ks	1,00					128,00	128,00
<i>ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 54 (PLAST)</i>								
3518N-C02542 B Zásuvka jednohásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž; d. Variant+; b. bílá	ks	0,00						
<i>SVÍTIDLA vč. zdrojů</i>								
A - Stropní a nástěnné svítidlo bílé, ručně foukané, trojvrstvé (TRIPLEX) opál mat. sklo, prům. 290mm, IP44	ks	4,00					805,00	3 220,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Zkusební provoz	hod	1,00					100,00	100,00
Práce mimo specifikaci	hod	3,00					100,00	300,00
Demontáže	hod	1,00					100,00	100,00
Napojení na stáv rozvod	hod	5,00					100,00	500,00
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>								
zapojení a zkouškách	hod	2,00					0,00	
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>								
S ostatními profesemi	hod	6,00					0,00	
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE ČSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	5,00					200,00	1 000,00
Spolupraxe s reviz.technikem	hod	2,00					100,00	200,00

Dokumentace skutečného provedení	hod	3,00				0,00	0,00
STAVEBNÍ VÝPOMOCI							
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU							
BETONOVEM PRO KRABICE							
100x100x50 mm	ks	0,00					
150x150x100 mm	ks	0,00					
VYSEKANI RYH V BETONOVÝCH							
ZDECH - HLOUBKA 30mm							
Sire 30 mm	m	0,00					
Sire 70 mm	m	0,00					
HRUBA VYPLN RYH MALTOU							
Jakkoliv síre	m2	0,00					
Podružný materiál							
Elektromontáže - celkem							

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	VÝMĚNA STŘECHY MŠ BÍLOVICE, NA PARC. Č. 212, K.Ú. BÍLOVICE
Projekt	Pochůzkové osvětlení
Investor	Obec Bílovice, Bílovice 67, 68712 Bílovice
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	SV-Stav,s.r.o
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	
Přesun dodávek (1) %	
PPV (1 nebo 6) %	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	
Opravy v záruce (5 - 7) %	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	
Provozní vlivy %	
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	
Roční nárůst cen 1 %	
Roční nárůst cen 2 %	
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
Cena celkem bez DPH	7850