



Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 26.11.2013 na stavbu „Splašková kanalizace Rohatce“
dle projektové dokumentace pro provádění stavby a dle soupisu prací – zpracováno společností
Vodohospodářská projekční kancelář, INDORS Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 412 01
Litoměřice, (dále jen „projektová dokumentace“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Hrobce

Se sídlem: Hrobce, Ke Hřišti č.p. 14, 411 83 Hrobce

IČ: 002 63 664

bankovní spojení: č.ú.: 94-21824471/0710, vedený u České národní banky

jednající ve věcech smluvních: Ing. Luboš Matek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

INFRATECH s.r.o.

se sídlem: Hrobce 23, PSČ: 411 83

IČ: 273 15 240 DIČ : CZ27315240

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 23996

bankovní spojení: č.ú.: 260949730/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Doležil Martin

jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Novák

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) se v průběhu stavby vyskytly nové skutečnosti, které nebyly v době přípravy stavby a zahájení stavby známé a viditelné, vznikly na stavbě vícepráce. Tyto jsou specifikované v příloze tohoto dodatku včetně odsouhlaseného rozpočtu. Jednotlivé vícepráce byly odsouhlasené TDI.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

Dodatku č. 2 předmětné SMLOUVY O DÍLO