

Obchodní a platební podmínky:

SMLOUVA O DÍLO

o zhotovení díla ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 85/2012Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Mladá Vožice

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

zastoupený starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

IČO: 002525579

DIČ: CZ00252557

Bankovní spojení:

Výkonem technického dozoru objednatele a výkonu koordinátora BOZP je pověřen Ing. František Kášek

2. Zhotovitel:

„Společnost SWIETELSKY + CHALIŠ – Mladá Vožice“

Správce:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice; č.ú. 994404 – 0147137001 / 0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Františkem Fryšem, vedoucím odštěpného závodu

zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

Vedením stavby je pověřen: Ing. Ivan Ingeduld, (autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby),
Bc. Daniel Havránek, stavbyvedoucí

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Společník:

CHALIŠ s.r.o.

se sídlem: kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor

IČ: 423 60 412 DIČ: CZ423 60 412

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 409

zastoupený: Ing. Bedřichem Liškou, jednatelem

Zhotovitelé uzavřeli smlouvu o sdružení pod názvem „Společnost SWIETELSKY + CHALIŠ – Mladá Vožice“.

II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracované firmou Ing. Jiří Lagner (dále jen „projektová dokumentace“), podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. Název stavby: **Oprava ulice 17. listopadu**
Místo stavby: obec a k.ú. Mladá Vožice
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby
 - služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - služeb souvisejících s ochranou životního prostředí
 - činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště
 - průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - vytýčení stavebních objektů oprávněným geodetem
 - vytýčení, předání, ochrany a zpětné předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby

za objednatele:

za zhotovitele:

- všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (kamerová prohlídka, tlakové zkoušky kanalizačního potrubí, hutnicí zkoušky, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
- provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí (včetně skládkovného) v souladu s příslušnými právními předpisy,
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě
- dokumentace skutečného provedení v 2 x digitální formě (pdf a dwg) a v 2 x tištěné formě
- geodetického zaměření dokončené stavby, zpracovaného odborným geodetem (2x digitální formě a 4 x v tištěné formě) včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí apod.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení : 01.04.2014

Termín dokončení : 30.06.2014

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

SO 01 Komunikace.....	1 429 879,- Kč
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	5 000,- Kč
CENA CELKEM bez DPH	1 434 879,- Kč
DPH (21%)	301 324,- Kč
CENA CELKEM včetně DPH	1 736 203,- Kč

2. Tato cena je stanovena jako pevná, na základě předchozí nabídky zhotovitele, a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- 6.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy.
- 6.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

za objednatele:

za zhotovitele: 

V. Platební podmínky

Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem ve výkazu provedených prací nebo ve stavebním deníku. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny objednatele. Splatnost daňového dokladu bude do **30 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka, která bude uvolněna po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
4. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku, a bude je neprodleně předávat účastníkům výstavby.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně.
8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
10. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí v I. jakosti.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu doзору objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách s pětidenním předstihem.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
22. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
24. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
25. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
26. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
27. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
28. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
29. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.)
30. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
31. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
32. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a tím, vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

VII. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno do 01.04.2014, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní prováděcí dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytyčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatelem.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
3. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
5. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, a konec záruční doby. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než 60 dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
7. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
8. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušný stavební úřad.
9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

IX. Vady, záruka za jakost, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho převzetí objednatelem, a dále za ty, které na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo.
5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dále záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu, v tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu.
5. V případě, že objednateli bude ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.



7. V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

XII. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatel.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3,000.000,-Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 20 tisíc Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatel, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zákonem č. 85/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) s zpřístupněním a s zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Samostatnou přílohou této smlouvy je oceněný **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.**

V dne 2014

V Táboře dne 05.02.2014

za objednatele:

za zhotovitele:



SWIETELSKY

Stavěbní s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČK 570 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta



Jaroslav Sochůrek
na základě Plné moci

za objednatele:

za zhotovitele:

Slepý rozpočet

Název stavby: Oprava komunikace v ul.17.listopadu			Doba výstavby:		Objednatel: Město Mladá Vožice				
Druh stavby: oprava místní komunikace			Začátek výstavby: 01.04.2014		Projektant: Ing.Jiří Lagner				
Lokalita: Mladá Vožice			Konec výstavby: 30.6.2014		Zhotovitel: Sdružení SWIETELSKY + CHALIŠ - Mladá Vo				
JKSO: 8222773			Zpracováno dne: 6.12.2013		Zpracoval: Ing. Jiří Lagner				
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	80 436,85	80 436,85	370,38
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho,s naložením	m2	175,05	40,00 Kč	0,00	7 002,00	7 002,00	0,14
2	113107131R00	Odstranění krytu pl.do200 m2, bet.prostý tl.do15 cm,s nalož.	m2	31,00	80,00 Kč	0,00	2 480,00	2 480,00	0,23
3	113107142R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm,s nalož.	m2	141,00	50,00 Kč	0,00	7 050,00	7 050,00	0,18
4	113107221R00	Odstranění krytu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm,s nalož.	m2	670,70	15,00 Kč	0,00	10 060,50	10 060,50	0,13
5	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm,s naložením	m2	1 285,00	31,91 Kč	0,00	41 004,35	41 004,35	0,13
6	113202111R00	Výhrání obrub z obrubníků stojatých,s přemíst.do3m	m	428,00	30,00 Kč	0,00	12 840,00	12 840,00	0,15
13 Hloubené výkopávky						20,75	20 110,65	20 131,40	0,01
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	86,00	50,00 Kč	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
8	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	64,20	150,00 Kč	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00
9	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, s naložením	m3	17,42	170,00 Kč	0,00	2 961,40	2 961,40	0,00
10	133100010RA0	Hloubení šachet, pažení a rozeptření, v hornině 1-4	m3	18,00	180,00 Kč	20,75	3 219,25	3 240,00	0,00
16 Přemístění výkopku						0,00	6 438,00	6 438,00	0,00
11	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	91,60	50,00 Kč	0,00	4 580,00	4 580,00	0,00
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	16,20	50,00 Kč	0,00	810,00	810,00	0,00
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (ornice)	m3	16,20	40,00 Kč	0,00	648,00	648,00	0,00
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,00	40,00 Kč	0,00	400,00	400,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin						0,00	3 236,00	3 236,00	0,00
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku investora-bez poplatku	m3	91,60	10,00 Kč	0,00	916,00	916,00	0,00
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,00	74,00 Kč	0,00	370,00	370,00	0,00
17	175100010RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	3,00	650,00 Kč	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						378,29	27 009,71	27 388,00	0,00
18	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	324,00	12,00 Kč	378,29	3 509,71	3 888,00	0,00
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 060,00	13,00 Kč	0,00	13 780,00	13 780,00	0,00
20	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	324,00	10,00 Kč	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00
21	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 jednotl.	m2	324,00	20,00 Kč	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)						1 901,60	2 038,40	3 940,00	3,44
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,80	800,00 Kč	687,74	752,26	1 440,00	1,89
23	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	5,00	500,00 Kč	1 213,86	1 286,14	2 500,00	0,01
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						133 804,34	36 142,13	169 946,47	145,11
24	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	15,00	150,00 Kč	1 939,11	310,89	2 250,00	0,39
									5,79

duch

25	564841112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	175,00	80,00 Kč	11 625,23	2 374,77	14 000,00	0,24	42,63
26	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	15,00	150,00 Kč	1 933,86	316,14	2 250,00	0,37	5,56
27	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	691,00	219,17 Kč	118 306,14	33 140,33	151 446,47	0,13	91,13
57	Kryty šterkových a živichých komunikací a ploch									
28	571906111R00	Posyp podkladu kamenivem drceným do 30 kg/m2	m2	691,00	28,90 Kč	13 898,65	6 071,25	19 969,90	0,03	431,75
29	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem prům. 105kg/m2	t	207,06	1 874,88 Kč	353 779,22	34 433,43	388 212,65	1,00	21,90
30	573231111R00	Postřik živichý spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 944,00	10,98 Kč	39 137,00	4 168,12	43 305,12	0,00	2,80
31	577132211R00	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 972,00	175,97 Kč	317 041,33	29 971,51	347 012,84	0,10	199,98
59	Dlažby pozemních komunikací a ploch									
32	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	175,00	150,00 Kč	7 393,49	22 639,96	30 033,45	0,07	12,82
33	599141111R00	Vyplnění spár živichou závlkou	m	55,00	68,79 Kč	4 543,19	933,15	26 250,00	0,00	12,60
81	Potrubi z trub betonových									
34	817314111R00	Montáž útesů do betonu DN 150	kus	5,00	437,00 Kč	136,85	2 048,15	2 185,00	0,00	0,02
87	Potrubi z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových									
35	871313121RT2	Montáž trub z tvr.PVC, DN 150,vč.dodávky trub	m	5,00	40,00 Kč	174,52	25,48	200,00	0,00	0,02
89	Ostatní konstrukce									
36	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50,vč.dod.dílčů	kus	5,00	1 500,00 Kč	40 773,26	24 386,74	65 160,00	2,93	28,28
37	899204111RT2	Osazení mříží lit.s rámem nad 150 kg,vč.dodávky	kus	5,00	3 800,00 Kč	6 210,30	1 289,70	7 500,00	0,16	14,65
38	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	15,00	1 540,00 Kč	16 534,87	2 465,13	19 000,00	0,43	6,48
39	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	9,00	1 470,00 Kč	10 455,09	12 644,91	23 100,00	0,43	3,86
40	899623131R00	Obetonování potrubí betonem B 10	m3	1,00	2 330,00 Kč	5 552,64	7 677,36	13 230,00	2,51	2,51
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch									
41	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5,vč.dod.ABO2-15	m	428,00	440,00 Kč	153 531,69	39 138,31	192 670,00	0,22	92,77
42	919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	55,00	50,00 Kč	1 781,94	968,06	2 750,00	0,00	0,00
43	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00	80,00 Kč	957,86	642,14	1 600,00	0,00	0,00
913	Značky									
44	913121111VD	Montáž a demontáž dočasných dopr.značek kompletních	ks	21,00	50,00 Kč	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00
45	913121211VD	Příplatek za každý den použití doč.dopr.značek	ks	155,00	20,00 Kč	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
46	913211112VD	Montáž a demontáž doč.dopr.zábran Z2 š.2,5m	ks	3,00	60,00 Kč	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
47	913211212VD	Příplatek za každý den použití doč.dopr.zábran Z2	ks	15,00	20,00 Kč	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
48	913321111VD	Montáž a demontáž směrové desky Z4	ks	4,00	20,00 Kč	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
49	913321211VD	Příplatek za každý den použití směrové desky Z4	ks	20,00	15,00 Kč	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb									
50	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	1 285,00	3,17 Kč	0,00	4 073,45	4 073,45	0,00	0,00
H22	Komunikace pozemní a letišť									
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	66,79	50,00 Kč	0,00	3 339,25	3 339,25	0,00	0,00
52	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	1 018,30	2,45 Kč	0,00	2 494,83	2 494,83	0,00	0,00
S	Přesuny suti									
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	284,17	30,00 Kč	0,00	11 245,95	11 245,95	0,00	0,00
54	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km-živice	t	284,17	5,00 Kč	0,00	1 420,85	1 420,85	0,00	0,00
55	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	32,50	40,00 Kč	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Ostatní materiál									
						3 450,00	0,00	3 450,00		0,49

Outlet

[illegible]

Quella

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
nar. 16. 4. 1963 bytem Pod Vrchy 142, 377 01 Jindřichův Hradec

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, bytem Minská 2784/3, 390 05 Tábor

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2015

V Českých Budějovicích dne 4. března 2014

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

.....
Jaroslav Sochůrek

Autu