

# DODATEK Č.: 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 005/07/000141/2014

č. smlouvy zhotovitele: H258/14/0905480

## Smluvní strany

### **Objednatel: Město Červený Kostelec**

se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec  
 spisová značka: nezapsané v OR  
 jednající: Ing. Rostislavem Petrákem, starostkou  
 zástupce pro věci technické: Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města  
 IČ: 002 72 566  
 DIČ: CZ00272566  
 bankovní spojení a číslo účtu:  
     9005-1428551/0100 - Komerční banka  
     2911338319/0100 - Česká spořitelna  
     94-6616551/0710 - ČNB

datová schránka: sacbh9g

### (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel** pod názvem: „SYNER – VOKA – ČERVENÝ KOSTELEČ“

### **Společník: SYNER, s.r.o.**

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 - Perštýn  
 jednající: Ing. Martinem Borovičkou a Robertem Špottem, jednatelem  
 zástupce pro věci technické: Ing. Václav Brodský – technický ředitel  
 IČ: 482 92 516  
 DIČ: CZ48292516  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec  
 číslo účtu: 53001461/0100  
 datová schránka: mmccchup  
 společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

a

### **Společník: VOKA CL s.r.o.**

se sídlem: Zahrádky č.p. 88, 471 01 Zahrádky  
 jednající: Ing. Milanem Tichým, jednatelem  
 IČ: 015 44 322  
 DIČ: CZ01544322  
 bankovní spojení: KB Česká Lípa  
 číslo účtu: 107-4572610267/0100  
 datová schránka: 8sd3zs  
 společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32 797

### (dále jen „zhotovitel“)

V průběhu prací se na stavbě objevily objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které si vynutily dodatečné stavební práce. Tyto práce byly zdokumentovány a vyčísleny ve Změnovém listu Z.L. č.:2 – „Změna hloubky uložení a změna třídy těžitelnosti stoky A1-1“.


Podrobná technická specifikace je obsažena v přílohách změnových listů, z nichž po jednom originálu vlastní každá ze smluvních stran.

**Smluvní strany se dohodli na změně provádění stoky A1-1 dle předloženého změnového listu č.:2 nemající vliv na celkovou cenu díla.**

## XXI. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami..
2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
6. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne **12.8.2015** usnesením č. **R-2015/18/6**, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.
7. **Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:**
  - příloha č. 1 – Změnový list č.: 2

V Červeném Kostelci, dne: **19.8.2015**

  
objednatel  
**Město Červený Kostelec**  
Ing. Rostislav Petrák, starosta




V Liberci, dne: **18.8.2015**

  
zhotovitel  
**SYNER, s.r.o.**  
Ing. Martin Borovička, Robert Špott, jednatele



**SYNER**<sup>®</sup>  
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,  
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ46292516

2

V Zahrádkách, dne: **4.9.2015**

  
zhotovitel  
**VOKA CL s.r.o.**  
Ing. Milan Tichý, jednatel

**VOKA CL s.r.o.**  
č.p. 88, 471 01 Zahrádky  
IČ: 01544322 ④  
DIČ: CZ01544322

|             | Jméno         | Datum     | Podpis                                                                              |
|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Předložil   | Petrák        | 10.8.2015 |  |
| Kontroloval | Ing. J. Tichý | 10.8.2015 |  |

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Červený Kostelec - Stolin-Matětín, splašková kanalizace  
Objekt: D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty  
Soupis: D.5.2.2 - Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1  
Zadavatel: Město Červený Kostelec  
Uchazeč: Projektant: Jindřich Řezníček

|                        |     |             |                                                                     | SoD |          |              | změnový rozpočet  |                | rozdíl      |                |             |
|------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Počet jednotek | Cena celkem | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                     |     |          |              |                   |                |             |                |             |
|                        |     |             |                                                                     |     |          |              | 67 547,14         |                | 67 547,13   |                | 0,00        |
| D                      | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                 |     |          |              | 67 547,14         |                | 67 547,13   |                | 0,00        |
| D                      | 1   |             | Zemní práce                                                         |     |          |              | 67 547,14         |                | 67 547,13   |                | 0,00        |
| 18                     | K   | 132201202   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3         | m3  | 67,627   | 255,30       | 17 265,15         | 0,000          | 0,00        | -67,63         | -17 265,15  |
| 19                     | K   | 132201209   | Příplatek za lepkovst k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   | m3  | 40,576   | 11,10        | 450,40            | 0,000          | 0,00        | -40,58         | -450,40     |
| 20                     | K   | 132301202   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3         | m3  | 36,887   | 377,40       | 13 921,30         | 24,840         | 9 374,62    | -12,05         | -4 546,69   |
| 21                     | K   | 132301209   | Příplatek za lepkovst k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4   | m3  | 22,132   | 11,10        | 245,67            | 14,904         | 165,43      | -7,23          | -80,24      |
| 22                     | K   | 132 40-1201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                           | m3  | 12,296   | 606,00       | 7 451,25          | 31,050         | 18 816,30   | 18,75          | 11 365,05   |
| 23                     | K   | 132 501 201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6                           | m3  | 6,148    | 1 414,00     | 8 693,13          | 21,243         | 30 037,37   | 15,09          | 21 344,23   |
| 26                     | K   | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   | m3  | 61,479   | 27,80        | 1 709,12          | 43,470         | 1 208,47    | -18,01         | -500,65     |
| 27                     | K   | 162301101   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3  | 156,992  | 36,60        | 5 745,92          | 65,342         | 2 391,51    | -91,65         | -3 354,40   |
| 29                     | K   | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                   | m3  | 105,850  | 33,30        | 3 524,82          | 60,025         | 1 998,84    | -45,83         | -1 525,98   |
| 33                     | K   | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním     | m3  | 156,992  | 54,40        | 8 540,38          | 65,342         | 3 554,60    | -91,65         | -4 985,78   |