

DODATEK Č.: 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 005/07/000141/2014

č. smlouvy zhotovitele: H258/14/0905480

Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec

se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

spisová značka: nezapsané v OR

jednající: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou

zástupce pro věci technické: Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města

IČ: 002 72 566

DIČ: CZ00272566

bankovní spojení a číslo účtu:

9005-1428551/0100 - Komerční banka

2911338319/0100 - Česká Spořitelna

94-6616551/0710 - ČNB

datová schránka: sacbh9g

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel pod názvem: „SYNER – VOKA – ČERVENÝ KOSTELEČ“

Společník: SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 - Perštýn

jednající: Ing. Martinem Borovičkou a Robertem Špottem, jednatelem

zástupce pro věci technické: Ing. Václav Brodský – technický ředitel

IČ: 482 92 516

DIČ: CZ48292516

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec

číslo účtu: 53001461/0100

datová schránka: mmcchup

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

a

Společník: VOKA CL s.r.o.

se sídlem: Zahradky č.p. 88, 471 01 Zahradky

jednající: Ing. Milanem Tichým, jednatelem

IČ: 015 44 322

DIČ: CZ01544322

bankovní spojení: KB Česká Lípa

číslo účtu: 107-4572610267/0100

datová schránka: 8sd3zs

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32 797

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

Na základě požadavku Objednatele a realizace souvisejících akcí v území stavby se smluvní strany dohodly na provedení asfaltového souvrství včetně navazujících položek až v roce 2016 – přesný rozsah prací a podmínky realizace jsou uvedeny v ZL č. 3, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V průběhu prací se dále na stavbě objevily objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které si vynutili dodatečné stavební práce a které se tímto dodatkem stávají součástí díla. Tyto práce byly zdokumentovány a vyčísleny ve Změnovém listu č. 4, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Podrobná technická specifikace je obsažena v přílohách změnových listů, z nichž po jednom originálu vlastní každá ze smluvních stran.

IV. Doba plnění – se nově doplňuje a zní takto:

Článek č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. III této smlouvy o dílo a dodatků ve lhůtách:
Předání staveniště objednatel: do 23.2.2015
Zahájení prací: 2.3.2015
Dokončení díla bez vad a nedodělků bránící užívání díla (vyjma asfaltových vrstev komunikací: 30.10.2015
Předání staveniště (ploch) k realizaci prací dle ZL3: 01.07.2016
Kompletní dokončení a předání díla bez vad a nedodělků: 31.08.2016

Pokud z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné dodržet termín zahájení prací uvedený shora, zahájení prací se posune na pozdější dobu s tím, že o stejnou dobu se posune i termín dokončení a předání hotového díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou na dřívějším dokončení a předání hotového díla.

V. Cena díla

Článek č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena stavby dle dodatku č. 3	14 953.572, 49 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 3	393.865, 66 Kč bez DPH
Cena dle ZL č. 4	64.199, 89 Kč bez DPH
Cena smlouvy dle dodatku č. 4	15 411.638, 04 Kč bez DPH
Rezerva	1 383.232, 45 Kč bez DPH
Celková cena stavby dle dodatku č. 4 s rezervou	16 794.870, 49 Kč bez DPH

XVIII. Sankce – se nově doplňuje a zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že článek 1. odstavce XVIII původní smlouvy o dílo je možno použít na oba nové termíny dokončení dle odstavce „IV Doba plnění“ tohoto dodatku č. 4.

XXI. Závěrečná ustanovení – se nově doplňuje a zní takto:

1. Tato smlouva (dodatek) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva (dodatek) je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží tři stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu (dodatek) přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

5. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 21.10.2015 usnesením č. R-2015/23/2 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

6. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:


- a. Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
- b. Příloha č. 2 – Změnový list č. 4

V Červeném Kostelci, dne: 27.10.2015



objednatel
Město Červený Kostelec
Ing. Rostislav Petrák, starosta

V Liberci, dne: 26.10.2015



zhotovitel
SYNER, s.r.o.
Ing. Martin Borovička, Robert Špott, jednatelé

SYNER[®]
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

26

V Zahrádkách, dne:



zhotovitel
VOKA CL s.r.o.
Ing. Milan Tichý, jednatel
VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322 ①
DIČ: CZ01544322



číslo změnového listu	číslo změny	Název	Cena bez DPH	
3	1	Dosypání štěrků do úrovně komunikace	393 865,66 Kč	393 865,66 Kč
4	2	Záměna kanalizační šachty 60 na stoce „A-2	-183,12 Kč	
	3	Kolize s vodovodním potrubím na stoce „A1“	34 316,32 Kč	
	4	Rošt v čerpací stanici	-112,60 Kč	
	5	Koleno v šachtě č.: 14	842,00 Kč	
	6	Odbočky na stoce „A1-4“	1 835,20 Kč	
	7	Štěrková komunikace na stoce „A1-3“	-12 619,71 Kč	
	8	Čerpání	-8 280,00 Kč	
	9	Změna trasy kabelového vedení NN	28 972,20 Kč	
	10	Pilíř NN	19 429,60 Kč	
	CELKEM			64 199,89 Kč
			458 065,55 Kč	

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL 3.1 Dosypání štěrků do úrovně komunikace

Kód: 101Stolín

Stavba: Červený Kostelec - Stolín-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel: Město Červený Kostelec
Uchazeč:

Projektant:

Jindřich Řezníček

Kód	Objekt, Soubor prací	Sob			změna		ROZDIL
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		16 117 456,93	19 502 122,89	16 428 850,09	393 865,66
D.5.2	D.5.2. - Stavební objekty	12 827 302,38	15 521 035,88	13 138 695,54	393 865,66
D.5.2.1	Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtak V1A	6 248 868,30	7 561 130,64	6 533 603,02	284 734,72
D.5.2.2	Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1	4 892 051,71	5 919 382,57	4 907 707,39	98 128,16
D.5.2.3	Objekt č.3 - Stoka B	1 686 382,37	2 040 522,67	1 697 385,13	11 002,78
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory	1 005 022,10	1 216 076,74	1 005 022,10	0,00
D.5.4.1	Přípojka NN	61 007,55	73 819,14	61 007,55	0,00
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat	381 446,85	461 550,69	381 446,85	0,00
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS	562 567,70	680 706,92	562 567,70	0,00
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	901 900,00	1 091 299,00	901 900,00	0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.	1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45	0,00

ZL 3.1 Dosypání šterků do úrovně komunikace

Stavba:

Červený Kostelec - Stolin-Mstětín, splašková kanalizace

Objekt:

D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty

Soupis:

D.5.2.1 - Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlač V1A

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Uchazeč:

Projektant: Jindřich Řezníček

PČ	Typ	Kód	Popis	SdP		změna		rozdlí	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						6 248 868,30	6 533 603,02		284 734,72
D HSV						6 214 626,57	6 499 361,29		284 734,72
D 1 Zemní práce						2 397 024,03	2 463 887,98		66 863,95
		113107161	Odstavení podkladu př přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	0,000	20,00	0,00	175,200	3 504,00
		113107162	Odstavení podkladu př přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl. Přes 100 do 200 mm	m2	0,000	33,90	0,00	1 194,350	40 488,47
42	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhrutněním	m2	1 564,350	16,70	26 124,65	2 933,900	48 996,13
D 5 Komunikace						1 504 420,04	1 687 363,90		182 943,88
64	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	88,200	146,50	12 921,30	1 282,550	187 893,58
66	K	564811112	Podklad ze šterodrtě ŠD tl 60 mm	m2	1 019,150	45,30	46 371,33	1 194,350	54 342,93
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						589 094,26	624 021,16		34 926,89
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						72 127,99	107 054,88		34 926,89
157	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km	z	407,133	80,80	32 896,35	710,581	303,448
158	K	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	z	1 280,064	3,00	3 840,19	2 190,409	910,345
159	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	z	407,133	25,30	10 300,46	710,581	303,448

ZL 3.1 Dosypání šterků do úrovně komunikace

Stavba: Červený Kostelec - Stolin-Mstětín, splašková kanalizace

Objekt: D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty

Soupis: D.5.2.2 - Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Uchazeč:

Projektant: Jindřich Řezníček

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	změna	Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl
Náklady soupisu celkem												
D HSV Práce a dodávky HSV												
D 1 Zemní práce												
			113107161	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl. 100 mm	m2	0,000	20,00	0,00	153,600	3 072,00	153,600	3 072,00
			113107162	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl. Přes 100 do 200 mm	m2	0,000	33,90	0,00	371,200	12 583,68	371,200	12 583,68
38	K		181102302	Úprava pláň v zářezech se ztuhnutím	m2	1 699,300	16,70	28 378,31	2 224,100	28 378,31	524,800	8 764,16
D 5 Komunikace												
59	K		564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl. 150 mm	m2	120,600	146,50	17 667,90	491,800	17 667,90	371,200	54 380,80
61	K		564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 60 mm	m2	371,200	45,50	16 889,60	524,800	16 889,60	153,600	6 988,80
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání												
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce												
117	K		997221551	Vodovodná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	172,778	80,80	13 960,46	279,978	13 960,46	107,200	8 661,76
118	K		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	555,643	3,00	1 666,93	877,243	1 666,93	321,600	964,80
119	K		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	172,778	25,30	4 371,28	279,978	4 371,28	107,200	2 712,16
12 338,72												
12 338,72												
8 661,76												
964,80												
2 712,16												

ZL 3.1 Dosypání štěrků do úrovně komunikace

Stavba: Červený Kostelec - Stolin-Mstětín, splašková kanalizace
 Objekt: D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty
 Soupis: D.5.2.3 - Objekt č.3 - Stoka B
 Místo: Město Červený Kostelec
 Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 01.08.2014
 Projektant: Jindřich Řezníček

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	S00	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	rozdl
Náklady soupisu celkem												
									1 686 382,37		1 697 385,13	11 002,78
0 HSV					Práce a dodávky HSV							
0 1					Zemní práce							
					m2	0,000	20,00		0,00	79,200	1 584,00	3 817,44
					m2	0,000	33,90		0,00	18,000	610,20	1 584,00
32	K		181102302	Úprava plané v zářezích se zhutněním	m2	391,500	16,70		6 536,05	488,700	8 161,29	610,20
												1 623,24
0 5					Komunikace							
40	K		564231111	Podklad nebo podpěr ze štěrku špičky šp tl 150 mm	m2	79,200	106,10		8 403,12	97,200	10 312,92	5 513,40
45	K		564811112	Podklad ze štěrku špičky šp tl 60 mm	m2	18,000	45,50		819,00	97,200	4 422,60	1 909,80
												3 603,60
0 9					Ostatní konstrukce a práce-bourání							
0 97					Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
101	K		997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km	t	54,340	80,80		4 390,67	68,866	5 564,37	1 671,94
102	K		997221559	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	255,068	3,00		765,20	298,646	895,94	1 173,70
103	K		997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	54,340	25,30		1 374,80	68,866	742,31	130,73
												367,51

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL 4.2 Záměna kanalizační šachty 60 na stoce „A-2

Kód: 101Stolín

Stavba: Červený Kostelec - Stolín-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Projektant:

Jindřich Řezníček

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soubor prací	SoD		změna		ROZDIL
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		16 117 456,93	19 502 122,89	16 124 284,79	-183,12
D.5.2	D.5.2. - Stavební objekty	12 827 302,38	15 521 035,88	12 834 130,24	-183,12
D.5.2.1	Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlač V1A	6 248 868,30	7 561 130,64	6 248 685,18	-183,12
D.5.2.2	Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1	4 892 051,71	5 919 382,57	4 892 051,69	0,00
D.5.2.3	Objekt č.3 - Stoka B	1 686 382,37	2 040 522,67	1 693 393,37	0,00
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory	1 005 022,10	1 216 076,74	1 005 022,10	0,00
D.5.4.1	Přípojka NN	61 007,55	73 819,14	61 007,55	0,00
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat	381 446,85	461 550,69	381 446,85	0,00
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS	562 567,70	680 706,92	562 567,70	0,00
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	901 900,00	1 091 299,00	901 900,00	0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.	1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45	0,00

ZL 4.2 Záměna kanalizační šachty 60 na stoce „A-2

Stavba:

Červený Kostelec - Střelná-Mstětín, splašková kanalizace

Objekt:

D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty

Soupis:

D.5.2.1 - Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlak V1A

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Účastník:

Projektant: Jindřich Řezníček

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	změna		rozdíl
						Množství	Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem

6 248 868,30 6 248 685,18 -183,12

o HSV Práce a dodávky HSV

6 214 626,57 6 214 443,45 -183,12

D 4 Vodovodné konstrukce

49 K 552 112 111	Osazení betonových prstenců nebo rdnů v do 100 mm	kus	74,000	116,20	8 598,60	72,000	8 366,40	-232,20
50 M 592240100	Prstenec betonový vřovádaví TBW-Q 625/40/90	kus	30,300	127,70	3 869,31	28,280	3 611,36	-257,95
					153 087,63		152 597,28	-490,35

D 8 Trubní vedení

120 K 894401211	Osazení betonových dílců pro šachty sruží rovných	kus	37,000	550,50	20 368,50	36,000	19 818,00	-550,50
122 M 592240001	Sruží šachty TBW-Q 1000/500/90SP	kus	11,110	827,00	9 187,97	10,100	8 352,70	-835,27
126 K 894402211	Osazení betonových dílců pro šachty sruží přechodových	kus	36,000	550,50	19 818,00	35,000	19 267,50	-550,50
127 M 592240006	Sruží šachty přechodové TBW-Q 625/600/90 SPK	kus	26,760	1 259,80	33 684,92	25,250	31 812,48	-1 872,50
129 K 894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty sruží zakladových	kus	36,000	2 727,00	98 172,00	35,000	95 445,00	-2 727,00
131 M 592243480	číslení elastomerové pro spojení šachetních dílů ENT DN 1000	kus	73,000	161,00	11 753,00	71,000	11 431,00	-322,00
136 K 894812455	Řezání šachty z PVC systém RV typ pravý/převý, DN 400/200 Luk 40111 od 1910 do 2280 mm	kus	2,000	6 565,00	13 130,00	3,000	19 695,00	6 565,00
					1 560 105,13		1 560 412,38	307,23

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL 4.3 - Kolize s vodovodním potrubím na stoce „A1“

Kód: 101Stolin

Stavba: Červený Kostelec - Stolin-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel: Město Červený Kostelec
Uchazeč:

Projektant:

Jindřich Řezníček

Kód	Objekt, Soupis prací	Sd		změna		ROZDIL
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem

D.5.2	D5.2. - Stavební objekty	12 827 302,38	15 521 035,88	12 861 618,65	34 316,32
D.5.2.1	Objekt č. 1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlak V1A	6 248 868,30	7 561 130,64	6 248 868,30	0,00
D.5.2.2	Objekt č. 2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1	4 892 051,71	5 919 382,57	4 926 368,01	34 316,32
D.5.2.3	Objekt č. 3 - Stoka B	1 686 382,37	2 040 522,67	1 686 382,35	0,00
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory	1 005 022,10	1 216 076,74	1 005 022,10	0,00
D.5.4.1	Přípojka NN	61 007,55	73 819,14	61 007,55	0,00
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat	381 446,85	461 550,69	381 446,85	0,00
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS	562 567,70	680 706,92	562 567,70	0,00
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	901 900,00	1 091 299,00	901 900,00	0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.	1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45	0,00

ZL 4.3 - Kolize s vodovodním potrubím na stoce „A1“

Stavba: Červený kostelec - Stoliň-Mstětín, splašková kanalizace

Objekt: D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty

Soupis: D.5.2.2 - Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Uchazeč:

Projektant: Jindřich Řezníček

PČ		Typ	Kód	Popis	AU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	změna	Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl		
Náklady soupisu celkem														
D HSV					4 892 051,71								4 926 368,01	34 316,32
D 1					4 892 051,71								4 926 368,01	34 316,32
D 1 Zemní práce					1 957 418,97								1 984 534,27	27 115,32
10	K	120001101		Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	75,509	202,00	15 271,20		100,850	20 371,70	25 250		
18	K	13201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1 130,154	255,30	294 147,47		1 166,052	297 692,95	13 888		
19	K	13201209		Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	69,353	11,10	7 673,41		699,730	7 767,00	8 432		
20	K	13201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	628,453	377,40	237 178,16		636,028	240 036,97	93,99		
21	K	13201209		Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	379,072	11,10	4 185,50		381,617	4 235,95	7 575		
22	K	132 40-1201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	220,484	605,00	136 947,30		212,009	128 477,45	4 545		
23	K	132 501 201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	104,742	1 414,00	148 105,19		106,005	149 890,36	1 263		
24	K	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m3	2 730,636	13,30	36 184,25		2 758,720	38 690,98	38,100		
25	K	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m3	2 730,636	7,80	21 220,84		2 758,720	21 518,02	297,18		
26	K	161101101		Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 N výkopu do 2,5 m	m3	1 047,453	27,80	29 118,33		1 072,672	29 820,28	25,250		
27	K	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 845,450	36,60	104 143,47		2 895,950	105 991,77	50,500		
28	K	162701101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	455,208	177,60	88 108,96		502,109	89 174,56	6,000		
29	K	167101102		Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 912,324	33,30	63 897,17		1 975,334	65 778,62	56,500		
30	K	171201201		Uložení sypání na skládky	m3	454,109	10,10	5 010,70		502,109	5 071,30	60,60		
31	K	171201211		Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	392,996	161,60	144 308,15		903,796	146 053,43	10,800		
33	K	174101101		Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhrutněním	m3	1 407,725	54,40	77 396,24		1 441,975	78 443,44	19,250		
35	K	175101101		Obypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	375,075	222,00	83 251,11		379,005	84 139,11	4,000		
36	M	583713400		kameniva těžné drabné frakce 0-4 pr.	t	675,620	292,80	197 710,14		682,209	199 819,02	7,200		
D 4 Vodorovné konstrukce					131 348,10								132 863,10	1 515,00
44	K	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	121,104	757,30	91 736,28		123,104	93 251,28	2,000		
D 8 Trubní vedení					1 953 766,35								1 956 493,35	2 727,00
79	K	877373121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem objemů výkopu starší do 20 a obj. 200	m	1 331,030	181,80	241 975,80		1 346,000	244 702,80	15,000		
NOVÉ POLOŽKY					0,00								2 959,00	2 959,00
DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ Ø250					0,00								1 275,00	1 275,00
K	877365211			Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenového systému KG 2500, hrubostě Dn 250	M	0,000	85,00	0,00		15,000	1 275,00	15,000		
M	786113700			koleno kanalizace plastové KGØ 250x30°	kus	0,000	191,00	0,00		2,000	382,00	2,000		
						0,000	651,00	0,00		2,000	1 302,00	2,000		

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL 4.4. - Rošt v čerpací stanici

Kód: 101Stolin

Stavba: Červený Kostelec - Stolin-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Projektant:

Jindřich Řezníček

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soubis prací	SoD			změna		ROZDIL
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		16 117 456,93	19 502 122,89	16 117 344,29	-112,60
D.5.2	D.5.2. - Stavební objekty	12 827 302,38	15 521 035,88	12 827 302,33	0,00
D.5.2.1	Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlak V1A	6 248 868,30	7 561 130,64	6 248 868,30	0,00
D.5.2.2	Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1	4 892 051,71	5 919 382,57	4 892 051,69	0,00
D.5.2.3	Objekt č.3 - Stoka B	1 686 382,37	2 040 522,67	1 686 382,35	0,00
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory	1 005 022,10	1 216 076,74	1 004 909,50	-112,60
D.5.4.1	Přípojka NN	61 007,55	73 819,14	61 007,55	0,00
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat	381 446,85	461 550,69	381 446,85	0,00
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS	562 567,70	680 706,92	562 455,10	-112,60
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	901 900,00	1 091 299,00	901 900,00	0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.	1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45	0,00

ZL 4.4. - Rošt v čerpací stanici

Stavba: Čerpený Kostelec - Stolin-Mstětín, splašková kanalizace
 Objekt: D.5.4 - D.5.4. - Provozní soubory
 Soupis: D.5.4.3 - Technologické vybavení ČS
 Zadavatel: Město Čerpený Kostelec
 Uchazeč:

Projektant: Jindřich Řezníček

PČ	Typ	Kód	Popis	SÚD			změna		rozíl		
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem											
							562 567,70		562 455,10		-112,60
							562 567,70		562 455,10		-112,60
							562 567,70		562 455,10		-112,60
							1 108,60	0,000	0,00	-1,000	-1 108,60
							1 108,60	1,000	996,00	1,000	996,00
			</								

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL 4.5. - Koleno v šachtě č.: 14

Kód:

101Stolín

Stavba:

Červený Kostelec - Stolín-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Projektant:

Jindřich Řezníček

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soubor prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	změna Cena celkem [CZK]	ROZDÍL Cena celkem [CZK]
-----	----------------------	--------------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Náklady stavby celkem

D.5.2	D5.2. - Stavební objekty			15 521 035,88	12 835 155,36	842,00
D.5.2.1	Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlač V1A	12 827 302,38	6 248 868,30	7 561 130,64	6 248 868,30	0,00
D.5.2.2	Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1	4 892 051,71	5 919 382,57	4 892 893,69	4 892 893,69	842,00
D.5.2.3	Objekt č.3 - Stoka B	1 686 382,37	2 040 522,67	1 693 393,37	1 693 393,37	0,00
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory	1 005 022,10	1 216 076,74	1 005 022,10	1 005 022,10	0,00
D.5.4.1	Přípojka NN	61 007,55	73 819,14	61 007,55	61 007,55	0,00
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat	381 446,85	461 550,69	381 446,85	381 446,85	0,00
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS	562 567,70	680 706,92	562 567,70	562 567,70	0,00
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	901 900,00	1 091 299,00	901 900,00	901 900,00	0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.	1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45	1 383 232,45	0,00

ZL 4.5. - Koleno v šachtě č.: 14

Stavba: Červený Kostelec - Štátní-Městná, splašková kanalizace
Objekt: D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty
Soupis: D.5.2.2 - Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1
Zadavatel: Město Červený Kostelec
Uchazeč:

Projektant: Jindřich Řezníček

PČ	Typ	Kód	Popis	SoD		změna		rozdíl	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									842,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			4 892 051,71	4 892 893,69		842,00
	N		NOVÉ POLOŽKY			0	842,00		842,00
	K	877369211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	0,000	191,00	0,00	1,000	191,00
M	286113700	koleno kanalizace plastové KGB 250x30"	kus	0,000	651,00	0,00	1,000	651,00	651,00

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL 4.6 - Odbočky na stoce „A1-4“

Kód: 101Stolín

Stavba: Červený Kostelec - Stolín-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Projektant:

Jindřich Řezníček

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soubor prací	SoD		změna		ROZDIL
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem

D.5.2	D5.2. - Stavební objekty	12 827 302,38	15 521 035,88	12 829 137,53	1 835,20
D.5.2.1	Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlač V1A	6 248 868,30	7 561 130,64	6 248 868,30	0,00
D.5.2.2	Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1	4 892 051,71	5 919 382,57	4 893 886,89	1 835,20
D.5.2.3	Objekt č.3 - Stoka B	1 686 382,37	2 040 522,67	1 686 382,35	0,00
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory	1 005 022,10	1 216 076,74	1 005 022,10	0,00
D.5.4.1	Přípojka NN	61 007,55	73 819,14	61 007,55	0,00
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat	381 446,85	461 550,69	381 446,85	0,00
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS	562 567,70	680 706,92	562 567,70	0,00
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	901 900,00	1 091 299,00	901 900,00	0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.	1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45	0,00

ZL 4.6 - Odbočky na stoce „A1-4“

Stavba:

Červený Kostelec - Stolin-Mstětín, splašková kanalizace

Objekt:

D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty

Soupis:

D.5.2.2 - Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Uchazeč:

Projektant: Jindřich Řezníček

Př. Typ		Kód	Popis	SoD		změna		rozdíl	
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV		4 892 051,71		4 893 886,89		1 835,20
D	B		Trubní vedení		1 953 766,35		1 955 601,55		1 835,20
81	K	827365221	Mentál tvorovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoudě DN 250	kus	7 318,60	25,000	7 955,00	2,000	636,40
82	M	286113990	odbočka kanalizační plástov s hrdlem KGEA-250/150/45°	kus	13 786,20	25,000	14 985,00	2,000	1 198,80

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL 4.7. - Štěrková komunikace na stoce „A1-3“

Kód: 101Stolín

Stavba: Červený Kostelec - Stolín-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel: Město Červený Kostelec
Uchazeč:

Projektant:

Jindřich Řezníček

Kód	Objekt, Soupis prací	SoD		změna		ROZDIL
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem

D.5.2	D5.2. - Stavební objekty		16 117 456,93	19 502 122,89	16 104 837,18	-12 619,71
D.5.2.1	Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlak V1A	12 827 302,38	15 521 035,88	12 814 682,62		-12 619,71
D.5.2.2	Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1	6 248 868,30	7 561 130,64	6 248 868,30		0,00
D.5.2.3	Objekt č.3 - Stoka B	4 892 051,71	5 919 382,57	4 879 431,98		-12 619,71
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory	1 686 382,37	2 040 522,67	1 686 382,35		0,00
D.5.4.1	Přípojka NN	1 005 022,10	1 216 076,74	1 005 022,10		0,00
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat	61 007,55	73 819,14	61 007,55		0,00
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS	381 446,85	461 550,69	381 446,85		0,00
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	562 567,70	680 706,92	562 567,70		0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.	901 900,00	1 091 299,00	901 900,00		0,00
		1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45		0,00

ZL 4.7. - Štěrková komunikace na stoce „A1-3“

Stavba:

Červený Kostelec - Stolín-Mstětín, splašková kanalizace

Objekt:

D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty

Soupis:

D.5.2.2 - Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Uchazeč:

Projektant: Jindřich Řezníček

PČ	Typ	Kód	Popis	SoD		změna		rozdíl
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV			4 892 051,71	4 879 431,98	-12 619,71
D	5		Komunikace			4 892 051,71	4 879 431,98	-12 619,71
59	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm			567 445,21	554 825,50	-12 619,71
66	K	591 211 111	Klazení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těsného tl 50 mm	m2	120,600	146,50	19 909,35	15,300
67	M	236236461	Kostka dlažební kámen drobný	m2	15,300	338,40	0,00	-15,300
				t	3,635	2 664,00	0,00	-3,635
								-9 683,64

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL 4.8 - Čerpání

Kód: 101Stolin

Stavba: Červený Kostelec - Stolin-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel: Město Červený Kostelec

Projektant:

Jindřich Řezníček

Kód	Objekt, Soubis prací	SoD		změna		ROZDíl
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem

D.5.2	D.5.2. - Stavební objekty			15 521 035,88	12 819 022,33	-8 280,00
D.5.2.1	Objekt č. 1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlač V1A	12 827 302,38		7 561 130,64	6 240 588,30	-8 280,00
D.5.2.2	Objekt č. 2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1	4 892 051,71		5 919 382,57	4 892 051,69	0,00
D.5.2.3	Objekt č. 3 - Stoka B	1 686 382,37		2 040 522,67	1 686 382,35	0,00
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory	1 005 022,10	1 216 076,74	1 005 022,10		0,00
D.5.4.1	Přípojka NN	61 007,55	73 819,14	61 007,55		0,00
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat	381 446,85	461 550,69	381 446,85		0,00
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS	562 567,70	680 706,92	562 567,70		0,00
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	901 900,00	1 091 299,00	901 900,00		0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.	1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45		0,00

ZL 4.8 - Čerpání

Stavba: Červený Kostelec - Střolín-Mstětin, splašková kanalizace

Objekt: D.5.2 - D5.2. - Stavební objekty

Scúptís: D.5.2.1 - Objekt č. 1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlak V1A

Zadavatel: Město Červený Kostelec
Uchazeč:

Projektant: Jindřich Řezníček

PČ	Typ	Kód	Popis	Sd		změna		rozdíl	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
							6 248 868,30		-8 280,00
								6 240 588,30	
							6 214 626,57		-8 280,00
							2 397 024,03		-8 280,00
								2 388 744,03	-8 280,00
								36 000,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600
								27 720,00	-165,600
								554,400	-165,600

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

TL 4.9. - Změna trasy kabelového vedení NN

Kód: 101Stolín

Stavba: Červený Kostelec - Stolín-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel: Město Červený Kostelec
Uchazeč: Jindřich Řezníček

Projektant:

Kód	Objekt, Soutis prací	SoD		změna		ROZDIL
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem

D.5.2	D5.2. - Stavební objekty		12 827 302,38	15 521 035,88	12 827 302,33	28 972,20
D.5.2.1	Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtah V1A		6 248 868,30	7 561 130,64	6 248 868,30	0,00
D.5.2.2	Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1		4 892 051,71	5 919 382,57	4 892 051,69	0,00
D.5.2.3	Objekt č.3 - Stoka B		1 686 382,37	2 040 522,67	1 686 382,35	0,00
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory		1 005 072,10	1 216 076,74	1 033 994,30	28 972,20
D.5.4.1	Přípojka NN		61 007,55	73 819,14	89 979,75	28 972,20
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat		381 446,85	461 550,69	381 446,85	0,00
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS		562 567,70	680 706,92	562 567,70	0,00
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		901 900,00	1 091 299,00	901 900,00	0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.		1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45	0,00

Příloha D.5.4.1 Přípoika NN

TL 4.9. - Změna trasy kabelového vedení NN

Červený Kostelec-Stolín-Mstětín,splásková kanalizace

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis

PS D.4.1 Přípoika NN

POUŠIS VÝKONŮ/ Beschreibung der Leistungen											
Číslo poznámky/ Position	katalogové ceny bez DPH				SoD		ZMĚNA		ROZDÍL		
	Měrná jednotka/ Maßzahl	Množství/ Menge	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag	Množství/ Menge	Cena / Betrag	Množství/ Menge	Cena / Betrag	Množství/ Menge	Cena / Betrag	
REKAPITULACE											
	Kabelové vedení NN				26 913,83				30 809,93		3 896,10
	Zemní a výkopové práce				34 083,72				55 800,97		21 707,25
	Výchozí revize										
	Podíl žadatele na rezervovaném příkonu										
	Nové položky				0,00				3 368,85		3 368,85
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ											
					61 007,55				89 979,75		28 972,20
Kabelové vedení NN											
22	Montáž	ks	1	7 792,20	7 792,20	1,5	11 688,30	0,5			3 896,10
CELKEM											
					7 792,20				14 584,40		3 896,10
Zemní a výkopové práce											
1	Vytváření kabelové trasy	m	65	16,70	1 085,50	87	1 452,90	22			367,40
2	Sejmání drátu	m ²	6	35,60	213,60	7,14	255,54	1,14			61,94
3	Sejmání omítky	m ³	0,4	402,20	160,88	0,516	207,54	0,116			45,66
4	Výkop kabelové rýhy 35x80cm v zemině č.3	m	50	196,60	9 830,00	64,5	12 680,70	14,5			2 850,70
5	Výkop kabelové rýhy 35x120cm přes silnici	m	10	422,20	4 222,00	17,5	7 388,50	7,5			3 166,50
6	Zřízení kabelového kóže z písku	m	30	72,20	2 166,00	44,5	3 212,90	14,5			1 046,90
8	Žlab kabelový TK1 včetně víka	m	8	211,10	1 688,80	16	3 377,60	8			1 688,80
9	Výstražná folie š.33 cm	m	50	4,30	215,00	22	94,60	-28			-120,40
10	Zához rýhy 35x80 cm v zemině č.3	m	25	65,50	1 637,50	39,5	2 587,25	14,5			949,75
11	Bourání živitného povrchu	m ²	6	264,40	1 586,40	13,5	3 569,40	7,5			1 983,00
12	Podkladová vrstva za šírku vrstvy 25 cm	m ²	6	222,20	1 333,20	13,5	2 999,70	7,5			1 666,50
13	Oprava živitného povrchu	m ²	6	1 066,60	6 399,60	13,5	14 399,10	7,5			7 999,50
CELKEM											
					34 083,72				89 979,75		28 972,20
Nové položky											
1	D+M trubka elektroinstalční ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	0	170,30	0,00	14	2 384,20	14			2 384,20
2	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m ³	0	202,00	0,00	2,24	452,48	2,24			452,48
3	Presun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot oteplený výkop	t	0	151,50	0,00	1,28	193,92	1,28			193,92
4	Demontáž podkopného žlabu k dalšímu použití	m	0	60,50	0,00	1,5	90,75	1,5			90,75
5	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových kvámc š 500	m	0	166,00	0,00	1,5	247,50	1,5			247,50
CELKEM											
					0,00				7 168,34		7 168,34
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ											
					61 007,55				89 979,75		28 972,20

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL 4.10 - Pilíř NN

Kód:

101Stolín

Stavba:

Červený Kostelec - Stolín-Mstětín, splašková kanalizace

Zadavatel:

Město Červený Kostelec

Uchazeč:

Projektant:

Jindřich Řezníček

Kód	Objekt, Soubor prací	Soub		změna		ROZDÍL
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem

16 117 456,93 19 502 122,89 16 143 897,54 19 429,60

D.5.2	D5.2. - Stavební objekty	12 827 302,38	15 521 035,88	12 834 313,38	0,00
D.5.2.1	Objekt č.1 - Stoka A; A2 až A6-2; ČS; výtlak V1	6 248 868,30	7 561 130,64	6 248 868,30	0,00
D.5.2.2	Objekt č.2 - Stoka A1; A1-1 až A1-4-1	4 892 051,71	5 919 382,57	4 892 051,71	0,00
D.5.2.3	Objekt č.3 - Stoka B	1 686 382,37	2 040 522,67	1 693 393,37	0,00
D.5.4	D.5.4. - Provozní soubory	1 005 022,10	1 216 076,74	1 024 451,70	19 429,60
D.5.4.1	Přípojka NN	61 007,55	73 819,14	61 007,55	0,00
D.5.4.2	Elektročást, přenos dat	381 446,85	461 550,69	400 876,45	19 429,60
D.5.4.3	Technologické vybavení ČS	562 567,70	680 706,92	562 567,70	0,00
OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	901 900,00	1 091 299,00	901 900,00	0,00
REZ	Rezerva 10% z částky objektů D.5.2. a D.5.4.	1 383 232,45	1 673 711,26	1 383 232,45	0,00

Příloha D.5.4.2 Elektročást, přenos dat

Soupis výkonů/ Leistungsverzeichnis									
ZL 4.10 - Piliř NN									
Červený Kostelec-Stolín-Mstětín,splašková kanalizace									
PS D.4.2 Elektročást, přenos dat									
Číslo položky/ Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	katalogové ceny bez DPH				ZMĚNA		ROZDÍL	
		Kód jednotky/ Menge	Množství/ Menge	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag	Množství/ Menge	Cena / Betrag	Množství/ Menge	
REKAPITULACE									
	Elektroměrový rozvaděč ER1				15 238,20		3 084,70		-12 153,50
	Elektrorozvaděč ČS1				43 244,95		43 244,95		0,00
	Rozvaděč RC1				80 726,10		71 101,90		-8 624,20
	Skříň SP1				19 115,80		19 115,80		0,00
	Zemní práce pro ČS1				11 206,20		11 206,20		0,00
	Telegrafický systém				157 625,60		151 332,90		-8 292,70
	Úprava v D.C. Červený Kostelec	ks	1,0	21 590,00	21 590,00	1,0	21 590,00	0,0	0,00
	Poklady a předání výměnů	ks	1,0	26 530,00	26 530,00	1,0	26 530,00	0,0	0,00
	Revizní zprávy	ks	1,0	6 170,00	6 170,00	1,0	6 170,00	0,0	0,00
	Nové položky				0,00		47 500,00		47 500,00
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				381 446,85		400 876,45		19 429,60
Elektroměrový rozvaděč ER1									
	Elektroměrový rozvaděč ER1	ks	1	12 153,50	12 153,50	0	0,00	-1	-12 153,50
	CELKEM				15 238,20		3 084,70		-12 153,50
Rozvaděč RC1									
1	Skříň rozvaděče 600/600/140-SV63	ks	1	5 737,50	5 737,50	0	0,00	-1	-5 737,50
3	Výhledací modul	ks	1	1 789,10	1 789,10	0	0,00	-1	-1 789,10
6	Oddělovací desky	ks	4	524,40	2 097,60	0	0,00	-4	-2 097,60
	CELKEM				80 726,10		71 101,90		-8 624,20
Telegrafický systém									
1	Skříň pro P.S. plast 600x300x200	ks	1	5 243,90	5 243,90	0	0,00	-1	-5 243,90
2	Výhledací konstrukce	ks	1	1 048,80	1 048,80	0	0,00	-1	-1 048,80
	CELKEM				157 625,60		151 332,90		-6 292,70
NOVE POLOŽKY									
	kompletní jednotný rozvaděč vč. piliře pro zabudování do základu	ks	0	47 500,00	0,00	1	47 500,00	1	47 500,00
	CELKEM				0,00		47 500,00		47 500,00
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				381 446,85		400 876,45		19 429,60