

DODATEK Č.: 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 005/07/000141/2014

č. smlouvy zhotovitele: H258/14/0905480

Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec

se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
spisová značka: nezapsané v OR
jednající: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou
zástupce pro věci technické: Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města
IČ: 002 72 566
DIČ: CZ00272566
bankovní spojení a číslo účtu:
9005-1428551/0100 - Komerční banka
2911338319/0100 - Česká spořitelna
94-6616551/0710 - ČNB

datová schránka: sacbh9g

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel pod názvem: „SYNER – VOKA – ČERVENÝ KOSTELEČ“

Společník: SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 - Perštýn
jednající: Ing. Daliborem Kobrlem, JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou - jednatelem
zástupce pro věci technické: Ing. Václav Brodský – technický ředitel
IČ: 482 92 516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec
číslo účtu: 53001461/0100
datová schránka: mmcchup
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

a

Společník: VOKA CL s.r.o.

se sídlem: Zahrádky č.p. 88, 471 01 Zahrádky
jednající: Ing. Milanem Tichým, jednatelem
IČ: 015 44 322
DIČ: CZ01544322
bankovní spojení: KB Česká Lípa
číslo účtu: 107-4572610267/0100
datová schránka: 8sd3zs
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32 797

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

Preambule:

Z důvodu nutnosti koordinovat práce spojené s pokládkou asfaltových ploch v místní části Stolín s výstavbou dešťové kanalizace, a s tím spojené omezení z důvodu zajištění přístupnosti této místní části pro osobní dopravu, je nutné prodloužit termín dokončení díla.

IV. Doba plnění – se nově doplňuje a zní takto:

Článek č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. III této smlouvy o dílo a dodatků ve lhůtách:
Předání staveniště objednatelům: do 23.2.2015
Zahájení prací: 2.3.2015
Dokončení díla bez vad a nedodělků bránící užívání díla (vyjma asfaltových vrstev komunikací) 30.10.2015
Předání staveniště (ploch) k realizaci prací dle ZL3: 01.07.2016

Kompletní dokončení a předání díla bez vad a nedodělků: 15. 09. 2016

Pokud z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné dodržet termín zahájení prací uvedený shora, zahájení prací se posune na pozdější dobu s tím, že o stejnou dobu se posune i termín dokončení a předání hotového díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou na dřívějším dokončení a předání hotového díla.

XVIII. Sankce – se nově doplňuje a zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že článek 1. odstavce XVIII původní smlouvy o dílo je možno použít na oba nové termíny dokončení dle odstavce „IV Doba plnění“ tohoto dodatku č. 6.

XXI. Závěrečná ustanovení – se nově doplňuje a zní takto:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží tři stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
5. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 31.08.2016 usnesením č. R – 2016/19/2 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci, dne: 31. 08. 2016

objednatel
Město Červený Kostelec
Ing. Rostislav Petrák, starosta



V Liberci, dne: 31. 08. 2016

zhotovitel
SYNER, s.r.o.
JUDr. Robert Špott a Ing. Luboš Váňa, jednatele

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

V Zahrádkách, dne: 31. 08. 2016

zhotovitel
VOKA CL s.r.o.
Ing. Milan Tichý, jednatel

VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČO: 01544322
DIČ: CZ01544322 ①