

DODATEK Č.: 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 005/07/000141/2014

č. smlouvy zhotovitele: H258/14/0905480

Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec

se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

spisová značka: nezapsané v OR

jednající: Ing. Rostislavem Petrákem, starostkou

zástupce pro věci technické: Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města

IČ: 002 72 566

DIČ: CZ00272566

bankovní spojení a číslo účtu:

9005-1428551/0100 - Komerční banka

2911338319/0100 - Česká Spořitelna

94-6616551/0710 - ČNB

datová schránka: sacbh9g

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel pod názvem: „SYNER – VOKA – ČERVENÝ KOSTELEČ“

Společník: SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 - Perštýn

jednající: Ing. Daliborem Kobrlem, JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou - jednatelem

zástupce pro věci technické: Ing. Václav Brodský – technický ředitel

IČ: 482 92 516

DIČ: CZ48292516

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec

číslo účtu: 53001461/0100

datová schránka: mmcchup

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

a

Společník: VOKA CL s.r.o.

se sídlem: Zahrádky č.p. 88, 471 01 Zahrádky

jednající: Ing. Milanem Tichým, jednatelem

IČ: 015 44 322

DIČ: CZ01544322

bankovní spojení: KB Česká Lípa

číslo účtu: 107-4572610267/0100

datová schránka: 8sd3zs

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32 797

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

Preamble:

Na základě odsouhlaseného Z.L. č.: 6 „Změna povrchů na koncových stokách“ a neprovedených prací vycházejících z geodetického zaměření stok a asfaltových povrchů dochází ke změně celkové ceny díla.

V. Cena díla – se nově doplňuje a zní takto:

Článek č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Cena smlouvy dle dodatku č.: 5 15.367.595,21 Kč bez DPH

Cena Z.L. č.: 6 - 94.503,84 Kč bez DPH
Neprovedené práce - 404.445,63 Kč bez DPH


Cena smlouvy dle dodatku č.: 7 14.868.645,74 Kč bez DPH
Z toho uznatelné náklady 11.591.646,45 Kč bez DPH
Z toho neuznatelné náklady 3.276.999,29 Kč bez DPH

XXI. Závěrečná ustanovení – se nově doplňuje a zní takto:

1. Tato smlouva (dodatek) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva (dodatek) je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží tři stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu (dodatek) přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
5. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 19.10.2016 usnesením č. R-2016/22/1, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci, dne: 25.10.2016

objednatel
Město Červený Kostelec
Ing. Rostislav Petrák, starosta



V Liberci, dne: 26.10. 2016

zhotovitel
SYNER, s.r.o.
Ing. Robert Špott a Ing. Luboš Váňa, jednatelé

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

26

V Zahrádkách, dne: 2016

zhotovitel
VOKA CL s.r.o.
Ing. Milan Tichý, jednatel
VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČO: 01544322
DIČ: CZ01544322 ①

Červený Kostelec, Stolín, Mstětín – splašková kanalizace

Změnový list č.: 06

Změna povrchů na koncových stokách

Část stavby dotčená změnou:

Stoky A6, A6-1, A1, A5

Původní návrh:

Projekt uvažoval na koncích výše uvedených stok s obnovou asfaltových vrstev nad výkopem.

Zjištění:

Při provádění prací bylo však zjištěno, že stávající asfalt v těchto slepých koncových uličkách je ve stavu, kdy není technicky možno takto navrženou opravu provést.

Závěr:

Na základě výše uvedených skutečností, byla oprava těchto asfaltů investorem zrušena.

Ohodnocení změny CELKEM

- 94 503,84 Kč bez DPH (méně-práce)

Ohodnocení změny slovy

- devadesátčtyřipětsettřítisíc korun českých a 84 haléřů

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet

Investor: Město Červený Kostelec

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:



Datum: 6. 9. 2016

Projektant: Jindřich Řezníček

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:



Datum: 6. 9. 2016

Zhotovitel: Sdružení: SYNER – VOKA – ČERVENÝ KOSTELEČ

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:



Datum: 6. 9. 2016

TDI: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37
502 02 Jarošův
IČ 275 04 514

Datum: 6. 9. 2016

Rozdílový rozpočet Z.L. 6

Popis	M.J.	Výměra	J.C.	CELKEM
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	175,200	259,70	45 499,44
"Stoka A6" 51*1,20		61,200		
"Stoka A6-1" 49*1,20		58,800		
"Stoka A5" 46*1,20		55,200		
Součet		175,200		
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	43,200	387,60	16 744,32
"Stoka A1" 36*1,20		43,200		
Součet		43,200		
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu recyklovaného	m2	43,200	479,50	20 714,40
"Stoka A1" 36*1,20		43,200		
Součet		43,200		
Posťik živičnýinfiltrační s posypem z asfaltu množství 2kg/m2	m2	175,20	65,90	11 545,68
"Stoka A6" 51*1,20		61,200		
"Stoka A6-1" 49*1,20		58,800		
"Stoka A5" 46*1,20		55,200		
Součet		175,200		
CELKEM bez DPH				94 503,84