



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

03EC

Číslo smlouvy zhotovitele: 1905013

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Obec Dolní Bečva

se sídlem: Dolní Bečva č. p. 340, 756 55 Dolní Bečva
Osoba oprávněná jednat: Bc. Pavel Mana, starosta obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Bc. Pavel Mana, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Pavla Novosadová
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 3523851/0100
Identifikační číslo: 00303747
DIČ: CZ00303747

dále jen „Objednatel“

„Společnost pro Dolní Bečvu“

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238

a



LINEAR BAU s r.o., druhý společník

se sídlem: Lesní 198, 252 18 Úhonice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273727

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Bořivoj Martinák, jednatel

Identifikační číslo: 05965632

a

MOBIKO plus a.s., třetí společník

se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Zima, předseda představenstva

Identifikační číslo: 26788675

dále jen „**Zhotovitel**“ dle společenské smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 7**.

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a to zejména podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva**“ za podmínek této smlouvy dílo – prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva, jejíž rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání zhotovitele jsou v souladu s právní úpravou v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva**“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů a jiné důležité okolnosti pro plnění této smlouvy písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení

- smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany
- b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny nebo důležitých okolností.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 108 000 000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její **Příloha č. 6**, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
7. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že stavba je spolufinancována z prostředků Národního programu životního prostředí, resp. Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“).
8. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních titulech (zej. registrační čísla) a registrační čísla uvést v záhlaví každého listu stavebního deníku.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností **Ing. Ivo Hradil - Vodoprojekt, Havlíčkova 1/234, 757 01 Valašské Meziříčí**, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
- 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
- 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
- 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.



2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz **Příloha č. 4** této Smlouvy;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.1.11. dodávku a montáž velkoplošného reklamního panelu dle pravidel na publicitu

Operačního programu Životní prostředí, přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatelem a zároveň poskytovatelem dotace;

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, včesák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.



2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
- d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatel nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.

Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
 - 2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
 - 2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních,
 - 2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK,
 - 2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.15. Zhotovitel také musí dodat a namontovat po ukončení realizace stále pamětní desku dle pravidel na publicitu Operačního programu Životní prostředí, přičemž tuto pamětní desku nechá Zhotovitel před její výrobou a instalací písemně schválit Objednatelem a poskytovatelem dotace;
 - 2.3.16. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace



skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na zkušebním provozu, který bude zahájen po předání díla na základě Rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, jehož součástí bude komplexní vyzkoušení dodávané technologie. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu, pro který Zhotovitel zajistí vypracování provozního řádu pro trvalý provoz. Neposkytnutí součinnosti během zkušebního provozu lze hodnotit jako vadu díla.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel; odpovědnost za případné škody nese do doby předání díla zhotovitel (viz odst. 3 tohoto článku)
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místem realizace díla je k.ú. obce Dolní Bečva, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 730 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.



Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v 3 etapách:

1. etapa - realizace kanalizačních sběračů 5,5a,5b, 6,6a,6a1,6a2,6b,6c, 7, 8, 9, 10,10a,10b,10c, 11,11a, 12, 13, 15 vč. kanalizačních odbočení, přeložek vodovodů a vodovodních přípojek bez povrchových úprav pozemních komunikací v rozsahu asfaltový beton, penetrace, živičné postřiky, dlažby.

2. etapa - realizace kanalizačních sběračů 1,1a,1b,1c, 2,2a,2a2,2b, 4,4a,4b,4c vč. kanalizačních odbočení, přeložek vodovodů a vodovodních přípojek bez povrchových úprav pozemních komunikací v rozsahu asfaltový beton, penetrace, živičné postřiky, dlažby a včetně povrchových úprav pozemních komunikací v rozsahu asfaltový beton, penetrace, živičné postřiky, dlažby po kanalizačních sběračích, odbočení, přeložkách vodovodu a vodovodních přípojek realizovaných v roce 2019,

3. etapa - realizace povrchových úprav pozemních komunikací v rozsahu asfaltový beton, penetrace, živičné postřiky, dlažby po kanalizačních sběračích, odbočení, přeložkách vodovodu a vodovodních přípojek realizovaných v roce 2020.

Časový harmonogram realizace díla (jeho etapizace) může být upraven dle této smlouvy dohodou smluvních stran s ohledem na dohodnutou dobu zahájení realizace díla a úpravu plánu organizace výstavby po organizačním jednání smluvních stran dle čl. XI. Smlouvy. Etapizace může být upravena také v průběhu realizace díla s ohledem na průběh realizace po dohodě smluvních stran dle čl. VI. Odst. 2 Smlouvy.

Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového, finančního a věcného harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří **Přílohu č. 2** této smlouvy. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla z důvodů ohrožující možnost realizace díla ze strany Objednatele, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. Po dohodě stran je možná fakturace přiměřených účelně vynaložených nákladů plynoucích z přerušení realizace díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.



5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
6. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	107 899 653,04		22 658 927,14	130 558 580,18

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří **Přílohu č. 1** této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.



5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (**Příloha č. 1**). Ke snížení ceny díla dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v **Příloze č. 1** této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.

8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.



VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací v členění dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, zvláště za vodovod i kanalizaci. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Pokud budou fakturovány práce na výstavbě kanalizace, vodovodu a přípojek, bude přílohou soupisu provedených prací geodetické zaměření provedených sítí na podkladu katastrální mapy.
Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
6. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: Projekt „**Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva**“, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007166
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným oborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
10. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 9. tohoto článku objednatel pozdě odvede



daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu předepsána ze strany správce daně.

11. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
12. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.
13. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
14. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.
15. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.
16. Smluvní strany se dohodly na režimu dílčích plnění realizovaných v rámci příslušného kalendářního měsíce ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každé dílčí plnění je považováno za uskutečněné vždy k 1. dni měsíce následujícího po skončení příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je dílčí plnění realizováno. S tímto dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude dodavatelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (objednatele).

IX. Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními



předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel zajistí ve spolupráci s objednatелеm a TDI písemné dohody o převzetí pozemků od vlastníků pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací.
8. Zhotovitel předloží před zahájením stavebních prací ke schválení objednateli plán dopravní obslužnosti dotčeného území stavbou tak, aby byl průběžně zajištěn průchod a průjezd staveništěm k jednotlivým nemovitostem i v území a to: vlastníků nemovitostí, veřejné



autobusové dopravě, poštovním a doručovacím službám, hasičům, pečovatelské službě, záchranné lékařské službě apod.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (**Příloha č. 3** této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.



6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.



12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení použitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

Zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.

17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování použitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.



18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele. Na tomto jednání bude také přesně upraven věcný, finanční a časový harmonogram realizace díla s ohledem na dohodnutou dobu zahájení realizace díla a úpravu etapizace dle dohody smluvních stran.
19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v **příloze č. 4** této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.



4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejích změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby a TDI, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII. Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,



- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků ~~nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,~~
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo
 - písemné dohody o převzetí pozemků bez vad a nedodělků od vlastníků pozemků dotčených stavbou po dokončení díla
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené bez vad a nedodělků, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na



dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen



bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (**Příloha č. 3** této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek



vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.

9. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejším porušením povinností Zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla formou závazného bankovního příslibu ve výši 5% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy. Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Zhotovitel předloží bankovní záruku objednateli před podpisem smlouvy o dílo. S ohledem na odkládací podmínky účinnosti smlouvy uvedenou v čl. XX odst. 2 Smlouvy, je zhotovitel oprávněn při podpisu smlouvy předložit objednateli pouze příslib o předložení bankovní záruky (či obdobný dokument). Samotnou bankovní záruku následně předloží zhotovitel objednateli po naplnění podmínky stanovené v čl. XX odst. 2 písm. b) této smlouvy a to nejpozději do dne převzetí staveniště od objednatele.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatel. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.



3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu.
4. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy, která bude platit po dobu 12 měsíců od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.
5. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč.

XVIII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.



XIX. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Národního programu životního prostředí, resp. Operačního programu Životního prostředí.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná



neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu Životní prostředí, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):
 - a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory obci a uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků SFŽP ČR s obcí, poskytnutím komerčního účelového úvěru a uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru s obcí a současně
 - b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení a že došlo k uzavření smluv uvedených v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31.10.2019, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.
4. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, dohodly se smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel tři vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časový, finanční a věcný harmonogram postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů
 - Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
 - Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
 - Příloha č. 5 – Stavební povolení
 - Příloha č. 6 – Pojistná smlouva
 - Příloha č. 7 - Společenská smlouva



8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2019 číslo usnesení 04/06/2019-ZO-U, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Dolní Bečvě, dne: 8.7.2019

za Objednatele:

Obec Dolní Bečva

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Ve Valašské Bystřici dne: 8.7.2019

za Zhotovitele:

„Společnost pro Dolní Bečvu“

Milan Zezulka
jednatel COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 226, 756 27 -27-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238



Bořivoj Martinák
jednatel LINEAR BAU s r.o.

Ing. Petr Zima
předseda představenstva MOBIKO plus a.s.

MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 401 -1-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY VČ.REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cena bez DPH	107 899 653,04
DPH 21%	22 658 927,14
Cena s DPH	130 558 580,18

Objednatel: Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, 756 55

Bc. Pavel Mana,
starosta obce

O B E C D O L N Í B E Č V A
756 55


Zhotovitel: Společnost pro Dolní Bečvu“
COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti
Valašská Bystřice 225, 756 27
IČ: 46577238


Milan Zezulka,
jednatel

Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 65 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238


a

LINEAR BAU s r.o., druhý společník
Lesní 198, 252 18 Úhonice
IČ: 05965632

Bořivoj Martinák,
jednatel

 MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 100 -1-

a

MOBIKO plus a.s., třetí společník
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 26788675

Ing. Petr Zima,
předseda představenstva

V Dolní Bečvě, 8.7.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DB005
Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

KSO:
Místo: Dolní Bečva

CC-CZ:
Datum: 31.05.2019

Zadavatel:
Obec Dolní Bečva

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Projektant:
Ivo Hradil-VODOPROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Kuchařová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH107 899 653,04

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	107 899 653,04	22 658 927,14
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPHv CZK130 558 580,18

ProjektantZpracovatelIng.Jaroslava Kuchařová

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazečIng.Tomáš Tichý na základě plné moci

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	DB005		
Stavba:	Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva		
Místo:	Dolní Bečva	Datum:	31.05.2019
Zadavatel:	Obec Dolní Bečva	Projektant:	Ivo Hradil-VODOPROJEKT
Uchazeč:	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zpracovatel:	Ing.J.Kuchařová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 899 653,04	130 558 580,18
01	Uznatelné náklady	104 323 054,09	126 230 895,45
001	SO 01 Kanalizační sběrače	88 775 134,21	107 417 912,39
002	SO 02 Kanalizační odbočení	7 103 681,30	8 595 454,37
003	SO 03 Přeložky vodovodu	6 754 238,58	8 172 628,68
01	SO 03 Přeložky vodovodu	6 030 505,44	7 296 911,58
02	SO 03 Vodovodní přípojky veřejná část	723 733,14	875 717,10
004	Vedlejší rozpočtové náklady	1 690 000,00	2 044 900,00
02	Neuznatelné náklady	3 576 598,95	4 327 684,73
004	SO 01 Kanalizace splašková	2 858 023,23	3 458 208,11
005	SO 02 Kanalizační odbočení	338 575,72	409 676,62
006	Vedlejší rozpočtové náklady	380 000,00	459 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Objekt: 01 - Uznatelné náklady
Soupis:

001 - SO 01 Kanalizační sběrače

KSO:
Místo: Dolní Bečva

Zadavatel:
Obec Dolní Bečva

Uchazeč:
COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Projektant:
Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Zpracovatel:
Ing.J.Kuchařová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.05.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		88 775 134,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	88 775 134,21 0,00	21,00% 15,00%	18 642 778,18 0,00
Cena s DPH		v CZK	107 417 912,39

Projektant		Zpracovatel	
		Ing.Jaroslava Kuchařová	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
		Ing.Tomáš Tichý na základě plné moci	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt:
01 - Uznatelné náklady

Soupis:
001 - SO 01 Kanalizační sběrače

Místo: Dolní BečvaDatum: 31.05.2019

Zadavatel: Obec Dolní BečvaProjektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225Zpracovatel: Ing.J.Kuchařová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	130,000	40,00	5 200,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými živici	m2	240,000	40,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	130,000	26,40	3 432,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 561,709	89,00	138 992,10	CS ÚRS 2017 01
5	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	328,064	89,00	29 197,70	CS ÚRS 2017 01
6	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	6 859,800	89,00	610 522,20	CS ÚRS 2017 01
7	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	2 092,425	65,00	136 007,63	CS ÚRS 2017 01
8	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	6 859,800	65,00	445 887,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	113154433	Frézování živichného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	10 790,000	88,00	949 520,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	70,000	91,00	6 370,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 000,000	50,00	100 000,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	200,000	45,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	331,500	371,00	122 986,50	CS ÚRS 2017 01
14	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	10,500	500,00	5 250,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	247,500	250,00	61 875,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	119002121	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	288,000	150,00	43 200,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	288,000	80,00	23 040,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení	m2	490,000	200,00	98 000,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění	m2	490,000	50,00	24 500,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	9 810,000	25,00	245 250,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	9 810,000	10,00	98 100,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	861,699	74,10	63 851,90	CS ÚRS 2017 01
23	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	106,172	630,00	66 888,36	CS ÚRS 2017 01
24	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	31,851	25,00	796,28	CS ÚRS 2017 01
25	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	106,172	830,00	88 122,76	CS ÚRS 2017 01
26	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	31,851	25,00	796,28	CS ÚRS 2017 01
27	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	10 624,743	180,00	1 912 453,74	CS ÚRS 2017 01
28	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3 187,423	25,00	79 685,58	CS ÚRS 2017 01
29	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	10 624,743	250,00	2 656 185,75	CS ÚRS 2017 01
30	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3 187,423	25,00	79 685,58	CS ÚRS 2017 01
31	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	2 056,678	743,00	1 528 111,75	CS ÚRS 2017 01
32	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	617,003	25,00	15 425,08	CS ÚRS 2017 01
33	K	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	2 056,678	989,00	2 034 054,54	CS ÚRS 2017 01
34	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	617,003	25,00	15 425,08	CS ÚRS 2017 01
35	K	141720017.1	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 450 mm,DN chráničky 400mm v hornině tř 3 a 4	m	122,000	4 255,00	519 110,00	
36	M	140332341	trubka ocelová se zesílenou vnitřní asfalt izolací DN 400 tl. 14mm	m	122,000	3 318,00	404 796,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

37	M	286551240	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 280x410 mm, DN 250 x 400	kus	18,000	2 650,00	47 700,00	CS ÚRS 2017 01
38	M	286552251	objímky kluzné typ F4 výška 60 mm	kus	80,000	800,00	64 000,00	
39	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12 012,546	60,00	720 752,76	CS ÚRS 2017 01
40	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	28 804,904	90,00	2 592 441,36	CS ÚRS 2017 01
41	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	1 667,099	150,00	250 064,85	CS ÚRS 2017 01
42	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12 012,546	27,00	324 338,74	CS ÚRS 2017 01
43	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	28 804,904	80,00	2 304 392,32	CS ÚRS 2017 01
44	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	1 667,099	100,00	166 709,90	CS ÚRS 2017 01
45	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	7 281,754	80,00	582 540,32	CS ÚRS 2017 01
46	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	86,304	150,00	12 945,60	CS ÚRS 2017 01
47	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	7 281,754	36,60	266 512,20	CS ÚRS 2017 01
48	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	86,304	65,90	5 687,43	CS ÚRS 2017 01
49	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10 734,447	123,00	1 320 336,98	CS ÚRS 2017 01
50	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 504,466	200,00	300 893,20	CS ÚRS 2017 01
51	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 723,398	100,00	172 339,80	CS ÚRS 2017 01
52	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14 149,704	100,00	1 414 970,40	CS ÚRS 2017 01
53	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18 500,332	150,00	2 775 049,80	CS ÚRS 2017 01
54	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	185 003,320	5,00	925 016,60	CS ÚRS 2017 01
55	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	861,699	150,00	129 254,85	CS ÚRS 2017 01
56	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7 074,862	150,00	1 061 227,80	CS ÚRS 2017 01
57	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18 500,332	16,30	301 555,41	CS ÚRS 2017 01
58	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30 895,554	100,00	3 089 555,40	CS ÚRS 2017 01
59	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7 879,337	180,00	1 418 280,66	CS ÚRS 2017 01
60	M	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	15 758,674	236,00	3 719 047,06	CS ÚRS 2017 01
61	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	886,091	180,00	159 496,38	CS ÚRS 2017 01
62	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 640,533	180,00	295 295,94	CS ÚRS 2017 01
63	M	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	3 281,066	236,00	774 331,58	CS ÚRS 2017 01
64	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6 188,761	180,00	1 113 976,98	CS ÚRS 2017 01
65	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6 177,754	568,00	3 508 964,27	CS ÚRS 2017 01
66	M	583373310	šterkopísek frakce 0-20	t	12 355,508	306,40	3 785 727,65	CS ÚRS 2017 01
67	K	181301102	Rozproštění omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5 744,660	63,30	363 636,98	CS ÚRS 2017 01
68	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 744,660	20,00	114 893,20	CS ÚRS 2017 01
69	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	174,925	105,00	18 367,13	CS ÚRS 2017 01
70	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 744,660	4,00	22 978,64	CS ÚRS 2017 01
71	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	5 744,660	0,50	2 872,33	CS ÚRS 2017 01
72	K	3484011R1	Demontáž + zpětná montáž oplocení vč. sloupků, základů, desek a všech doplňků	m	51,000	1 200,00	61 200,00	
73	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	9 805,000	70,00	686 350,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 30-40mm	m3	2,688	1 139,00	3 061,63	CS ÚRS 2017 01
75	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1 597,695	1 241,00	1 982 739,50	CS ÚRS 2017 01
76	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,462	1 241,00	573,34	CS ÚRS 2017 01
77	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	3,000	186,00	558,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	240,000	111,50	26 760,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63	m2	1 561,709	185,50	289 697,02	CS ÚRS 2017 01
80	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	130,000	216,00	28 080,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63	m2	6 859,800	185,50	1 272 492,90	CS ÚRS 2017 01
82	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	328,064	360,00	118 103,04	CS ÚRS 2017 01
83	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	6 859,800	315,00	2 160 837,00	CS ÚRS 2017 01
84	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 092,425	315,00	659 113,88	CS ÚRS 2017 01
85	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	6 859,800	280,00	1 920 744,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	10 790,000	13,00	140 270,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

87	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	6 859,800	13,00	89 177,40	CS ÚRS 2017 01
88	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	3 654,134	13,00	47 503,74	CS ÚRS 2017 01
89	K	5743911R1	Penetrační makadam hrubý PM tl 150 mm	m2	1 561,709	360,00	562 215,24	
90	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10 790,000	255,00	2 751 450,00	CS ÚRS 2017 01
91	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 092,425	318,00	665 391,15	CS ÚRS 2017 01
92	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	240,000	204,00	48 960,00	CS ÚRS 2017 01
93	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	130,000	240,00	31 200,00	CS ÚRS 2017 01
94	M	592451100	dlažba skladebná tl.6 cm přírodní-přispůsobit stávající dlažbě	m2	136,500	280,00	38 220,00	CS ÚRS 2017 01
95	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	7 041,010	40,00	281 640,40	CS ÚRS 2017 01
96	K	63245730R	Potěr cementový hlazený do černa pálený tl 30 mm ploch rovinných pl 5 m2	m2	4,710	400,00	1 884,00	
97	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	9 805,000	120,00	1 176 600,00	CS ÚRS 2018 01
98	M	286171250	trubka kanalizační hladké plnostěnné SN 10, dl.6m, DN 250	kus	1 787,000	4 309,30	7 700 719,10	CS ÚRS 2017 01
99	K	87731044R	Montáž šachtových přechodků DN 150	kus	118,000	133,50	15 753,00	
100	M	286174800	šachtová přechodka z PP DN 150 SN8	kus	118,000	276,00	32 568,00	CS ÚRS 2017 01
101	K	87736044R	Montáž šachtových přechodků DN 250	kus	616,000	209,50	129 052,00	
102	M	286174820	šachtová přechodka z PP DN 250 SN8	kus	616,000	350,00	215 600,00	CS ÚRS 2017 01
103	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	9 805,000	35,00	343 175,00	CS ÚRS 2017 01
104	K	894201151	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebního BHV4T100	m3	2,308	3 610,00	8 331,88	CS ÚRS 2017 01
105	K	894201251	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého vodostavebního BHV4T100	m3	4,325	3 535,00	15 288,88	CS ÚRS 2017 01
106	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	4,325	76,80	332,16	CS ÚRS 2017 01
107	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	305,000	11 500,00	3 507 500,00	CS ÚRS 2017 01
108	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	305,000	7 952,00	2 425 360,00	CS ÚRS 2017 01
109	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	34,000	2 087,30	70 968,20	CS ÚRS 2017 01
110	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	36,000	1 219,00	43 884,00	CS ÚRS 2017 01
111	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	141,000	1 142,00	161 022,00	CS ÚRS 2017 01
112	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	296,000	1 682,00	497 872,00	CS ÚRS 2017 01
113	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	15,000	3 220,00	48 300,00	CS ÚRS 2017 01
114	M	592243232	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 4 x 12 cm	kus	47,000	160,00	7 520,00	
115	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	46,000	174,60	8 031,60	CS ÚRS 2017 01
116	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	47,000	193,20	9 080,40	CS ÚRS 2017 01
117	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	202,000	215,60	43 551,20	CS ÚRS 2017 01
118	M	592243231	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	79,000	238,10	18 809,90	
119	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1 248,000	64,80	80 870,40	CS ÚRS 2017 01
120	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 865,00	1 865,00	CS ÚRS 2017 01
121	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	2 005,00	10 025,00	CS ÚRS 2017 01
122	K	894502401	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné	m2	49,852	920,00	45 863,84	CS ÚRS 2017 01
123	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,184	31 300,00	5 759,20	CS ÚRS 2017 01
124	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	4,000	5 035,20	20 140,80	CS ÚRS 2017 01
125	K	894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	8,000	4 531,30	36 250,40	CS ÚRS 2017 01
126	K	894812323	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,000	5 180,60	10 361,20	CS ÚRS 2017 01
127	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	14,000	2 692,70	37 697,80	CS ÚRS 2017 01
128	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
129	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	84,000	620,00	52 080,00	CS ÚRS 2017 01
130	M	592246601	POKLOP BEGU 600 B 125 rám BEGU bez odvětrání KB01	kus	84,000	1 577,50	132 510,00	
131	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2017 01
132	M	286619330	poklop litinový 600 B125	kus	8,000	2 012,50	16 100,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

133	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	228,000	850,00	193 800,00	CS ÚRS 2017 01
134	M	592246602	POKLOP GU 600 D 400 rám BEGU KD03	kus	228,000	2 509,80	572 234,40	
135	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2017 01
136	M	286619350	poklop litinový 600 D400	kus	6,000	2 530,00	15 180,00	CS ÚRS 2017 01
137	M	286619390	prstenec betonový 600	kus	14,000	1 327,40	18 583,60	CS ÚRS 2017 01
138	M	286619410	adaptér teleskopický 600 D400 vč.těsnění	kus	14,000	2 047,00	28 658,00	CS ÚRS 2017 01
139	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	3,000	143,50	430,50	CS ÚRS 2017 01
140	K	8997131R1	Ocelový orientační sloupek zelené barvy vč.beton.patky,zemních prací a všech doplňků	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
141	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	280,00	13 720,00	CS ÚRS 2017 01
142	M	592174920	obrubník betonový silniční	kus	49,000	100,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
143	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	6 987,600	70,00	489 132,00	CS ÚRS 2017 01
144	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7 385,492	43,10	318 314,71	CS ÚRS 2017 01
145	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	140 324,348	11,00	1 543 567,83	CS ÚRS 2017 01
146	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7 385,492	90,00	664 694,28	CS ÚRS 2017 01
147	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	48,150	150,00	7 222,50	CS ÚRS 2017 01
148	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3 350,610	207,00	693 576,27	CS ÚRS 2017 01
149	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3 986,732	150,00	598 009,80	CS ÚRS 2017 01
150	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	44 233,493	136,50	6 037 871,79	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Objekt: 01 - Uznatelné náklady
Soupis:

002 - SO 02 Kanalizační odbočení

KSO:
Místo: Dolní Bečva

CC-CZ:
Datum: 31.05.2019

Zadavatel:
Obec Dolní Bečva

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Projektant:
Ivo Hradil-VODOPROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Kuchařová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	7 103 681,30
--------------	--------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	7 103 681,30	21,00%	1 491 773,07
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 595 454,37
------------	-------	--------------

Projektant	Zpracovatel
	Ing.Jaroslava Kuchařová

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
	Ing.Tomáš Tichý na základě plné moci

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt:
01 - Uznatelné náklady

Soupis:
002 - SO 02 Kanalizační odbočení

Místo: Dolní BečvaDatum: 31.05.2019

Zadavatel: Obec Dolní BečvaProjektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225Zpracovatel: Ing.J.Kuchařová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	711,000	89,00	63 279,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	711,000	65,00	46 215,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 200,000	25,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 200,000	10,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	118,800	74,10	8 803,08	CS ÚRS 2017 01
6	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 068,142	160,00	170 902,72	CS ÚRS 2017 01
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	320,443	25,00	8 011,08	CS ÚRS 2017 01
8	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 068,142	284,00	303 352,33	CS ÚRS 2017 01
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	320,443	25,00	8 011,08	CS ÚRS 2017 01
10	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	71,403	743,00	53 052,43	CS ÚRS 2017 01
11	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	21,421	25,00	535,53	CS ÚRS 2017 01
12	K	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	71,403	989,00	70 617,57	CS ÚRS 2017 01
13	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	21,421	25,00	535,53	CS ÚRS 2017 01
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	3 165,308	60,00	189 918,48	CS ÚRS 2017 01
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 581,990	90,00	142 379,10	CS ÚRS 2017 01
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	3 165,308	27,00	85 463,32	CS ÚRS 2017 01
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 581,990	80,00	126 559,20	CS ÚRS 2017 01
18	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	878,800	80,00	70 304,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	878,800	36,60	32 164,08	CS ÚRS 2017 01
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 317,761	123,00	162 084,60	CS ÚRS 2017 01
21	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	237,600	100,00	23 760,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 591,072	100,00	159 107,20	CS ÚRS 2017 01
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 483,553	150,00	222 532,95	CS ÚRS 2017 01
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14 835,530	5,00	74 177,65	CS ÚRS 2017 01
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	118,800	150,00	17 820,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	795,536	150,00	119 330,40	CS ÚRS 2017 01
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 483,553	16,30	24 181,91	CS ÚRS 2017 01
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 477,534	100,00	247 753,40	CS ÚRS 2017 01
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	732,330	180,00	131 819,40	CS ÚRS 2017 01
30	M	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	1 464,660	236,00	345 659,76	CS ÚRS 2017 01
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	795,536	180,00	143 196,48	CS ÚRS 2017 01
32	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	100,352	100,00	10 035,20	CS ÚRS 2017 01
33	M	583373310	šterkopísek frakce 0-20	t	200,704	306,40	61 495,71	CS ÚRS 2017 01
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	501,678	100,00	50 167,80	CS ÚRS 2017 01
35	M	583373310	šterkopísek frakce 0-20	t	1 003,356	306,40	307 428,28	CS ÚRS 2017 01
36	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	792,000	63,30	50 133,60	CS ÚRS 2017 01
37	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	792,000	20,00	15 840,00	CS ÚRS 2017 01
38	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	24,116	105,00	2 532,18	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

39	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	792,000	4,00	3 168,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	792,000	0,50	396,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	1 186,000	70,00	83 020,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	106,740	1 241,00	132 464,34	CS ÚRS 2017 01
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63	m2	711,000	185,50	131 890,50	CS ÚRS 2017 01
44	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	711,000	315,00	223 965,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	711,000	280,00	199 080,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 422,000	13,00	18 486,00	CS ÚRS 2017 01
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	711,000	255,00	181 305,00	CS ÚRS 2017 01
48	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	1 580,000	40,00	63 200,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	87131032R	Montáž kanalizačního potrubí DN 150	m	1 186,000	29,10	34 512,60	
50	M	28614718R	trubka kanalizační vnitřní průměr 150mm SN8 vč.těsnění	m	1 296,298	172,00	222 963,26	
51	K	877310411	Montáž tvarovek na potrubí z PP trub DN 150	kus	169,000	78,20	13 215,80	
52	M	286147581	oblouk 45st. DN160mm pro potrubí kanalizační	kus	169,000	96,60	16 325,40	
53	K	87731523R	Montáž víčka	kus	169,000	78,20	13 215,80	
54	M	286147811	hrdlová záslepka 160mm pro potrubí kanalizační	kus	169,000	49,00	8 281,00	
55	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	1 186,000	27,00	32 022,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	89481220R	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/250 /150	kus	169,000	2 686,80	454 069,20	
57	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	169,000	1 721,80	290 984,20	CS ÚRS 2017 01
58	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	169,000	70,00	11 830,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	57,000	277,50	15 817,50	CS ÚRS 2017 01
60	M	286617780	poklop litinový 425 D400 - plný tvárná litina	kus	57,000	2 943,00	167 751,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	112,000	277,50	31 080,00	CS ÚRS 2017 01
62	M	286617761	poklop litinový 425 D125 do šachtové roury	kus	112,000	1 850,80	207 289,60	
63	K	899102R01	Osazení betonový konus	kus	169,000	150,00	25 350,00	
64	M	286617140	konus betonový 425 mm	kus	169,000	755,20	127 628,80	CS ÚRS 2017 01
65	K	919735113	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 150 mm	m	1 580,000	70,00	110 600,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	469,260	43,10	20 225,11	CS ÚRS 2017 01
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	8 915,940	11,00	98 075,34	CS ÚRS 2017 01
68	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	469,260	90,00	42 233,40	CS ÚRS 2017 01
69	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	156,420	207,00	32 378,94	CS ÚRS 2017 01
70	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	312,840	150,00	46 926,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 317,007	136,50	452 771,46	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Objekt:
01 - Uznatelné náklady
Soupis:
003 - SO 03 Přeložky vodovodu
Úroveň 3:

01 - SO 03 Přeložky vodovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Dolní Bečva

Obec Dolní Bečva

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Ing.J.Kuchařová

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

31.05.2019

46577238

CZ46577238

Cena bez DPH6 030 505,44

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	6 030 505,44	21,00%	1 266 406,14
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK7 296 911,58

Projektant

Zpracovatel

Ing.Jaroslava Kuchařová

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing.Tomáš Tichý na základě plné moci

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Soupis: 003 - SO 03 Přeložky vodovodu

Úroveň 3: 01 - SO 03 Přeložky vodovodu

Místo: Dolní Bečva Datum: 31.05.2019
Zadavatel: Obec Dolní Bečva Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT
Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225 Zpracovatel: Ing.J.Kuchařová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	6,600	40,00	264,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	6,600	26,40	174,24	CS ÚRS 2017 01
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	974,413	89,00	86 722,76	CS ÚRS 2017 01
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živických tl 100 mm	m2	974,413	65,00	63 336,85	CS ÚRS 2017 01
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	91,00	546,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	36,000	371,00	13 356,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	45,000	250,00	11 250,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	119002311	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zařízení	m2	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	119002312	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	119002411	Pojezdový ocelový piecn pro zabezpečení výkopu zařízení	m2	21,000	200,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	21,000	50,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zařízení	m	1 100,000	25,00	27 500,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 100,000	10,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	36,285	74,10	2 688,72	CS ÚRS 2017 01
18	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	761,154	160,00	121 784,64	CS ÚRS 2017 01
19	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	228,346	25,00	5 708,65	CS ÚRS 2017 01
20	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	761,154	284,00	216 167,74	CS ÚRS 2017 01
21	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	228,346	25,00	5 708,65	CS ÚRS 2017 01
22	K	141720017.2	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 300 mm,DN chráničky 250mm v hornině tř 3 a 4	m	16,000	3 248,00	51 968,00	
23	M	14011110R	trubka ocelová DN 250x10,0mm se zesílenou vnitřní izolací	m	16,000	1 405,30	22 484,80	
24	M	286551200	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 160x273 mm, DN 150 x 250	kus	2,000	735,50	1 471,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	286552152	objímky kluzné typ 1G+2F výška 41 mm	kus	9,000	87,00	783,00	
26	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3 274,569	60,00	196 474,14	CS ÚRS 2017 01
27	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	201,926	90,00	18 173,34	CS ÚRS 2017 01
28	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3 274,569	27,00	88 413,36	CS ÚRS 2017 01
29	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	201,926	80,00	16 154,08	CS ÚRS 2017 01
30	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	837,269	123,00	102 984,09	CS ÚRS 2017 01
31	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	643,662	100,00	64 366,20	CS ÚRS 2017 01
32	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 236,761	150,00	185 514,15	CS ÚRS 2017 01
33	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,285	150,00	5 442,75	CS ÚRS 2017 01
34	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	285,546	150,00	42 831,90	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 236,761	16,30	20 159,20	CS ÚRS 2017 01
36	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 065,391	100,00	206 539,10	CS ÚRS 2017 01
37	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	227,044	180,00	40 867,92	CS ÚRS 2017 01
38	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	728,827	180,00	131 188,86	CS ÚRS 2017 01
39	M	583312010	šterkopsek netříděný stabilizační zemina	t	1 457,654	236,00	344 006,34	CS ÚRS 2017 01
40	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	58,502	100,00	5 850,20	CS ÚRS 2017 01
41	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	58,502	5,00	292,51	CS ÚRS 2017 01
42	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	389,840	568,00	221 429,12	CS ÚRS 2017 01
43	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	779,680	306,40	238 893,95	CS ÚRS 2017 01
44	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	241,900	63,30	15 312,27	CS ÚRS 2017 01
45	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	118,094	1 023,00	120 810,16	CS ÚRS 2017 01
46	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,260	2 815,00	3 546,90	CS ÚRS 2017 01
47	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	14,700	429,00	6 306,30	CS ÚRS 2017 01
48	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63mm	m2	974,413	142,00	138 366,65	CS ÚRS 2017 01
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,600	216,00	1 425,60	CS ÚRS 2017 01
50	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	974,413	315,00	306 940,10	CS ÚRS 2017 01
51	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	974,413	280,00	272 835,64	CS ÚRS 2017 01
52	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	974,413	13,00	12 667,37	CS ÚRS 2017 01
53	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	974,413	13,00	12 667,37	CS ÚRS 2017 01
54	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	974,413	255,00	248 475,32	CS ÚRS 2017 01
55	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,600	240,00	1 584,00	CS ÚRS 2017 01
56	M	592451100	dlažba skladebná tl. 6cm	m2	6,930	183,50	1 271,66	CS ÚRS 2017 01
57	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	1 771,660	40,00	70 866,40	CS ÚRS 2017 01
58	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	7,000	3 815,00	26 705,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	6,000	4 150,00	24 900,00	CS ÚRS 2017 01
61	M	760208009816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 80/98	KS	7,000	2 414,10	16 898,70	
62	M	760210011816	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 100/118	KS	1,000	2 596,20	2 596,20	
63	M	760215017016	PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 150/170	KS	6,000	5 214,00	31 284,00	
64	M	760110010816	PŘÍRUBA - TAH - OCEL DN 100/108	KS	1,000	2 848,40	2 848,40	
65	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	7,000	650,00	4 550,00	CS ÚRS 2017 01
66	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	7,000	920,00	6 440,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100	kus	1,000	870,00	870,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	552532570	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 100 mm délka 500 mm	kus	1,000	1 507,60	1 507,60	CS ÚRS 2017 01
69	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	7,000	398,00	2 786,00	CS ÚRS 2017 01
70	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl. 250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	7,000	1 600,00	11 200,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2017 01
72	M	552536070	přechod přírubový, práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 80/40 mm	kus	1,000	1 135,40	1 135,40	CS ÚRS 2017 01
73	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2017 01
74	M	040008009016	PŘÍRUBA S2000 DN 80/90	KS	1,000	3 095,00	3 095,00	
75	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	577,00	577,00	CS ÚRS 2017 01
76	M	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl. 250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	1,000	1 496,60	1 496,60	CS ÚRS 2017 01
77	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	511,00	1 022,00	CS ÚRS 2017 01
78	M	040010011016	PŘÍRUBA S2000 DN 100/110 pro PE potrubí	KS	1,000	4 150,00	4 150,00	
79	M	04001001101R	PŘÍRUBA S2000 DN 100/110 pro PVC potrubí	KS	1,000	4 360,00	4 360,00	
80	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000	747,00	5 229,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

81	M	552535150	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	5,000	1 710,60	8 553,00	CS ÚRS 2017 01
82	M	552535160	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	2,000	1 637,70	3 275,40	CS ÚRS 2017 01
83	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2017 01
84	M	552536141	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/80 mm	kus	1,000	1 428,40	1 428,40	
85	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	4,000	875,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
86	M	552535270	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm	kus	2,000	2 549,00	5 098,00	CS ÚRS 2017 01
87	M	552535280	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/100 mm	kus	1,000	2 695,20	2 695,20	CS ÚRS 2017 01
88	M	552535300	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 mm	kus	1,000	2 945,10	2 945,10	CS ÚRS 2017 01
89	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 90 x 8,2 mm	m	225,000	100,00	22 500,00	CS ÚRS 2017 01
90	M	286136000	potrubí PE100 SDR 11, 90x8,2. L=12m	m	228,375	182,20	41 609,93	CS ÚRS 2017 01
91	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 110 x 10,0 mm	m	646,000	82,70	53 424,20	CS ÚRS 2017 01
92	M	286136010	potrubí PE100 SDR 11, 110x10,0. L=12m	m	655,690	352,00	230 802,88	CS ÚRS 2017 01
93	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 160 x 14,6 mm	m	219,000	150,00	32 850,00	CS ÚRS 2017 01
94	M	286136040	potrubí PE100 SDR 11, 160x14,6. L=12m	m	222,285	685,00	152 265,23	CS ÚRS 2017 01
95	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2017 01
96	M	286123400	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 40	kus	1,000	70,80	70,80	CS ÚRS 2017 01
97	M	286123910	příruba PP-V PN10/16, d 50 DN40	kus	1,000	227,10	227,10	CS ÚRS 2017 01
111	K	877171101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2017 01
112	M	286159700	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40	kus	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2017 01
98	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	137,00	1 918,00	CS ÚRS 2017 01
99	M	286123440	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90	kus	7,000	134,80	943,60	CS ÚRS 2017 01
100	M	286123940	příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80	kus	7,000	376,10	2 632,70	CS ÚRS 2017 01
113	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	20,000	137,00	2 740,00	CS ÚRS 2017 01
114	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	20,000	199,30	3 986,00	CS ÚRS 2017 01
101	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2017 01
102	M	286149480	elektrokoleno 45° typ LU, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,000	442,20	884,40	CS ÚRS 2017 01
103	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	234,00	1 872,00	CS ÚRS 2017 01
104	M	FFD91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	ks	6,000	864,60	5 187,60	
105	M	FFD61013W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90	ks	2,000	897,70	1 795,40	
115	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	247,00	247,00	CS ÚRS 2017 01
116	M	286149360	elektrokoleno 90° typ LU, PE 100, PN 16, d 90	kus	1,000	402,30	402,30	CS ÚRS 2017 01
106	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110	kus	28,000	273,00	7 644,00	CS ÚRS 2017 01
107	M	286123450	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 110	kus	14,000	162,70	2 277,80	CS ÚRS 2017 01
108	M	286123950	příruba PP-V PN10/16, d 110 DN100	kus	14,000	462,30	6 472,20	CS ÚRS 2017 01
117	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110	kus	29,000	273,00	7 917,00	CS ÚRS 2017 01
118	M	286159750	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	29,000	239,80	6 954,20	CS ÚRS 2017 01
109	K	877261110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 110	kus	3,000	258,00	774,00	CS ÚRS 2017 01
110	M	286149490	elektrokoleno 45° typ LU, PE 100, PN 16, d 110	kus	3,000	606,00	1 818,00	CS ÚRS 2017 01
119	K	877261110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	258,00	1 032,00	CS ÚRS 2017 01
120	M	FFD91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	ks	1,000	1 068,20	1 068,20	
121	M	FFD61014W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110	ks	2,000	1 068,20	2 136,40	
122	M	FF071014W	Oblouk 60° PE100 SDR11 110	ks	1,000	1 483,50	1 483,50	
123	K	877261112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	274,00	548,00	CS ÚRS 2017 01
124	M	286149370	elektrokoleno 90° typ LU, PE 100, PN 16, d 110	kus	2,000	573,00	1 146,00	CS ÚRS 2017 01
125	K	877321101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160	kus	25,000	360,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
126	M	286159780	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	kus	25,000	455,40	11 385,00	CS ÚRS 2017 01
127	K	877321101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160	kus	24,000	360,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 01
128	M	286123480	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 160	kus	12,000	360,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 01
129	M	286123980	příruba PP-V PN10/16, d 160 DN150	kus	12,000	746,60	8 959,20	CS ÚRS 2017 01
130	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	340,00	680,00	CS ÚRS 2017 01
131	M	286149510	elektrokoleno 45° typ LU, PE 100, PN 16, d 160	kus	2,000	1 609,80	3 219,60	CS ÚRS 2017 01
132	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 160	kus	7,000	340,00	2 380,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

133	M	FF071017W	Oblouk 60° PE100 SDR11 160	ks	4,000	2 392,20	9 568,80	
134	M	FFD61017W	Oblouk 30° PE100 RC SDR11 160	ks	1,000	1 934,10	1 934,10	
135	M	FFD81017W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160	ks	1,000	2 230,10	2 230,10	
136	M	FFD91017W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160	ks	1,000	2 230,10	2 230,10	
137	K	877321112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 160	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
138	M	286149390	elektrokoleno 90° typ LU, PE 100, PN 16, d 160	kus	1,000	1 458,00	1 458,00	CS ÚRS 2017 01
139	K	877321113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 160	kus	1,000	376,00	376,00	CS ÚRS 2017 01
140	M	286149690	elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-90	kus	1,000	2 194,10	2 194,10	CS ÚRS 2017 01
141	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	9,000	750,00	6 750,00	CS ÚRS 2017 01
142	M	422243970	šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 610 DN80x210 mm	kus	9,000	2 471,40	22 242,60	CS ÚRS 2017 01
143	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2017 01
144	M	422735890	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1000 mm	kus	7,000	7 536,20	52 753,40	CS ÚRS 2017 01
145	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2017 01
146	M	422244000	šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 610 DN100x230 mm	kus	3,000	3 950,00	11 850,00	CS ÚRS 2017 01
147	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
148	M	422244060	šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 610 DN150x280 mm	kus	4,000	3 650,00	14 600,00	CS ÚRS 2017 01
149	M	950105000002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1-1,3 -1,8 DN 50 (1,3-1,8m)	KS	11,000	1 211,30	13 324,30	
150	M	422910691	souprava šoupátková zemní pevná krytí 1,25 m	kus	5,000	643,00	3 215,00	
151	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	225,000	20,90	4 702,50	CS ÚRS 2017 01
152	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	646,000	21,00	13 566,00	CS ÚRS 2017 01
153	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	871,000	25,00	21 775,00	CS ÚRS 2017 01
154	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	219,000	27,00	5 913,00	CS ÚRS 2017 01
155	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	219,000	35,00	7 665,00	CS ÚRS 2017 01
156	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,000	480,00	7 680,00	CS ÚRS 2017 01
157	M	422913520	poklop litinový -šoupátkový s nápisem voda	kus	16,000	486,70	7 787,20	CS ÚRS 2017 01
158	M	422910000	klíč ke kanálovým šoupátkům T - klíč	kus	1,000	814,20	814,20	CS ÚRS 2017 01
159	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	16,000	121,50	1 944,00	
160	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	7,000	900,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 01
161	M	422914520	poklop litinový hydrantový DN 80 s nápisem hydrant	kus	7,000	1 360,70	9 524,90	CS ÚRS 2017 01
162	M	342000000000	KLÍČ UZAVÍRACÍ HYDRANTŮM DN 50-500	kus	1,000	814,20	814,20	
163	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	7,000	198,00	1 386,00	
164	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	18,000	228,50	4 113,00	CS ÚRS 2017 01
165	K	899713112	Ocelový orientační sloupek modré barvy vč.osazení.patky.zemních prací a všech doplňků	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
166	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	1 200,000	12,30	14 760,00	CS ÚRS 2017 01
167	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	11 000,000	20,00	220 000,00	CS ÚRS 2017 01
168	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	280,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
169	M	592174920	obrubník betonový silniční	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
170	K	919735113	Řezání stávajícího živíčného krytu hl do 150 mm	m	1 771,660	70,00	124 016,20	CS ÚRS 2017 01
171	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	648,039	43,10	27 930,48	CS ÚRS 2017 01
172	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	12 312,741	11,00	135 440,15	CS ÚRS 2017 01
173	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	648,039	90,00	58 323,51	CS ÚRS 2017 01
174	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,946	150,00	441,90	CS ÚRS 2017 01
175	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	214,371	207,00	44 374,80	CS ÚRS 2017 01
176	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	430,722	150,00	64 608,30	CS ÚRS 2017 01
177	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3 298,281	136,50	450 215,36	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Objekt:
 01 - Uznatelné náklady
Soupis:
 003 - SO 03 Přeložky vodovodu
Úroveň 3:

02 - SO 03 Vodovodní přípojky veřejná část

KSO:
Místo: Dolní Bečva

CC-CZ:
Datum: 31.05.2019

Zadavatel:
Obec Dolní Bečva

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Projektant:
Ivo Hradil-VODOPROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Kuchařová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		723 733,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	723 733,14	21,00%	151 983,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	875 717,10

Projektant		Zpracovatel	
		Ing.Jaroslava Kuchařová	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
		Ing.Tomáš Tichý na základě plné moci	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Soupis: 003 - SO 03 Přeložky vodovodu

Úroveň 3: 02 - SO 03 Vodovodní přípojky veřejná část

Místo: Dolní Bečva Datum: 31.05.2019

Zadavatel: Obec Dolní Bečva Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225 Zpracovatel: Ing.J.Kuchařová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva droceného tl 300 mm	m2	37,200	240,00	8 928,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	37,200	90,00	3 348,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	27,900	150,00	4 185,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,370	10,00	83,70	CS ÚRS 2017 01
5	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4	m3	27,900	200,00	5 580,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	8,370	10,00	83,70	CS ÚRS 2017 01
7	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	39,000	500,00	19 500,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	11,700	10,00	117,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	39,000	800,00	31 200,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	11,700	10,00	117,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	186,000	60,00	11 160,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	186,000	27,00	5 022,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	312,000	80,00	24 960,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	312,000	36,60	11 419,20	CS ÚRS 2017 01
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	133,800	123,00	16 457,40	CS ÚRS 2017 01
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,800	150,00	8 370,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	558,000	5,00	2 790,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,800	16,30	909,54	CS ÚRS 2017 01
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	93,186	100,00	9 318,60	CS ÚRS 2017 01
20	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	117,060	180,00	21 070,80	CS ÚRS 2017 01
21	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	78,120	236,00	18 436,32	CS ÚRS 2017 01
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,020	100,00	1 302,00	CS ÚRS 2017 01
23	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné	t	26,040	306,40	7 978,66	CS ÚRS 2017 01
24	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	3,720	1 023,00	3 805,56	CS ÚRS 2017 01
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63mm	m2	37,200	142,00	5 282,40	CS ÚRS 2017 01
26	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	37,200	315,00	11 718,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	37,200	280,00	10 416,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	573231111	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	37,200	13,00	483,60	CS ÚRS 2017 01
29	K	573231111	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	37,200	13,00	483,60	CS ÚRS 2017 01
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,200	255,00	9 486,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živichnou zálivkou	m	124,000	40,00	4 960,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 32 x 3,0 mm	m	62,000	50,00	3 100,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	286136561	potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm s vnějším ochranným pláštěm	m	62,000	33,20	2 058,40	
34	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	182,00	182,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

35	M	286112860	elektrokoleno 90° typ LU, PE 100, PN 16, d 32	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	54,000	300,00	16 200,00	CS ÚRS 2017 01
37	M	632002502516	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 25-25	kus	52,000	315,50	16 406,00	
38	M	633004002516	TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ DN 40-25	kus	1,000	739,80	739,80	
39	M	612003200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 32-1"	kus	1,000	205,70	205,70	
40	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25	kus	52,000	584,00	30 368,00	CS ÚRS 2017 01
41	M	268100100016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY KOMBINOVANĚ NAVRTÁVACÍ DN 25mm	kus	52,000	1 656,60	86 143,20	
42	M	960110016003	montážní zákopová souprava pro šoupátko DN1"	kus	52,000	813,00	42 276,00	
43	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	9,000	1 450,00	13 050,00	CS ÚRS 2017 01
44	M	4227351R01	pas navrtávací HOD506 DN 80 x1"	kus	9,000	1 762,80	15 865,20	
45	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	37,000	1 480,00	54 760,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	4227351R02	pas navrtávací HOD506 DN 100 x1"	kus	37,000	1 787,10	66 122,70	
47	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
48	M	4227351R03	pas navrtávací HOD506 DN 150 x1"	kus	5,000	1 871,60	9 358,00	
49	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	62,000	23,00	1 426,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	62,000	20,90	1 295,80	CS ÚRS 2017 01
51	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	52,000	480,00	24 960,00	CS ÚRS 2017 01
52	M	16500000	šoupátkové víčko litinové pro přípojky	kus	52,000	337,60	17 555,20	
53	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	52,000	228,50	11 882,00	CS ÚRS 2017 01
54	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	80,000	12,30	984,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	70,000	20,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	124,000	70,00	8 680,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,552	43,10	1 058,19	CS ÚRS 2017 01
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	466,488	11,00	5 131,37	CS ÚRS 2017 01
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,552	90,00	2 209,68	CS ÚRS 2017 01
60	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,184	207,00	1 694,09	CS ÚRS 2017 01
61	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,368	150,00	2 455,20	CS ÚRS 2017 01
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	143,220	136,50	19 549,53	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Objekt: 01 - Uznatelné náklady
Soupis:

004 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Dolní Bečva

CC-CZ:
Datum: 31.05.2019

Zadavatel:
Obec Dolní Bečva

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Projektant:
Ivo Hradiš-VODOPROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Kuchařová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 690 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 690 000,00 0,00	21,00% 15,00%	354 900,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 2 044 900,00	

Projektant		Zpracovatel	
		Ing.Jaroslava Kuchařová	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt: 01 - Uznatelné náklady

Soupis: 004 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dolní Bečva Datum: 31.05.2019
Zadavatel: Obec Dolní Bečva Projektant: Ivo Hradil-
Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225 Zpracovatel: Ing.J.Kuchařová
VODOPROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 690 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 690 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				650 000,00	
1	K	012303000	náklady na práce pro zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	500 000,00	500 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby náklady na vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2014 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				640 000,00	
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	300 000,00	300 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2016 01
D		VRN7	Provozní vlivy				400 000,00	
7	K	072002000	Provizorní dopravní značení	Kč	1,000	400 000,00	400 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Objekt:
 02 - Neuznatelné náklady
Soupis:

004 - SO 01 Kanalizace splašková

KSO:
Místo: Dolní Bečva

CC-CZ:
Datum: 31.05.2019

Zadavatel:
Obec Dolní Bečva

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Projektant:
Ivo Hradil-VODOPROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Kuchařová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 858 023,23
--------------	--------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 858 023,23	21,00%	600 184,88
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 458 208,11
------------	-------	--------------

Projektant	Zpracovatel
	Ing.Jaroslava Kuchařová

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
	Ing.Tomáš Tichý na základě plné moci

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Soupis: 004 - SO 01 Kanalizace splašková

Místo: Dolní Bečva Datum: 31.05.2019

Zadavatel: Obec Dolní Bečva Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225 Zpracovatel: Ing.J.Kuchařová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	157,893	89,00	14 052,48	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	92,791	48,00	4 453,97	CS ÚRS 2017 01
3	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	209,025	65,00	13 586,63	CS ÚRS 2017 01
4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	92,791	38,50	3 572,45	CS ÚRS 2017 01
5	K	113154123	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	180,000	24,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	367,000	25,00	9 175,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	367,000	10,00	3 670,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	36,900	74,10	2 734,29	CS ÚRS 2017 01
13	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	353,726	106,00	37 494,96	CS ÚRS 2017 01
14	K	132201209	Příplatek za lepidost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	106,118	25,00	2 652,95	CS ÚRS 2017 01
15	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	353,726	200,00	70 745,20	CS ÚRS 2017 01
16	K	132301209	Příplatek za lepidost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	106,118	25,00	2 652,95	CS ÚRS 2017 01
17	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	63,919	743,00	47 491,82	CS ÚRS 2017 01
18	K	133201109	Příplatek za lepidost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	19,176	25,00	479,40	CS ÚRS 2017 01
19	K	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	63,919	989,00	63 215,89	CS ÚRS 2017 01
20	K	133301109	Příplatek za lepidost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	19,176	25,00	479,40	CS ÚRS 2017 01
21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	200,822	60,00	12 049,32	CS ÚRS 2017 01
22	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 152,936	90,00	103 764,24	CS ÚRS 2017 01
23	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	200,822	27,00	5 422,19	CS ÚRS 2017 01
24	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 152,936	80,00	92 234,88	CS ÚRS 2017 01
25	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	213,062	80,00	17 044,96	CS ÚRS 2017 01
26	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	213,062	36,60	7 798,07	CS ÚRS 2017 01
27	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	835,288	123,00	102 740,42	CS ÚRS 2017 01
28	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	494,534	100,00	49 453,40	CS ÚRS 2017 01
29	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,800	100,00	7 380,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	588,021	150,00	88 203,15	CS ÚRS 2017 01
31	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 880,210	5,00	29 401,05	CS ÚRS 2017 01
32	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	36,900	150,00	5 535,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	247,267	150,00	37 090,05	CS ÚRS 2017 01
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	588,021	16,30	9 584,74	CS ÚRS 2017 01
35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	981,995	100,00	98 199,50	CS ÚRS 2017 01
36	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	255,812	180,00	46 046,16	CS ÚRS 2017 01
37	M	583312010	štěrkopisek netříděný stabilizační zemina	t	511,624	236,00	120 743,26	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

38	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	247,267	180,00	44 508,08	CS ÚRS 2017 01
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	234,146	568,00	132 994,93	CS ÚRS 2017 01
40	M	583373310	šterkopísek frakce 0-20	t	468,292	306,40	143 484,67	CS ÚRS 2017 01
41	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	246,000	63,30	15 571,80	CS ÚRS 2017 01
42	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	246,000	20,00	4 920,00	CS ÚRS 2017 01
43	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,491	105,00	786,56	CS ÚRS 2017 01
44	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	246,000	4,00	984,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	246,000	0,50	123,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	367,000	70,00	25 690,00	CS ÚRS 2017 01
47	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	60,555	1 241,00	75 148,76	CS ÚRS 2017 01
48	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63	m2	250,684	185,50	46 501,88	CS ÚRS 2017 01
49	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	92,791	315,00	29 229,17	CS ÚRS 2017 01
50	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	209,025	315,00	65 842,88	CS ÚRS 2017 01
51	K	567120114	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	92,791	280,00	25 981,48	CS ÚRS 2017 01
52	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	180,000	13,00	2 340,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	92,791	13,00	1 206,28	CS ÚRS 2017 01
54	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	400,770	13,00	5 210,01	CS ÚRS 2017 01
55	K	5743911R1	Penetrační makadam hrubý PM tl 150 mm	m2	157,893	360,00	56 841,48	
56	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	180,000	255,00	45 900,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	209,025	318,00	66 469,95	CS ÚRS 2017 01
58	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	84,355	40,00	3 374,20	CS ÚRS 2017 01
59	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	367,000	120,00	44 040,00	CS ÚRS 2018 01
60	M	286171250	trubka kanalizační hladké plnostěnné SN 10, dl.6m, DN 250	kus	67,000	4 309,30	288 723,10	CS ÚRS 2017 01
61	K	87731044R	Montáž šachtových přechodek DN 150	kus	6,000	133,50	801,00	
62	M	286174800	šachtová přechodka z PP DN 150 SN8	kus	6,000	276,00	1 656,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	87736044R	Montáž šachtových přechodek DN 250	kus	26,000	209,50	5 447,00	
64	M	286174820	šachtová přechodka z PP DN 250 SN8	kus	26,000	350,00	9 100,00	CS ÚRS 2017 01
65	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	367,000	35,00	12 845,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	12,000	11 500,00	138 000,00	CS ÚRS 2017 01
67	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	12,000	7 952,00	95 424,00	CS ÚRS 2017 01
68	M	592243050	skruž betonové šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	4,000	1 142,00	4 568,00	CS ÚRS 2017 01
69	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	11,000	1 682,00	18 502,00	CS ÚRS 2017 01
70	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2017 01
71	M	592243232	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 4 x 12 cm	kus	2,000	160,00	320,00	
72	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,000	174,60	174,60	CS ÚRS 2017 01
73	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	4,000	193,20	772,80	CS ÚRS 2017 01
74	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	7,000	215,60	1 509,20	CS ÚRS 2017 01
75	M	592243231	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	1,000	238,10	238,10	
76	M	592243480	těsnění elastomerné pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	43,000	64,80	2 786,40	CS ÚRS 2017 01
77	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS 2017 01
78	M	592246601	POKLOP BEGU 600 B 125 rám BEGU bez odvětrání KB01	kus	4,000	1 577,50	6 310,00	
79	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	8,000	850,00	6 800,00	CS ÚRS 2017 01
80	M	592246602	POKLOP GU 600 D 400 rám BEGU KD03	kus	8,000	2 509,80	20 078,40	
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	199,740	43,10	8 608,79	CS ÚRS 2017 01
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 795,060	11,00	41 745,66	CS ÚRS 2017 01
83	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	199,740	90,00	17 976,60	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

84	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	89,440	207,00	18 514,08	CS ÚRS 2017 01
85	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	110,300	150,00	16 545,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 290,825	136,50	176 197,61	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady
Soupis:

005 - SO 02 Kanalizační odbočení

KSO:
Místo: Dolní Bečva

CC-CZ:
Datum: 31.05.2019

Zadavatel:
Obec Dolní Bečva

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Projektant:
Ivo Hradil-VODOPROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.J.Kuchařová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		338 575,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	338 575,72	21,00%	71 100,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	409 676,62

Projektant		Zpracovatel	
		Ing.Jaroslava Kuchařová	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
		Ing.Tomáš Tichý na základě plné moci	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Soupis: 005 - SO 02 Kanalizační odbočení

Místo: Dolní Bečva Datum: 31.05.2019
Zadavatel: Obec Dolní Bečva Projektant: Ivo Hradil-
Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225 Zpracovatel: VODOPROJEKT
Ing.J.Kuchařová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	39,060	240,00	9 374,40	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	39,060	90,00	3 515,40	CS ÚRS 2017 01
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	62,000	25,00	1 550,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	62,000	10,00	620,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,580	74,10	413,48	CS ÚRS 2017 01
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,816	106,00	5 810,50	CS ÚRS 2017 01
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,445	25,00	411,13	CS ÚRS 2017 01
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	54,816	200,00	10 963,20	CS ÚRS 2017 01
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	16,445	25,00	411,13	CS ÚRS 2017 01
10	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	2,113	743,00	1 569,96	CS ÚRS 2017 01
11	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,634	25,00	15,85	CS ÚRS 2017 01
12	K	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	2,113	989,00	2 089,76	CS ÚRS 2017 01
13	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	0,634	25,00	15,85	CS ÚRS 2017 01
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	122,428	60,00	7 345,68	CS ÚRS 2017 01
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	121,196	90,00	10 907,64	CS ÚRS 2017 01
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	122,428	27,00	3 305,56	CS ÚRS 2017 01
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	121,196	80,00	9 695,68	CS ÚRS 2017 01
18	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	26,000	80,00	2 080,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	26,000	36,60	951,60	CS ÚRS 2017 01
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	64,522	123,00	7 936,21	CS ÚRS 2017 01
21	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,160	100,00	1 116,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,186	100,00	7 518,60	CS ÚRS 2017 01
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	76,263	150,00	11 439,45	CS ÚRS 2017 01
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	762,630	5,00	3 813,15	CS ÚRS 2017 01
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5,580	150,00	837,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	37,593	150,00	5 638,95	CS ÚRS 2017 01
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	76,263	16,30	1 243,09	CS ÚRS 2017 01
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	127,359	100,00	12 735,90	CS ÚRS 2017 01
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,232	180,00	7 241,76	CS ÚRS 2017 01
30	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	80,464	236,00	18 989,50	CS ÚRS 2017 01
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,593	180,00	6 766,74	CS ÚRS 2017 01
32	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,969	100,00	296,90	CS ÚRS 2017 01
33	M	583373310	šterkopisek frakce 0-20	t	5,938	306,40	1 819,40	CS ÚRS 2017 01
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,226	100,00	2 622,60	CS ÚRS 2017 01
35	M	583373310	šterkopisek frakce 0-20	t	52,452	306,40	16 071,29	CS ÚRS 2017 01
36	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	37,200	63,30	2 354,76	CS ÚRS 2017 01
37	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	37,200	20,00	744,00	CS ÚRS 2017 01
38	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,133	105,00	118,97	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

39	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	37,200	4,00	148,80	CS ÚRS 2017 01
40	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	37,200	0,50	18,60	CS ÚRS 2017 01
41	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	62,000	70,00	4 340,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,580	1 241,00	6 924,78	CS ÚRS 2017 01
43	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63	m2	39,060	185,50	7 245,63	CS ÚRS 2017 01
44	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	39,060	315,00	12 303,90	CS ÚRS 2017 01
45	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	39,060	280,00	10 936,80	CS ÚRS 2017 01
46	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	78,120	13,00	1 015,56	CS ÚRS 2017 01
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	39,060	255,00	9 960,30	CS ÚRS 2017 01
48	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záilkvou	m	86,800	40,00	3 472,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	87131032R	Montáž kanalizačního potrubí DN 150	m	62,000	29,10	1 804,20	
50	M	28614718R	trubka kanalizační vnitřní průměr 150mm SN8 vč.těsnění	m	67,766	172,00	11 655,75	
51	K	877310411	Montáž tvarovek na potrubí z PP trub DN 150	kus	5,000	78,20	391,00	
52	M	286147581	oblouk 45st. DN 160mm pro potrubí kanalizační	kus	5,000	96,60	483,00	
53	K	87731523R	Montáž víčka	kus	5,000	78,20	391,00	
54	M	286147811	hrdlová zášlepka 160mm pro potrubí kanalizační	kus	5,000	49,00	245,00	
55	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	62,000	27,00	1 674,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	89481220R	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/250 /150	kus	5,000	2 686,80	13 434,00	
57	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000	1 721,80	8 609,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uřiznutí šachtové roury	kus	5,000	70,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	277,50	832,50	CS ÚRS 2017 01
60	M	286617780	poklop litinový 425 D400 - plný tvárná litina	kus	3,000	2 943,00	8 829,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	277,50	555,00	CS ÚRS 2017 01
62	M	286617761	poklop litinový 425 D125 do šachtové roury	kus	2,000	1 850,80	3 701,60	
63	K	899102R01	Osazení betonový konus	kus	5,000	150,00	750,00	
64	M	286617140	konus betonový 425 mm	kus	5,000	755,20	3 776,00	CS ÚRS 2017 01
65	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	86,800	70,00	6 076,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,780	43,10	1 111,12	CS ÚRS 2017 01
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	489,820	11,00	5 388,02	CS ÚRS 2017 01
68	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,780	90,00	2 320,20	CS ÚRS 2017 01
69	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,594	207,00	1 778,96	CS ÚRS 2017 01
70	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	17,186	150,00	2 577,90	CS ÚRS 2017 01
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	184,066	136,50	25 125,01	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady
Soupis:

006 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Dolní Bečva

Obec Dolní Bečva

COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225

Ivo Hradil-VODOPROJEKT

Ing.J.Kuchařová

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

31.05.2019

46577238

CZ46577238

Cena bez DPH380 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	380 000,00	21,00%	79 800,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK459 800,00

Projektant		Zpracovatel		Ing.Jaroslava Kuchařová
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	
Objednavatel		Uchazeč		Ing.Tomáš Tichý na základě plné moci
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady

Soupis: 006 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dolní Bečva Datum: 31.05.2019
Zadavatel: Obec Dolní Bečva Projektant: Ivo Hradil-VODOPROJEKT
Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225 Zpracovatel: Ing.J.Kuchařová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						380 000,00		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			380 000,00		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			120 000,00		
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	012403000	Vytýčení hranic sousedních pozemků	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
D		VRN4	Inženýrská činnost			115 000,00		
3	K	043002001	Kontrolní zkoušky	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
4	K	043002003	Monitoring objektu a kontrolní sledování lokality	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
5	K	043194004	Užívání veřejných ploch a prostranství	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
VV		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
VV								
VV		1			1,000			
D		VRN9	Ostatní náklady			145 000,00		
6	K	09170400R2	Propagace -náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Výroba a osazení informační tabule v místě stavby s informací o termínu, kontakty na zodpovědné osoby, logo Města.	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
VV								
VV		1			1,000			
7	K	09170400R4	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	
VV		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí a informace o zahájení v souladu se stanovisky						
VV		1			1,000			
8	K	09170400R5	Předání a převzetí díla	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV		"Po dokončení stavby předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků třetích osob.						
VV		"Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.						
VV		"Protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace.						
VV		"Doklad o nakládání s odpady.						
VV		1			1,000			
9	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
VV		"zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení, uzavírky a objízdky apod.),						
VV		"informování vlastníků sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací,						
VV		"projednat s vlastníky sousedních nemovitostí způsob a rozsah provedení sjezdů a vstupů na přilehlé nemovitosti a o tomto provést zápis.						
VV		1			1,000			



756 27 Valašská Bystřice 225
Tel.: +420-571/646430
Fax: +420-571/646335
E-mail: commodum@commodum.cz
sídlo společnosti: GPS 49°25'0"N; 18°6'15"E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.: 4000702-801/0100
Euroúčet: KB Rožnov p.R.: 19-8869790287/0100
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
odd. C vložka 3318

Časový a finanční harmonogram

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Stavební objekty/díly	rok 20.. - 20..																							
	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc	16. měsíc	17. měsíc	18. měsíc	19. měsíc	20. měsíc	21. měsíc	22. měsíc	23. měsíc	24. měsíc
předání a převzetí staveniště, zahájení prací	■																							
Uznatelné náklady		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 01 Kanalizační sběrače		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 02 Kanalizační odbočení					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 03 Přeložky vodovodu			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vedlejší rozpočtové náklady		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Neuznatelné náklady											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 01 Kanalizace splašková											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 02 Kanalizační odbočení												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vedlejší rozpočtové náklady		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
vyklizení staveniště, předání a převzetí díla																						■	■	■
Finanční harmonogram v mil. Kč bez DPH	1,80	3,20	3,90	4,50	4,90	5,10	5,70	5,90	6,10	6,70	4,90	5,20	5,40	4,80	4,70	3,90	3,80	3,50	3,70	4,50	4,80	5,20	3,80	1,90

1. etapa - realizace kanalizačních sběračů 5,5a,5b, 6,6a,6a1,6a2,6b,6c, 7, 8, 9, 10,10a,10b,10c, 11,11a, 12, 13, 15 vč. kanalizačních odbočení, přeložek vodovodů a vodovodních přípojek bez povrchových úprav pozemních komunikací v rozsahu asfaltový beton, penetrace, živičné postřiky, dlažby
2. etapa - realizace kanalizačních sběračů 1,1a,1b,1c, 2,2a,2a2,2b, 4,4a,4b,4c vč. kanalizačních odbočení, přeložek vodovodů a vodovodních přípojek bez povrchových úprav pozemních komunikací v rozsahu asfaltový beton, penetrace, živičné postřiky, dlažby a včetně povrchových úprav pozemních komunikací v rozsahu asfaltový beton, penetrace, živičné postřiky, dlažby po kanalizačních sběračích, odbočení, přeložkách vodovodu a vodovodních přípojek realizovaných v roce 2019
3. etapa - realizace povrchových úprav pozemních komunikací v rozsahu asfaltový beton, penetrace, živičné postřiky, dlažby po kanalizačních sběračích, odbočení, přeložkách vodovodu a vodovodních přípojek realizovaných v roce 2020

Uzlové body (milníky) ■

Termín dokončení: do 730 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Ve Valašské Bystřici dne 8. 7. 2019

za Zhotovitele:

„Společnost pro Dolní Bečvu“

Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238




Milan Zzulka

jednatel COMMODUM, spol. s r.o.

Bořivoj Martinák

jednatel LINEAR BAU s r.o.



MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 401 -1-

Ing. Petr Zima

předseda představenstva MOBIKO plus a.s.



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“		

Identifikace poddodavatele:			výkon zeměměřičských činností	0,71 %
1.	Název:	ValMez geo s. r. o.		
	Sídlo:	Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí		
	Tel./fax:	605 212 441		
	E-mail:	info@valmezgeo.cz		
	IČ:	044 10 793		
	DIČ:	CZ044 10 793		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 63534		
	Zástupce	Evžen Hlavica - jednatel společnosti		

Identifikace poddodavatele:			Zemní práce	3%
2.	Název:	První KEY – STAV, a. s.		
	Sídlo:	Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec		
	Tel./fax:	595 530 700		
	E-mail:	sekretariat@key-stav.cz		
	IČ:	25385127		
	DIČ:	CZ25385127		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	B 1781 vedená u Krajského soudu v Ostravě		
	Osoba oprávněná k jednání:	Roman Michlíček, předseda představenstva		



Identifikace poddodavatele:			Zemní práce	2,5%
3.	Název:	KR OSTRAVA a. s.		
	Sídlo:	Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava		
	Tel./fax:	596 235 900		
	E-mail:	info@krostrava.cz		
	IČ:	25890981		
	DIČ:	CZ25890981		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	KOS v Ostravě oddíl B, vložka 2527		
	Osoba oprávněná k jednání:	Štefan Polák, předseda představenstva		

Identifikace poddodavatele:			Zemní práce	2,5%
4.	Název:	AQUASYS spol. s r. o.		
	Sídlo:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou		
	Tel./fax:	566 652 511		
	E-mail:	aquasys@aquasys.cz		
	IČ:	25344447		
	DIČ:	CZ25344447		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 26547 vedená u Krajského soudu v Brně		
	Osoba oprávněná k jednání:	Jiří Peřina, jednatel společnosti		

Identifikace poddodavatele:			Zemní práce	2,5%
5.	Název:	BAK stavební společnost, a. s.		
	Sídlo:	Žitenická 871/1 Prosek, 190 00 Praha 9		
	Tel./fax:	499 800 111		
	E-mail:	info@bak.cz		
	IČ:	28402758		
	DIČ:	CZ28402758		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Radek Mrázek, MBA, předseda představenstva		




Identifikace poddodavatele:			Zemní práce	3%
6.	Název:	KAZIKO a. s.		
	Sídlo:	Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 – Hloubětín		
	Tel./fax:	281 863 804		
	E-mail:	k.dvorakova@kaziko.cz		
	IČ:	26693054		
	DIČ:	CZ26693054		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7631		
	Osoba oprávněná k jednání:	Martin Zima, předseda představenstva		

Celkový objem poddodávek	14,21%
--------------------------	--------

Ve Valašské Bystřici dne: 8. 7. 2019

za Zhotovitele:


„Společnost pro Dolní Bečvu“


.....
Milan Zezulka

Valašská Bystřice 226, 756 27 -27-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238


jednatel COMMODUM, spol. s r.o.


.....
Bořivoj Martinák
jednatel LINEAR BAU s r.o.


.....
Ing. Petr Zima
předseda představenstva MOBIKO plus a.s.

MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 401 -1-



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějším podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednotlého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednotlost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu Zhotovitel doloží náčrt předmětného objektu se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).



- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordináčním jednáním.



6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele resp. smluvního provozovatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor životního prostředí

Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spis.zn.: MěÚ/OŽP/06352/2018/VH/Šu-231/2

Č.j.: MěÚ-RpR/22907/2018

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing. Věra Šulová

Tel.571661285, e-mail: sulova.zp@roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm, dne 21.6.2018

Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva 340
756 55 Dolní Bečva

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 19.2.2018 podal

Obec Dolní Bečva, IČO 303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva,
kterou zastupuje Ing. Ivo Hradil, IČO 61595888, Havlíčkova 234, 757 01 Valašské Meziříčí

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla: **"Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva"** (dále jen "stavba")

➤ **Prodloužení splaškové kanalizace - kanalizační sběrače a odbočení**

na pozemku st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 223/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 436 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 437 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 440 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 499 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 518 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 521 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 543 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 600 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 10/3 (trvalý travní porost), parc. č. 11 (ostatní plocha), parc. č. 20/1 (trvalý travní porost), parc. č. 20/7 (trvalý travní porost), parc. č. 25/6 (ostatní plocha), parc. č. 26/1 (trvalý travní porost), parc. č. 32/1 (trvalý travní porost), parc. č. 32/2 (ostatní plocha), parc. č. 32/12 (trvalý travní porost), parc. č. 32/14 (ostatní plocha), parc. č. 40/2 (ostatní plocha), parc. č. 44/2 (zahrada), parc. č. 45/3 (ostatní plocha), parc. č. 46 (ostatní plocha), parc. č. 50/3 (ostatní plocha), parc. č. 50/4 (ostatní plocha), parc. č. 54/2 (ostatní plocha), parc. č. 59/1 (ostatní plocha), parc. č. 59/2 (ostatní plocha), parc. č. 59/3 (ostatní plocha), parc. č. 61/5 (ostatní plocha), parc. č. 61/7 (zahrada), parc. č. 61/8 (zahrada), parc. č. 61/10 (zahrada), parc. č. 61/11 (zahrada), parc. č. 63/2 (trvalý travní porost), parc. č. 63/3 (trvalý travní porost), parc. č. 64 (ostatní plocha), parc. č. 68 (trvalý travní porost), parc. č. 69/1 (ostatní plocha), parc. č. 69/2 (ostatní plocha), parc. č. 93/7 (ostatní plocha), parc. č. 104/1 (orná půda), parc. č. 107/1 (zahrada), parc. č. 150/2 (orná půda), parc. č. 157/1 (zahrada), parc. č. 157/2 (orná půda), parc. č. 157/3 (zahrada), parc. č. 157/4 (orná půda), parc. č. 158/1 (ostatní plocha), parc. č. 167/5 (ostatní plocha), parc. č. 169/1 (ostatní plocha), parc. č. 194/1 (ostatní plocha), parc. č. 194/7 (zahrada), parc. č. 199/2 (ostatní plocha), parc. č. 200/2 (trvalý travní porost), parc. č. 225/2 (ostatní plocha), parc. č. 228/2 (zahrada), parc. č. 228/3 (trvalý travní porost), parc. č. 231/20 (ostatní plocha), parc. č. 240/9 (trvalý travní porost), parc. č. 720/4 (trvalý travní porost), parc. č. 720/5 (trvalý travní porost), parc. č. 735/1 (ostatní plocha), parc. č. 1131/5 (orná půda), parc. č. 1131/10 (orná

půda), parc. č. 1131/21 (orná půda), parc. č. 1131/24 (orná půda), parc. č. 1131/37 (trvalý travní porost), parc. č. 1137/2 (ostatní plocha), parc. č. 1141/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1152 (zahrada), parc. č. 1153/2 (zahrada), parc. č. 1164/10 (ostatní plocha), parc. č. 1164/13 (orná půda), parc. č. 1197/2 (ostatní plocha), parc. č. 1197/3 (orná půda), parc. č. 1212 (ostatní plocha), parc. č. 1213/1 (ostatní plocha), parc. č. 1217 (ostatní plocha), parc. č. 1219/2 (zahrada), parc. č. 1226/6 (ostatní plocha), parc. č. 1226/15 (ostatní plocha), parc. č. 1226/20 (ostatní plocha), parc. č. 1226/36 (ostatní plocha), parc. č. 1226/46 (ostatní plocha), parc. č. 1257/1 (ostatní plocha), parc. č. 1257/2 (ostatní plocha), parc. č. 1279 (ostatní plocha), parc. č. 1304/2 (ostatní plocha), parc. č. 1308/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1308/4 (ostatní plocha), parc. č. 1313 (trvalý travní porost), parc. č. 1316 (trvalý travní porost), parc. č. 1363/1 (lesní pozemek), parc. č. 1363/2 (lesní pozemek), parc. č. 1364/4 (orná půda), parc. č. 1373/10 (ostatní plocha), parc. č. 1373/29 (trvalý travní porost), parc. č. 1382/2 (zahrada), parc. č. 1383 (ostatní plocha), parc. č. 1393/2 (ostatní plocha), parc. č. 1395/1 (zahrada), parc. č. 1395/2 (ostatní plocha), parc. č. 1395/18 (trvalý travní porost), parc. č. 1396 (ostatní plocha), parc. č. 1399 (ostatní plocha), parc. č. 1414 (trvalý travní porost), parc. č. 1417/3 (zahrada), parc. č. 1417/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1424/1 (zahrada), parc. č. 1424/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1454/2 (ostatní plocha), parc. č. 1466/2 (ostatní plocha), parc. č. 1469/3 (ostatní plocha), parc. č. 1485/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1485/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1499/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1505/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1515/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1515/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1521 (ostatní plocha), parc. č. 1526 (trvalý travní porost), parc. č. 1527 (trvalý travní porost), parc. č. 1529 (zahrada), parc. č. 1531 (zahrada), parc. č. 1542/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1834 (trvalý travní porost), parc. č. 1835/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1835/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1836/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1841 (ostatní plocha), parc. č. 1844/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1844/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1845/1 (ostatní plocha), parc. č. 1847/6 (ostatní plocha), parc. č. 1851/3 (orná půda), parc. č. 1851/5 (ostatní plocha), parc. č. 1853/6 (ostatní plocha), parc. č. 1855/1 (ostatní plocha), parc. č. 1856/1 (ostatní plocha), parc. č. 1858/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1858/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1858/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1859/1 (ostatní plocha), parc. č. 1860/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1870/1 (orná půda), parc. č. 1870/4 (zahrada), parc. č. 2279 (trvalý travní porost), parc. č. 2285/1 (ostatní plocha), parc. č. 2300/3 (ostatní plocha), parc. č. 2310/4 (zahrada), parc. č. 2311/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2627 (lesní pozemek), parc. č. 2635/1 (ostatní plocha), parc. č. 2635/2 (ostatní plocha), parc. č. 2635/5 (ostatní plocha), parc. č. 2635/6 (ostatní plocha), parc. č. 2635/7 (ostatní plocha), parc. č. 2635/11 (ostatní plocha), parc. č. 2635/17 (ostatní plocha), parc. č. 2638 (ostatní plocha), parc. č. 2639/4 (ostatní plocha), parc. č. 2639/5 (ostatní plocha), parc. č. 2639/6 (ostatní plocha), parc. č. 2643/9 (ostatní plocha), parc. č. 2644/2 (ostatní plocha), parc. č. 2645/1 (ostatní plocha), parc. č. 2645/4 (ostatní plocha), parc. č. 2649/1 (ostatní plocha), parc. č. 2649/4 (ostatní plocha), parc. č. 2649/7 (ostatní plocha), parc. č. 2649/8 (ostatní plocha), parc. č. 2649/10 (ostatní plocha), parc. č. 2649/13 (ostatní plocha), parc. č. 2649/16 (ostatní plocha), parc. č. 2649/23 (ostatní plocha), parc. č. 2649/26 (ostatní plocha), parc. č. 2649/28 (ostatní plocha), parc. č. 2649/30 (ostatní plocha), parc. č. 2649/31 (ostatní plocha), parc. č. 2649/35 (ostatní plocha), parc. č. 2649/36 (ostatní plocha), parc. č. 2649/42 (trvalý travní porost), parc. č. 2649/44 (ostatní plocha), parc. č. 2649/45 (ostatní plocha), parc. č. 2649/46 (ostatní plocha), parc. č. 2649/51 (ostatní plocha), parc. č. 2649/52 (ostatní plocha), parc. č. 2649/64 (ostatní plocha), parc. č. 2653 (ostatní plocha), parc. č. 2654 (ostatní plocha), parc. č. 2656 (ostatní plocha), parc. č. 2658 (ostatní plocha), parc. č. 2665/4 (ostatní plocha), parc. č. 2666 (ostatní plocha), parc. č. 2668 (ostatní plocha), parc. č. 2687/1 (ostatní plocha), parc. č. 2687/6 (ostatní plocha), parc. č. 2687/8 (ostatní plocha), parc. č. 2687/9 (ostatní plocha), parc. č. 2687/18 (ostatní plocha), parc. č. 2687/19 (ostatní plocha), parc. č. 2687/22 (ostatní plocha), parc. č. 2687/24 (ostatní plocha), parc. č. 2690/1 (ostatní plocha), parc. č. 2691/3 (ostatní plocha), parc. č. 2691/8 (ostatní plocha), parc. č. 2691/9 (ostatní plocha), parc. č. 2714 (vodní plocha), parc. č. 2715/2 (vodní plocha), parc. č. 2715/3 (ostatní plocha), parc. č. 2715/4 (ostatní plocha), parc. č. 2715/5 (ostatní plocha), parc. č. 2715/22 (ostatní plocha), parc. č. 2715/23 (ostatní plocha), parc. č. 2716/2 (vodní plocha), parc. č. 2716/102 (vodní plocha), parc. č. 2723 (trvalý travní porost), parc. č. 2725/1 (ostatní plocha), parc. č. 2749/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2749/2 (ostatní plocha), parc. č. 2749/3 (ostatní plocha), parc. č. 2749/4 (ostatní plocha), parc. č. 2749/5 (trvalý travní porost), parc. č. 2751/1 (ostatní plocha), parc. č. 2751/5 (orná půda), parc. č. 2751/6 (orná půda), parc. č. 2751/7 (orná půda), parc. č. 2751/8 (orná půda), parc. č. 2751/9 (trvalý travní porost), parc. č. 2751/10 (ostatní plocha), parc. č. 2752 (ostatní plocha), parc. č. 2760/1 (ostatní plocha), parc. č. 2761 (ostatní plocha), parc. č. 2764 (ostatní plocha), parc. č. 2770/1 (ostatní plocha), parc. č. 2770/4 (trvalý travní porost), parc. č. 2777 (ostatní plocha), parc. č. 2779 (ostatní plocha), parc. č. 2784 (ostatní plocha), parc. č. 2814 (ostatní plocha), parc. č. 2841 (trvalý travní porost), parc. č. 2842 (ostatní plocha), parc. č. 2843 (ostatní plocha), parc. č. 2848 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva.

➤ **Přeložky vodovodu**

na pozemku st. p. 436 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 518 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 543 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 104/1 (orná půda), parc. č. 130/2 (ostatní plocha), parc. č. 225/2 (ostatní plocha), parc. č. 228/3 (trvalý travní porost), parc. č. 240/9 (trvalý travní porost), parc. č. 735/1 (ostatní plocha), parc. č. 1152 (zahrada), parc. č. 1164/3 (ostatní plocha), parc. č. 2635/2 (ostatní plocha), parc. č. 2635/17 (ostatní plocha), parc. č. 2644/2 (ostatní plocha), parc. č. 2645/1 (ostatní plocha), parc. č. 2649/7 (ostatní plocha), parc. č. 2687/1 (ostatní plocha), parc. č. 2687/19 (ostatní plocha), parc. č. 2687/19 (ostatní plocha), parc. č. 2690/1 (ostatní plocha), parc. č. 2691/8 (ostatní plocha), parc. č. 2691/9 (ostatní plocha), parc. č. 2691/9 (ostatní plocha), parc. č. 2691/9 (ostatní plocha), parc. č. 2716/2 (vodní plocha), parc. č. 2723 (trvalý travní porost), parc. č. 2761 (ostatní plocha), parc. č. 2770/1 (ostatní plocha), parc. č. 2777 (ostatní plocha), parc. č. 2779 (ostatní plocha), parc. č. 2784 (ostatní plocha), parc. č. 2848 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu prodloužení splaškové kanalizace - kanalizační sběrače a odbočení (včetně přeložek vodovodů) pro odvedení splaškových odpadních vod z rodinných domů a objektů občanské vybavenosti v obci Dolní Bečva do stávající splaškové kanalizace.

- celková délka kanalizačních sběračů z PP DN 250 mm10 172,0 m
- celková délka kanalizačních odbočení z PP DN 150 mm1 248,0 m
- celkový počet kanalizačních odbočení 300 ks
- přeložky vodovodu z PE DN 80 mm.....225,0 m
- přeložka vodovodu z PE DN 100 mm.....645,0 m
- přeložka vodovodu z PE DN 150 mm.....219,0 m
- přepojení vodovodních přípojek PE DN 25 mm.....52 ks
- přepojení vodovodních přípojek PE DN 25 mm.....62,0 m
- podchody pod komunikacemi a vodotečí DN 400 mm – 10 ks.....125,6 m
- oprava povrchu krajské komunikace.....10,0 m²
- oprava povrchu místní komunikace.....10 970,0 m²
- oprava povrchu chodníků130,0 m²

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Ivo Hradil, ČKAIT 1300421; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č.591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro stavby vodovodů a kanalizací dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu stavby.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů dané v závazných stanoviscích:
 - **MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí ze dne 29.5.2017 pod č.j. MěÚ-RpR/OŽP/14794/2017/PIL/198-246.6 – koordinované závazné stanovisko:**

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 u dotčených lesních pozemků (PUPFL) dojde umístěním části trasy kanalizačního potrubí k odnětí a omezení v jejich využití pro plnění funkce lesa, tj. k nemožnosti jejich řádného budoucího zalesnění (průsek nad kanalizačním potrubím o šířce jeho ochranného pásma). Z tohoto důvodu nejpozději před zahájením stavebních prací investor požádá zdejší orgán státní správy lesů o

vydání rozhodnutí o odnětí a omezení dotčených plošných částí uvedených lesních pozemků na celou dobu existence stavby a žádost doloží přílohami dle ust. § 16 a 17 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.

Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK, ve znění pozdějších předpisů, pokud dojde při provádění stavebních prací k omezení provozu na dotčených komunikacích, požádá stavebník zdejší silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu. Návrh dopravního značení bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

• **KHS Zlínského kraje ze dne 13.12.2017 pod č.j. KHSZL 31803/2017:**

1) V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

2) Před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o laboratorní analýze vzorku pitné vody odebraného z koncové části přeložky vodovodního řádu „V2“, v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedeného (včetně odběru) držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace podle § 83c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prokazující, že pitná voda splňuje hygienické požadavky na jakost pitné vody.

3) Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že pro výstavbu vodovodního potrubí pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených správců sítí technické a dopravní infrastruktury a účastníků řízení dané ve vyjádřeních, které jsou přílohou projektové dokumentace:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 28.11.2017 pod č.j. 778840/17, 779950/17 a ze dne 5.12.2017
- GridServices, s.r.o. ze dne 25.4.2017 pod č.j.5001500327
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 21.12.2017 pod č.j. 2821/2017
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.5.2017 pod č.j. 1092660522
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 17.5.2017 pod č.j. SZ/152/53200/2017/Po
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 29.5.2017 pod č.j. PM024207/2017-203/Kovř
- Lesy ČR, s.p. ze dne 29.1.2018 pod č.j. LCR957/002621/2018

8. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- a) Veškeré odpady vznikající při výstavbě budou předány k využití či odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, o odpadech.
- b) Jelikož vodní dílo není jednoduchá ani drobná stavba, je stavebník povinen zajistit realizaci vodního díla prostřednictvím oprávněného stavebního podnikatele.

9. Před zahájením stavby stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

10. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.

11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu, jakmile budou provedeny tyto fáze stavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:

- a) vytýčení stavby
- b) uložení potrubí před záhozem.

12. Po dokončení stavby je nutno požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu v souladu § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

Odůvodnění:

Dne 19.2.2018 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.2.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 4.5.2018.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a § 110 stavebního zákona, a to:

- projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným projektantem vodohospodářem – Ing. Ivo Hradil
- plnou mocí k zastupování
- smlouvami příp. souhlasy o právu provést stavbu na cizích pozemcích
- podklady pro Singulární spolek Horní Rozpité
- výpisy z LV
- situačním snímek z katastrální mapy

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí ze dne 29.5.2017 pod č.j. MěÚ-RpR/OŽP/14794/2017/PIL/198-246.6 – koordinované závazné stanovisko
- AOPK ČR, SCHKOB ze dne 12.5.2017 pod č.j. 01622/BE/2017_2
- KHS Zlínského kraje ze dne 13.12.2017 pod č.j. KHSZL 31803/2017
- HZS Zlínského kraje ze dne 5.12.2017 pod č.j. HSZL-8952-2/VS-2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 28.11.2017 pod č.j. 778840/17, 779950/17 a ze dne 5.12.2017
- GridServices, s.r.o. ze dne 25.4.2017 pod č.j.5001500327
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 21.12.2017 pod č.j. 2821/2017
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.5.2017 pod č.j. 1092660522
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.4.2017 pod č.j. 0100733256, 0100733258, 0100733259, 0100733261
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 22.4.2017 pod č.j. 0200588400, 0200588402, 0200588403, 0200588405
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 17.5.2017 pod č.j. SZ/152/53200/2017/Po
- Povodí Moravy, s.p. ze dne 29.5.2017 pod č.j. PM024207/2017-203/Kovř
- Lesy ČR, s.p., Správa toků Vsetín, ze dne 29.1.2018 pod č.j. LCR957/002621/2018
- OÚ Dolní Bečva ze dne 7.6.2017 pod č.j. OÚ-727/2017 – zvláštní užívání pozemních komunikací
- KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 13.6.2017 pod č.j. KUZL 34586/2017 – zvláštní užívání silnice I/35

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavy a ÚP územní rozhodnutí ze dne 23.11.2017 pod sp.zn. MěÚ/Výst./23148/2017/Hr, které nabylo právní moci dne 29.12.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst.2 stavebního zákona ze dne 10.5.2018 pod č.j. MěÚ-RpR/16572/2017.

Předložená projektová dokumentace stavby je zpracována oprávněnou osobou, je přehledná a úplná a odpovídá požadavkům daným vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Navržená stavba je v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací Zlínského kraje.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Ve stanovené lhůtě dne 21.5.2018 uplatnil námitku účastník řízení Petr Skalík, Na Šištotě 200, Valašské Meziříčí, s níž se vodoprávní úřad vypořádal v závěru tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 115 vodního zákona, § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že jimi jsou:

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v souladu s § 109 písm. a) až d) stavebního zákona stavebník, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (jmenný seznam je uveden v rozdělovníku tohoto rozhodnutí),

účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu) v souladu s § 109 písm. e) a f) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona je výčet účastníků v rozdělovníku vymezen označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí).

Jelikož se jedná o rozsáhlou liniovou podzemní stavbu technické infrastruktury s velkým počtem účastníků řízení, doručoval vodoprávní úřad jednotlivé písemnosti v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu, tj. známým účastníkům řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- *Dne 21.5.2018 uplatnil účastník řízení Petr Skalík, Na Šištotě 200, 757 01 Valašské Meziříčí námitku - nesouhlasím s umístěním vámi zamýšlené stavby na mém pozemku. Nepřeji si ani aby ochranné pásmo stavby jakkoliv zasahovalo do mých vlastnických práv, v případě nutnosti využiji všech dostupných možností včetně soudního řízení.*

Vodoprávní úřad k této námitce konstatuje, že se jedná o námitku k umístění stavby na pozemku účastníka řízení, která měla být uplatněna v rámci územního řízení. Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží.

Vodoprávní úřad se touto námitkou i přesto zabýval a v této věci konstatuje, že Petr Skalík je spoluvlastníkem 1/400 pozemku p.č. 1279 v k.ú. Dolní Bečva zapsaném na LV 1424, dále 1/400 pozemku p.č. 1393/2 v k.ú. Dolní Bečva zapsaném na LV 1426 a 1/400 pozemku p.č. 1396, 2285/1 v k.ú. Dolní Bečva zapsaném na LV 1422. Všechny tyto pozemky jsou obhospodařovány Singulárním spolkem Horní Rozpité dle stanov spolku schválených valnou hromadou ze dne 6.11.2016. Za tento spolek jedná dle výpisu ze spolkového rejstříku vždy předseda nebo zástupce předsedy, a to každý samostatně. V případě výše uvedených dotčených pozemků podepsal smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s dohodou o vstupu na pozemek na těchto singulárních pozemcích statutární zástupce spolku Josef Vavřín, dat. nar. 13.5.1937, Dolní Bečva 547.

Dodatkem k této věci vodoprávní úřad konstatuje, že dle § 2 odst. 1 písm. k) bod 2. stavebního zákona jsou stavby veřejné technické infrastruktury, tedy i veřejné kanalizace, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. Navržená kanalizace je také v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

Na základě všech výše uvedených skutečností vodoprávní úřad uplatněnou námitku zamítl.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, tř.Tomáše Bati 21, podáním učiněným u Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Věra Šulová
referent odboru životního prostředí



Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude podle § 115 odst. 3 stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, předána:

- projektová dokumentace ověřená vodoprávním úřadem
- štítek „Stavba povolena“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 20.6.2018.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Dolní Bečva, IDDS: mnsbj6f

Ing. Ivo Hradil, Havlíčkova č.p. 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Svatopluk Červený, Družstevní č.p. 1582, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Jozef Žabka, Dolní Bečva č.p. 290, 756 55 Dolní Bečva

Jarmila Žabková, Dolní Bečva č.p. 290, 756 55 Dolní Bečva

Ing. Jaroslav Blinka, Dolní Bečva č.p. 293, 756 55 Dolní Bečva

Vlasta Blinková, Dolní Bečva č.p. 293, 756 55 Dolní Bečva

Jan Švábik, Dolní Bečva č.p. 570, 756 55 Dolní Bečva

Miroslav Trna, Dolní Bečva č.p. 350, 756 55 Dolní Bečva

Kamila Trnová, Dolní Bečva č.p. 350, 756 55 Dolní Bečva

Jan Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 368, 756 55 Dolní Bečva

Květoslava Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 368, 756 55 Dolní Bečva
Tomáš Pařenica, Dolní Bečva č.p. 351, 756 55 Dolní Bečva
Martin Škorňa, Dolní Bečva č.p. 15, 756 55 Dolní Bečva
Kristýna Adamcová, Dolní Bečva č.p. 177, 756 55 Dolní Bečva
Radek Bíl, Hynčice č.p. 99, Vražné, 742 35 Odry
Zbyněk Bolcek, IDDS: gwyipvz
Jarmila Harabišová, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55 Dolní Bečva
Karel Koleček, Sídliště 6. května č.p. 1075, 756 54 Zubří
Mgr. Martin Ludvík, Dolní Bečva č.p. 656, 756 55 Dolní Bečva
František Macurek, Frenštátská č.p. 410, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jan Maléř, Dolní Bečva č.p. 199, 756 55 Dolní Bečva
Jiří Maléř, Adresa neznámá
Martin Maléř, Adresa neznámá
Mgr. Zdeněk Maléř, Dolní Bečva č.p. 596, 756 55 Dolní Bečva
Kristýna Maléřová, Dolní Bečva č.p. 199, 756 55 Dolní Bečva
Jaroslava Ostřanská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 55 Dolní Bečva
JUDr. Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01 Broumov 1
Jan Solanský, Dolní Bečva č.p. 32, 756 55 Dolní Bečva
Jan Vojkůvka, adresa neznámá
Barbora Vojkůvková, adresa neznámá
Vít Macháček, Dolní Bečva č.p. 14, 756 55 Dolní Bečva
Stanislav Žitník, Dolní Bečva č.p. 303, 756 55 Dolní Bečva
Bc. Dagmar Žitníková, Dolní Bečva č.p. 303, 756 55 Dolní Bečva
Michal Palinčák, Dolní Bečva č.p. 68, 756 55 Dolní Bečva
Jaroslava Palinčáková, Dolní Bečva č.p. 68, 756 55 Dolní Bečva
Pavel Křištof, Dolní Bečva č.p. 69, 756 55 Dolní Bečva
Daniel Adámek, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Veronika Adámková, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Josef Adámek, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Dana Adámková, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Ondřej Balaš, Prostřední Bečva č.p. 513, 756 56 Prostřední Bečva
Miroslav Chumchal, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Naděžda Chumchalová, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
František Čampa, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Marie Čampová, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Petr Daněk, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Radka Daňková, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Alan Hyánek, 5. května č.p. 1348, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Miroslav Kadlubiec, Vidče č.p. 263, 756 53 Vidče
František Kovář, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Karel Kramoliš, Ostravská č.p. 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jitka Kramolišová, Ostravská č.p. 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Pavel Krba, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Markéta Křenková, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Miroslav Martyčák, Dolní Bečva č.p. 511, 756 55 Dolní Bečva
Jana Martyčáková, Dolní Bečva č.p. 511, 756 55 Dolní Bečva
Ing. Milan Matucha, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Zdeňka Matuchová, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Mgr. Miroslava Petřeková, Babice č.p. 131, 785 01 Šternberk 1
František Slížek, Dolní Bečva č.p. 165, 756 55 Dolní Bečva
Jaroslava Sosíková, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Jan Spisar, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Yveta Spisarová, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Miloslav Štrbík, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Zdeňka Štrbiková, Dolní Bečva č.p. 330, 756 55 Dolní Bečva
Bc. Josef Vavřín, Ženkla č.p. 64, 742 67 Ženkla
Michal Weiss, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva

Břetislav Závorka, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Nikola Závorková, Dolní Bečva č.p. 331, 756 55 Dolní Bečva
Iveta Závorková, Prostřední Bečva č.p. 448, 756 56 Prostřední Bečva
Jindřiška Křištofová, Dolní Bečva č.p. 468, 756 55 Dolní Bečva
Zdeněk Malěř, Dolní Bečva č.p. 413, 756 55 Dolní Bečva
Miluše Malěřová, Dolní Bečva č.p. 413, 756 55 Dolní Bečva
Iveta Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 415, 756 55 Dolní Bečva
Lenka Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 415, 756 55 Dolní Bečva
Petr Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 554, 756 55 Dolní Bečva
Ing. Libor Janáč, Dolní Bečva č.p. 541, 756 55 Dolní Bečva
Dobromila Pavlicová, Dolní Bečva č.p. 556, 756 55 Dolní Bečva
Svatopluk Roman, Dolní Bečva č.p. 343, 756 55 Dolní Bečva
Mária Romanová, Dolní Bečva č.p. 343, 756 55 Dolní Bečva
Marie Boková, Dolní Bečva č.p. 576, 756 55 Dolní Bečva
Ivan Jurečka, Dolní Bečva č.p. 470, 756 55 Dolní Bečva
Míroslava Jurečková, Dolní Bečva č.p. 470, 756 55 Dolní Bečva
Bc. Daniel Mrva, Záhumenní č.p. 821/13, 742 21 Kopřivnice
Petra Mrvová, Záhumenní č.p. 821/13, 742 21 Kopřivnice
Pavel Vašek, Dolní Bečva č.p. 296, 756 55 Dolní Bečva
David Lušovjan, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
Petr Lušovjan, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Lušovjanová, Dolní Bečva č.p. 616, 756 55 Dolní Bečva
Irena Jakšíková, Ostromečská č.p. 437/9, 130 00 Praha 3-Žižkov
Zdeněk Pařenica, Dolní Bečva č.p. 49, 756 55 Dolní Bečva
Drahomíra Kalusová, Dolní Bečva č.p. 584, 756 55 Dolní Bečva
Radomíra Vysloužilová, Dolní Bečva č.p. 567, 756 55 Dolní Bečva
Petr Balcar, Dolní Bečva č.p. 339, 756 55 Dolní Bečva
Jaroslava Měchurová, Dolní Bečva č.p. 542, 756 55 Dolní Bečva
Miroslav Janík, Vigantice č.p. 221, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jaromír Vachůn, Moravská č.p. 1570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Ing. Pavel Urbanovský, Dolní Bečva č.p. 610, 756 55 Dolní Bečva
Ing. Blanka Urbanovská, Dolní Bečva č.p. 610, 756 55 Dolní Bečva
Ján Ľalík, Dolní Bečva č.p. 634, 756 55 Dolní Bečva
Danuše Ľalíková, Dolní Bečva č.p. 634, 756 55 Dolní Bečva
Monika Vavříňová, Dolní Bečva č.p. 640, 756 55 Dolní Bečva
Karel Plewa, Dolní Bečva č.p. 154, 756 55 Dolní Bečva
Josef Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 417, 756 55 Dolní Bečva
Jitka Vojkůvková, Španielova č.p. 964/18, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Filip Tichý, Dolní Bečva č.p. 277, 756 55 Dolní Bečva
Tomáš Tichý, Dolní Bečva č.p. 277, 756 55 Dolní Bečva
Jan Poruba, Dolní Bečva č.p. 274, 756 55 Dolní Bečva
Zdeněk Smetaník, Na Lužníku č.p. 630, 756 63 Krhová
Zdenek Malina, Horní Bečva č.p. 581, 756 57 Horní Bečva
Miloslav Pařenica, Dolní Bečva č.p. 43, 756 55 Dolní Bečva
Miroslav Růčka, Prostřední Bečva č.p. 357, 756 56 Prostřední Bečva
Robert Růčka, Prostřední Bečva č.p. 357, 756 56 Prostřední Bečva
Zdeňka Růčková, Prostřední Bečva č.p. 357, 756 56 Prostřední Bečva
Josef Stromšík, Hrnčířská č.p. 2249, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Gregory Jason Bell, Dolní Bečva č.p. 83, 756 55 Dolní Bečva
Hana Bellová, Dolní Bečva č.p. 83, 756 55 Dolní Bečva
Josef Andrys, Horní Paseky č.p. 414, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Mílena Bernhauserová, Ohrada č.p. 1874, 755 01 Vsetín 1
Martina Blinková, U kina č.p. 44/I, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
František Bolcek, Dolní Bečva č.p. 597, 756 55 Dolní Bečva
Josef Bolcek, Děrenská č.p. 653, 742 45 Fulnek 1
Jana Bolcková, Dolní Bečva č.p. 269, 756 55 Dolní Bečva
Antonín Borák, Dolní Bečva č.p. 92, 756 55 Dolní Bečva

Lenka Brhlová, Zdeňka Fibicha č.p. 1220, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Pavla Cupánková, Jurečkova č.p. 1860/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Petra Červená, Mánesova č.p. 562/4, 500 02 Hradec Králové 2
Jaroslav Červený, Solanec pod Soláněm č.p. 394, 756 62 Hutisko-Solanec
Jiří Červený, Masarykovo náměstí č.p. 74, 763 61 Napajedla
Vlastislav Červený, Moravská č.p. 4782, 760 05 Zlín 5
Vojtěch Červený, Dolní Bečva č.p. 495, 756 55 Dolní Bečva
Pavel Daněk, Polanského č.p. 652, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Radim Daněk, Dolní Bečva č.p. 102, 756 55 Dolní Bečva
Tomáš Daněk, Dolní Bečva č.p. 340, 756 55 Dolní Bečva
Markéta Daňková, Kulturní č.p. 1772, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Miloš Dědič, Dolní Bečva č.p. 358, 756 55 Dolní Bečva
Josef Divín, Dolní Bečva č.p. 89, 756 55 Dolní Bečva
Marie Divínová, Oděská č.p. 1571, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Ing. Radek Divín, Dolní Bečva č.p. 292, 756 55 Dolní Bečva
Vladislav Divín, Dolní Bečva č.p. 418, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Divínová, Julia Fučíka č.p. 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Renata Dobešová, Dolní Bečva č.p. 146, 756 55 Dolní Bečva
Pravoslav Dorda, Dolní Bečva č.p. 151, 756 55 Dolní Bečva
Hana Dordová, Dolní Bečva č.p. 151, 756 55 Dolní Bečva
Radka Dorotíková, Dolní Bečva č.p. 159, 756 55 Dolní Bečva
Hynek Fister, Valašská Bystřice č.p. 739, 756 27 Valašská Bystřice
Metoděj Fojtášek, Dolní Bečva č.p. 436, 756 55 Dolní Bečva
Veronika Fojtášková, Dolní Bečva č.p. 436, 756 55 Dolní Bečva
Anna Hajdová, Dolní Bečva č.p. 583, 756 55 Dolní Bečva
Zdenka Hamanová, 1. máje č.p. 848, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Ilona Horáková, Vsetínská č.p. 829/57, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Miroslav Horkel, Sjednocení č.p. 638, Butovice, 742 13 Studénka 3
Ludmila Horklová, Velké Albrechtice č.p. 221, 742 91 Velké Albrechtice
Božena Hrstková, Dolní Bečva č.p. 384, 756 55 Dolní Bečva
JUDr. Jana Hrstková, Ph.D., Letenská č.p. 606/19, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Iva Hřibová, Sámova č.p. 88/14, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Olga Janáčková, Dolní Bečva č.p. 541, 756 55 Dolní Bečva
Radomír Javořík, Smetanova č.p. 1399, 763 61 Napajedla
Monika Jenišová, třída T. G. Masaryka č.p. 1068, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Marie Jindruchová, adresa neznámá
Richard Juchelka, Kulturní č.p. 1741, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Pavla Jurčová, 1. máje č.p. 1162, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Marie Kastnerová, Řídeč č.p. 273, 785 01 Šternberk 1
MUDr. Pavla Klímová, Gen. Bočka č.p. 4547/2, 767 01 Kroměříž 1
Antonie Komedová, Strupčice č.p. 300, 431 14 Strupčice
Eva Kořená, Republiky rád č.p. 5, 040 17 Košice, Slovensko
Jan Krba, Dolní Bečva č.p. 521, 756 55 Dolní Bečva
Dana Krupová, Dolní Bečva č.p. 454, 756 55 Dolní Bečva
Naděžda Křenková, Prostřední Bečva č.p. 422, 756 56 Prostřední Bečva
Karel Kuběna, Dolní Bečva č.p. 631, 756 55 Dolní Bečva
Květoslava Kundlová, Meziříčská č.p. 1654, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jan Lacina, Dolní Bečva č.p. 117, 756 55 Dolní Bečva
Marie Lakomá, Nádražní č.p. 255/6, 742 35 Odry
Ludmila Liberdová, Dolní Bečva č.p. 99, 756 55 Dolní Bečva
Olga Machalová, Děrné č.p. 70, 742 45 Fulnek 1
Mgr. Dina Majvaldová, Budečská č.p. 2686/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Věra Malá, nám. Svobody č.p. 1321, 755 01 Vsetín 1
Jaroslav Maléř, Dolní Bečva č.p. 513, 756 55 Dolní Bečva
Pavel Maléř, Dolní Bečva č.p. 84, 756 55 Dolní Bečva
Zdenka Malinová, Horní Bečva č.p. 792, 756 57 Horní Bečva
Eva Matoušová, Podkopná Lhota č.p. 75, 763 18 Trnava u Zlína

Ing. Vladimír Mikeš, Prostřední Bečva č.p. 127, 756 56 Prostřední Bečva
Emilie Mikudová, Dolní Bečva č.p. 345, 756 55 Dolní Bečva
Jana Mikulicová, Kobylí č.p. 115, 691 10 Kobylí na Moravě
František Moler, Krakovská č.p. 1108/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Dana Molerová, Krakovská č.p. 1108/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Karla Mrázková, Na Hrázi č.p. 1258, 755 01 Vsetín 1
Marie Mrázková, Kujavy č.p. 68, 742 45 Fulnek 1
Mgr. Iva Mročková, Stachovice č.p. 155, 742 45 Fulnek 1
Robert Nedeljak, J. Francisciho č.p. 717/6, 971 01 Prievidza, Slovensko
Helena Ondruchová, Dolní Bečva č.p. 394, 756 55 Dolní Bečva
Jaroslav Paprskář, Dolní Bečva č.p. 565, 756 55 Dolní Bečva
Marie Pavelková, Dolní Bečva č.p. 123, 756 55 Dolní Bečva
Ing. Jaroslav Perutka, Štítná nad Vláří č.p. 435, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří
Ing. Ivana Plhalová, Bernartice nad Odrou č.p. 271, 741 01 Nový Jičín 1
Radka Poláková, Řeznická č.p. 18, 742 45 Fulnek 1
Jaroslav Rára, Dukelská č.p. 469, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Zdenka Raždíková, Revoluční č.p. 1703, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Míroslava Rostková, Nábřeží č.p. 554/123, 747 21 Kravaře u Hlučína
František Růčka, Jerlochovice č.p. 164, 742 45 Fulnek 1
Pavel Růčka, Požární č.p. 217, 742 45 Fulnek 1
Vlasta Růčková, Solanec pod Soláněm č.p. 601, 756 62 Hutisko-Solanec
Lenka Řišicová, Rodov č.p. 77, 503 03 Smiřice
Michal Sekyra, Na Nivách č.p. 409, 756 63 Krhová
Ondřej Skalík, Hlavní č.p. 110/97, 747 28 Štěpánkovice
Ing. Petr Skalík, Dolní Bečva č.p. 539, 756 55 Dolní Bečva
Petr Skalík, Na Šištotě č.p. 200, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Růžena Slavičinská, Nádražní č.p. 2017/23, 741 01 Nový Jičín 1
Jan Slavík, Dolní Bečva č.p. 88, 756 55 Dolní Bečva
Marián Slavík, Dolní Bečva č.p. 88, 756 55 Dolní Bečva
Bohumila Slavíková, Mánesova č.p. 474, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Emilie Solanská, Kulturní č.p. 1738, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
František Solanský, Kovalčíkova č.p. 791, 735 41 Petřvald u Karviné
Josef Solanský, Dolní Bečva č.p. 70, 756 55 Dolní Bečva
Radka Solanská, Dolní Bečva č.p. 70, 756 55 Dolní Bečva
Libor Solanský, Dolní Bečva č.p. 61, 756 55 Dolní Bečva
Anna Solanská, Dolní Bečva č.p. 453, 756 55 Dolní Bečva
Tomáš Souček, Čejkovická č.p. 4113/4, Židenice, 628 00 Brno 28
Ludmila Stavínohová, Dolní Bečva č.p. 559, 756 55 Dolní Bečva
Jarmila Studená, Luční č.p. 1156, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Kateřina Šalamonová, Zdeňka Vavříka č.p. 1596/21, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30
Vladislav Šena, Dolní Bečva č.p. 127, 756 55 Dolní Bečva
Jana Šenová, Dolní Bečva č.p. 127, 756 55 Dolní Bečva
Drahomíra Šimurdová, Dolní Bečva č.p. 233, 756 55 Dolní Bečva
Jiří Šiška, Těšíkov č.p. 1170, 755 01 Vsetín 1
Ing. Zdeněk Šiška, Pod Žamboškou č.p. 1036, Rokytnice, 755 01 Vsetín 1
Jana Škarková, Jiřího Herolda č.p. 1564/2, Bělský Les, 700 30 Ostrava 30
Božena Špičáková, Hněvotín č.p. 166, 783 47 Hněvotín
Alois Šturala, Travinářská č.p. 1171, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jaroslav Šturala, Prostřední Bečva č.p. 528, 756 56 Prostřední Bečva
Oldřich Šturala, Dolní Bečva č.p. 519, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Šturalová, Dolní Bečva č.p. 519, 756 55 Dolní Bečva
Bedřich Švihel, Dolní Bečva č.p. 85, 756 55 Dolní Bečva
Bohuslav Švihel, Dolní Bečva č.p. 164, 756 55 Dolní Bečva
Josef Švihel, Pohořany č.p. 31, 783 16 Dolany u Olomouce
Oldřich Švihel, Dolní Bečva č.p. 550, 756 55 Dolní Bečva
Markéta Trojáková, Rožnovská č.p. 428, 756 54 Zubří
Petra Urbánková, Bratří Hlaviců č.p. 140, 755 01 Vsetín 1

Alena Václavíková, Opavská č.p. 570, 742 45 Fulnek 1
Jan Valchář, adresa neznámá
Veronika Valchářová, adresa neznámá
František Vašek, Dolní Bečva č.p. 531, 756 55 Dolní Bečva
Zdeněk Vašek, Dolní Bečva č.p. 364, 756 55 Dolní Bečva
Ivana Vašutová, Stachovice č.p. 21, 742 45 Fulnek 1
Ludmila Vašutová, Dolní Bečva č.p. 319, 756 55 Dolní Bečva
Josef Vavřín, Dolní Bečva č.p. 547, 756 55 Dolní Bečva
Marie Vavřínová, Dolní Bečva č.p. 338, 756 55 Dolní Bečva
Ing. Pavla Višněvská, Kamenná č.p. 3851, 760 01 Zlín 1
Josef Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 560, 756 55 Dolní Bečva
Michal Vojkůvka, adresa neznámá
Miroslav Vojkůvka, Štramberská č.p. 1135/46, 742 21 Kopřivnice
Václav Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 490, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Vojtušová, 1. máje č.p. 638, 742 45 Fulnek 1
Dagmar Weissová, Hrachovec č.p. 65, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Ludmila Wrobllová, Kulturní č.p. 1755, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Mgr. David Zapletal, Husova č.p. 1220, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Marie Zapletalová, Josefa Hory č.p. 1620/7, 741 01 Nový Jičín 1
František Závorka, adresa neznámá
Jan Závorka, Dolní Bečva č.p. 508, 756 55 Dolní Bečva
Rudolf Závorka, Dolní Bečva č.p. 322, 756 55 Dolní Bečva
Zdeněk Závorka, Dolní Bečva č.p. 552, 756 55 Dolní Bečva
Miroslava Žitníková, Úvalno č.p. 303, 793 91 Úvalno
Zdeněk Růčka, Dolní Bečva č.p. 381, 756 55 Dolní Bečva
Hana Tichá, Dolní Bečva č.p. 277, 756 55 Dolní Bečva
Monika Fryšarová, Vidče č.p. 587, 756 53 Vidče
Jaroslav Holubec, Dolní Bečva č.p. 494, 756 55 Dolní Bečva
JUDr. Jana Holubcová advokát, Dolní Bečva č.p. 494, 756 55 Dolní Bečva
Petr Růčka, Dolní Bečva č.p. 360, 756 55 Dolní Bečva
Oldřiška Růčková, Dolní Bečva č.p. 360, 756 55 Dolní Bečva
Tomáš Adámek, nám. Komenského č.p. 12, 742 45 Fulnek 1
Jana Besedová, Hluboké č.p. 657, 755 01 Vsetín 1
Dagmar Brychová, Dolní Bečva č.p. 232, 756 55 Dolní Bečva
Olga Gavelčíková, Sychrov č.p. 60, 755 01 Vsetín 1
Květoslava Geburková, Dolní Bečva č.p. 77, 756 55 Dolní Bečva
Jaroslava Křivá, Spáčilova č.p. 3575/60, 767 01 Kroměříž 1
Jan Růčka, Dolní Bečva č.p. 176, 756 55 Dolní Bečva
Radek Růčka, Dolní Bečva č.p. 441, 756 55 Dolní Bečva
Ing. Petr Svoboda, Chotěšovská č.p. 680/3, 190 00 Praha 9-Letňany
Jan Švihel, Osek nad Bečvou č.p. 3, 751 22 Osek nad Bečvou
Jan Švihel, Valašská č.p. 1688, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Miroslav Švihel, Sídliště 6. května č.p. 1112, 756 54 Zubří
Andreas Triandafilu, Milíčova č.p. 1386/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Libuše Vilímová, Obeciny V č.p. 3598, 760 01 Zlín 1
Ing. Ladislav Višněvský, Kamenná č.p. 3851, 760 01 Zlín 1
Karel Wrobel, Kulturní č.p. 1755, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Jaroslav Krba, Dolní Bečva č.p. 660, 756 55 Dolní Bečva
Jana Palátová, Kraiczova č.p. 930/9, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Radomír Kristek, Poličná č.p. 224, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Ing. Petra Kristková, Poličná č.p. 224, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Rostislav Vašek, Dolní Bečva č.p. 645, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Josef Daněk, Dolní Bečva č.p. 116, 756 55 Dolní Bečva
Marie Daňková, Dolní Bečva č.p. 116, 756 55 Dolní Bečva
Jana Kantorová, Dolní Bečva č.p. 312, 756 55 Dolní Bečva
Miriam Kantorová, Dolní Bečva č.p. 312, 756 55 Dolní Bečva
Martin Opálka, 5. května č.p. 1535, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Bc. Dana Opálková, Dolní Bečva č.p. 678, 756 55 Dolní Bečva
Jakub Roman, Dolní Bečva č.p. 697, 756 55 Dolní Bečva
Pavla Romanová, Dolní Bečva č.p. 697, 756 55 Dolní Bečva
Jan Martyčák, Dolní Bečva č.p. 280, 756 55 Dolní Bečva
Josef Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 152, 756 55 Dolní Bečva
Jaroslav Kuběna, Dolní Bečva č.p. 4, 756 55 Dolní Bečva
David Kuběna, Dolní Bečva č.p. 348, 756 55 Dolní Bečva
Jana Kuběnová, Dolní Bečva č.p. 348, 756 55 Dolní Bečva
Radim Kuběna, Dolní Bečva č.p. 142, 756 55 Dolní Bečva
Josef Jurajda, Dolní Bečva č.p. 163, 756 55 Dolní Bečva
Míroslava Jurajdová, Dolní Bečva č.p. 163, 756 55 Dolní Bečva
Karel Pešák, Dolní Bečva č.p. 143, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Imlingová, Dolní Bečva č.p. 237, 756 55 Dolní Bečva
Daniel Bill, Dolní Bečva č.p. 161, 756 55 Dolní Bečva
Petr Martinák, Dolní Bečva č.p. 363, 756 55 Dolní Bečva
Kateřina Martináková, Dolní Bečva č.p. 363, 756 55 Dolní Bečva
Stanislav Klestil, Tyršovo nábreží č.p. 558, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Eva Billová, Dolní Bečva č.p. 492, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Vaněčková, Dolní Bečva č.p. 273, 756 55 Dolní Bečva
Dušan Solanský, Dolní Bečva č.p. 155, 756 55 Dolní Bečva
Marcela Čechová, Dolní Bečva č.p. 321, 756 55 Dolní Bečva
Aleš Ostřanský, Dolní Bečva č.p. 29, 756 55 Dolní Bečva
Renata Manethová, Dolní Bečva č.p. 285, 756 55 Dolní Bečva
Martina Mikudová, Dolní Bečva č.p. 285, 756 55 Dolní Bečva
Karel Růčka, Dolní Bečva č.p. 503, 756 55 Dolní Bečva
Milan Růčka, Dolní Bečva č.p. 288, 756 55 Dolní Bečva
Marcela Žilinská, Dolní Bečva č.p. 297, 756 55 Dolní Bečva
Ludmila Kulišťáková, Dolní Bečva č.p. 523, 756 55 Dolní Bečva
Petr Rožnovský, Bezručova č.p. 171, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Lenka Rožnovská, Bezručova č.p. 171, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Radek Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 352, 756 55 Dolní Bečva
Petr Bil, Dolní Bečva č.p. 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Radek Bill, Smetanova č.p. 1061, 755 01 Vsetín 1
Ing. Tomáš Novák, Dolní Bečva č.p. 141, 756 55 Dolní Bečva
Mgr. Petra Nováková, Dolní Bečva č.p. 141, 756 55 Dolní Bečva
Mgr. Radka Šenová, Dolní Bečva č.p. 692, 756 55 Dolní Bečva
Zdeněk Vojkůvka, Dolní Bečva č.p. 262, 756 55 Dolní Bečva
Irena Vojkůvková, Dolní Bečva č.p. 262, 756 55 Dolní Bečva
Ing. Petr Bohušík, Dolní Bečva č.p. 477, 756 55 Dolní Bečva
Eva Maléřová, Dolní Bečva č.p. 413, 756 55 Dolní Bečva
Vladimír Maléř, Dolní Bečva č.p. 413, 756 55 Dolní Bečva
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxcx4k
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Altra, a.s., IDDS: wfecred
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm a Správa toků Vsetín, IDDS: e8jcfns
Stavební bytové družstvo Rožnov, IDDS: 83w8her
JUDr. Jana Holubcová advokát, Dolní Bečva č.p. 494, 756 55 Dolní Bečva
JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, IDDS: ascdqmv
LAMANTI s.r.o., IDDS: 45eukki
Město Kroměříž, IDDS: bg2bfur
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Římskokatolická farnost Dolní Bečva, Dolní Bečva č.p. 245, 756 55 Dolní Bečva
SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx
Singulární spolek Horní Rozpíté, Dolní Bečva č.p. 340, 756 55 Dolní Bečva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
V.K.P., spol. s r.o., IDDS: d5fax25
VA & JA TABÁK, s.r.o., IDDS: ien9jne

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy
Zlínský kraj, KÚ ZK, odbor dopravy a SH, IDDS: scsbwku
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
MěÚ Rožnov p.R. odbor dopravy, silniční správní úřad, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

ostatní

MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční – k vyvěšení na úřední desce, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
OÚ Dolní Bečva, - k vyvěšení na úřední desce, IDDS: rnsbj6f
MěÚ Rožnov p.R., odbor výstavby a ÚP, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Vypraveno dne: 25.6.2018



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04
Česká republika

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme tímto, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu č. **82785487-14** o pojištění odpovědnosti za škodu s klientem **COMMODUM, spol. s r.o.**, IČO: 46577238.

Doba trvání pojištění: od 12.6.2019 na dobu neurčitou.

Rozsah pojištění, limity a sublimity plnění:

1. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu včetně pojištění za škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu pojistné smlouvy.

Limit plnění pro pojištění v základním rozsahu dle tohoto bodu je 110 000 000 Kč.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci.

Sublimit plnění pro pojištění v rozsahu této doložky činí 2 000 000 Kč.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech.

Sublimit plnění pro pojištění v rozsahu této doložky činí 1 000 000 Kč.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Sublimit plnění pro pojištění v rozsahu této doložky činí 1 000 000 Kč.

Územní rozsah: Česká republika

Spoluúčast: 10.000 Kč.

Tento certifikát slouží jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné smlouvě č.8278548714.

Ve Vsetíně dne: 27.6.2019



Ing. Jiří Jadrníček
Zástupce ČP Distribuce,
dceřiné společnosti České pojišťovny

Zlínský kraj,
Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí
T: +420 608 101 231, E: jiri.jadrnicek@ceskajpojistovna.cz

Ing. J. Jadrníček
specialista pro podnikatelské pojištění

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

I. SPOLEČNÍCI

1. **COMMODUM, spol. s r.o.** *první společník nebo správce společnosti*
se sídlem č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Milan Zezulka – jednatel společnosti
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
(dále též jen "COMMODUM")
2. **LINEAR BAU s. r. o.** *druhý společník*
se sídlem Lesní 198, 252 18 Úhonice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273727
IČ: 05965632
DIČ: CZ05965632
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Bořivoj Martinák – jednatel společnosti
(dále též jen "LINEAR BAU")
3. **MOBIKO plus a.s.** *třetí společník*
se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2634
IČ: 26788675
DIČ: CZ26788675
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Ing. Petr Zima – předseda představenstva
(dále též jen "MOBIKO")

Výše uvedení společníci se sdružují dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI

1. Na základě oznámení o zakázce ze dne 15. 2. 2019 zadavatelem Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva (dále jen „zadavatel“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bylo vyhlášeno zadávací řízení na realizaci zakázky – stavby:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva (dále jen „stavba“).
2. V návaznosti na vyhlášení této soutěže zakládají účastníci společnosti touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: „Společnost pro Dolní Bečvu“
se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice
doručovací adresa: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice
4. Účelem společnosti je podání společné žádosti o účast a nabídky na provedení výše uvedené stavby a dále pokud zadavatel uzavře se společností na podkladě jejich společné žádosti o účast a nabídky smlouvu, společné provedení stavby účastníky společnosti.
5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který bylo založeno, tj. po splnění všech závazků vyplývajících z předložené

společné žádosti o účast a nabídky a ze smlouvy uzavřené se zadavatelem týkající se provedení stavby. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, odmítne všechny žádosti o účast a nabídky anebo uzavře smlouvu o provedení výše uvedené stavby s jiným účastníkem zadávacího řízení.

6. Všichni dodavatelé (společníci), jsou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
7. Společníci se budou na realizaci díla podílet v následující rozsahu:
- | | |
|---|------|
| COMMODUM, spol. s r.o., první společník | 45 % |
| LINEAR BAU s. r. o., druhý společník | 45 % |
| MOBIKO plus a. s., třetí společník | 10 % |

III. SPRÁVA SPOLEČNOSTI

1. Správou společných věcí jako správce společnosti se pověřuje COMMODUM, spol. s r.o. Správce společnosti zastupuje společnost vůči zadavateli a je takto oprávněn jednat v ústním i písemném styku.
2. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti oprávněn:
- podat společnou žádost o účast a nabídku na zhotovení stavby,
 - podat případné námítky k zadavateli proti jakémukoliv úkonu,
 - před uzavřením smlouvy o dílo mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast a nabídky,
 - zavazovat všechny společníky a přebírat pokyny pro všechny společníky,
 - k uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a společností včetně zastupování ve všech věcech týkajících se zhotovení díla.
3. Společníci udělují podpisem této smlouvy správci společnosti plnou moc k podpisu žádosti o účast a nabídky a veškerých dalších souvisejících dokumentů nutných k zadávacímu řízení, včetně smlouvy o dílo, která je součástí nabídky. Tato plná moc zahrnuje rovněž veškeré nutné a nezbytné úkony, které souvisejí s přípravou, zpracováním a podáním žádosti o účast a nabídky. Správce společnosti tuto plnou moc přijímá.

Společníci společnosti zmocňují ke všem úkonům souvisejícím se zpracováním a podáním žádosti o účast a nabídky (včetně podpisu žádosti o účast a nabídky) pana

Ing. Tomáše Tichého (datum narození: 27. 1. 1985), na základě plné moci

a ten svým podpisem tuto plnou moc přijímá.

4. K zajištění financování společných výdajů společnosti, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací použije správce společnosti u banky svůj běžný účet s tím, že bude o peněžních operacích účtovat odděleně od ostatních svých transakcí. Správce společnosti má právo zadat příkaz k úhradě nebo k jakékoliv jiné dispozici k takto definovaným prostředkům společnosti na účtu, pouze pokud budou odsouhlaseny písemně všemi společníky, tj. za každého jednotlivého společníka jedním z určených zástupců. Ostatní společníci se zavazují neodmítnout podepsání příkazu k úhradě předloženého správcem společnosti s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.
5. Správci společnosti náleží za plnění činností vyplývajících z funkce správy společnosti, včetně vedení společného účetnictví a koordinační činnosti odměna, která bude obsahem dalších jednání a bude řešena dohodou a dodatkem, podepsaným všemi společníky společnosti.

IV. VNITŘNÍ VZTAHY SPOLEČNOSTI

1. Společníci jsou si rovni. O společných věcech rozhodují jednomyslně.

2. Ve vnitřním vztahu společníků společnosti je každý ze společníků zavázán realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko svůj podíl dodávek a výkonů uvedený ve společné žádosti o účast a nabídky do obchodní veřejné soutěže.
3. Každý ze společníků je povinen prokázat splnění příslušných kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem v „Kvalifikační dokumentaci“.
4. Každý ze společníků společnosti odpovídá za případné škody, které vznikly ostatním společníkům v souvislosti s neplněním této smlouvy, jakož i smlouvy na realizaci stavby z jeho strany. Náklady vzniklé v důsledku porušení právní povinnosti nese ze svého ten společník, který je prokazatelně způsobil (škody a vady vzniklé při realizaci díla a v průběhu záručních dob). Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá druhý společník, musí společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto uplatněné nároky uspokojit.
5. Společníci společnosti jsou povinni setrvat ve společnosti po celou dobu provádění prací a po dobu záručních lhůt spojených s plněním smlouvy o dílo o provedení stavby uzavřené se zadavatelem.
6. Určení výkonů a stavebních objektů prováděných jednotlivými společníky společnosti jakož i výnosů, bude stanoveno na základě společné dohody v případě úspěšné nabídky. Společníci si vypořádají podíl na zisku, či případné ztrátě z hospodářské činnosti společnosti v poměru jejich finančního podílu na zhotovení stavebního díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
7. Společníci společnosti prohlašují, že odpovídají společně a nerozdílně za provedení díla v souladu s podmínkami zveřejněnými zadavatelem. Každý společník musí splnit požadavky kladené na jeho způsobilost, i na způsobilost svých poddodavatelů. Správce společnosti odpovídá za oddělené vedení evidence o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních společnosti podle ustanovení § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Společníci jsou povinni jednat ve prospěch zájmů společnosti s náležitou odbornou péčí, chránit jeho dobré jméno, nesdělovat informace důvěrného charakteru dalším stranám a starat se o dosažení účelu společnosti. Společníci společnosti se zavazují, že neprovedou žádný úkon zavazující druhého společníka bez jeho předchozího projednání a souhlasu.

V. POJIŠTĚNÍ

1. Správce společnosti je povinen obstarat veškerá pojištění, pokud budou zadavatelem požadována. Výběr pojišťovny podléhá předchozímu souhlasu ostatních účastníků. Náklady na pojištění budou mezi společníky společnosti rozděleny úměrně dle podílu jednotlivých společníků na finančním objemu realizované zakázky.
2. Doklad o pojištění na škody způsobené třetí osobě, doloží za společnost COMMODUM, spol. s r.o.

VI. VYSTOUPENÍ ZE SPOLEČNOSTI

1. Žádný společník společnosti nemůže bez vážných důvodů vystoupit ze společnosti před splněním všech závazků společnosti vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené se zadavatelem.
2. Společník, který ze společnosti vystoupil, je povinen nahradit společníkům veškeré škody, které jim vzniknou v souvislosti s jeho vystoupením, včetně zvýšených nákladů, které vzniknou z toho, že společníci musí část dodávek a výkonů připadajících na společníka, který vystoupil, realizovat sami nebo prostřednictvím třetích osob.

VII. ROZHODČÍ SOUD

1. Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou, pokud se však jejich majetkové spory nepodaří vzájemnou dohodou vyřešit, budou tyto spory s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
2. Místem konání rozhodčího řízení je Praha, jednacím jazykem je čeština.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni společníci se zavazují, že do výše uvedené obchodní veřejné soutěže nepředloží jinou než společnou žádost o účast a nabídku a to ani samostatně, ani v obdobné společnosti.
2. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících částí smlouvy. Společníci společnosti se tímto zavazují v takovém případě nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, obsahově odpovídajícím neplatnému ujednání této smlouvy.
3. Společníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a nikoli v tísní.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného všemi společníky společnosti.
5. V případě získání zakázky se společníci zavazují uzavřít k této smlouvě dodatek řešící detailní rozdělení povinností a pravomocí jednotlivých společníků. Obecně platí zásada úměrného rozdělení dle podílu společníků na finančním objemu realizované zakázky. Každý ze společníků přitom v nabídce na svůj podíl prací zohlední takto vzniklé náklady včetně případné odměny za vedení společnosti.
6. Pokud tato smlouva nemá jiná ujednání, řídí se vzájemné vztahy společníků společnosti příslušnými ustanoveními dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každý společník obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro zadavatele.

Ve Valašské Bystřici, dne: 5. 4. 2019
Jménem správce společnosti,
COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225, 756 27 -36-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 38
DIČ: CZ49972397
IČO: 48872398

Ing. Tomáš Tichý
na základě plné moci

V Úhonicích, dne:
Jménem druhého společníka,
LINEAR BAU s. r. o.

Bořivoj Martinák
jednatel

Ve Valašském Meziříčí, dne:
Jménem třetího společníka,
MOBIKO plus a.s.

Ing. Petr Zima
předseda představenstva

MOBIKO plus a.s.
Hraničská 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 134 401 -1-