



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO A105/005/2015 HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY

10.8.2015

Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

Dokončení zateplení 3. NP včetně záklopu

do 31.8.2015

Dodávka a montáž plastových výplní otvorů

do 13.9.2015

Dokončení prací uvnitř objektu

do 20.9.2015

Zhotovení fasády z EPS bez soklu

do 15.10.2015

A) DOKONČENÍ STAVBY

31.10.2015



Za objednatele
PAVEL BEZDĚK
STAROSTA MĚSTA

Za zhotovitele
ING. FRANTIŠEK JIRÁK
JEDNATEL SPOLEČNOSTI

MIKOSTAV s.r.o.

Klešice 96, 538 03
IČ: 27464300
DIČ: CZ27464300

Tel.: 777 809 935
www.mikostav.cz



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO A105/005/2015

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Změna díla, tzn. změna smlouvy, může být provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o ustanovení § 23 a § 82 odst. 7 tohoto Zákona.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.2. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Tato dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změna specifikovaná v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- nepředvídané práce při provádění díla

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. Na základě těchto podkladů zahájí Objednatel jednací řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: TDS Ing. Jaroslav Dvořák

TDS

za Zhotovitele: Michal Kovařík

za Projektanta: Ing. Jaroslav Dvořák



článek IV.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované v rámci rezervy). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a Projektantem.

článek V.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být Zhotovitelem realizována a v případě změny hrazené z rezervy následně fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek VI.

Nepředvídané práce realizované a hrazené z rezervy mohou být předkládány, schvalovány a realizovány jen do výše rezervy.

článek VII.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. V tabulce bude vyčíslena výše čerpané a nečerpané části rezervy. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

25-08-2015

Ve Skutči dne


25-08-2015

V Dražkovicích dne



za Objednatele
Pavel Bezděk
Starosta města

MIKOSTAV s.r.o.
Klešice 96, 538 03
IČ: 27464300 Tel.: 777 809 935
DIČ: CZ27464300 www.mikostav.cz



za Zhotovitele
Ing. František Jiráček
jednatel společnosti

Příloha: Protokol o změně díla – vzor změnového listu

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ:

Zhotovitel:	MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec
-------------	---

Investor:		Datum:
-----------	--	--------

Název akce:

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele ☐ | vyšší moc ☐ | jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL:

Zhotovitel: MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 538 03 Heřmanův Městec

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Počet připojených listů specifikací:

Cena méněprací bez DPH :

, - Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH :

, - Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

, - Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: