

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18. 11. 2015

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I Smluvní strany

Objednatel

Obec Prštice

Sídlo: Hlavní 1, 664 46 Prštice
Zastoupený: Ing. Josefem Daňkem – starostou obce
IČ: 00282405
DIČ: CZ00282405
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 94-12618641/0710

a

Zhotovitel

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno, okres Třebíč
Statutární orgán: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel společnosti
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
Bankovní spojení: KB a.s. Náměšť nad Oslavou, č. účtu 86-3602390257/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13954

Článek II Smlouva o dílo

Dne 18. 11. 2015 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla – Úpravy veřejného prostranství v obci Prštice.

Článek III. Předmět dodatku

- 1) S ohledem na zpoždění procesu dotačního řízení se smluvní strany dohodly tak, že zahájení prací není podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu, neboť dílo je nezbytné realizovat ve stanovených termínech a uvedená podmínka odkladu zahájení realizace včasné provedení díla znemožňuje.
- 2) Smluvní strany souhlasně konstatují, že k předání staveniště došlo dne 23. 11. 2015, avšak projektová dokumentace k provádění díla byla objednatelem zhotoviteli, bez zavinění

zhotovitele, předána dne 18. 02. 2016. V návaznosti na předání projektové dokumentace k provádění díla byly práce zahájeny za oboustranného souhlasu účastníků dne 22. 02. 2016.

- 3) Smluvní strany se, s ohledem na výše uvedené dohody, že se tímto mění ust. článku III.1 smlouvy, které nově zní následovně:

„Práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů ode dne předání projektové dokumentace k provádění díla.“

- 4) Dále, s ohledem na předání projektové dokumentace k provádění díla zhotoviteli, ke kterému došlo dne 18. 02. 2016, a stavba nebyla zahájena v předpokládaném termínu, dle smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2015, se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. III. odst. 2 na změně termínu dokončení díla, a to tak, že v článku III. odst. 2 smlouvy o dílo se věta

„Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: 30. 06. 2016“

Nahrazuje větou: ***„Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: 30. 10. 2016“***

IV.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech zůstává Smlouva o dílo ze dne 18. 11. 2015 v platnosti a nezměněna.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

V Pršticích dne 29. 6. 2016




Ing. Josef Daněk
starosta obce



V Mohelně dne

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358



Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
KAVYL, spol. s r.o.

Schváleno zastupitelstvem Obce Prštice v usnesení č.
109/2016/Z12 ze dne 23. června 2016.