



Číslo smlouvy objednatele :  
Číslo smlouvy zhotovitele : D 2130789

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 1.1. **Objednatel**
- |                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sídlo                    | : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace |
| Statutární orgán         | : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště                  |
| Osoby oprávněné jednat   | : Mgr. Bronislav Vajdík                                    |
| a) ve věcech smluvních   | : Mgr. Bronislav Vajdík, ředitel                           |
| b) ve věcech technických | : Romana Kročová, investiční referent                      |
|                          | : Ing. Milena Marečková, vedoucí DZP Velehrad-Vincentinum  |
| IČ                       | : 00092096                                                 |
| DIČ                      | : neplátce DPH                                             |
| Bankovní ústav           | : KB a.s., Uherské Hradiště                                |
| Číslo účtu               | : 21733721/0100                                            |
| Tel. / Fax               | : 572 414 512 / 572 414 571                                |
| E-mail                   | : sekretariat@ouss-uh.cz                                   |
- 1.2. **Zhotovitel**
- |                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sídlo                        | : Sdružení CGM Morava - CGM Czech                           |
| Statutární orgán             | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.  |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 156168 |
| Osoby oprávněné jednat       | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.  |
| a) ve věcech smluvních       | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.  |
| b) ve věcech technických     | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.  |
| IČ                           | : 289 62 265                                                |
| DIČ                          | : CZ 289 62 265                                             |
| Bankovní ústav               | : UniCredit Bank Czech Republic, a.s.                       |
| Číslo účtu                   | : 2108387007/2700                                           |
| Tel. / Fax                   | : 604 584 097 / 572 501 818                                 |
| E-mail                       | : mchlachula@cgmmorava.cz                                   |

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo D 2130789 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 30.4.2013 na akci:

### „Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad“

2.2. Důvody pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou:

2.2.1 Doplnění identifikačních údajů stavby o osobu vykonávající technický dozor objednatele a koordinátora BOZP.

2.2.2 Posun termínu předpokládaného zahájení doby plnění a předání staveniště. Důvodem posunutí termínu je skutečnost, že do současné doby nebyla uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava“, která je podmínkou pro nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že dodatkem č. 1 dochází k posunutí předpokládaného termínu zahájení doby plnění a předání staveniště, termín dokončení – protokolární předání a převzetí díla zůstává nezměněn.

2.2.3 Změna v závěrečných ustanoveních Smlouvy, která upravuje podmínky účinnosti smlouvy.

2.2.4 U staveb pro sociální bydlení se při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby včetně jejich příslušenství podle ustanovení § 48 zákona o DPH uplatňuje snížená sazba daně. Tímto dodatkem č. 1 dochází k úpravě sazby výše DPH u objektu SO 01, který je příslušenstvím ke stavbě pro sociální bydlení. Tato změna nemá vliv na cenu bez DPH, která byla hodnotícím kritériem, ale pouze na cenu celkem včetně DPH.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

## 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Článek 1.5 Smlouvy se doplňuje o údaje:

Technický dozor objednatele: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště  
Ing. Petr Slunečko, tel.: 725 711 225, e-mail: petr.slunecko@archico.cz

Koordinátor BOZP: Ing. Daniel Fuglík, tel.: 608 177 074, e-mail: daniel.fuglik@isprojekt.cz

## 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Článek 3.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

|                                                                      |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: | 9.07.2013                                                                    |
| Dílčí termíny:                                                       | dle odsouhlaseného harmonogramu stavby, který je přílohou č. 1. této smlouvy |
| Termín dokončení - protokolární předání a převzetí díla:             | 30.11.2013                                                                   |

## 5. CENA DÍLA

Cena díla se s ohledem na úpravu sazby DPH upravuje následovně:

5.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla včetně DPH uvedené v článku 4. Smlouvy v souvislosti s úpravou sazby DPH u objektu SO 01:



Cena bez DPH: 9 294 507,00 Kč

198.084,00Kč DPH 15%

1.674.529,00 Kč DPH 21%

11.167.120,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenáct milionů sto šedesát sedm tisíc sto dvacet )

## 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 6.1. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, přičemž její účinnost nastává dnem, kdy bude splněna podmínka podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami a zároveň bude podepsán tento dodatek č. 1 Smlouvy.
- 6.2. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 6.3. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 6.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že tento byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.6. Přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří:  
**Příloha č. 1** – aktualizovaný harmonogram stavby v členění SO a měsíce, který nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy  
**Příloha č. 2** – oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) s upravenou sazbou DPH, který nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy  
**Příloha č. 3** – aktualizovaný platební kalendář v členění na kalendářní měsíce, který nahrazuje přílohu č. 3 Smlouvy

V Uherském Hradišti dne: 17.6.2013

V Praze dne: 5.6.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vajdik

Mgr. Bronislav Vajdik  
ředitel organizace

Sociální služby Uherské Hradiště,  
příspěvková organizace IČ 092096  
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště

Sdružení CGM Morava – CGM Czech

Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.

Ing. Karel Slovák, místopředseda představenstva CGM Czech a.s.  
Petr Gottwald, člen představenstva CGM Czech a.s.

CGM MORAVA

CGM Morava s.r.o.  
U Habrovky 247/11  
140 00 Praha 4

375

IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

CGM CZECH

CGM Czech a.s.  
Táborská 1148  
251 01 Říčany

41

IČ: 49973215 DIČ: CZ49973215