

Číslo smlouvy objednatele: D/3624/2018/ŘDP

Číslo smlouvy zhotovitele: I7/2018/812

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku expozice a interiéru

„Expozice v 21. budově ve Zlíně“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODÁVKY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: Jiří Čunek - hejtmán

: Jiří Čunek - hejtmán

: [redacted] vedoucí odboru investic,
[redacted] vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic

: [redacted] oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: POZIMOS, a.s.

: K Pasekám 3663, Zlín 760 01

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2

: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

: [redacted] výrobní ředitel

: 00147389

: CZ00147389

: ano

IČ

DIČ

Plátce DPH

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Expozice v 21. budově ve Zlíně
Místo dodávky	: Budova na č. p. 21, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín; p. č. 3752, LV 263, k. ú. Zlín
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, tř. T. Bati č. p. 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320
Projektová dokumentace	: pro dodávku a montáž expozic v 21. budově ve Zlíně [REDACTED]
Projektant (GP) a Autorský dozor AD	: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka a	[REDACTED]
Koordinátor BOZP objednatele	[REDACTED]
Dodavatel interiéru a expozic	: POZIMOS, a.s.
Hlavní vedoucí	: [REDACTED]
Zástupce hlavního vedoucího	: [REDACTED]

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Expozice v 21. budově ve Zlíně“ (dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení díla** specifikované zejména:

- projektovou dokumentací pro **dodávku a montáž expozic**, zpracovanou [redacted] s datem 03/2018
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- závazným stanoviskem dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen závazným stanoviskem)
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení díla

- 2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, závazným stanoviskem, nabídkou a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

- 2.4. **Kompletní dodávkou díla** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

- 2.5. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.5.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu,
- 2.5.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.5.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.5.4. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.5.5. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.5.6. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň atd.) před dokončením díla,
- 2.5.7. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, apod.,
- 2.5.8. provedení všech **doplňujících průzkumů, měření a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.5.9. zpracování **díleňské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) dodávky. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění dodávky z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být

- požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace.
- 2.5.10. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
 - 2.5.11. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 2.5.12. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
 - 2.5.13. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 2.5.14. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěného díla a v případě požadavku zajistit účast hlavního vedoucího na této kontrolní prohlídce,
 - 2.5.15. provedení **individuálního vyzkoušení částí díla** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů,
 - 2.5.16. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce** dodávky,
 - 2.5.17. **dokumentace skutečného provedení**,
 - 2.5.18. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.5.19. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.5.20. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.5.21. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončeného díla obsahující zejména podmínky provozu, údržby, revizí, seřízení, mazání, kontrol a pod, dodávaných strojů, zařízení, exponátů, expozic a technologii nezbytných pro bezproblémový provoz díla,
 - 2.5.22. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.5.23. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.5.24. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
 - 2.5.25. dodržování zásad směrnice požární bezpečnosti pro Práce s otevřeným ohněm, vypracované pro potřeby Krajského úřadu Zlínského kraje. Pracovníci mohou zahájit práce s otevřeným ohněm (specifikaci činností v rozsahu směrnice) až po vystavení – zvláštních požárně bezpečnostních opatření (dále jen „ZPBO“) pověřeným pracovníkem Zlínského kraje pro daný den. Následující den, pokud budou prováděny rizikové práce, musí vypracovat nové zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO) a následně se řídit pokyny ZPBO. Po skončení prací s otevřeným ohněm je zhotovitel povinen provádět na staveništi požární dohled nepřetržitě nebo v intervalech, nejméně po dobu 8 hodin, vzhledem k charakteru prací je možno stanovit delší dobu;
 - 2.5.26. případnou účast statutárního orgánu zhotovitele na kontrolních dnech stavby;
 - 2.5.27. důsledná ochrana stávajících povrchů, konstrukcí, zařízení, vybavení budovy č. 21 a ostatních prostor dotčených výstavbou před poškozením;
 - 2.5.28. provedení takových opatření, aby návštěvníci a uživatelé budovy byli chráněni před prachem a nečistotami vzniklými při provádění díla;
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku díla, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně

způsobily seznámit. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel **prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

- 2.7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb, bude platit **soupis prací**.
- 2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto změny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na změnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.9. **Dokumentace skutečného provedení** díla bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD nebo DVD v digitální formě (1x ve formátu PDF a 1 x formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE, apod.). Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny dodávky, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat číselný seznam dokumentů, včetně dokladů dle odst. 10.3.4. s názvy jednotlivých dokumentů, kde každý dokument bude označen pořadovým číslem. Dokumenty budou předány v papírových krabicích velikosti cca 30/45/34cm. Každá krabice bude obsahovat tištěný seznam s popisem uložené dokumentace. V případě revizních knih budou tyto předány v samostatné části a to pouze v pare č. 1 dokumentace skutečného provedení, v pare č. 2 a 3 bude vložen list o tom, že revizní knihy jsou pouze v pare č. 1. Dokumentace skutečného provedení a veškeré podklady dle odst. 10.3.4. a budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 2.10. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.11. Změny díla

- 2.11.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.11.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.11.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
 - 2.11.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.11.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.11.3.3. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.11.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.11.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji nebo v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

- 2.11.6. **Změnový list**
- 2.11.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
 - 2.11.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.3. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 2.11.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.11.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.11.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
 - 2.11.7.2. Pro **práce** a dodávky **neuvedené** v položkovém rozpočtu, bude dohodnuta **individuální kalkulace**,
 - 2.11.7.3. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn** připočítat přírážku na podíl **vedlejších rozpočtových nákladů**, koordinační činnosti a jiné přírážky.
 - 2.11.7.4. K celkovým nákladům pak bude **dopočtena DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
- 2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.12.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.12.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
 - 2.12.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.6. této smlouvy.
- 2.13. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.13.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
 - 2.13.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

Plnění této smlouvy bude součástí projektu „Revitalizace Baťova mrakodrapu“ (dále jen „**Projekt**“), na který bude podána žádost o poskytnutí dotace do 41. výzvy Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Integrované projekty IPRÚ, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín předání a převzetí místa dodávky (zahájení doby plnění) po nabytí účinnosti smlouvy: předpoklad 15. 11. 2018
- 3.2. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **do 30. 06. 2019**
- 3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.**
- 3.3.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 3 týdny od předpokladu dle 3.1. nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.3.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 3 týdny od předpokladu dle 3.1. může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla a to o dobu přesahující 3 týdny.
- 3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.5. **Harmonogram stavby:**
- 3.5.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí místa dodávky**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení místa dodávky,
- 3.5.2. harmonogram bude **členěn na jednotlivé podlaží; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.5.4. termín dokončení a předání díla dle odst.3.2. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.5.5. Místem plnění je budova č. p. 21, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín; na p. č. 3752, LV 263, k.ú. Zlín.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

10 979 774,00 Kč (bez DPH)

2 305 753,00 Kč DPH 21 %

13 285 527,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: třináct milionů dvě stě osmdesát pět tisíc pět set dvacet sedm korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. **Cena díla** podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.6. **Faktura bude označena číslem projektu** (pokud bude v době vystavení faktury číslo projektu přiděleno). Zhotovitel je na příslušné faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.
- 5.7. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může zhotovitel požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.
- 5.8. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**

- 2.
- 5.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.8.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.8.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.8.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky, služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.9. **TDS a AD schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.10. **Fakturace:**
- 5.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 5.10.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.10.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 5.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.11.3. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu
- 5.11.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- 5.11.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 5.11.6. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.11.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.11.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.11.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít:

- 6.1.1. projektovou dokumentaci pro dodávku a montáž expozic zpracovanou [redacted] x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe. ke dni účinnosti smlouvy,
- 6.1.2. označení TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění ke dni účinnosti smlouvy,
- 6.1.3. vzor změnového listu ke dni účinnosti smlouvy,
- 6.1.4. směrnici požární bezpečnosti pro Práce s otevřeným ohněm, vypracované pro potřeby Krajského úřadu Zlínského kraje ke dni účinnosti smlouvy, dále objednatel zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít
- 6.1.5. Autorské dílo - Animovaný film pro návštěvníky pro instalaci ve 2. NP do 10 dnů po předání autorem díla.
- 6.1.6. Autorské dílo - Virtuální prohlídka pro instalaci do interaktivního kiosku ve 2. NP do 10 dnů po předání autorem díla.
- 6.1.7. Autorské dílo - Grafické řešení expozice ve formě předlohy pro výrobu a instalaci panelů a dalších prvků do 10 dnů po předání autorem díla.
- 6.1.8. Autorské dílo - Digitální 3D předlohu B25 modelu baťovského Zlína pro následnou výrobu (podklad ve formátu DWG pro vytvoření makety pomocí CAM pro zaformování a následné odlití) do 10 dnů po předání autorem díla.

6.2. **Objednatel je dále** v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

- 6.2.1. místo dodávky ke dni zahájení provádění díla,

6.3. **Objednatel odpovídá** za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. **Objednatel odpovídá** za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. **Stavenišťem se rozumí prostor pro realizaci díla** (dávku a montáž expozic a interiérů dle smlouvy) **a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací a touto smlouvou. **Objednatel předá**

staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

7.2.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:

7.2.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,

7.2.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,

7.2.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,

7.2.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.

7.5. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.

7.6. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.

7.7. Při odchodu pracovníků zhotovitele z místa dodávky musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

7.8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu dodávky dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě (dodávce) funkci TDS.

8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci díla, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě (dodávce) funkci koordinátora BOZP pokud musí být koordinátor určen.

- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla (hlavní vedoucí). V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby hlavního vedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat hlavním vedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace díla okolnosti, v důsledku nichž není hlavní vedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.7. Hlavní vedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na místě plnění denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů (jako v případě vydání stavebního povolení).
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době v místě dodávky trvale dostupný v kanceláři hlavního vedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků dodávky.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání díla.
- 8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.12. **Výkresy a vzorky:**
- 8.12.1. výkresy:

8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně vzorky typových a atypických prvků dodávky. Tyto prvky bude předkládány k odsouhlasení autorskému doзору a TDS.

8.12.2.4.1. U typových prvků dodávky budou nejdříve předloženy technické listy.

8.12.2.4.2. Po předběžném odsouhlasení technického listu typových prvků bude vzorkován skutečný výrobek.

8.12.2.4.3. Bude předložen vzorek dalekohledu.

8.12.2.4.4. U atypických prvků proběhne předložení výrobní dokumentace výrobní dokumentace k odsouhlasení, současně s výrobní dokumentací budou předloženy k odsouhlasení vzorky materiálů pro výrobu, vzorky povrchů, vzorky spojů apod.

8.12.2.4.5. U každého grafického prvku bude předložen ke schválení kvality tisku na předepsaný podklad vzorek 40x40 cm (projektant požaduje kvalitativní koordinaci tisku s dodavatelem/autory grafiky). Technické, materiállové i vzhledové (tvarové) požadavky dané tímto projektem, jsou závazné, neboť určují kvalitativní standard výrobků.

8.12.2.5. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název díla, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

8.12.2.6. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli plnění, které bude součástí díla a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez

jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

- 8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
- 8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
- 8.16. Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do **31. 12. 2028**, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
- 8.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Závazek rovněž obsahuje právo přístupu kontrolních orgánů v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole) vč. zajištění stejných podmínek u svých poddodavatelů.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelům, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** dodávky dle průběhu a potřeb realizace dodávky, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na místě plnění. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveníšti a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,

- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části díla.

10.3. Přejímací řízení:

10.3.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.3.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že dodávka díla v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělků bude uložen na staveništi v kanceláři hlavního vedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.3.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.3.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:

10.3.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních a pod)

10.3.4.2. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.3.4.3. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

10.3.4.4. návrh provozního řádu dle odst. 2.5.21

10.3.4.5. protokol o seznámení s obsluhou

10.3.4.6. stavební deník (deníky)

10.3.4.7. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.3.4.8. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve

- 10.3.4.9. osvědčení a další doklady, které bude objednatel písemně požadovat zápisem ve SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.3.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.3.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.3.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.4. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj je vlastníkem stavby (nemovitosti)**, ve které je dodávka realizována. Vlastnické právo k movitým věcem, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, nabude objednatel dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 14 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **UNIQUA pojišťovna a.s.**, s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **10 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 14 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo dodávky, na pojistnou částku ve výši minimálně 10 000 000,-Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 21. dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení předaného návrhu provozního řádu, nebo nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neuplatní.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů ne zahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelům jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelům, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 12 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 10 000,- Kč** za každou vadu (nedodělek) a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady (nedodělků);
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 3 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **3 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 12 000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 2.13. této smlouvy);
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8. této smlouvy, a to ve výši 800,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10. této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 2 000,- Kč;

- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 2 000,- Kč;
- 14.11. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11 této smlouvy.
- 14.12. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000,-Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11 této smlouvy.
- 14.13. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.14. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.15. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.16. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.17. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**
- 14.18. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je spolufinancována z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že v případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit dílo v termínu dle odst.3.2.. této smlouvy, může být Zlínskému kraji způsobena škoda v řádu 70 mil. Kč v důsledku ztráty nároku na dotaci.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze

smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 15 kalendářních dnů**
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu
 - b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky z předmětné smlouvy** takto:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu;**
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení";**
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4.V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

21.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.

21.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

21.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

21.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce

22.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení: 1.10.2018 0761/R24/18

23. 10. 2018

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Ing. Jiří Sukop
statutární náměstek hejtmana

Jiří Čunek – hejtmán



Ve Zlíně dne 18. 10. 2018

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Ing. Jiří Havlík – předseda představenstva

pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

92

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY "Expozice v 21. budově ve Zlíně"

Přítoka smlouvy o dílo	Rok	2018												2019																							
		listopad			prosince			leden			únor			březen			duben			květen			červen														
		44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Týden																																					
Zahájení prací (předpoklad od 15.11. 2018)																																					
Předpokládaný termín ukončení (30. 6. 2019)																																					
Celková doba výstavby																																					
	Expozice ve 2. etapě																																				
	Expozice v 8. etapě - chodba																																				
	Expozice v 10. etapě																																				

Celkové náklady stavby

10 979 774,00 Kč bez DPH

pozimov
POZIMOS, a.s.
K Paskákům 3663
760 01 Zlín



Zlín 20. 8. 2018

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: TRANSAT/NOBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ

Zadavatel Zlínský kraj IČO: 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320
76001 Zlín-Zlín

Zhotovitel: POZIMOS, a.s. IČO: 147389
K Pasekám 3663 DIČ: CZ00147389
76001 Zlín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 565 724,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			60 000,00
Ostatní náklady			354 050,00
Celkem			10 979 774,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 979 774,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 305 753,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 285 527,00 CZK

v Zlíně
pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

91

Za zhotovitele

dne

20.8.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	414 050	86 951	501 001	4
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	414 050	86 951	501 001	4
01	OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V B	0	10 565 724	2 218 802	12 784 526	96
1	EXPOZICE VE 2. ETÁŽI	0	2 824 831	593 215	3 418 046	26
2	EXPOZICE V 8. ETÁŽI - CHODBA	0	1 478 130	310 407	1 788 537	13
4	EXPOZICE V 16. ETÁŽI	0	6 262 763	1 315 180	7 577 943	57
Celkem za stavbu		0	10 979 774	2 305 753	13 285 527	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
IN_01	Expozice ve 2. etáži	HSV			2 824 831,00	26
IN_02	Expozice v 8. etáži - chodba	HSV			1 478 130,00	13
IN_04	Expozice v 16. etáži	HSV			6 262 763,00	57
VN	Vedlejší náklady	VN			60 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			354 050,00	3
Cena celkem					10 979 774,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TRANSAT/NOČ OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				60 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, oslaha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na rutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 18/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				354 050,00		
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.	kus	1,00000	30 460,00	30 460,00		RTS 18/ I
5	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	sada	1,00000	92 580,00	92 580,00		RTS 18/ I
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanců osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	sada	1,00000	9 670,00	9 670,00		RTS 18/ I
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dle návrhu obchodních podmínek	sada	1,00000	45 860,00	45 860,00		RTS 18/ I
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojistáním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.	kus	1,00000	25 180,00	25 180,00		RTS 18/ I
9	ON_OS_02	Inženýrská a kompletační činnost koordinace a kompletace subdodávek .	sada	1,00000	150 300,00	150 300,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						414 050,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NOČ OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
O:	01 OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
R:	1 EXPOZICE VE 2. ETÁŽI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	00	Poznámka - NENACEŇOVAT III				0,00		
	1,00	Poznámka - NENACEŇOVAT III		0,00000		0,00		Vlastní

Soupis prací, výkonů a dodávek - zahrnuje dodávku, montáž a všechny potřebné související práce :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přímomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd.. zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutné k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežítu :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu epod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících stří, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen provést specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následně změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl:	IN 01	Expozice ve 2. etáži				2 824 831,00		
	2 99	Ochrana interiéru, balení předmětů, příplatek za práce v památkovém objektu: Povrchy v okolí montáží, a úprav stěn budou pečlivě zakryty geotextilií a běhounovými koberci. Prachotěsné zabudová bude	sada	1,00000	54 000,00	54 000,00		Vlastní
		vystavené strojovny vzduchoelektriky, omezovač rychlosti s podstavcem, vibrátory a regulátory, stěny z černého mramoru, vchod do Baťova výťahu, praporek, veškerá AV technika, svítidla, tělesa ústředního topení, nábytek, stěna s portrétem architekta Vladimíra Karfíka.						
	3 E01	Teploměr strojovny vzduchoelektriky - atyp. replika horní zátky, kolena a rozety pro přikotvení k, pláště strojovny, soustružená masivní mosaz, povrch leštěný	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
	4 E02	Doplňení atyp. rukojeti kliky omezovače rychlostiSoustružená rukojeť jasan cca 040mm dl. 150mm dle, stávející hřídele, volně otočná, rukojeť na hřídeli držena atyp. pohledovým šroubem, zajistit proti	ks	1,00000	2 470,00	2 470,00		Vlastní
		povolování						
	5 E12	Uložení historického schématu strojovny vzduchoelektriky, kolorovaný tisk 84x59cm, knižníková výroba, atyp. desek z kartonu a plátna pro trvalé bezpečné uložení originálu, na deskách	ks	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní
		vyražený popis						
		obsahu						
		1		1,00000				
	6 E14	Lavice dlouhé - přechalouněníStávající lavice (délka cca 175cm x hloubka cca 80cm x výška cca 80cm - , atypická, provedená v technologii nábytku ze 30. let, kostra z ohýbaných ocelových trubek,	ks	14,00000	16 538,50	233 539,00		Vlastní
		čalouněný nízký sedák a valcový opěrák).						
		Kompletní přechalounění novou kůží, odstín černý matný dle výběru autorského dozoru. Tubus opěradla bude po celé délce sešit skrytým stehem (sponky a suché zipy se neosvědčily).						
		14		14,00000				
	7 E19	Montáž původních štítků do Baťova výťahu, nové vruty v historickém provedení s rovnou drážkou,, niklované leštěné - (štítky i vruty dodá autorský dozor)	sada	1,00000	632,50	632,50		Vlastní
	8 E20	Barevný nátěr SDK stěny v poli C2-C3, oteruvzdorný, sytý odstín,totožný se stávajícím, dvojnásobný s penetrací	m2	28,00000	108,00	3 024,00		Vlastní
		koordinovat s veslavbou skříňky T7, vč. dvířek skříňky, dmtz a zpětná mtz nástěnné listy (madla)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NOC OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
O:	01 OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
R:	1 EXPOZICE VE 2 ETÁŽI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	28				28,00000			
9	G01	Popíska k portrétu Vladimíra Karfíkatext řezaný ze samolepicí fólie, nalepený na sklo před obrazem, rozměr celého textového pole cca A4.Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	sada	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
	1				1,00000			
10	G02	Výměna fotografických panelů velkoformátovýchPinobarevný tisk (UV, kvalita CMYK min. 1200x600 DPI), deklarovaná životnost tisku ve venkovním prostředí min. 7 let, přímo na min. 3mm silné sendvičové plotně s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, formát přesně dle rámu (š.1440 v.1970mm). Stávající panely budou demontovány z rubové strany stěny a uloženy, rámy očištěny, nové panely připevněny k rámu (celobvodově přilepeny zátěžovou lepicí páskou s vysokou odolností proti odlúhu) a skompletovány. Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	ks	6,00000	7 200,00	43 200,00		Vlastní
	6				6,00000			
11	G03	Výměna fotografických panelů podélnýchPinobarevný tisk (UV, kvalita CMYK min. 1200x600 DPI), deklarovaná životnost tisku ve venkovním prostředí min. 7 let, přímo na 3mm silné sendvičové plotně s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, formát přesně dle rámu (formát o celkové šířce 6150mm dělený na max. 6 ks dle grafického řešení, výška 385mm). Stávající panely budou demontovány z rubové strany stěny a uloženy, rámy očištěny, nové panely připevněny k rámu a skompletovány. Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	ks	2,00000	7 680,00	15 360,00		Vlastní
	2				2,00000			
12	G04	Výměna fotografických panelů v Baťově výstahuPinobarevný tisk (UV, kvalita CMYK min. 1200x600 DPI), deklarovaná životnost tisku ve venkovním prostředí min. 7 let, přímo na 3mm silné sendvičové plotně s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, formát přesně dle rámu (cca š.3630 v.400mm). Stávající panely budou demontovány a uloženy, rámy očištěny, nové panely připevněny k rámu a skompletovány. Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	sada	1,00000	3 840,00	3 840,00		Vlastní
13	G05	Doplnění grafiky (kót) na model 21. budovytisk a kóty řezané ze samolepicí fólie, nalepené na, podstavci konstrukci modelu, rozměr celého pole cca 2000x250mm.Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	ks	1,00000	1 080,00	1 080,00		Vlastní
14	G06	Orientační a informační grafický systém expozic v budově (2. etáži), malba na stěnu přes šablonu, část text řezaný ze samolepicí fólie, nalepený na čiré sklo, cel. plocha do 1m2Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	sada	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
	1				1,00000			
15	G07	Výměna nápiné vitřin - grafických panelůPinobarevný tisk (UV, kvalita CMYK min. 1200x600 DPI), deklarovaná životnost tisku ve venkovním prostředí min. 7 let, přímo na 3mm silné sendvičové plotně s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, formát přesně dle pohyblivých hliníkových rámu (759x372mm) - celkem 9 ks v každé vitřině. Stávající panely budou demontovány a uloženy, rámy očištěny, nové panely připevněny k rámu trvanlivou oboustrannou páskou. Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	ks	27,00000	912,00	24 624,00		Vlastní
16	G08	Výměna nápiné vitřin - grafických panelůPinobarevný tisk (UV, kvalita CMYK min. 1200x600 DPI), deklarovaná životnost tisku ve venkovním prostředí min. 7 let, přímo na 2mm silné sendvičové plotně s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, formát přesně dle pohyblivých hliníkových rámu (609x422mm) - celkem 8 ks. Stávající panely budou demontovány a uloženy, rámy očištěny, nové panely připevněny k rámu trvanlivou oboustrannou páskou. Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	ks	9,00000	720,00	6 480,00		Vlastní
17	G09	Textový panel k Baťovu výstahuPinobarevný tisk (UV, kvalita CMYK min. 1200x600 DPI), deklarovaná životnost tisku ve venkovním prostředí min. 7 let, přímo na 3mm silné sendvičové plotně s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, rozměr 400x400mm, lepený na podstavec. Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	ks	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
18	G10	Demontáž a montáž grafických prvků s částečným rozebráním dřevěných stěn, kovových rámu a zasklení, vč. spojovacího materiálu, zátěžových lepicích pásek apod.	sada	1,00000	48 000,00	48 000,00		Vlastní
19	G11	Mytí a leštění zasklení všech grafických prvků a vitřin, z obou stran, v koordinaci s výměnou, grafických prvků	sada	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NOC OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
O:	01 OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
R:	1 EXPOZICE VE 2. ETÁŽI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
20	M01	Lavice krátké - přechalounění a odstranění stolkůStávající lavice (délka cca 111cm x hloubka cca, 60cm x výška cca 80cm - atypická, provedené v technologii nábytku ze 30. let, kostra z ohýbaných ocelových trubek, čalouněný nízký sedák a válcový opěrák). Kompletní přechalounění novou kůží, odstín černý matný dle výběru autorského dozoru. Tubus opěradla bude po celé délce sešit skrytým stehem (sponky a suché zipy se neosvědčily). Odříznutí otočných stolečků v úrovni sedáku, doplnění bočního úchytu, zavaření konců trubek obtým vrchlkem dle stávajícího detailu.	ks	12,00000	15 667,50	188 370,00		Vlastní
21	M08	Nový stůl čtvercový - atyp. volná replika baťovského trubkového stolu dle původního kusu v, expoziciobýbané ocelové trubky, povrch nikovaný leštěný, deska cel. 950x950mm, dýhovaná laťovka. náklížek jasan š. 55mm v. 27mm, bezbarvý lak polomat, homí plocha přírodní korkové linozem 2.5mm jednobarevné (odstín dle stávajících) v líci s náklížky, celoplošné lepené. Šrouby a vrtuty s čochovou hlavou s přímoú drážkou. Horní desky budou mít stejnou šířku jako stávající stoly umístěné v expozici a budou stejné vysoké (s tolerancí max. 1 mm - stoly k sobě budou sestavovány). Pozn.: místo nikované oceli možno provést z leštěných nerez trubek při zachování dimenzí a ohýbaných oblouků dle předlohy.	ks	4,00000	31 848,50	127 374,00		Vlastní
22	M22	Nový technický pul atypický, výškově nastavitelný, s homí plochou pro notebook a flexibilním držákem mikrofonu a nápoje, snadná manipulace při: přemisťování pomocí skrytých pojezdů, provedení leštěná nerez, horní deska kalené sklo 12 mm čiré s broušenou hranou, dle výkresu 2.10 a ilustračního foto designu.	ks	1,00000	80 155,00	80 155,00		Vlastní
23	M25	Restaurátorská obnova trubkových křeselové výplety sedáků u 4 ks, u všech kusů zpevnění spojů, náhrada nevhodných vrtutí a šroubů, záklkování dřevěných rámu v místech velkých děr, retuše povrchu	ks	8,00000	6 240,00	49 920,00		Vlastní
24	R1	Restaurování krytů reproduktorů Mosazné mřížky nikované, cca 300x300mm, atyp. kryty šroubů.Budou, doplnění o chybějící krytky šroubů a svislé mřížky, celkové pasířky obnoveny a přenikované, z rubu zpevnit	ks	5,00000	30 000,00	150 000,00		Vlastní
25	T1a	Dřevěná stěna s černým přírodním korkovým linozem - obnova jednoho pole nadpraží a podhledu vč., podkladní desky DTD (poškozeno zalečením), přelepení a doplnění linoza, 6m	ks	1,00000	30 475,00	30 475,00		Vlastní
26	T1b	Nové atyp. otevíravé pole dřevěné stěny potažené korkovým linozem a montáž dvou nových otevíravých polí z laťovky tl. 18mm rozměrů 1440x1000 a 642x1000mm, polepení černým linozem dle okolní stěny, s nábytkovými závěsy pro vložné dveře, zapuštěný bezpečnostní držák zámků dle stáv. skříňky, nábytkové magnety	ks	1,00000	78 200,00	78 200,00		Vlastní
27	T8V5	Demontáž monitoru a stolu ve stěně (starý kiosek)	sada	1,00000	977,50	977,50		Vlastní
28	T7	Nová skříňka na AV techniku atyp. z MDF, vestavěná do stávající SDK stěny, vč. úpravy a doplnění SDK, nábytkového kování viz výkres spod.	sada	1,00000	54 050,00	54 050,00		Vlastní
29	V02	Posun stávajícího držáku na projektor do polohy dle nového plátna, zachování vývodů, prodloužení, kabeláže	sada	1,00000	3 540,00	3 540,00		Vlastní
30	V03	Projekční plátno elektrické motorové 180" (457,2 cm)/ 4:3/ 274,3 x 365,8 cm/ Gain 1,1/ case bílý, montáž na strop, 2x dálkové ovládání, synchronizace navijení s napájením projektoru, připojit na stávající stropní vývod, stávající plátno demontovat a uložit.	sada	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
31	V07	Reproduktor pro vestavbu do stěny za historickou mřížku R1, rozměr cca 300x300mm, high end, 80 W / 8 ?, 91 dB, 38 - 20 000 Hz, tkaná membrána ze skelných vláken, směřování a nastavitelný útlum výšek. rep., výhybka: demontáž stávajícího reproduktoru, připojení na stávající kabeláž, doplnění kabeláže k zesilovači V24	ks	5,00000	23 795,40	118 977,00		Vlastní
32	V21	Kiosek multimediální s interaktivní prohlídkou budovy, výřahu a obsahem expozic24" LCD s, multidotykový, klasický poměr stran 5:4,PC a bezpečným operačním systémem (bude odsouhlasováno s IT oddělením ZK). zakázkový software pro provoz interaktivní 2D prezentace vč. naprogramování obsahu dle grafického návrhu a autorských děl (grafika foto. video - min. konfigurace Pentium G4400, 8GB DDR4, 120GB SSD, gigabit LAN, WiFi a/c, Skříň nerezový plech 1-2 mm, nátěr odstín určí autorský dozor, vzhled kiosku dle výkresu 2.09 a ilustračního foto designu.	sada	1,00000	324 000,00	324 000,00		Vlastní
33	V22	Přesun AV techniky ze stávajících dvou skříňek v předstěně do nové skříňky T7, úprava (přeložení, prodloužení) kabeláže, vestavba nového rackového osvětlení na horní hranu skříňky	sada	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NOČ OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
O:	01 OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
R:	1 EXPOZICE VE 2. ETÁŽI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	V23	Multimediální přehrávač (4K Ultra HD Streaming Media Hub) - nová sestava přehrávače pro film A1., Přehrávač se umístí na konzolu stávajícího stropního projektoru připojí do nepoužívaného (HDMI nebo VGA) vstupu, přičemž bude zachováno dnešní spojení projektoru s notebookem. Přehrávač bude mít samostatné dálkové ovládání, vnitřní paměť 16GB, 1GB RAM, přehrávání H.265, WiFi, USB, SD karta, zvukový výstup, Android 5.1 nebo vyšší, spotřeba do 15W a standby režim, pasivní chlazení. Určen pro provoz 24/7/365. Bude nastaven pro jednoduché ovládání obsluhou s automatickým spuštěním výchozího titulu po zapnutí.	sada	1,00000	4 560,00	4 560,00		Vlastní
		Vč. kompletní kabeláže, zapojení a oživení.		1,00000				
35	V24	Zesilovač pro zvucení projekce z přehrávače V23, 4x stereo 40 W nebo 8x mono 40 W / 4 nebo 8 ?., možnost můstkování a různých výstupních kombinací, 4x regulace hlasitosti, D třída, standby funkce, nízká výška 1U	sada	1,00000	6 960,00	6 960,00		Vlastní
36	V25	Kabeláž HDMI a VGA z přehrávače do projektoru, protažení stávající chráničkou ve stropě a stěně	m	8,00000	5 280,00	42 240,00		Vlastní
37	V26	Doplnění sílové a datové zásuvky pro kiosek V21 - kabeláž sílová CYKY 3x2,5 v délce 10m a zásuvka 1x, 230V 16A v provedení dle stávajících typů, ve dvojrámečku datová zásuvka a kabeláž Cat6 10m, obojí	sada	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
		připojeno skrz přechod ze sousední místnosti Z01 (serverovna), včetně případného drážkování, vrtání, zapravení a výmalby, nutno zajistit bezpečnost v serverovně.						
38	X1	Obnova mezikokenních roletNové textlie bez PVC, světle šedé, vizuálně shodná se stávajícími, roletami, bez potisků, s UV odolností, PES, cca 180g/m2, transmisie cca 10%, rozměr dle stávajících	ks	12,00000	27 315,00	327 780,00		Vlastní
		buňků cca š. 1650 v.3200; úprava šifry a vedení rolety nímno mechanismy ventilacek s částečnou výměnou vedení						
39	Z01	Vitriny u sloupů - výměna posuvů za nové atyp. kluzné lišty z nerez, nylonu a tvrdého dřeva, bez, kuliček(celkem 9 posuvných panelů v každé vitrině), celková obnova (rozebrání, úprava, složení, vyčištění, leštění)	sada	3,00000	52 785,00	158 355,00		Vlastní
40	Z02	Vitrina u stěny - výměna posuvů za nové atyp. kluzné lišty z nerez, nylonu a tvrdého dřeva, bez, kuliček(celkem 9 posuvných panelů v každé vitrině), celková obnova (rozebrání, úprava, složení, vyčištění, leštění), nové čelo z leštěného nerez plechu 650x240mm tl. 4mm a gravírováním nápisem dle grafického návrhu, provedení totožné se stávajícími čely vitrin	sada	1,00000	42 378,00	42 378,00		Vlastní
41	Z03	Vitrina na stěně - demontáž včetně konzol v dřevěné předstěně, rozebrání, zabalení a uložení v, dutině za předstěnou	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
42	Z21	Obnova posuvné stěny - výměna a seřízení pojezdů dvojice dveří a 3 mechanismů navijení rolet (cca. š.3700/v.3850; š.1300/v.1650; š.800/v.1650)	ks	1,00000	64 860,00	64 860,00		Vlastní
43	Z22	Obnova oken - repase všech půlův s doplněním cca 1/3 jazýčků, repase pék ventilacek, celkové, očištění, nové těsnění oken, doplnění chybějících šroubů apod., kompletace do plně funkčního stavu	sada	4,00000	31 050,00	124 200,00		Vlastní
44	Z23	Podstavec panelu k Baťovu výtahu atyp. Podstava nerez čtverec P10 400x400mm, sloupek trubka nerez, 25mm v. 1,2m, šikmý panel P3 rozměru300x300mm pro nalepený potlaštěný panel.	sada	1,00000	43 120,00	43 120,00		Vlastní
45	Z24a	Obnova modelu mrakodrapu, doplnění ztracených a poškozených částí.Stávající model Z1. budovy 1: 50, s podstavcem, hliník a nerez.Zpevnění podstavce (nahrazení a doplnění spojovacího materiálu), drobné opravy uvolněných a rozlepených částí, celkové očištění, doplnění chybějících částí: vodičko Baťova výtahu, 6 pater schodišť, links nákladního výtahu, 1 sloupek (stav k 01/2018).Celkové zpevnění drobných částí proti vandalismu	sada	1,00000	133 000,00	133 000,00		Vlastní
46	Z24b	Přemístění modelu mrakodrapuStávající model Z1. budovy 1: 50 s podstavcem, hliník a nerez - přesun, na novou pozici v rámci jedné chodby o cca 15m, celková váha modelu vč. podstavce cca 360kg	sada	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní

Celkem	2 824 831,00
---------------	---------------------

JKSO:
801.45
m3
budovy muzeí
svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/MOC OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
O:	01 OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
R:	2 EXPOZICE V 8. ETÁŽI - CHODBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	00	Poznámka - NENACENO VAT III						
	1/00	Poznámka - NENACENO VAT III		0,00000		0,00		Vlastní

Soupis prací, výkonů a dodávek - zahrnuje dodávku, montáž a všechny potřebné související práce :
 POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIJ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS :
 Platí pro celou stavbu :
 a) veškeré položky na přímou dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, etd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen :
 b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za kompletní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
 c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
 d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
 e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežev :
 f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
 g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
 h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásobky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení etd :
 h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (stupěho rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
 Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných :
 rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
 prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následně změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Díl: IN	02	Expozice v 8. etáži - chodba				1 478 130,00		
	2/99	Ochrana interiéru, balení předmětů, příplatek za práce v památkovém objektu	sada	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní
	3/E802	Svítilno nástěnné tvaru kalichu - RestaurováníDemontáž, odstojení skleněných částí a, elektroinstalace, odstranění nátěrů, pasířská obnova a retuše případných defektů, galvanické	ks	19,00000	21 120,00	401 280,00		Vlastní

niklování vč. přípravy podkladu, mezivrstev, leštění apod. Cílem je dokonalý zrcadlově lesklý povrch. Nehořlavé podložky :
 budou upraveny pro minimální přesah přes obvod svítidla. Elektrické vyzdrojení bude částečně obnoveno. Následná kompletace :
 zpětná montáž, revize autorizovaným revizním technikem a oživení

19 19,00000

	4/E804ch	Gumové dekorativní podlahoviny v chodbě m.č. 814 - oživení a konzervace povrchu, generální obnova	m2	243,00000	350,00	85 050,00		Vlastní
--	----------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

obnova povrchu očištěním, jemným přebroušením rotačním strojem s brusnou poduškou a konzervována :
 uzavíracím dvousložkovým polymerovým filmem (s UV odolností) - podrobně v průvodní zprávě projektu :
 243

243,00000

	5/E805	Dřevěné stěny v chodbách do v. 1m vč. celých dveří - Restaurátorská obnova povrchu na místě,	m2	120,00000	3 105,00	372 600,00		Vlastní
--	--------	--	----	-----------	----------	------------	--	---------

povrch bude očištěn a převoskovan s důrazem na větší provozní zátěž, zesílení protiplechů zámků, zpevnění poškozených dveří, doplnění okopových plechů apod. - podrobně v průvodní zprávě projektu :
 120

120,00000

	6/E806	Soldové listy niklované v chodbě - RestaurováníPřikování, doplnění chybějících částí, přeleštění	m	50,00000	2 880,00	144 000,00		Vlastní
--	--------	--	---	----------	----------	------------	--	---------

	7/E811	Text "Doprovodu k mé poslední vůli" T. Bati a obdobným citátem J. A. Bati.písmena výšky cca 20-25mm, řezaná z leštěného nerez plechu tl. 5mm, hrany po řezání zabroušeny a leštěny, rozměr celého textového pole 1000x1550mm, jednotlivá písmena kotvena náhodovanými trny o2mm vlepnými do dřevěného obložení sloupu,	ks	2,00000	214 200,00	428 400,00		Vlastní
--	--------	--	----	---------	------------	------------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NOČ OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ	
O:	01	OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
R:	2	EXPOZICE V 8. ETÁŽI - CHODBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.						
8	E812	Text ke znárodňovacímu dekretu text řezaný ze světlé samolepící fólie, nalepený na černé sklo, vestavby pobilůž kamenné desky s dekretem, grafika a provedení shodné se stávajícími texty, rozměr celého textového pole cca 1100x450mm. Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
9	E814	Orientační a informační grafický systém expozic v budově (8.et.),malba na stěnu přes šablonu,, část text řezný ze samolepící fólie, nalepený na čiré sklo cel. plocha do 1m2Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	sada	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						1 478 130,00		

JKSO:

801.45
m3

budovy muzeí
svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NOČ OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
O:	01 OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
R:	4 EXPOZICE V 16. ETÁŽI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	00	Poznámka - NENACENO VAT III				0,00		
	100	Poznámka - NENACENO VAT III		0,00000		0,00		Vlastní

Soupis prací, výkonů a dodávek - zahrnuje dodávku, montáž a všechny potřebné související práce :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍM A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně zkratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (sítěho rozpočtu) je projektová dokumentace II :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Díl:	IN 04	Expozice v 16. etáži				6 262 763,00		
	298	Zabezpečení staveniště pod místem montáže zábran, ochrana interiéru při manipulaci apod.	sada	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
	399	Ochrana interiéru, balení předmětů, příplatek za práce v památkovém objektu	sada	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
	4E1601.1	Výhledový dalekohled stýpkový otočný širokoúhlý vč. stojanu, s použitím typové optiky - dvouoký,, zvětšení 10x, objektiv 50-80mm, výška okuláru cca 1,5m, bez mincovního časovacího	ks	2,00000	144 320,00	288 640,00		Vlastní

strojku,

základna a sloup odliček z litiny, dolní okruží - stupátko odliček nerez profil 50/35mm, tělo

dalekohledu plně aerodynamického tvaru z hliníkových dvojzakřivených odliček, klouby z :

niklované bronzi a nerez, horní okruží - orientační tabule (panorama) - litá nerez, plát tl. 35mm,

rozvinutá plocha cca 0,2m2, konstrukce a vzhled dle výkresu 16.4. a ilustračního foto designu,

provedení s vysokou protikorozní a mechanickou odolností proti :

povětrnosti a vandalismu. :

Obě okruží graficky pojednána v celé horní ploše formou hlubokého reliéfu dle grafického návrhu A3 :

Součástí odliček bude vytvoření makety (3D tisk nebo CNC), negativní formy z makety, voskového modelu a formy. :

2

2,00000

	5 E1601.2	Výhledový dalekohled stýpkový otočný širokoúhlý vč. stojanu, s použitím typové optiky - dvouoký,, zvětšení 20x, objektiv 50-80mm, výška okuláru cca 1,5m, bez mincovního časovacího	ks	2,00000	152 616,00	305 632,00		Vlastní
--	-----------	---	----	---------	------------	------------	--	---------

strojku,

základna a sloup odliček z litiny, dolní okruží - stupátko odliček nerez profil 50/35mm, tělo.

dalekohledu plně aerodynamického tvaru z hliníkových dvojzakřivených odliček, klouby z

niklované bronzi a nerez, horní okruží - orientační tabule (panorama) - litá nerez, plát tl. 35mm,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NOČ OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
O:	01 OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
R:	4 EXPOZICE V 16. ETÁŽI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozvinutá plocha cca 0,2m2, konstrukce a vzhled dle výkresu 16.4. a ilustračního foto designu, provedení s vysokou protikorozi a mechanickou odolností proti povětrnosti a vandalismu. : Obě okruží graficky pojednána v celé horní ploše formou hlubokého reliéfu dle grafického návrhu A3. : Součástí odlišků bude vytvoření makety (3D tisk nebo CNC), negativní formy z makety, voskového modelu a formy. : 2 2,00000						
6	E1602	Výhledový dalekohled stypický otočný vč. stojanu s použitím typové optiky - jednooký, teleskop zvětšení 35x, výška okuláru cca 1,5m, bez mincovního časovacího strojek, : základna a sloup odlišek z litiny, dolní okruží - stupátko odlišek nerez profil 50/35mm, tělo dalekohledu plně aerodynamického tvaru z : hliníkových dvojzakřivených odlišek, klouby z niklované bronzí a nerez, horní okruží - orientační tabule (panorama) - litá nerez, plát U, 35mm. : rozvinutá plocha cca 0,2m2, konstrukce a vzhled dle výkresu 16.4. a ilustračního foto designu, provedení s vysokou protikorozi a mechanickou odolností proti povětrnosti a vandalismu. : Obě okruží graficky pojednána v celé horní ploše formou hlubokého reliéfu dle grafického návrhu A3. Součástí odlišků bude vytvoření makety (3D tisk nebo CNC), negativní formy z makety, voskového modelu a formy. 3 3,00000	ks	3,00000	152 854,00	467 652,00		Vlastní
7	E1603a	Model Zlína - vytvoření makety (3D tisk nebo CNC) pro zaformování modelu dle digitálních dat z autorského díla A5, vč. čištění povrchu makety (odstranění stop po obrábění nebo tisku), odsouhlasení makety autor. dozorem s možnými korekcemi povrchu, detailů apod. Celkový rozměr cca 5,02x2,2x1m, děleno na 4 oddělené lité části + díly podstavce a solitery. Digitální 3D předloha modelu bude jednotlivě zobrazovat všechny stavby Zlína v rozsahu území dle výkresu EA 07. V modelu budou znázorněny všechny volně stojící objekty, včetně baťovských domků, a to svým vnějším objemem, proporčně i tvarově věrně adekvátně ke zvolenému měřítku. Dle skutečnosti bude v modelu provedena modelace terénu, vhodným způsobem v ní budou patrné hlavní dopravní tahy, případně cestní síť a vzrostlá zeleň. Grafika bude aplikována v podobě plastických nápisů a jiných textů a znaků na tento model, i v Braillově písmu. Na modelu budou odlišným transparentním materiálem zobrazeny i vybrané mladší stavby Zlína. Tam, kde nahradily starší objekty, budou tyto patrné pod nimi. Na tyto solitery budou vytvořeny samostatné dílčí makety pro oddělenou výrobu. 1 1,00000	ks	1,00000	1 029 600,00	1 029 600,00		Vlastní
8	E1603b	Model Zlína - z litého bronzu, Celkový rozměr cca 5x2x0,9m, viz výkres, zprávu a zadání, autorského díla A5, viz výkres 16.05. : v podobnosti dle makety E16.3a metodou lití do ztraceného vosku, vč. výroby negativní formy z makety, : voskového modelu a formy, rozebiratelné smontovaný z max. 4 částí, vč. podstavce V modelu budou znázorněny všechny volně stojící objekty, včetně : baťovských domků, a to svým vnějším objemem, proporčně i tvarově věrně adekvátně ke zvolenému měřítku. Dle skutečnosti bude v modelu provedena : modelace terénu, vhodným způsobem v ní budou patrné hlavní dopravní tahy, případně cestní síť a vzrostlá zeleň. Grafika bude aplikována v podobě : plastických nápisů a jiných textů a znaků na tento model, i v Braillově písmu. Na modelu budou z řádného broušeného skla zobrazeny i vybrané mladší stavby Zlína. Tam, kde nahradily starší objekty, budou tyto : patrné pod nimi. : Provedení s vysokou protikorozi a mechanickou odolností proti povětrnosti a vandalismu. 1 1,00000	ks	1,00000	2 781 300,00	2 781 300,00		Vlastní
9	E1606	Retuše drážky š. cca 3cm v brizolové omítko po instalaci (kabelová trasa k repro, drobné retuše, po kotvení síti a demontáži mříže) - barevně sjednocení se stávajícím povrchem m 20,00000 780,00 15 600,00 Vlastní	m	20,00000	780,00	15 600,00		Vlastní
10	E1607	Betonová dlažba terasy - přeložení, vyčistění tlakovou vodou a výměna zasolených dlaždic (50%, plochy) m2 20,00000 1 700,00 34 000,00 Vlastní	m2	20,00000	1 700,00	34 000,00		Vlastní
11	E1608	Zábrany z nerez sítě, cel. rozměr cca 5,6x1,77m, síť z lanek o2mm s lisovanými spojkami, oko, 140x140mm, po obvodu vodič lanko o6mm s napínákem, kotveno na chem. kotvy k žb sloupům, pomocné ks 16,00000 66 654,00 1 068 464,00 Vlastní kotvení k průvluku a zábradlí, síť snadno odhmatelná na stranu, viz výkres č. 16.02. Provedení plně shodné a již dříve realizovanými sítěmi ve východní části terasy.	ks	16,00000	66 654,00	1 068 464,00		Vlastní
12	E1609	Brána dělicí terasu - demontáž Rám a křídlo z nerez železo, výplň síť, rozměr cca 2,1x3m, kotveno k, žb sloupy a do spáry skleněné fasády. Demontáž, přesun do skladu v rámci budovy, zapravení ks 1,00000 9 360,00 9 360,00 Vlastní kotevních míst.	ks	1,00000	9 360,00	9 360,00		Vlastní
13	E1610	Prosklení dveří šatny m.č. 1627, (možnost průchodu pro okruh vytápění, pohled do strojovny, kočky) Demontáž stávajícího plného dveřního křídla (světýl rozměr 802x2008mm), nové dveřní křídlo sada 1,00000 44 275,00 44 275,00 Vlastní	sada	1,00000	44 275,00	44 275,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/NOČ OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
O:	01 OBNOVENÍ A DOPLNĚNÍ EXPOZIC V BAŤOVĚ MRAKODRAPU VE ZLÍNĚ
R:	4 EXPOZICE V 16 ETÁŽI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		interiérové vícevrstvé s masivním dřevěným rámem š. cca 100mm, povrch hladký krycí lak sv. šedý dle stávajících dveří, prosklené čířm lepeným sklem 3.3.1, nové závěsy nerez, zámek použit z demontovaných dveří						
14	E1611	Fotografie "mrakodrapu jako demonstrace moci" skleněné panely cel. rozměr š. 1780-2110mm, v. 400mm, sldo kalené tl. 6mm (podložené čířm sklem 4 mm stejných rozměrů, chránícím grafiku při mytí okem) v rámu z nerez L20/20/3mm, zasklívací lišty nerez : hranol 10x10mm, kotvení ke sloupkům prosklené fasády bočními plechy tl.2mm, šrouby M4 do list a M6 do sloupků, se zápusťou hlavou, : vše teštěno, viz výkres, : vč. UV potisku skel technikou sítotisku z rubové strany (předlohu v úrovni předtiskové přípravy dodá v rámci položky A3 autor grafiky expozic) : Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy. 9	ks	9,00000	7 166,00	64 440,00		Vlastní
					9,00000			
15	E1612	Uložení vyměněných historických děl z obnovovaných výtahů a patemostenu do strojovny Baťova výťahu, - výroba beden 900x900 v. 900mm z březové překližky tl. 18mm vč. víka, krycí nátěr, na otočných kolečkách ø100mm, přežveť dílu od zhotovitele výtahů, zabalení, uložení.	sada	2,00000	26 400,00	52 800,00		Vlastní
16	E1613	Text ke "kočce" text řezaný ze samolepící fólie, nalepený na čířé sklo dveří strojovny kočky., grafika a provedení shodné se stávajícími texty, rozměr celého textového pole cca 600x1000mm Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy.	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
17	E1614	Orientační a informační grafický systém expozic v budově (16. etáži), malba na stěnu přes šablonu, část text řezaný ze samolepící fólie, nalepený na čířé sklo, cel. plocha do 1m² : Grafickou předlohu dodá autor položky A3 až do úrovně předtiskové přípravy. 1	sada	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
					1,00000			
Celkem						6 262 763,00		

JKSO:
801.45 budovy muzeí
m3 svíslá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

PLATEBNÍ KALENDÁŘ STAVBY "Expozice v 21. budově ve Zlíně"

listopad	1 119 936,90	prosinec	1 262 674,20	leden	1 328 553,60	únor	1 361 491,90	březen	1 229 794,70	duben	1 163 856,00	květen	1 789 703,20	červen	1 723 824,50
----------	--------------	----------	--------------	-------	--------------	------	--------------	--------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	--------	--------------

10 979 774,00 Kč bez DPH

Celkové náklady stavby



Zlín 20. 8. 2018

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 112573127-199089-181029091938, skládající se z 36 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

29.10.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



112573127-199089-181029091938

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.