



Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Hlinsko
adresa:	Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený:	PhDr. Magdou Křivanovou - starostkou města
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM tel. 602 324 500
Kontaktní osoba:	Milan Kembický - OIMM tel. 606 635 719
IČ:	00270059
DIČ:	CZ00270059
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	33628531/0100
(dále jen Objednatel)	
a	
Zhotovitel	Libor Jindřichovský
adresa:	Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku	nezapsán
zastoupený:	Liborem Jindřichovským – majitelem společnosti
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:	Libor Jindřichovský
Kontaktní osoba:	Libor Jindřichovský
IČ:	69117900
DIČ:	CZ7307263491
daňový režim:	plátce DPH
č. účtu:	19-5328590297/0100bankovní spojení:
	Komerční banka a.s. Hlinsko
(dále jen Zhotovitel)	

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizace dodávky:

„Chodník Resslerova ulice Hlinsko“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova“, včetně výkazu výměr, zpracované firmou ILBprostav s.r.o., Na Kopci 316, 53002 Mikulovice, IČ 288 10 180, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.2.2. geodetické zaměření díla

1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky

1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální formě

1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům

1.2.6. zajištění dopravního značení včetně případného vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění (týká-li se dané stavby či dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

- dokladů uvedených pod výše uvedenými body
- zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla
- atestů materiálů použitých k realizaci díla
- písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
- zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu)
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 S. – prohlášení o shodě)
- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami
- doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové dokumentace k předmětnému dílu

1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

1.4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- projektové dokumentace (dále jen PROJEKT);
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu, oceněného Zhotovitelem;

- nabídky Zhotovitele ze dne 25. 7. 2014 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.5. Zhotovitel podpisem smlouvy řádně zkontroloval předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace ceny.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standarty, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:
 - vlastní text této smlouvy o dílo;
 - zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;
 - PROJEKT;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA

- 1.9.1. Objednatel je oprávněn vyžadovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě.

Změny díla, které nemají vliv na cenu, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud potřeba změny bude vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

- 1.9.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.9.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu tento písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

Článek II.

2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

2.1. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění : **15.srpna 2014**

2.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), **do 15.října 2014**

2.1.3. Nastane-li při realizaci díla nutnost změny provedení díla oproti rozpočtu, předloží Zhotovitel tuto změnu ke schválení Objednateli. Návrh změny bude v písemné podobě, tak aby bylo zřejmé technické řešení a ocenění tohoto řešení. Objednatel je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních dnů od data jeho obdržení. Při nesplnění této lhůty má Zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD nebo dodatku této SOD, oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. I. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění je vázán na dobu realizace dle SOD.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Milan Kembický jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III.

3. Místo plnění

Místem plnění je chodník v ulici Resslova v Hlinsku - viz. Projektová dokumentace

Článek IV.

4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí DPH	1.565.939,- Kč bez
4.2. Rozpočtová rezerva ve výši	150 000,- Kč bez DPH
4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2.	1.715.939,- Kč bez DPH
4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku	360.347,- Kč

4.5. Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy a DPH	2.076.286,- Kč včetně DPH
--	----------------------------------

4.6. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného data předání tohoto díla). Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

4.7. Rozpočtová rezerva uvedená v čl. 4.2. je určena na vícepráce v souladu s čl. 8.4. a Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.

4.8. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
- při změně rozsahu díla dle 1.9.

Článek V.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce . TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle OR
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
 - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
- 5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Adámkova 554, 539 01 Hlinsko.

Článek VI.

6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na vyzvání před termínem realizace nejpozději v den zahájení uvedený ve smlouvě. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na **min. 5 mil. Kč**. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.6.1.1. Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních nemovitostech a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.6.1.2. Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII.

7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například

teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny (týkají-li se této dodávky).

- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 kalendářní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.9. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII.

8. Provádění díla

- 8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.
- 8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy.
- 8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce, které jsou v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. jedná se o vícepráce jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě předchozího postupu dle § 2594 a 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorní-li při realizaci díla bez zbytečného odkladu Zhotovitel Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla nebo zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky. Nesplní-li vůči Objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.5. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení díla, zpracuje Zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou.
- 8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména :
 - 8.6.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu, komunikace a přilehlé nemovitosti a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo případné nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - 8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.6.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení

zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

- 8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při provádění díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.11. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Článek IX.

9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) tuto osobu: Milan Kembický
- 9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část

díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

- 9.6.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.6.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.
- 9.6.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho navrženého materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM.
- 9.6.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.6.5. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.6.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.6.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.7. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.6.8. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.9. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.10. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující

dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

9.7.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X.

10. Povinnosti zhotovitele

10.1.Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.2.Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.3.Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.4.Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

10.5.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

10.6.Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, **že prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla a těmi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce.** Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.

10.7.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle ustn. § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo kdykoliv na jeho vyžádání.

10.8.Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva.

10.9.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace,

dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.

10.10. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

10.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek XI.

11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s ustn. § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
- geodetické zaměření díla,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentaci skutečného provedení díla;
- fotodokumentaci postupu prací v digitální formě;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

Článek XIII.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba činí **60 kalendářních měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržováním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV.

14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatel s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % z částky, která je fakturována.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2. je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (viz. bod. 4.5) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
- 14.6. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XV.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2.2. této smlouvy;
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
- porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI.

16. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ


Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má tato změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všichni její strany.
- 17.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha číslo I - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 17.10. Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska, dne 12. 8. 2014 pod č. usnesení 13M/2014/1.

V Hlinsku dne 13. 8. 2014


.....
Za Objednatele
PhDr. Magda Krivanová
Starostka města



V Hlinsku dne 13. 8. 2014

STAVEBNÍ FIRMA
Libor Jindřichovský
Jun. Imannova 97/100 01 Hlinsko
tel./fax: 469 312 141 e-mail: 602 104 676
IČO: 09117309 DIČ: CZ7307230401

Za Zhotovitele
Libor Jindřichovský
majitel společnosti

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Rekonstrukce chodníku podél Pivovaru v Hlinsku																																										
Zahájení: 4.8.2014 Ukončení: 30.9.2014	SRPEN 2014																				ZÁŘÍ 2014																					
STAVEBNÍ ODDÍL	4.8.	5.8.	6.8.	7.8.	8.8.	11.8.	12.8.	13.8.	14.8.	15.8.	18.8.	19.8.	20.8.	21.8.	22.8.	25.8.	26.8.	27.8.	28.8.	29.8.	1.9.	2.9.	3.9.	4.9.	5.9.	8.9.	9.9.	10.9.	11.9.	12.9.	15.9.	16.9.	17.9.	18.9.	19.9.	22.9.	23.9.	24.9.	25.9.	26.9.	29.9.	30.9.
ZEMNÍ PRÁCE																																										
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE																																										
KOMUNIKACE																																										
TRUBNÍ VEDENÍ																																										
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE – BOURÁNÍ																																										
PŘESUN HMOT																																										
IZOLACE PROTI VODĚ, VLHKOSTI A PLYNŮM+																																										
PŘEDÁNÍ																																										

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonstrukce chodníku podél Pivovaru v Hlinsku

JKSO

822 29

Název objektu

Chodník - stavební část

EČO

Místo

Hlinsko

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

ILB prostav, s.r.o.

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Suchánek

15.07.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0		14	Geodetické práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Finanční reserva 10%		0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Provizorní dopravní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		1 512 987,25	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

1 512 987,25 Kč

23 Součet 7, 12, 19-22

0,00

24 DPH 15,00 % z 0,00

0,00

25 DPH 21,00 % z 1 512 987,25

317 727,32 Kč

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

1 830 714,58 Kč

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky zadavatele

0,00

28 Klouzavá doložka

0,00

29 Zvýhodnění + -

0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Rekonstrukce chodníku podél Pivovaru v Hlinsku						
3	Objekt: Chodník - stavební část		Objednatel:				
4			Zhotovitel:				
5	JKSO: 822 29		Datum: 15.7.2014				
6							
7	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
8	1	2	3	4	5	6	7
9							
10	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	1 511 771,05	584,007	525,354
11	1	Zemní práce	0,00	0,00	286 379,30	0,005	525,354
12	3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	16 411,85	6,488	0,000
13	5	Komunikace	0,00	0,00	529 641,74	301,849	0,000
14	8	Trubní vedení	0,00	0,00	141 680,00	4,237	0,000
15	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	408 686,97	271,429	0,000
16	99	Přesun hmot	0,00	0,00	128 971,19	0,000	0,000
17	PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	1 216,20	0,011	0,000
18	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	1 216,20	0,011	0,000
19		<u>Celkem</u>	0,00	0,00	1 512 987,25	584,018	525,354

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Rekonstrukce chodníku podél Pivovaru v Hlinsku							
3	Objekt: Chodník - stavební část				JKSO: 822 29			
4					EČO:			
5	Objednatel:			Zpracoval: Suchánek				
6	Zhotovitel:			Datum: 15.7.2014				
7								
8	P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
9	1	2	3	4	5	6	7	8
10								
11		HSV	Práce a dodávky HSV				1 511 771,05	584,007
12		1	Zemní práce				286 379,30	0,005
13	1	112101113	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	5,000	700,00	3 500,00	0,000
14	2	112201113	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	0,000
15	3	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	774,000	40,00	30 960,00	0,000
16	4	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	170,100	190,00	32 319,00	0,000
17	5	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	210,800	210,00	44 268,00	0,000
18	6	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	984,800	97,00	95 525,60	0,000
19	7	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	170,100	125,00	21 262,50	0,000
20	8	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	30,000	80,00	2 400,00	0,000
21	9	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	412,000	41,00	16 892,00	0,000
22	10	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	7,080	680,00	4 814,40	0,000
23	11	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	19,000	45,00	855,00	0,000
24	12	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,900	120,00	2 988,00	0,000
25	13	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	50,00	250,00	0,000
26	14	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	50,00	250,00	0,000
27	15	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000	100,00	500,00	0,000
28	16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,900	160,00	3 984,00	0,000
29	17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,900	5,00	124,50	0,000
30	18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,583	100,00	4 158,30	0,000
31	19	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	190,000	20,00	3 800,00	0,000
32	20	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	4,750	120,00	570,00	0,005
33	21	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 050,800	10,00	10 508,00	0,000
34	22	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	190,000	5,00	950,00	0,000
35		3	Svislé a kompletní konstrukce				16 411,85	6,488
36	23	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	11,500	471,00	5 416,50	2,775
37	24	592284120	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	23,333	103,30	2 410,30	0,852
38	25	592284130	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	56,667	151,50	8 585,05	2,862
39		5	Komunikace				529 641,74	301,849
40	26	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	758,000	55,00	41 690,00	0,000
41	27	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	318,300	165,00	52 519,50	0,000
42	28	567122111	mm	m2	210,800	20,00	4 216,00	0,000
43	29	572341112	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	72,900	480,00	34 992,00	15,123
44	30	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	880,000	183,00	161 040,00	74,140
45	31	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	891,189	126,00	112 289,81	124,766
46	32	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	6,000	20,00	120,00	0,000
47	33	59245x240	Zámková dlažba tl.80mm slepecká červená	m2	32,000	520,00	16 640,00	6,400
48	34	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	210,800	200,00	42 160,00	21,843
49	35	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	192,266	167,00	32 108,42	34,608
50	36	596x001	Kladení umělé vodící linie z desek šíře do 0,5m do betonu C16/20	m	21,400	120,00	2 568,00	4,173

	A	B	C	D	E	F	G	H
51	37	592245x250	reliéfní desky s drážkami - umělá vodící linie pro nevidomé	m	21,400	120,00	2 568,00	19,046
52	38	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	486,000	55,00	26 730,00	1,750
53	8		Trubní vedení				141 680,00	4,237
54	39	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	10,000	980,00	9 800,00	4,237
55	40	89984x01	M+D odvodňovací žlab DN150 s roštem tř.zatížení B125 včetně uložení do betonu	m	19,500	5 840,00	113 880,00	0,000
56	41	89984x02	M+D napojení a zakončení žlabu DN150 (zakončovací čela, spodní odtok) včetně zasakovací jímky 2m3 s výplní štěrkem a zemních prací	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	0,000
57	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				408 686,97	271,429
58	42	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	514,000	120,00	61 680,00	41,572
59	43	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 II nat 50x10x25 cm	kus	1 038,280	51,20	53 159,94	29,072
60	44	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	514,000	207,00	106 398,00	79,876
61	45	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	433,500	88,00	38 148,00	36,848
62	46	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	60,500	94,00	5 687,00	3,812
63	47	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	kus	20,000	241,00	4 820,00	1,440
64	48	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	109,800	160,00	17 568,00	14,219
65	49	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	111,996	81,00	9 071,68	4,032
66	50	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	467,600	110,00	51 436,00	47,204
67	51	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	476,952	55,00	26 232,36	13,355
68	52	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	486,000	51,00	24 786,00	0,000
69	53	91973x01	Posunutí dopravní značky (jeden sloupek)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
70	54	91973x02	M+D osazení dvoudílné chráničky na kabelech NN a VN včetně zemních prací a koordinace s provozovatelem - komplet	m	68,000	100,00	6 800,00	0,000
71	55	91973x03	M+D osazení dvoudílné chráničky na sdělovacích kabelech + reserva, včetně zemních prací a koordinace s provozovatelem - komplet	m	7,000	200,00	1 400,00	0,000
72	99		Přesun hmot				128 971,19	0,000
73	56	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	293,353	100,00	29 335,30	0,000
74	57	99701x42	Uložení vybourané živice	t	232,001	150,00	34 800,15	0,000
75	58	997321523	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po vodě do 1 km	t	525,354	28,00	14 709,91	0,000
76	59	997321529	Příplatek za další 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po vodě	t	4 728,186	1,20	5 673,82	0,000
77	60	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	293,353	50,00	14 667,65	0,000
78	61	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	584,007	51,00	29 784,36	0,000
79	PSV		Práce a dodávky PSV				1 216,20	0,011
80	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 216,20	0,011
81	62	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1	m2	6,600	132,00	871,20	0,005
82	63	283230430	fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m	m2	11,500	30,00	345,00	0,006
83			Celkem				1 512 987,25	584,018

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Zadání s výkazem výměr							
2	Stavba:		Rekonstrukce chodníku podél Pivovaru v Hlinsku					
3	Objekt:		Chodník - stavební část			JKSO:	822 29	
4						Datum:	15.7.2014	
5								
6	P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
7								
8								
9			HSV	Práce a dodávky HSV				
10			1	Zemní práce				
11	1	231	112101113	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	ku s	5,000		
12	2	231	112201113	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5	ku s	5,000		
13	3	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	774,000		
14				2*412+1,5*42-(2*(7+8+6+13+6+10,5+6+8))+16		774,000		
15	4	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	170,100		
16	5	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	210,800		
17				2*(7+8+6+13+6+10,5+6+8)+2*(5,5+3,5+10,9+3,5+8,5+3,5+5,5)		210,800		
18	6	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	984,800		
19				2*(7+8+6+13+6+10,5+6+8)+2*(5,5+3,5+10,9+3,5+8,5+3,5+5,5)		210,800		
20				2*412+1,5*42-(2*(7+8+6+13+6+10,5+6+8))+16		774,000		
21				Součet		984,800		
22	7	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	170,100		
23				(412+30+12+32)*0,35		170,100		
24	8	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	30,000		
25	9	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	412,000		
26	10	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	7,080		
27				(0,15*0,6+0,5*1)*12		7,080		
28	11	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	19,000		
29				190*0,1		19,000		
30	12	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,900		
31				0,15*1,5*(32+12)+1,5*10		24,900		
32	13	001	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	ku s	5,000		
33	14	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	ku s	5,000		
34	15	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	ku s	5,000		
35	16	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,900		
36				0,15*1,5*(32+12)+1,5*10		24,900		
37	17	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,900		
38	18	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,583		
39				24,9*1,67		41,583		
40	19	231	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	190,000		
41	20	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	4,750		
42				190 * 0,025		4,750		
43	21	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1050,800		
44	22	001	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	190,000		
45			3	Svislé a kompletní konstrukce				
46	23	231	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	11,500		
47				8,5+3		11,500		
48	24	592	592284120	BEST-PALISADA MASIV betonova prirodni 17,5X20X60 cm	ku s	23,333		
49				3,5/0,15		23,333		
50	25	592	592284130	BEST-PALISADA MASIV betonova prirodni 17,5X20X80 cm	ku s	56,667		
51				8,5/0,15		56,667		

	A	B	C	D	E	F	G	H
52			5	Komunikace				
53	26	221	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	758,000		
54				2*412+1,5*42-(2*(7+8+6+13+6+10,5+6+8))		758,000		
55	27	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	318,300		
56				2*(7+8+6+13+6+10,5+6+8)+2*(5,5+3,5+10,9+3,5+8,5+3,5+5,5)		210,800		
57				12*1,5+32*2+17*1,5		107,500		
58	28	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 100 mm	m2	210,800		
59				2*(7+8+6+13+6+10,5+6+8)+2*(5,5+3,5+10,9+3,5+8,5+3,5+5,5)		210,800		
60	29	221	572341112	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	72,900		
61				0,15*486		72,900		
62	30	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	880,000		
63				2*412+1,5*42-(2*(7+8+6+13+6+10,5+6+8))+16		774,000		
64				12*1,5+32*2,0+16*1,5		106,000		
65	31	592	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	891,189		
66	32	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	6,000		
67	33	592	59245x240	Zámková dlažba tl.80mm slepecká červená	m2	32,000		
68				6+26		32,000		
69	34	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	210,800		
70				2*(7+8+6+13+6+10,5+6+8)+2*(5,5+3,5+10,9+3,5+8,5+3,5+5,5)		210,800		
71	35	592	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	192,266		
72				(210,8-26)*1,02		188,496		
73	36	221	596x001	Kladení umělé vodící linie z desek šíře do 0,5m do betonu C16/20	m	21,400		
74				11,9+9,5		21,400		
75	37	592	592245x250	reliéfní desky s drážkami - umělá vodící linie pro nevidomé	m	21,400		
76	38	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	486,000		
77				412+30+12+32		486,000		
78			8	Trubní vedení				
79	39	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	ku s	10,000		
80	40	R	89984x01	M+D odvodňovací žlab DN150 s roštem tř.zatížení B125 včetně uložení do betonu	m	19,500		
81				8,5+2+3,5+5,5		19,500		
82	41	R	89984x02	M+D napojení a zakončení žlabu DN150 (zakončovací čela, spodní odtok) včetně zasakovací jámy 2m3 s výplní šterkem a zemních prací	ku s	4,000		
83			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
84	42	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	514,000		
85	43	592	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 II nat 50x10x25 cm	ku s	1038,280		
86				514 * 2,02		1038,280		
87	44	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	514,000		
88				412+42+16+12+32		514,000		
89	45	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	ku s	433,500		
90				514-(7+8+6+13+6+10,5+6+8)-(4+4+4+4)		433,500		
91	46	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	ku s	60,500		
92				(7+8+6+13+6+10,5+6+8)+(4+4+4+4)-20		60,500		
93	47	592	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	ku s	20,000		
94	48	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	109,800		
95				2*(5,5+3,5+10,9+3,5+8,5+3,5+5,5)+2*2*(7)		109,800		
96	49	592	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	ku s	111,996		
97				109,8 * 1,02		111,996		
98	50	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	467,600		

	A	B	C	D	E	F	G	H
99				412-(5,5+3,5+10,9+3,5+8,5+3,5+5,5)+2*2*5+10		401,100		
100				12+32+1,5*3+18		66,500		
101	51	592	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	476,952		
102				467,6 * 1,02		476,952		
103	52	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	486,000		
104				412+30+12+32		486,000		
105	53	R	91973x01	Posunutí dopravní značky (jeden sloupek)	kus	1,000		
106	54	R	91973x02	M+D osazení dvoudílné chráničky na kabelen NN a VN včetně zemních prací a koordinace s provozovatelem - komplet	m	68,000		
107	55	R	91973x03	M+D osazení dvoudílné chráničky na sdělovacích kabelech + reserva, včetně zemních prací a koordinace s provozovatelem - komplet	m	7,000		
108			99	Přesun hmot				
109	56	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	293,353		
110				525,354-232,001		293,353		
111	57	013	99701x42	Uložení vybourané živice	t	232,001		
112				178,249+53,752		232,001		
113	58	321	997321523	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po vodě do 1 km	t	525,354		
114	59	321	997321529	Příplatek za další 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po vodě	t	4728,186		
115	60	321	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	293,353		
116				293,353		293,353		
117	61	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	584,007		
118								
119			PSV	Práce a dodávky PSV				
120			711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
121	62	711	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1	m2	6,600		
122				11*0,6		6,600		
123	63	283	283230430	fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m	m2	11,500		
124								
125				<u>Celkem</u>				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonstrukce chodníku podél Pivovaru v Hlinsku

JKSO

Název objektu

Vedlejší rozpočtové náklady

EČO

Místo

Hlinsko

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

OLB prostav, s.r.o.

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Suchánek

15.07.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		52 952,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

52952

23 Součet 7, 12, 19-22

0,00

24 DPH 15,00 % z 0,00

0,00

25 DPH 21,00 % z 329 000,00

11 119,92

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

64 071,92

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky zadavatele

0,00

28 Klouzavá doložka

0,00

29 Zvýhodnění + -

0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Rekonstrukce chodníku podél Pivovaru v Hlinsku						
3	Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady		Objednatel:				
4			Zhotovitel:				
5	JKSO:		Datum: 15.7.2014				
6							
7	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
8	1	2	3	4	5	6	7
9							
10	Ostatní	Ostatní	0,00	0,00	52 952,00	0,000	0,000
11	01VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	52 952,00	0,000	0,000
12		<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 952,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Rekonstrukce chodníku podél Pivovaru v Hlinsku							
3	Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady				JKSO:			
4					EČO:			
5	Objednatel:				Zpracoval: Suchánek			
6	Zhotovitel:				Datum: 15.7.2014			
7								
8	P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
9	1	2	3	4	5	6	7	8
10								
11		Ostatní	Ostatní				52 952,00	0,000
12		01VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				52 952,00	0,000
13	1	012002000	Geodetické práce - vytyčení stavby, skutečné provedení, geometrický plán cca 1% z nákladů	Kč	1,000	15 129,00	15 129,00	0,000
14	2	030001000	Zařízení staveniště, cca 1% z nákladů	Kč	1,000	15 129,00	15 129,00	0,000
15	3	052002000	Finanční reserva - 10% z nákladů	Kč	1,000	0,00	0,00	0,000
16	4	073002001	Provozní vlivy, provizorní přístupy do nemovitostí, zabezpečení staveniště cca 0,5% z nákladů	Kč	1,000	7 565,00	7 565,00	0,000
17	5	092 002001	Provizorní dopravní značení, automatické semafore cca 1% z nákladů	Kč	1,000	15 129,00	15 129,00	0,000
18			<u>Celkem</u>					<u>0,000</u>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Zadání s výkazem výměr							
2	Stavba:		Rekonstrukce chodníku podél Pivovaru v Hlinsku					
3	Objekt:		Vedlejší rozpočtové náklady			JKSO:		
4						Datum:	15.7.2014	
5								
6	P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
7								
8								
9			Ostatní	Ostatní				
10			01VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
11	1	R	012002000	Geodetické práce - vytyčení stavby, skutečné provedení, geometrický plán cca 1% z nákladů	Kč	1,000		
12	2	R	030001000	Zařízení staveniště, cca 1% z nákladů	Kč	1,000		
13	3	R	052002000	Finanční reserva - 10% z nákladů	Kč	1,000		
14	4	R	073002001	Provozní vlivy, provizorní přístupy do nemovitostí, zabezpečení staveniště cca 0,5% z nákladů	Kč	1,000		
15	5	R	092 002001	Provizorní dopravní značení, automatické semaforey cca 1% z nákladů	Kč	1,000		
16								
17				<u>Celkem</u>				