

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 02. 2014

na stavbu:

**Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Domov pro seniory Nezdenice –
oprava střechy a dotěplení části střechy“ – výměna solárních panelů**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sídlo	: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán	: Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace
b) ve věcech technických	: Romana Kročová – investiční referent Bc. Irena Staníková – vedoucí domova
IČ	: 00092096
DIČ	: neplátce
Bankovní ústav	: KB Uherské Hradiště, a.s.
Číslo účtu	: 21733721/0100
Tel.	: 572 414 512
E-mail	: sekretariat@ouss-uh.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	: VODO-TOPO Horecký s.r.o.
Sídlo	: Hlavní 126, Šumice 687 31
Statutární orgán	: Ing. Michal Horecký - jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7211
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Michal Horecký
b) ve věcech technických	: Ing. Michal Horecký
IČ	: 46970592
DIČ	: CZ 46970592
Bankovní ústav	: Ge Money Bank
Číslo účtu	: 483406514/0600
Tel. / Fax	: 572 69 12 61, 572 69 20 74
E-mail	: michal.horecky@post.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. SSLUH/1752/2014 objednatele a č. 14021 zhotovitele dne 28. 02. 2014 na akci:

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Domov pro seniory Nezdenice – oprava střechy a doteplení části střechy“ – výměna solárních“

(dále jen Smlouva)

2.2. Důvody pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou:

- 2.2.1 Dodatek č. 1 zahrnuje práce (vícepráce), které nebylo možné při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v plném rozsahu předvídat a proto nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Tyto práce jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, který je zpracován a odsouhlasen v souladu s Pravidly pro projednávání a schvalování změn vyvolaných realizací stavby a jejich provedení je nezbytné k bezvadnému a funkčnímu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
- 2.2.2 Posun termínu dokončení – protokolárního předání a převzetí díla. Důvodem posunutí termínu je pozdější předání a převzetí staveniště o více jak 1 týden, než byl předpokládaný termín dle uzavřené Smlouvy, což může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, přičemž doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Bod 3.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.1. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla **14. 5. 2014**

4. CENA DÍLA

Původní znění bodu 4.2. Smlouvy – Cena díla:

4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 smlouvy, která činí:

1 506 373,- Kč (bez DPH)

225 956,- Kč DPH 15%

0,- Kč DPH 21%

1 732 329,- Kč (včetně DPH)

Cena díla se upravuje o tyto položky:

4.2. Cena víceprací dle změnového listu č. 1: **+ 56 985,00 Kč (včetně DPH)**

Bod 4.2. Smlouvy po změnách zní:

4.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 smlouvy, která činí:

1 555 925,- Kč (bez DPH)

233 389,- Kč DPH 15%

0,- Kč DPH 21%

1 789 314,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátdevěttisíctřistačtrnáct korun českých)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 5.2. Dodatek č. 1 nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží taktéž 2 vyhotovení.
- 5.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
- 5.5. Přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) víceprací

Ve Uherském Hradišti dne: 28. 4. 2014

V Šumicích dne: 28. 4. 2014

Objednatel:


Zhotovitel:

Sociální služby Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 092096
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště



Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace

VODO-TOPO Horecký s.r.o.
687 31 Šumice 126
tel. 572 691 261 mob. 603 449 234
DIČ CZ46970592



ing. Michal Horecký
jednatel společnosti

VÝMĚNA SOLÁRNÍCH PANELŮ PRO OHŘEV TEPLÉ VODY V DS NEZDENICE
A.3.1 Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mn.	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	732	Strojovny				
11	PC	Solární kapalina (nutná certifikace dodavatele kolektorů) (3 ks objekt "A"+ 3 ks objekt "D")	20 l	6	2 100	12 600
12	998 73-2202	Přesun hmot pro strojovny výška objektu do 12 m	%	1,75	12 600	221
13	Celkem za	732 Strojovny				12 821
23	713	Tepelné izolace				
24	PC	Montáž skružovatelných pouzder lepením přes 20 do 25 mm (12 m objekt "A"+ 12 m objekt "D")	m	24	45,00	1 080
25	IZOPA022/025	Izolace potrubní PAROC 22/25 mm	m	24	68	1 632
26	998 71-3203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech do 24 m	%	2,20	2 712	60
27	Celkem za	713 Tepelné izolace				2 772
28	741	Elektromontážní práce				
29	PC	Solární regulace AMK Genius Plus, D+M , komplet včetně úpravy el. rozvodů a zaškolení obsluhy	kpl	2	16 060	32 120
31	Celkem za	741 Elektromontážní práce				32 120
32	730	Ústřední vytápění				
37	PC	Dopuštění solárního systému objektu, odvzdušnění (6 hod objekt "A"+6 hod objekt "D")	hod	2	150,00	300
38	PC	seřízení a nastavení regulace a čidel (2 hod objekt "A"+2 hod objekt "D")	hod	4	210	840
39	PC	Ekologická likvidace tepelné izolace (24 bm izolace Armaflex)	kpl	1	100,00	100
40	PC	Demontáž stávající nefukční regulace (2 hod objekt "A"+2 hod objekt "D")	hod	4	150,00	600
41	Celkem za	730 Ústřední vytápění				1 840

VODO-TOPO Horecký s.r.o.
687 31 Šumice 126
tel. 572 691 261 mob. 603 449 234
DIČ/CZ46970592