



DODATEK Č.5 KE SMLouvĚ O DíLO

Č.ZHS130002

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

adresa: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČ: 49455168
DIČ: CZ49455168
Č.bank.úctu: 43-9757110237/0100
zastoupený: Ing. Jaroslavem Parolkem, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Kuchynkou, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné k zastupování: Jan Cabal, ředitel společnosti, oprávněn zastupovat ve všech ostatních vyjma smluvních.

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

jako účastníci sdružení: „Sdružení ÚV Kančí obora“
na základě smlouvy o sdružení ze dne: 27.3.2012

1. SMP CZ, a.s. – vedoucí sdružení

adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
IČO.: 271 95 147
DIČ: CZ 271 95 147
Č.bank.úctu: 17713533/0300 /ČSOB, a.s.
zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Myšíčkou, členem představenstva

2. ARKO TECHNOLOGY, a.s. – účastník sdružení

adresa: Videňská 206/108, 619 00 Brno-Přízřenice
IČO.: 00 219 169
DIČ: CZ00 219 169
Č.bank.úctu: 52201621/0100 / Komerční banka Brno
zastoupený: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

3. VHS Břeclav, s.r.o. – účastník sdružení

adresa: Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav
IČO.: 423 24 149
DIČ: CZ423 24 149
Č.bank.úctu: 192548651/0100 / Komerční banka, a.s.,
zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.

Na základě dohody obou smluvních stran v důsledku dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách, se upravuje předmět díla a cena díla dle Změnového listu ZL/07, 08, 09, 12 takto:

I.

Článek II. **Předmět díla** se doplňuje o následující ujednání:

„Smluvní strany se na základě dodatečných stavebních prací dohodly na rozšíření předmětu díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.“

Článek III. **Cena díla smlouvy** se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku:

- nabídková cena, včetně dodatku č. 2,3 a 4 (bez DPH) 321 725 045,90Kč
- cena dodatečných prací podle dodatku č. 5 10 012 382,17Kč
- Celková cena (bez DPH) 331 737 428,10Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) celkové ceny 69 664 859,90Kč
- celková cena navýšená o DPH 401 402 288,-Kč

slovy: čtyřistajednamiliónůčtyřistadvatisícdvěstěosmdesátosmkorun českých

Článek IV. **Další ujednání, odstavec 4. smlouvy** se zrušuje a nahrazuje se novým zněním

4. S ohledem na pravidla závazná pro objednatele související se způsobem financování definovanými obsahem čl. IV/1 této smlouvy o dílo specifikují účastníci smlouvy o dílo dále uvedené údaje související s institutem finanční rezervy:

- Finanční rezerva (bez DPH) z dod. č.2, 3 a 4 činí částku 26 118 934,10 Kč
- snížení finanční rezervy dle dodatku č. 5 -10 012 382,17 Kč
- zbývající finanční rezerva z dod. č.2, 3,4 a 5 16 106 551,93 Kč
- DPH (ze zbývající finanční rezervy) činí částku 3 382 375,07 Kč
- zbývající Finanční rezerva (včetně DPH) 19 488 927,-Kč
- Celková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (bez DPH) činí částku 347 843 980,-Kč
- Nabídková cena navýšená o tzv. finanční rezervu (včetně DPH) činí částku 420 891 215,-Kč.

Význam a využití institutu finanční rezervy se řídí zásadami a podmínkami definovanými obsahem čl. 1.1.3.9 obchodních podmínek.

II.


Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají beze změny v platnosti.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho uzavření. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha č.1 – Změnové položkové rozpočty změnového listu č.7, 8, 9, 12 – doplňují přílohu č.4 SoD

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)


Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


Ing. Jaroslav Parolek
předseda představenstva


Ing. Luboš Kuchynka
místopředseda představenstva


Jan Cabal
ředitel společnosti

Datum: 21 -01- 2015



ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)


Ing. Martin Doksanský,
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Vladimír Myšička
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Datum: 16 -02- 2015



POPIS ZMĚNY	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
1. PS 01 Úpravna vody – technologická část : optimalizace trubního vstrojení.	0	3 045 908,00
CELKEM	0	3 045 908,00

Pol. ZD	Pol. DPS	Popis položky	m.j.	jednotková cena	skutečné množství	cena přičteno
		PS 01.9 POTRUBNÍ ROZVODY				
		PS 01.4 FILTRACE				
		elektrospojka pro PE100 d560	kus	15 118,00	18	272 124,00
162		příruba DN250 kpl (1x příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)	kus	8 408,00	5	42 040,00
180		příruba DN350 kpl (1x příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)	kus	12 711,00	22	279 642,00
192	222	R 400/500-v dok. 2.etapy	kus	7 152,00	4	28 608,00
193	221	R 400/350-v dok. 2.etapy	kus	3 337,00	3	10 011,00
	42,46A	potrubí PE100 d500x29,7 SDR 17	m	6 742,00	3,5	23 597,00
	45	montáž potrubí PE100 d500x29,7 SDR 17 vč. tlakových zkoušek, dezinfekce, proplachu a ochrany potrubí a armatur při výstavbě	m	2 247,00	3,5	7 864,50
	49	přírubový spoj DN600 PN10 pro PE d560kpl (1x nerez příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)	kus	52 448,00	4	209 792,00
	54	koleno segmentové 45° PE100 PE 100 d560x33,2 SDR 17	kus	24 702,00	2	49 404,00
	62	přírubový spoj DN500 PN10 pro PE d500 kpl (1x nerez příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)	kus	42 373,00	1	42 373,00
	84A	koleno segmentové 45° PE100 d280x16,6, SDR 17	kus	9 893,00	4	39 572,00
	254	připojovací příruba pro potrubí DN100 PE d110 (1x příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)-v dok. 2.etapy	kus	2 633,00	8	21 064,00
	260	přírubový spoj DN600 PN10 pro PE d630 komplet (2x příruba, 2x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)-v dok. 2.etapy	kus	83 917,00	1	83 917,00
	268,298	přírubový spoj DN 200 PN10 pro PE d225 komplet (2x příruba, 2x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)-v dok. 2.etapy	kus	9 871,00	5	49 355,00
		PS 01.4 FILTRACE - potrubní rozvody celkem				1159364
						1 159 363,50
		PS 01.9 POTRUBNÍ ROZVODY				
		PS 01.6 AKUMULACE A ČERPÁNÍ PITNÉ VODY				
208	173,178A	potrubí PE 100 d110x6,6 SDR 17 včetně podpor a kotvení	m	1 304,00	1	1 304,00
210	177	montáž potrubí PE 100 d110x6,6 SDR 17 vč. tlakových zkoušek, dezinfekce, proplachu a ochrany potrubí a armatur při výstavbě	m	429	1	429
212	196	potrubí PE 100 d160x9,5 SDR 17 včetně podpor a kotvení	m	1 514,00	0,7	1 059,80
214	197	příruba DN150 kpl (1x příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)	kus	3 803,00	2	7 606,00
217	196A	montáž potrubí PE 100 d160x9,5 SDR 17 vč. tlakových zkoušek, dezinfekce, proplachu a ochrany potrubí a armatur při výstavbě	m	467	0,7	326,9
246	113,129,153	příruba DN350 kpl (1x příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)	kus	12 711,00	10	127 110,00
	154	potrubí PE 100 d500x29,7 SDR 17		7 639,00	0,5	3 819,50
257		potrubní spojka axiálně pevná pro potrubí PE 100 d500x45,4 SDR 17	kus	29 394,00	0,5	14 697,00
263	92,155	příruba DN500 kpl (1x příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)	kus	42 373,00	8	338 984,00
269	375,381	potrubí PE 100 d630x37,4 SDR 17 včetně podpor a kotvení-v dok. 2.etapy	m	8 935,00	0,5	4 467,50
279	379	montáž potrubí PE 100 d630x37,4 SDR 17 vč. tlakových zkoušek, dezinfekce, proplachu a ochrany potrubí a armatur při výstavbě-v dok. 2.etapy	m	2 542,00	0,5	1 271,00
281	171	PE 100 d710x42,1 SDR 17 včetně podpor a kotvení	m	10 889,00	1,5	16 333,50
289		montáž PE 100 d710x42,1 SDR 17 vč. tlakových zkoušek, dezinfekce, proplachu a ochrany potrubí a armatur při výstavbě	m	3 104,00	1,5	4 656,00
	91	přírubový spoj DN600 PN10 pro PE d560kpl (1x nerez příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)	kus	52 448,00	7	367 136,00
	95	Redukce pro Hostalen CRP 100 RD black d560/d500	kus	12 463,00	2	24 926,00
	103	přírubový spoj DN200 PN10 pro PE d225kpl (1x nerez příruba, 1x lemový nákrůžek, těsnění, spojovací materiál)	kus	9 871,00	1	9 871,00
	118	Redukce pro PE100 d355/d225	kus	7 628,00	2	15 256,00
	161	zaslepovací příruba DN 700,s přechodovým návarkem 1 1/4"	kus	76 325,00	2	152 650,00

	180	potrubí PE 100 d315x18,7 SDR 17	m	3 123,00	4	12 492,00
	186	montáž potrubí PE 100 d315x18,7 SDR 17 vč. tlakových zkoušek, dezinfekce, proplachu a ochrany potrubí a armatur při výstavbě	m	821	4	3 284,00
	207	Návarek 3'' na PE 100 d400	ks	9 986,00	1	9 986,00
	313	přírubový spoj DN500 pro PE d450 komplet (2x příruba, 2x lemový nákržek, těsnění, spojovací materiál)-v dok. 2.etapy	kus	67 797,00	1	67 797,00
	378	přírubový spoj DN600 pro PE d630 komplet (2x příruba, 2x lemový nákržek, těsnění, spojovací materiál)-v dok. 2.etapy	kus	83 917,00	3	251 751,00
336	333,338,355,359	potrubí PE 100 d32x2 SDR 17 včetně podpor a kotvení - v dok. 2.etapy	m	1 021,00	25	25 525,00
337	334,356	koleno 90° PE 100 d32x2 SDR 17- v dok. 2.etapy	kus	230	7	1 610,00
338	335	T-kus PE 100 d32x2/32x2 SDR 17- v dok. 2.etapy	kus	223	4	892
340	336,357	montáž potrubí PE 100 d32x2 SDR 17 vč. tlakových zkoušek, dezinfekce, proplachu a ochrany potrubí a armatur při výstavbě- v dok. 2.etapy	m	291	25	7 275,00
342		potrubí PE 100 d63x3,8 SDR 17 včetně podpor a kotvení	m	1 076,00	16	17 216,00
345		koleno 90° DN50	kus	292	13	3 796,00
347		montáž potrubí PE 100 d63x3,8 SDR 17 vč. tlakových zkoušek, dezinfekce, proplachu a ochrany potrubí a armatur při výstavbě	m	306	16	4 896,00
351	211,217,222,141	příruba DN80 kpl (1x příruba, 1x lemový nákržek, těsnění, spojovací materiál)	kus	2 158,00	2	4 316,00
	354,342	redukce pro PE100 d63/d32- v dok. 2.etapy	kus	379	1	379
		PS 01.6 AKUMULACE A ČERPÁNÍ PITNÉ VODY - potrubní rozvody celkem				1503118
						1 503 118,20
		PS 01.5 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
		5.2 Vápenné hospodářství				
		Filtry do zásobníku vápna, vč. přechodového dílu, elektro zapojení, řízení filtru, propojení s nadřazeným řídicím systémem	ks	191 713,15	2	383 426,30
		5.2 Vápenné hospodářství celkem				383 426,30
		CELKEM				3 045 908,00

POPIS ZMĚNY	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Oplocení pod VDJ	0	238 496,01
Odpad ze starého VDJ	0	29 340,64
Úprava chráničky pod železnicí	0	42 277,88
Větší množství asfaltů - Valtická	0	68 213,50
CELKEM	0	378 328,03

Oplocení podél výtlačného řadu - SO 06.1 Výtlačný řad Poštorná

Stavba : FIA 0276ZL Břeclav - úpravna vody Kančí obora, změn.listy		2				
Objekt : ZL 09 výtlačný řad Poštorná		Oplocení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
Díl:						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	7	37,8	264,6
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	8,32	955	7 948,85
3	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	7	56,9	398,3
4	171201101R00	Rozproštění výkopku na místě	m3	8,32	22	183,11
Celkem za 1 Zemní práce						8 794,86
3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl:						
5	3381211127R00	Osazení sloupků vrat C-77,5 do 0,30 m3	kus	8	1 028,00	8 224,00
6	3381711122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	142	220	31 240,00
7	55342344	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm	kus	115	201	23 115,00
8	55342347	Vzpěra plotová komaxit 2500/38x1,5 mm vč. přichycení ke sloupku	kus	27	176	4 752,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						67 331,00
Bourání konstrukcí						
Díl:						
9	9660671111R00	Rozebrání plotu tyč. lat. přiken. drátěného, plech.	m	342	92,2	31 532,40
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						31 532,40
99 Staveništní přesun hmot						
Díl:						
10	9981511111R00	Přesun hmot. oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	24,14	446,5	10 778,82
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						10 778,82
767 Konstrukce zámečnické						
Díl:						
11	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m	m	342	81,2	27 770,40
12	767912110R00	Montáž oplocení - ostenatého drátu H do 2,0 m	m	300	8,1	2 430,00
13	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1	428	428
14	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	2	596	1 192,00
15	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1	1 194,00	1 194,00
16	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1	193,5	193,5
17	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	3	641	1 923,00
18	31327503	Pletivo 4hr drátěné plastifik výška 1,75 m	m	359,1	54	19 391,40
19	313PC0001	Vrata otvíravá dvoukřídlá 3,0x2,0 m, uzamykatelná výplň pletivo poplastované, vč.sloupků	kus	1	12 090,00	12 090,00
20	313PC0002	Vrata otvíravá dvoukřídlá 4,0x2,0 m, uzamykatelná výplň pletivo poplastované, vč.sloupků	kus	2	14 405,00	28 810,00
21	313PC0003	Vrata otvíravá dvoukřídlá 5,0x2,0 m, uzamykatelná výplň pletivo poplastované, vč.sloupků	kus	1	16 515,00	16 515,00
22	313PC001	Napínací drát Zn + PVC 3,5mm	svítek	14	140	1 960,00
23	313PC002	Napínák Zn + lak	kus	42	13	546
24	313PC003	Vázací drát Zn + PVC	svítek	5	46	230
25	31478110	Drát osinatý Zn + PVC zelený	svítek	4	397	1 588,00

26	314PC001	Příchytky ostatního drátu se samorez šroubkem	kus	225	3	675
27	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 169,36	1,7	1 987,92
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				118 924,22
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
28		48) Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	4,49	72	322,92
29		49) Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,49	181	811,79
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 134,71

celkem

238 496,01

odpad ze starého VDJ - 06.4 Zásobovací řad, odpad a přípojka NN k VDJ Poštorná

Stavba :	FIA 0276ZL Břeclav - úprava vody Kančí obora, zněh. listy	Rozpočet:	4
Objekt :	ZL 09 výtlačný řad Poštorná	Odpad ze starého vodojemu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	15,6	72	1 123,20
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9	72	648
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,4	121	653,4
4	56337306	Štěrkopisek frakce 0-8 tř. B	T	10,26	181	1 857,06
Celkem za		1 Zemní práce				4 281,66
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
5	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	1,8	603	1 085,40
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 085,40
Díl:	8	Trubní vedení				
6	871314121U00	Montáž PE potrubí ve výkopu DN 150	m	12,55	56,9	714,1
7	871PC0001	Propojení na stávající odpad ve vodojemu	soubor	1	5 861,92	5 861,92
8	871PC0002	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 300	m	12,55	36	451,8
9	28613788	Trubka tlaková PVC d 160 PN 16	m	12,74	552,57	7 039,74
10	286501114	Oblouk hrdlový tlakový PVC DN 150 mm 22°	kus	4,06	785,13	3 187,63
11	286519677	Napojení na stávající potrubí	kus	1	4 900,00	4 900,00
Celkem za		8 Trubní vedení				22 155,18
Díl:	99	Přesun hmot				
12	9987676101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,82	109	1 506,39
Celkem za		99 Přesun hmot				1 506,39
Díl:	M21	Elektromontáže				
13	210PC0001	Vyhledávací vodič	m	13	12	156
14	210PC0002	Ochranná fólie	m	13	12	156
Celkem za		M21 Elektromontáže				312

celkem

29 340,64

úprava stávající chráničky pod železnici - SO 06.1 Výtlačný řad Poštorná

Stavba :	FIA 0276ZL Břeclav - úprava vody Kančí obora, změn.listy	Rozpočet:	7
Objekt :	ZL 09 výtlačný řad Poštorná	Úprava stáv.chráničky pod železnici	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	176101112R00	Výplň štoly délky do 200 m směsí KOPOS	m3	10,09	2 610,00	26 331,77
Celkem za	1	Zemní práce				26 331,77
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,77	2 450,00	11 686,50
Celkem za	96	Bourání konstrukcí				11 686,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,54	205	1 955,70
4		Vodorovné přemístění sutí na skládku vč.uložení	m3	4,77	121	577,17
5	36	Poplatek za skládku sutí	t	9,54	181	1 726,74
Celkem za	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 259,61

celkem

42 277,88

větší mocnost asfaltů - parkoviště Valtická - SO 06.1 Výtlačný řad Poštorná

Stavba :	FIA 0276ZL Břeclav - úprava vody Kančí obora, změn.listy	Rozpočet:	8
Objekt :	ZL 09 výtlačný řad Poštorná	Větší mocnost asfaltů - parkoviště Valtická	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	10	Souhrnné ceny				
1	50-1	Odstranění podkladů plochy do 200m2 tl.do 20cm přechod komunikace	m2	27,5	181	4 977,50
2	50-2	Odstranění podkladů plochy do 200m2 tl 20cm Parkoviště za Grl	m2	195,75	181	35 430,75
3	50-3	Odstranění podkladů plochy do 200m2 tl do 20cm parkoviště na CH.N.Ves	m2	60,5	181	10 950,50
4	51	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku včetně uložení	t	127,69	72	9 193,50
5	52	Poplatek za recyklaci	t	127,69	60	7 661,25
Celkem za	10	Souhrnné ceny				68 213,50

celkem

68 213,50

POPIS ZMĚNY	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
1. SO 05.3 Sanace výtlačku do úpravny vody	-12 585 065,00 Kč	18 737 421,00 Kč
CELKEM		6 152 356,00 Kč

Trubní vedení					
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
27	Sanace stávajícího vodovodu DN400 polyesterovým rukávem tl. 1,5 mm, dl. 2740,0m. Přípravné práce (bourání povrchů, skrytka omíčky, montážní jámy, dočasné sjezdy, zajištění náhradního zásobování, čištění potrubí, inspekce potrubí TV kamerou, kalibrační měření, určení konečných rozměrů rukávů). Vložování pomocí polyesterového, kruhové a bezešvé tkaného rukávce potaženého vrstvou polyethylenu, který bude pevně spojený s původním potrubím. Výřezy pro případné odbočky a jejich zapravení. Obnažené potrubí bez vnější izolace očistit a opatřit protikorozním nátěrem. Na sanovaných úsecích výměna všech armatur a odboček za nové. Kontrola sanací TV kamerou, proplachy, zkoušky, dezinfekce potrubí a rozborny vody. Opravy povrchů do původního stavu, likvidace odpadů, poplatky. Vč. všech souvisejících prací. Jedná se pouze o odpočet materiálové části včetně montáže ve výši 40%.	kpl	-1	6 078 344,00	-6 078 344,00
28	Propojovací potrubí v montážních jámách TLT DN 400 vč. tvarovek a zámk. spojů. Vnitřní povrch potrubí polyuretan o síle min. 1 mm. Vnější povrchová ochrana potrubí může být provedena ve dvou variantách: žárové pokovení slitinou zinku (85%) a hliníku (15%) s minimální hmotností 400 g/m ² + krycí modrá epoxidová vrstva, nebo spojitě nanášený polyuretan z dvousložkové pryskyřice minimální mocnosti 0,9 mm. Tvarovky s vnější i vnitřní ochranou: krycí epoxid o síle min. 250 µm.	m	-123,5	52 686,00	-6 506 721,00
Trubní vedení odpočet celkem :					
27 ZL8	Sanace stávajícího vodovodu DN400 dl.2740,0m metodou CLOSE FIT - COMPACT PIPE - zatažení potrubí předtvarovaného do tvaru písmene "C" a po zatažení dotvarování do kruhového tvaru pomocí ohřátí a přetlaku v potrubí včetně potřebných úprav koncu potrubí.	kpl	1	16 980 263,00	16 980 263,00
				-12 585 065,00	

Popis změny	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
SO 03 Úpravna vody – obnovení propojení svodů areálové kanalizace	435 790,14 Kč	0
Celkem	435 790,14 Kč	0,-Kč

Položkový rozpočet

Stavba : 5068		Rozpočet: verze 1.0				
Objekt : SO 03 - venkovní potrubní řady						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	1	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,16	1 447,00	3 125,52 Kč
2	2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do přede	m3	403,31	72,00	29 038,61 Kč
3	3	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	248,55	121,00	30 074,01 Kč
4	4	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	225,78	72,00	16 256,05 Kč
5	5	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - šterkopísek	m3	135,72	145,00	19 678,97 Kč
6	6	Šterkopísek frakce 0-22 A	t	134,92	181,00	24 420,34 Kč
Celkem za				122 593,49 Kč		
Díl: 4						
Podkladní a vedlejší konstrukce						
7	7	Lože pod potrubí ze šterkopísku	m3	41,82	482,00	20 156,52 Kč
Celkem za				20 156,52 Kč		
Díl: 8						
Trubní vedení						
8	8	Potrubí plastové PVC DN 100	m	1,87	250,00	467,50 Kč
9	9	Potrubí plastové PVC DN 150	m	133,91	511,00	68 428,01 Kč
10	10	Potrubí plastové PVC DN 200	m	78,92	813,00	64 161,96 Kč
11	11	Potrubí plastové PVC DN 250	m	64,09	844,00	54 091,96 Kč
12	12	Montáž tvarovek DN 150	ks	30,00	142,00	4 260,00 Kč
13	13	Koleno 150x87°	ks	23,00	163,00	3 749,00 Kč
14	14	Odbočka T-kus	ks	7,00	295,00	2 065,00 Kč
15	15	Kamerové zkoušky	m	143,01	34,00	4 862,34 Kč
16	16	Tlaková zkouška vodovodního potrubí vč. zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách		278,79	34,00	9 478,86 Kč
17	17	Napojení na stávající kanalizaci	kus	10,00	1 138,75	11 387,50 Kč
18	18	Šachta plastová PVC DN 400	kus	2,00	11 375,00	22 750,00 Kč
19	19	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	6 271,00	18 813,00 Kč
20	20	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 2,1 m vč. úpravy zhlaví šach	kus	1,00	7 236,00	7 236,00 Kč
21	21	Oprava kanalizační šachty na stávající kanalizaci do DN600 včetně - pref. šachty sv. průměru 1000 mm,	kus	1,00	14 472,00	14 472,00 Kč
Celkem za				286 223,13 Kč		
8 Trubní vedení						

Položkový rozpočet

Stavba :	5068	Rozpočet: verze 1.0
Objekt :	SO 03 - venkovní potrubní řady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	22	Vrtání otvoru v ŽB konstrukci D 250	kus	1,00	4 800,00	4 800,00 Kč
23	23	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2,00	482,00	964,00 Kč
24	24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,46	48,00	261,89 Kč
25	25	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,46	145,00	791,12 Kč
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 817,01 Kč