

Číslo smlouvy objednatele: D/0459/2013/INV
Číslo smlouvy zhotovitele: 1305001020

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Zlínský kraj
: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
: Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
: realizace investic
: 70891320
: CZ70891320
: PPF banka, a.s.
: 730090001/6000
: 577 043 871 / 577 043 880
: milan.hudec@kr-zlinsky.cz
: frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: H&B delta, s.r.o.
: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
: Ing. Ondřej Hurta – jednatel společnosti
: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
: Ing. Ondřej Hurta a Petr Zavičák
: Ing. Ondřej Hurta a Petr Zavičák
: František Papšík a Ing. David Valchář, Ing. Tomáš Tkadlec
: 25835661
: CZ25835661
: Komerční banka Vsetín
: 6745970287/0100
: 571 499 130, 571 499 131
: info@hbdelta.cz

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing. Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing. Milan Hudec
--------------------	---------------------------------------	---	--	-------------------------------

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Muzeum regionu Valašsko, p.. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa
Místo stavby	: Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, p.č. st. 3, 4, 284/94, 44/9, katastr. území: 776 432 Krásno nad Bečvou
Stavební povolení	: Městský úřad Valašské Meziříčí, čj. MěÚVM 45972/2012 ze dne 12.11.2012
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, Ing. Milan Hudec – vedoucí odboru investic
Projektová dokumentace	: Projektová dokumentace pro provedení stavby, zak.č. 121 013, listopad 2012
Projektant (GP)	: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, IČ: 282 23 063
Autorský dozor	: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, IČ: 282 23 063
Technický dozor stavebníka	: ARTING plus, s.r.o., Vrbenská 739, 757 01 Valašské Meziříčí, Ing. Jiří Hendrych, tel: 571 615 725, 777 030 450, artingplus@seznam.cz
Koordinátor BOZP objednatele	: ARTING plus, s.r.o., Vrbenská 739, 757 01 Valašské Meziříčí, Ing. Vladimír Skácal, Semetín 1424, 755 01 Vsetín, tel: 603 715 934, vskacal@seznam.cz
Generální dodavatel stavby	: H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Stavbyvedoucí zhotovitele	: František Papšík tel: 725 675 509, frantisek.papsik@hbdelta.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů	: František Papšík tel: 725 675 509, frantisek.papsik@hbdelta.cz
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb	: Ing. Bc. Olga Pekárková, KÚ ZK - oddělení přípravy a realizace investic, olga.pekarkova@kr-zlinsky.cz

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikešník	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Muzeum regionu Valašsko, p.. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa“
(dále jen „dílo“)

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **dodávka stavby** specifikovaná zejména:

- investičním záměrem akce č.869/3/090/056/03/1 včetně dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou 11/2012, zakázkové č. 121 013
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením čj. MěÚVM 45972/2012 ze dne 12.11.2012 vydaným Městským úřadem Valašské Meziříčí
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty**:

Stavební objekty: SO 01 – Muzeum regionu Valašsko, p.. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.7.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

- 2.7.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.3. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.4. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.5. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.6. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.7. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.8. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů).
- 2.7.9. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.10. zpracování **dílenkové a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.11. **provést bourání a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem vybouraný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy. Veškeré zhotovitelem demontované měděné prvky zůstanou v majetku investora a budou zhotovitelem uskladněny na místě určeném objednatel.
- 2.7.12. **vybouraný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.13. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.14. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.15. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.16. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.17. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.18. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení,
- 2.7.19. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.20. **dokumentace skutečného provedení díla**,
- 2.7.21. přípravu podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením,
- 2.7.22. **poskytnutí know-how**, licencí a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.23. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

- a na vhodném místě,
- 2.7.24. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.25. předání **záručních listů a návodů k obsluze** k zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.26. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.27. v případě požadavku objednatele nebo provozovatele přizpůsobení provádění prací provozu Muzea regionu Valašsko, p.o., a to bez dopadu na cenu a termín dokončení díla,
- 2.7.28. stavební úpravy budou prováděny za provozu výstavních prostor Muzea regionu Valašsko (expozice v 1.NP), z tohoto důvodu je nutné během provádění bouracích a stavebních prací v maximální možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat chod expozic. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na staveniště a přesun hmot bude umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být uveden do původního stavu,
- 2.7.29. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku stavby, která je předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 3 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek (tato část

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

bude i v digitální podobě).

- 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.12. Změny díla

- 2.12.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.12.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.12.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.12.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.12.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.12.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
 - 2.12.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.12.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.12.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.12.6. **Změnový list**
- 2.12.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
 - 2.12.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 2.12.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.12.7. **Nacenení víceprací**
- 2.12.7.1. Ocenění méněprací a víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
 - 2.12.7.2. Soupis prací jednoho stavebního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
 - 2.12.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v oceňovacích soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 300,- Kč bez DPH krát počet hodin.
 - 2.12.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
 - 2.12.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

zdanitelného plnění.

- 2.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.13.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.13.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.
- 2.13.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.10 této smlouvy.
- 2.14. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny. Tento důvod bude zaznamenán v zápise z KD.
- 2.14.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.14.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.
- 2.15. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla
- 2.15.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 15.4.2013
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 15.4.2013
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 30.9.2013
- 3.3.2. Dokončení stavebních prací: 30.9.2013
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 30.9.2013
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.
- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 3 týdny nebude důvodem ke změně termínu

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

dokončení a předání díla.

3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 3 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.7. Harmonogram stavby:

3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

3.7.2. harmonogram bude zpracován na **SO 01; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),

3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD,

3.7.4. harmonogram stavby a finanční plán a v něm sjednané **termíny** jsou pro zhotovitele **závazné** a lze je **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.

3.8. Místem plnění je Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, p.č. st. 3, 4, 284/94, 44/9, katastr. území: 776 432 Krásno nad Bečvou.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

7.144.288,- Kč (bez DPH)

(slovy: **sedmmilionůstočtyřicetčtyřitisícdvěstěosmdesátosm korun českých**)

1.500.300,-Kč DPH 21%

8.644.588,-Kč (včetně DPH)

(slovy: **osmmilionůšestsetčtyřicetčtyřitisícpětsetosmdesátosm korun českých**)

4.3. Rozpis ceny:

4.3.1. Kompletní dodávka stavby

7.140.179,- Kč (bez DPH)

1.499.438,-Kč DPH 21%

8.639.617,- Kč (včetně DPH)

4.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

4.109,- Kč (bez DPH)

863,-Kč DPH 21%

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing. Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	-------------------------------

4.972,-Kč (včetně DPH)

- 4.4. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.4.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.4.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.4.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 4.6. **Cena díla** podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
 - d) v případě **přerušení prací** na díle delším jak **6 měsíců**, pokud tím dojde ke změně termínu plnění 3.4.
- 4.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.8. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.6. Činnosti zhotovitele oceněné dle odst. 4.3.2 budou objednatelem uhrazeny na základě samostatně vystavených faktur.

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

5.7. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.

5.8. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

5.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

5.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

5.8.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.

5.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

5.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

5.8.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

5.8.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.

5.9. Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.10. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů** (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).

5.10.1. Položky **faktury budou tříděny**, podle dodávaného předmětu plnění, na:

- 5.10.1.1. budovy, haly, stavby
- 5.10.1.2. stroje, přístroje a zařízení
- 5.10.1.3. dopravní prostředky
- 5.10.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 5.10.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou.

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikešík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	--	--	------------------------------

5.11. Fakturace:

- 5.11.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli, vč. řádného doložení nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- 5.11.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.11.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
- 5.11.4. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. **V případě přechodného nedostatku finančních prostředků** na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti bezpodmínečně vyhovět. Pro tento případ je sjednán následující postup:
- 5.11.4.1. V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel objednateli **prodlouženou lhůtu splatnosti** faktur a to v délce **90 dnů**. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení **nemá vliv na termín** dokončení díla sjednaný touto smlouvou.
- 5.11.5. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele**.
- 5.11.6. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.11.7. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.12.1. **5 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla,
- 5.12.2. **5 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po kolaudaci stavby.
- 5.13. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.13.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr č. 869/3/090/056/03/12 včetně jeho případných dodatků,

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

- 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 1 tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností Bursík Holding, a.s. Praha, 11/2012, zakázkové č. 121 013,
- 6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností Bursík Holding, a.s. Praha, 11/2012, zakázkové č. 121 013,
- 6.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
- 6.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení v digitální formě na CD,
- 6.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.1.7. vzor změnového listu,
- 6.1.8. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
 - 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. Zhotovitel se zavazuje při postupném odstraňování stávající střešní konstrukce učinit max. možné opatření proti zatečení dešťové vody do objektu zámku. V případě, že tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny konstrukce, rozvody a prostory zámku zasažené dešťovou vodou, uvést na své náklady do původního stavu. Zhotovitel je povinen provést při demontáži a montáži konstrukcí střechy a střešní krytiny taková opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob.
- 7.3. 1.1. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
 - 7.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabulí na své náklady.
 - 7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule.
 - 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabule po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
 - 7.4.1. Zajistit řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 - 7.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.4.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.4.1.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
 - 7.4.1.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing. Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	-------------------------------

- 7.4.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4.3. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem a elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.4.3.1. prostory pro pořádání KD
- 7.4.3.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
- 7.4.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději **v den předání a převzetí staveniště**.
- 7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na cenu předmětu díla bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve SD před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů nebo dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.12. Výkresy a vzorky:

8.12.1. výkresy:

8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, citovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.12.2.4.1. Krytiny z břidlice – obdélník 30x20 cm

8.12.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

8.12.2.6. Vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

8.12.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

- 8.12.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelům, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

- 9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a GP (AD). Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. **Přejímací řízení:**
- 10.3.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvy, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.3.2. Přejímací řízení je **ukončeno podepsáním protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků**

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít.** Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.3.3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních:**

- 10.3.3.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
- 10.3.3.2. osvědčení (protokoly) o provedených provozních zkouškách
- 10.3.3.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
- 10.3.3.4. seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 10.3.3.5. stavební deník (deníky)
- 10.3.3.6. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 10.3.3.7. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 10.3.3.8. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

10.3.4. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

10.3.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel.**

10.3.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla**, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

10.4. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 542 odst. 1 obchodního zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele.**

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11.3. Zhotovitel předloží do 7 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. Vinna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10 000 000,- Kč.**
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 7 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 10 000 000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 7 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního a jiného materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o** dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o nárocích z vady díla dle § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 věta druhá obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit do **posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 15 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.**
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 10 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 10 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 15 000,- Kč**
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 15 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 15 000,- Kč.**
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 15 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 15 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 15 000,- Kč.** Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy).
- 14.11. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.12. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.13. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Fořtýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 324 obchodního zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla **delší než 30 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majtku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě **delší jak 30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - trvá-li **přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing. Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	-------------------------------

- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
 - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 271 a n. obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 obchodního zákoníku, že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje


Datum a číslo usnesení: 25.3.2013

č. usn. 0239/R06/13

11-04-2013
Ve Zlíně dne.....
Objednatel: Zlínský kraj

Ve Vsetíně dne 8.4.2013
Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Vsetín


.....
MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán


.....
Ing. Ondřej Hurta – jednatel společnosti



 H & B delta, s.r.o.
Bohrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25535661, DIČ: CZ25835661

Datum: 3.4.2013	Zpracoval: Ing.Bc. Olga Pekárková	Kontroloval: Ing. František Mikeščík	Kontrolovala: Mgr. Zdeňka Foltýnová	Schválil: Ing.Milan Hudec
--------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Měsíc/rok srpen 2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Kroky/datum																															
Svislé a kompletní k-ce.																															
Vodorovné k-ce.																															
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní																															
Ostatní k-ce. a práce-bourání																															
Přesun hmot																															
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																															
Izolace tepelné																															
Ústřední vytápění-otopná tělesa																															
K-ce. tesařské																															
K-ce. klempířské																															
K-ce. pokrývačské																															
K-ce. truhlářské																															
K-ce. zámečnické																															
Podlahy plovákové																															
Dokončovací práce-natěry																															
Dokončovací práce-malby																															
Elektromontáže (vytápění žlabů)																															
Hromosvod																															

Měsíc/rok září 2013																															
Kroky/datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Svislé a kompletní k-ce.																															
Vodorovné k-ce.																															
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní																															
Ostatní k-ce. a práce-bourání																															
Přesun hmot																															
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																															
Izolace tepelné																															
Ústřední vytápění-otopná tělesa																															
K-ce. tesařské																															
K-ce. klempířské																															
K-ce. pokrývačské																															
K-ce. truhlářské																															
K-ce. zámečnické																															
Podlahy plovákové																															
Dokončovací práce-natěry																															
Dokončovací práce-malby																															
Elektromontáže (vytápění žlabů)																															
Hromosvod																															

Zpracoval: Libor Matějček
Telefon: 725 675 506
Email: libor.matejcek@hbdelta.cz
8.4.2013


Harmonogram platí za optimálních podmínek a bude každý měsíc aktualizován

 H & B delta, s.r.o.
Bobříky 392
H & B delta 755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

REKAPITULACE

Muzeum regionu Valašsko.p.o. - stavební úpravy zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa

OBJEKT	NAZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
SO 01	Muzeum regionu Valašsko.p.o. - stavební úpravy zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa 801.45.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá	7.138.859	8.638.020
ON 01	Vedlejší náklady a ostatní náklady	1.320	1.597
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY		7.140.179	8.639.617


 H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Krycí list soupisu prací

Stavba:	Muzeum regionu Valašsko, p.o.- stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa		
Objekt:	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:	H&B delta,s.r.o.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:		Cenová soustava ÚRS	
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25

Poznámka: nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokument zpracovaná firmou Bursík Holding, a.s. IČ 282 23 063, pod zakázkovým číslem 121013 s datem 10/2012

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	1.320,000
27	DPH 21%	277,200
28		
29		
30	Celkem (ř. 26-29)	1.597,200

H & B delta, s.r.o.
 Bobrky 382
 755 01 Vsetín
 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Podpis Razítko

Název stavby v evid.	2
Název objektu v evid.	2
Číslo záznamu v evid.	
Datum	XI.12

Položkový soupis prací

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku

Název stavby: Kinských ve Valašském Meziříčí - 1. etapa

Název SO: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Datum zpracování :

Číslo stavby:

Číslo SO:

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
	1	2	3	4	5	6

00 Vedlejší rozpočtové náklady

1.320,00 Kč

03 Zařízení staveniště

032 Vybavení staveniště

1	0321	Náklady na stavební buňky, úprava stávajících objektů Náklady na zřízení, demontáž a opatření na pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny a sprchy, jídelny, garáže, čistírny odpadních vod apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty	Kč	1,000	100,000	100,000
2	0324	Provizorní komunikace #####	Kč	1,000	100,000	100,000
3	0326	Ostatní náklady Veškeré další potřebné náklady na vybavení staveniště náklady např. zásobníky a pod	Kč	1,000	100,000	100,000
4	0329	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Zahrnuje veškeré náklady na provoz a údržbu veškerého zařízení staveniště	Kč	1,000	100,000	100,000
5	033	Připojení na inženýrské sítě #####	Kč	1,000	100,000	100,000
6	0341	Energie pro zařízení staveniště Náklady za veškeré energie, vodu, plyn za provozování zařízení staveniště	Kč	1,000	100,000	100,000
7	0342	Oplocení staveniště Náklady na oplocení staveniště včetně bran a vstupů	Kč	1,000	100,000	100,000
8	0344	Dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí Dopravní zařízení staveniště a v jeho bezprostřední m okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.	Kč	1,000	50,000	50,000
9	0345	Informační tabule stavby Náklady na vyrobení, osazení a údržbu informačních tabulí (označení) stavby a velkoplošný poster k provozu muzea	Kč	1,000	100,000	100,000
10	0346	Alarm, strážní služba Náklady na technické opatření , na strážní službu a na další bezpečnostní opatření (přístup do skladů a pod).	Kč	1,000	10,000	10,000
11	0347	Osvětlení staveniště Náklady na osvětlení staveniště včetně rozvodných skříní	Kč	1,000	50,000	50,000

039 Zrušení zařízení staveniště

12	0391	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Náklady za rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení	Kč	1,000	100,000	100,000
13	0392	Úprava terénu Náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.	Kč	1,000	50,000	50,000
04 Inženýrská činnost						
14	043	Zkoušky a ostatní měření				
	0431	Zkoušky Náklady za individuální a komplexní vyzkoušení díla	Kč	1,000	100,000	100,000
	045	Kompletační činnost a koordinační činnost				
15	0452	Kompletační činnost	Kč	1,000	50,000	50,000
16	0453	Koordinační činnost	Kč	1,000	50,000	50,000
05 Finanční náklady						
051 Pojistné						
17	0512	Pojištění dodavatele za škodu způsobenou třetím osobám Náklady za zajištění daného pojištění	Kč	1,000	10,000	10,000
18	0514	Stavebně-montážní pojištění Náklady za zajištění daného pojištění	Kč	1,000	10,000	10,000
19	056	Bankovní záruka Bankovní poplatky a jiné platba za vyřízení bankovní záruky	Kč	1,000	10,000	10,000
06 Územní vlivy						
20	061	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000	10,000	10,000

Zajištění odvodnění staveniště od dešťových srážek, zajištění proti účinkům větru, zpomalení výstavby z titulu nízkých nebo vysokých teplot, spotřeba obalového materiálu na ochranu materiálu, omezení doby výstavby (zimní mrazy, déšť, apod), apod

07 Provozní vlivy

071 Provoz investora, případně třetích osob

21	0712	Provoz dalšího subjektu přízpůsobení provádění prací provozu uživatele budovy	Kč	1,000	10,000	10,000
----	------	--	----	-------	--------	--------

09 Ostatní náklady

091 Související s objektem

22	0914	Práce na památkovém objektu Náklady za omezení a zvýšená náklady z hlediska provádění prací na památkovém objektu	Kč	1,000	10,000	10,000
----	------	--	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Název stavby	SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	stavební parcela 3, 4, 284/94, 44/9, k.ú. Krásno nad Bečvou
Objednatel	Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín	IČ	708 91 320
Projektant	Bursik Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2	DIČ	282 23 063
Zhotovitel	H&B delta,s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	16.1.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B		C Soupis prací je zpracován za použití cenové soustavy ÚRS. (Položky s označením PC nejsou zařazeny v cenové soustavě ÚRS)		
1	HSV	Dodávky	7.372	8	0,00	13	0,00
2		Montáž	1.087.863	9	0,00	14	0,00
3	PSV	Dodávky	1.866.830	10	0,00	15	0,00
4		Montáž	3.931.548	11	0,00	16	0,00
5	"M"	Dodávky	0			17	0,00
6		Montáž	245.245			18	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7.138.859	12	0,00	19	0,00
20	HZS		0,00	21	0,00	22	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

H&B delta
H & B delta, s.r.o.
Bobříky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	7.138.859
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	7.138.859,33 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	8.638.020

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku KinskýchSve Valašském Meziříčí – 1. etapa
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Zhotovitel: H&B delta,s.r.o.
Datum: 16.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem (INV)	Cena celkem (NIV)	Cena celkem (INV + NIV)
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1.089.735,47	1.089.735,46
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	195.109,90	195.109,90
4	Vodorovné konstrukce	0,00	12.045,35	12.045,35
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0	170.956	170.956
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0	711.624	711.624
99	Přesun hmot	0	130.419	130.419
PSV	Práce a dodávky PSV	220.379	5.583.500	5.803.879
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	10.826	10.826
713	Izolace tepelné	214.879	0	214.879
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0	13.000	13.000
762	Konstrukce tesařské	0	2.712.899	2.712.899
764	Konstrukce klempířské	0	1.020.942	1.020.942
765	Konstrukce pokrývačské	0	1.385.422	1.385.422
766	Konstrukce truhlářské	5.500	272.041	277.541
767	Konstrukce zámečnické	0	54.539	54.539
776	Podlahy poviakové	0	25.780	25.780
783	Dokončovací práce - nátěry	0	54.711	54.711
784	Dokončovací práce - malby	0	33.339	33.339
M	Práce a dodávky M	149.745	95.501	245.245
21-M	Elektromontáže (Vytápění žlabů, svítidla)	149.745	5.000	154.745
22-M	Hromosvod	0	90.501	90.501
	Celkem	370.123	6.768.736	7.138.859

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o.: stavební úpravy zámku Klusových, na Valašském Meziříčí – 1. etapa

Objekt:

Část:

JKSO

Objednatel: Zlínský kraj, Vřída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel: H&B delta s.r.o.

Datum: 16.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková B	Cena IVV 9	Cena IVV 10	Cena celkem (IVV + IVV) 11	Sazba DPH 12	Hmotnost celkem	Sut celkem
D HSV Práce a dodávky HSV													
3 Sústře a kompletní konstrukce													
1	K	014	310238212	Doplnění zdiva ve zdivu nadzákladovým CP P20 MVC5,0 Kontakt s památkové chráněnou konstrukcí	m3	18,000	4.090,00	0,00	1.089.735,47	1.089.735,46		95.915	87.901
				obvod (3,97+19,21)*2=146,36m ² s 1,4% 0,45=52m ³ 20%	m3	18,00						69.804	0,000
2	K	014	314231552	Zdivo komínu nad střechou na MVC 5,0 z chel pálených tl 280 mm P200 profilovaných	m3	1,830	8.500,00		73620	73620	21,0	31.561	0,000
				hlav kom (3,78*0,84)*v (nad 2+2sk	m3	1,52			15555	15555	21,0	3,422	0,000
				sever kom (0,45*0,75)*v 0,9	m3	0,31							
					m3	1,83							
3	K	014	314231553	Doplnění komínového zdiva na MVC 5,0 z chel pálených tl 280 mm P200 Kontakt s památkové chráněnou konstrukcí	m3	12,760	5.570,00		71184,6	71184,6	21,0	23.901	0,000
				hlav kom (3,78*0,84)*v (nad 2+2sk=20,55m ³ 30%	m3	6,18							
				západ kom (0,6*0,75)*v (nad 2+2sk=1,35m ³ 30%	m3	0,41							
				sever kom (0,45*0,75)*v (nad 4,5+pod1)=1,86m ³ 30%	m3	0,56							
				komín cesty (6,73+2,21)*0,63	m3	5,63							
					m3	12,76							
4	K	011	316381116	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tl C 25/30 s přesahy do 100 mm	m2	7,090	670,00		4750,3	4750,3	21,0	1.829	0,000
				hlav kom (3,74*0,82)*2ks	m2	6,13							
				západ kom (0,66*0,77)	m2	0,74							
				sever kom (0,64*0,34)	m2	0,22							
					m2	7,09							
5	K	014	317256111	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím s chlemi pálenými na maltu, Kontakt s památkové chráněnou konstrukcí	m3	5,000	6.000,00		30000	30000	21,0	9,071	0,000
				vz dopl zd -obvod (146,36m)*0,3*0,5=22m ³ 20%	m3	5,00							
4 Vodotěsné konstrukce													
6	K	011	411321515	Stropy deskové ze ŽS tl C 20/25	m3	1,540	3.500,00	0,00	12.045,35	12.045,35		4,001	0,000
				mont otv kádla (18,1+2,9+9,7)*3,0,5=15,35m ² 0,1	m3	1,54			5390	5390	21,0	3,778	0,000
7	K	011	411354239	Bedení stropu ztracené z hraneých trapezových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	15,350	321,00		4927,35	4927,35	21,0	0,166	0,000
				mont otv kádla (18,1+2,9+9,7)*3,0,5=15,35m ²	m3	15,35							
8	K	011	411362021	Výztuž stropu svtarovými sítěmi Kari	1	0,054	32.000,00		1728	1728	21,0	0,057	0,000
				vz pol 7 (115,35)*0,00304*1,1*1,05	1	0,054							
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
9	K	011	612321141	Vápenecemotivá omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, Kontakt s památkové chráněnou konstrukcí	m2	398,410	194,00	0,00	170.956,32	170.956,32		12,754	0,000
				kanc (4,52*2+4,16)*(3,17*8+4,5*3)*(3,35+4,19+3,17*2+4,52*2)=68,66 m ² 2,6	m2	179,00			77291,54	77291,54	21,0	7,323	0,000
				soc z (1,4*8+1,3*8)*(2,2+1,6)*4=36,8 m ² 2,6	m2	96,00							
				chodby (13,9*2+1,2)*(5,4*2+2)*(7,26*2+1,6+1,2)*2+(4,57+1,6)*2=61,86 m ² 2,6	m2	213,00							
					m2	398,41							
10	K	014	612325421	Oprava vnitřní vápenecemotivé štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	488,000	89,40		43627,2	43627,2	21,0	2,782	0,000
				kom 1,2 (kom 1,23*7+0,9)*2 v 9,4*2ks	m2	172,96							
				kouř. cesty kom 1 (4,3+8+7,2+1,7)*2str=42,4m ² pr v 3,5	m2	148,40							
				dtto kom 2 (3,2+4,4)*2str=15,2m ² pr v 3,5	m2	53,20							
				kom valba (0,6+0,75)*2 v 7,5*kom mans (0,45+0,75)*2 v 1,5	m2	23,85							
					m2	488,00							
11	K	014	621325205	Oprava vápenecemotivé štukové omítky hlavních a kordonových řím s v rozsahu do 30% Kontakt s památkové chráněnou konstrukcí	m2	15,000	1.500,00		22500	22500	21,0	0,188	0,000
				tl do 1 fmsy vz zavo (146,36m)*1,6,5=3m ² 20%	m2	15,00							
12	K	011	622321141	Vápenecemotivá omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně, Kontakt s památkové chráněnou konstrukcí	m2	20,000	265,50		5310	5310	21,0	0,527	0,000
				střížim zahr +boč obj -vz proj (20*0,5)*2str	m2	20,00							
13	K	011	623321141	Vápenecemotivá omítka štuková dvouvrstvá vnějších komínů nanášená ručně, Kontakt s památkové chráněnou konstrukcí	m2	64,360	265,50		17087,58	17087,58	21,0	1,697	0,000
				hlav kom (3,78+0,64)*2str v 2,5*2ks	m2	46,00							
				západ kom (0,6*0,75)*2str v 2	m2	5,40							
				sever kom (0,45+0,75)*2str v (0,9+4,5)	m2	12,96							
					m2	64,36							
14	K	014	642344121	Osazování osazových zábrudí, dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	442,00		1768	1768	21,0	0,183	0,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

131	K	764	76433831	Demoniř střešní hřeben ř 400 mm do 45° vz pol 122 Cu odpad (8770,002) 0,134t	m	97,000	15,40	1493,8	21,0	0,000	0,000
132	K	764	764410850	Demoniř opeřování parapetu ř 330 mm vz pol 122 Cu odpad (7,270,001) 0,007t	m	7,200	26,80	192,96	21,0	0,000	0,000
133	K	764	764454801	Demoniř trouby kulbové průměr 75 a 100 mm vz pol 136 Cu odpad (17,570,002) 0,035t	m	17,500	16,70	292,25	21,0	0,000	0,000
134	K	764	764454802	Demoniř trouby kulbové průměr 120 mm vz pol 137 Cu odpad (7870,003) 0,228t	m	78,000	20,10	1527,6	21,0	0,000	0,000
135	K	764	764510250	Opeřování Cu parapetu ř 330 mm včetně rohu výřev 1,27t	m	7,200	616,00	4435,2	21,0	0,015	0,000
136	K	764	764554211	Montáž Cu odpadní trouby kulbové D 100 mm dl do 2 m kontakt s parníkově chráněnou konstrukcí jen mž 423(8,5)+423(9)	m	17,500	74,80	1309	21,0	0,001	0,000
137	K	764	764554212	Montáž Cu odpadní trouby kulbové D 100 mm dl do 2 m kontakt s parníkově chráněnou konstrukcí 423(43)+423(35)	m	76,000	76,80	5821,6	21,0	0,005	0,000
138	K	764	998704103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m vz hm 764	t	5,464	1,500,00	8196	21,0	0,000	0,000
139	K	764	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 provedený bez použití mechanizace vz hm 764	t	5,464	317,00	1732,09	21,0	0,000	0,000
140	K	765	765125302	Konstrukce pokryvačské Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro skladanou krytinu vz tab 102	kus	7,000	550,00	3650	21,0	0,000	0,000
141	M	MAT	592440181	okno střešní výstupní díl kca, dřevotřska 4mm Cu len 60x60cm-vz 102 vz tab 102	kus	7,000	3,000,00	21000	21,0	0,140	0,000
142	K	765	765161011	Montáž krytiny z břidlice do 50°jednoduché krytí z pravotočých formátů do 38km/2 vz bednění (1,573 78)+vk (13)-oplech (130)	m2	1,436,780	380,00	517240,8	21,0	0,216	0,000
143	M	MAT	598800060	krytina břidlicová jednoduché krytí obdélk 30 x 20 cm (1,436 78)+1,436m2)+1,05	m2	1,436,780	12,50	591811,5	21,0	47,309	0,000
144	K	765	765161801	Demoniř krytiny z přírodní břidlice do sutí Kontakt s parníkově chráněnou konstrukcí vz pol 142	m2	1,436,780	25,00	35919,5	21,0	0,000	44,540
145	K	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolace/ fólie kladné ve sklonu do 30° vorně na bežnání nebo tepelnou izolaci vz pol 142(1436 78)+1,1	m2	1,560,460	31,50	49784,49	21,0	0,000	0,000
146	M	MAT	285392180	fólie střešní na bednění propustnost vodních par 1200 g/m224h vz pol 145(1580,46)+1,05	m2	1,659,483	59,80	99237,08	21,0	0,199	0,000
147	K	765	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládane v objektech v do 24 m vz hm 765	t	47,864	988,00	47289,63	21,0	0,000	0,000
148	K	765	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 provedený bez použití mechanizace vz hm 765	t	47,864	403,00	19289,19	21,0	0,000	0,000
149	K	766	766231113	Konstrukce truhliské Montáž stěpkacích puňních schodu vz tab 103	kus	1,000	1,500,00	277,541,27	21,0	1,294	2,240
150	M	MAT	553475920	schody skládací z Al profilu pro malé stropní otvory, pro výšku 286 cm, 9 schod 45° x 40 cm vz 103	kus	1,000	4,000,00	4,000	21,0	0,005	0,000
151	K	766	766411821	Demoniř truhliského obložení stěn z palubek, odborná demoniř obložení umožňující zpětné použití vz pol 153	m2	104,940	97,00	10179,18	21,0	0,000	1,152
152	K	766	766411822	Demoniř truhliského obložení stěn podkladových roštu vz pol 153	m2	104,940	25,40	2665,48	21,0	0,000	0,840
153	K	766	766412233	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva ř do 100 mm mansar.vz zápleh (89,28)+vk (15,08)	m2	104,940	202,00	21197,88	21,0	0,000	0,000
154	M	MAT	611911551	palubky obkladové dub 18 x 100 mm (104,94m2+30%)	m2	104,940	1,400,00	44,074,80	21,0	0,499	0,000
155	K	766	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu vz obklad (104,94m2 a 2m)	m	209,880	41,00	8,605,08	21,0	0,000	0,000
156	M	MAT	600514140	řezivo jehličnaté střešní látné impregnované díl 4 - 5 m (209,88+0,0370,0571,05	m3	0,331	6,030,00	1,995,93	21,0	0,182	0,000
157	K	766	766421233	Montáž obložení podlahy jednoduchých palubkami z tvrdého dřeva ř do 100 mm vz pol 63	m2	13,080	237,00	3,099,96	21,0	0,000	0,000
158	M	MAT	611911551	palubky obkladové dub 18 x 100 mm vz pol 157(13,08m2+30%)	m2	13,080	1,400,00	5,493,60	21,0	0,052	0,144
159	K	766	766421821	Demoniř truhliského obložení podlahy z palubek vz pol 157	m2	13,080	103,00	1,347,24	21,0	0,000	0,144
160	K	766	766421822	Demoniř truhliského obložení podlahy podkladových roštu vz pol 157	m2	13,080	26,80	351,85	21,0	0,000	0,105

161	K	766	766427112	Montáž obložení podhledu podkladového roštu viz obklad (13,08m2 a 2m)	m	26,160	70,80	1,852,13	1852,128	21,0	0,000	0,000
162	M	MAT	605141140	řezivo jehličnaté střešní latě impregnované el 4 - 5 m	m3	0,041	6 030,00	247,23	247,23	21,0	0,023	
163	K	766	766621101	řezivo pol. 161 (26 16*0,03*0,05)/1,05	m3	0,041						
164	M	MAT	611305220	Montáž oken dřevěných výšky do 1,5m s rámem do dřevěné kce 101 viz pol. 31	m2	13,000	567,00	7,371,00	7371	21,0	0,003	0,000
				okno jednokřídlové o sklápěcí OSTA 60x120 cm db trojsklo včetně kování a nářetru - viz 101	kus	12,000	7,500,00	90,000,00	90000	21,0	0,312	
165	K	766	766660002	Montáž světlých křidel ovlávacích 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně viz tab. 101	ks	12,000	1,000,00	4,000,00	4000	21,0	0,000	0,000
166	M	MAT	611741831	dvře dřevěné vchodové pině sendvič tepel izol. lep. hranom sm.4vrst povrch.upr.1křídlové 90x197 cm, AL prah-viz d01	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	60000	21,0	0,200	
167	M	MAT	549146341	kování mosaz včetně štitu	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	6000	21,0	0,006	
168	M	MAT	549260430	zámek stavební zadírací vložkový	kus	4,000	500,00	2 000,00	2000	21,0	0,002	
169	K	766	988766103	pol. 166,167,168-viz tab. d01	ks	4,000						
170	K	766	988766181	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m viz hm 766	t	1,294	818,00	1,058,49	1058,492	21,0	0,000	0,000
				Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,294	389,00	501,42	501,421	21,0	0,000	0,000
171	D	767	767131111	Konstrukce zámečnické	t	1,294		0,00	54,539,05	1,324	0,111	
172	K	767	767132811	Montáž stěn plechových šroubovaných podél stěny poz.2(23*V 3,5) Bez odvozu k nové montáži	m2	80,500	277,00	22 298,50	22298,5	21,0	1,208	0,000
				Demontáž příček šroubovaných viz pol. 171	m2	80,500	235,00	18,917,50	18917,5	21,0	0,000	0,000

173	K	767	767985114	Montáž stýpkových zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	kg	110,630	74,60	8,265,00	8252,988	21,0	0,111	0,000
174	K	767	767986801	Demontáž stýpkových zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	kg	110,630	31,30	3,462,72	3462,719	21,0	0,006	0,111
175	K	767	986767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kg	110,630	841,00	1,113,48	1113,484	21,0	0,000	0,000
176	K	767	986767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,324	373,00	493,85	493,852	21,0	0,000	0,000
177	D	776	776551830	Podlahy povlakové	m2	100,790	2,69	0,00	25,779,77	26,779,76	0,334	0,101
177	K	776	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	100,790	271,13	271,13	271,1251	21,0	0,000	0,101
178	K	776	776572110	Volně položený pásu povlakových podlah textilních s podpepáním spoju páskou vestavěk m 01-07(19,82-15,23+15,21+15,18-5,94+11,14+18,27)	m2	100,790	32,30	3,255,52	3255,517	21,0	0,000	0,000
179	M	MAT	697510220	koberce zářivý-střední zářez, šířka 2 - 4 m parametry: výška vlasu 4 mm, Celková výška 7 mm, Celková váha 640g/m2	m2	105,830	124,00	13,122,92	13122,92	21,0	0,233	
180	K	776	776590125	Úprava podkladu nátlapných ploch střeškových vyrovnávacím tmelem	m2	100,790	34,90	3,517,57	3517,571	21,0	0,000	0,000
181	M	MAT	246361100	tmele lakový střeškový bílý V 5010 (ø 1,6 kg)	kg	100,790	54,50	5,493,06	5493,065	21,0	0,101	
182	K	776	986776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	kg	100,790	358,00	116,57	119,572	21,0	0,000	0,000
183	D	783	783221112	Dokovací příče - nářadí	t	0,334	0,00	54,711,15	54,711,15	0,074	0,000	0,000
184	K	783	783763311	Nářadí tesáckých kol proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní ošetřování v interiéru	m2	1,634,240	25,00	40,655,00	40856	21,0	0,049	0,000
185	K	783	783763313	Nářadí tesáckých kol kompletní karbolinovým nářadem	m2	118,730	95,00	11,279,35	11279,35	21,0	0,018	0,000
186	D	784	784401801	Dokovací práce - malby	m2	439,000	9,11	0,00	33,339,46	33,339,46	0,346	0,000
187	K	784	784453622	Malby směsí tekuté disperzi bílé omývatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	886,410	33,10	29,340,17	29340,171	21,0	0,346	0,000
188	D	M	M	Práce a dodávky M	m2	886,410			245,245,29		0,000	0,000
188	K	PK	21-M	Elektromontáže (Vytápění, Záběr, svítidla)	kpl	1,000	149,744,50	5,000,00	154,744,50	21,0	0,000	0,000
189	K	PK	PC	Výpění oklepů - díle samostatné zpracování soupuji prací příloha 1.1.4 g	hod	20,000	250,00	5,000,00	149,744,50	21,0	0,000	0,000
190	D	22-M	22-M	Demontáž, dispoziční a oprávnění montáž svídek-3 NP (včetně výhledů)	hod	20,000	250,00	5,000,00	5000	21,0	0,000	0,000
190	K	PK	PC	Homosvod - díle samostatné zpracování soupuji prací příloha 1.1.4 g	kpl	1,000	90,500,79	90,500,79	90,500,79	21,0	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa
 Objekt: F.1.4.g – SILNOPROUD
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 Zhotovitel:
 Datum: 16.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem (INV)	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D M									
Práce a dodávky M									
D 21-M									
Elektromontáže - vytápění střešních žlabů									
1	K	921	210010111	Montáž listů vkládacích s víčkem šířky do 120 mm 20+10+60+10+10+10+15+25+15+10+15+30=230m	m	230,000	24,00	5.520,00	21,0
2	M	MAT	345615500	lišta elektroinstalační upevňovací 120x70 vč. kolen, odboček, vík, spojek, nosníků, spojovacího a kotvícího materiálu 20+10+60+10+10+10+15+25+15+10+15+30=230m	kus	230,000	69,80	16.054,00	21,0
3	K	921	210010122	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených volně 20x3m	m	60,000	16,00	960,00	21,0
4	M	MAT	345710650	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336 20x3m	m	60,000	12,00	720,00	21,0
5	K	921	210010314	Montáž krabic nástěnných plastových kruhových KU68/2-1902, KO97 viz výkr. č. el3	kus	16,000	60,00	960,00	21,0
6	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 viz výkr. č. el3	kus	16,000	85,00	1.360,00	21,0
26	K	921	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně 70+70+50+55+35+30+55+70+65=500m	m	500,000	16,00	8.000,00	21,0
27	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 70+70+50+55+35+30+55+70+65=500m	m	500,000	9,15	4.575,00	21,0
28	K	921	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně 60+50+50+40+40+40+35+35+50+50=450m	m	450,000	16,00	7.200,00	21,0
29	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	450,000	18,73	8.428,50	21,0

149.744,50
149.744,50

30	K	921	210800115	60+50+50+40+40+35+35+50+50=450m Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYL 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	30,000	16,00	480,00	21,0
				15+15=30m					
31	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	30,000	24,00	720,00	21,0
				15+15=30m					
32	K	PK	210229901	Montáž samoregulačního topného kabelu	m	335,000	25,00	8.375,00	21,0
				13+38+38+13+21+21+23+13+35+57+13+23+6=335m					
33	M	MAT	341129901	Samoregulační topný kabel 18W/m při 5°C	m	335,000	200,00	67.000,00	21,0
				13+38+38+13+21+21+23+13+35+57+13+23+6=335m					
34	K	PK	210229902	Montáž napojovací a ukončující sady	kus	14,000	80,00	1.120,00	21,0
				viz výkr. č. el3					
35	M	MAT	341129902	Napojovací a ukončovací sada	kus	14,000	215,00	3.010,00	21,0
				viz výkr. č. el3					
36	K	PK	210229903	Montáž rozbočovací a ukončující sady	kus	1,000	80,00	80,00	21,0
				viz výkr. č. el3					
37	M	MAT	341129903	Rozbočovací a ukončovací sada	kus	1,000	215,00	215,00	21,0
				viz výkr. č. el3					
38	K	PK	210229904	Montáž úchytů	kus	75,000	10,00	750,00	21,0
				viz výkr. č. el3					
39	M	MAT	341129904	Nerezové úchyty velké	kus	75,000	25,00	1.875,00	21,0
				viz výkr. č. el3					
40	M	MAT	341129905	Polyuretanové lepidlo 300ml	kus	3,000	114,00	342,00	21,0
41	K	PK	210229905	Montáž regulace	kus	1,000	1.400,00	1.400,00	21,0
42	M	MAT	341129906	Automatická regulace vč. teplotního a vlhkostního senzoru	kus	1,000	9.000,00	9.000,00	21,0
44	K	PK	210819999	Revize	kus	1,000	1.600,00	1.600,00	21,0
				Celkem				149.745	

ROZPOČET

Stavba: Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa

Objekt: F.1.4.g – SILNOPROUD

Část:

JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel:

Datum: 16.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem (NIV)	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	D	M		Práce a dodávky M				90.500,79	
	D	21-M		Elektromontáže hromosvod				88.890,79	
7	K	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm 120+40+100+30+40+60+60+100+40+60+10x3,5 + 5=690m	m	690,000	44,00	30.360,00	21,0
8	M	MAT	156152250	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D8,00 mm 120+40+100+30+40+60+60+100+40+60=650m	m	650,000	31,40	20.410,00	21,0
9	M	MAT	156152350	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm 10x3,5m + 5m=40m	m	40,000	34,18	1.367,20	21,0
10	M	MAT	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 do zdíva 150 mm (650+40)*0,5	kus	345,000	14,67	5.061,15	21,0
11	K	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě 15+10+20+10+30+15+10+10+20+60+10+20=240m	m	240,000	25,00	6.000,00	21,0
12	M	MAT	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm 15+10+20+10+30+15+10+10+20+60+10+20=240m	m	240,000	33,69	8.085,60	21,0
13	K	921	210220211	Montáž tyčí jímacích délky do 4 m viz výkr. č. el2	kus	3,000	340,00	1.020,00	21,0
14	M	MAT	354410400	tyč jímací JV2,0 3000 mm viz výkr. č. el2	kus	2,000	627,00	1.254,00	21,0
15	M	MAT	354410400	tyč jímací JV2,0 4000 mm viz výkr. č. el2	kus	1,000	662,00	662,00	21,0
16	K	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby viz výkr. č. el2	kus	68,000	22,00	1.496,00	21,0
17	M	MAT	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm viz výkr. č. el2	kus	10,000	24,35	243,50	21,0
18	M	MAT	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm viz výkr. č. el2	kus	32,000	11,80	377,60	21,0
19	M	MAT	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů viz výkr. č. el2	kus	18,000	12,38	222,84	21,0
20	M	MAT	354420040	svorka ST 10 viz výkr. č. el2	kus	5,000	18,60	93,00	21,0
21	M	MAT	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí viz výkr. č. el2	kus	2,000	24,80	49,60	21,0
22	K	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva viz výkr. č. el2 - počet svodů*1	kus	10,000	80,00	800,00	21,0
23	M	MAT	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m viz výkr. č. el2 - počet svodů*1	kus	10,000	132,77	1.327,70	21,0
24	M	MAT	354418400	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU viz výkr. č. el2 - počet svodů*2	kus	20,000	23,03	460,60	21,0
25	K	PK	210229900	Demontáž hromosvodu	h	50,000	120,00	6.000,00	21,0
43	K	PK	210819999	Revize	kus	1,000	3.600,00	3.600,00	21,0
	D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích - hromosvod				1.610,00	
44	K	946	460200033	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 15+10+20+10+30+15+10+10+10+20+60+10+10=230m	m	230,000	5,00	1.150,00	21,0
45	K	946	460560033	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 15+10+20+10+30+15+10+10+10+20+60+10+10=230m	m	230,000	2,00	460,00	21,0
				Celkem				90.501	

Finanční harmonogram na akci:



„Muzeum regionu Valašsko, p.o.-stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1.etapa“

Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce dle požadavku zadavatele:


předpokládaná částka k
fakturaci za daný měsíc

měsíc/2013	bez DPH	DPH 21%	s DPH
duben	306.179	64.298	370.477
květen	732.000	153.720	885.720
červen	1.525.000	320.250	1.845.250
červenec	1.465.000	307.650	1.772.650
srpen	1.098.000	230.580	1.328.580
září	2.018.109	423.803	2.441.912

Celkem 7.144.288 Kč 1.500.300 Kč 8.644.589 Kč

Veškeré ostatní podmínky vycházejí ze smlouvy o dílo
Harmonogram platí za předpokladu optimálního provádění dle kompletního časového harmonogramu, jenž je také přílohou.

Zpracoval: Petr Zavičák
Telefon: 725 675 503
Email: petr.zavicak@hbdelta.cz
8.4.2013



H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

 Zlínský kraj
IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel: +420 577 043 202 fax: +420 577 043 202
podatelna@kkzlinaky.cz, www.kr-zlinsky.cz
Zlínský kraj
krajský úřad

Oddor investic
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín



Pod.

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **46908147-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130423085055**

do podoby elektronické, skládající se z **49** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 23.4.2013