

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ DÍLO

Smluvní strany

ECO LED SOL s.r.o.

IČ: 29146411

se sídlem: Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6

zápis v OR: C 203964 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Jindřich Lukavský, jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

a

Obec Červená Voda

IČ: 00278637

Se sídlem: 561 61 Červená Voda 268

zastoupená: Ing. Petr Mareš, Ph.D, starosta

(dále jen „objednatel“) na straně druhé

se dohodly na úpravě následujících ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1.10.2018 (dále jen „Smlouva“):

Článek I. Předmět smlouvy – se mění a doplňuje takto:

1. Zhotovitel realizuje předmět díla dle požadavků a předložené projektové dokumentace zadavatele, kdy příkon jednotlivých svítidel bude odpovídat předepsaným výkonům uvedených v tabulkách tohoto projektu.
2. Změna specifikace proběhla u svítidel označených v projektu jako typ „PARK“, která jsou specifikována jako 33W. Tato svítidla budou realizována tzv. „streetovými (uličními)“ svítidly, vycházejících ze zadání veřejné zakázky a budou o příkonu 25W, tak jak je specifikováno v příloze č. 2 Smlouvy, tj. katalogový list.
3. Ke změně došlo v počtu realizovaných svítidel v obci Šanov, kde dle původního zadání projektu nebude realizováno 19 ks 40W svítidel, které se nahrazují svítidly 25W a dále je rozšířen rozsah realizace o dalších 19 ks svítidel 25W včetně instalace výložníků. Viz cenová nabídka v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. V místech, kde bude světelný bod vyžadovat doplnění výložníku, bude konkrétní provedení výložníků a redukce specifikováno až v průběhu realizace. Na základě tohoto zjištění a definování technických parametrů lze až následně zajistit tento montážní prvek.
5. V průběhu realizace budou vytipována místa referenčního měření, a instalace svítidel bude provedena tak, aby na těchto místech mohlo být referenční měření provedeno

Článek III. Termín plnění – se mění takto:

1. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla se mění s ohledem na změnu popsanou dle článku I. odst. 4 tak, že nejzazší termín pro předání a převzetí díla ve vztahu k realizovaným změnám je stanoven do 5.11.2018. Plnění dle podepsané smlouvy o dílo bude dokončeno dle sjednaného termínu.

Článek VI. Cena za dílo – se mění takto:

1. Cena výše popsaných změn je stanovena dohodou obou smluvních stran takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 1 202 805,- Kč
DPH 21% 252 589,- Kč

Cena díla včetně DPH v Kč: 1 455 394,- Kč

Vícepráce dle přílohy: 199 858,00 Kč

Méněpráce dle přílohy: - 87 780,00 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 1 314 883,00 Kč

DPH 21% 276 125,00 Kč

Nová cena včetně DPH: 1 591 008,00 Kč

Závěrečná ustanovení tohoto dodatku

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních s právní silou originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
 - a. Příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že odpovídá jejich skutečné vůli, kterou si vzájemně vážně, srozumitelně, úplně a svobodně projevíly, na důkaz čehož připojují svoje podpisy na tomto dodatku.

V Praze dne 5.10.2018

Za zhotovitele:
ECO LED SOL s.r.o.

.....
Jindřich Lukavský, jednatel

Za objednatele:
Obec Červená Voda

.....
Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta

