

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele číslo zhotovitele 2016/04
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Obec Červená Voda**
sídlo: Červená Voda čp. 268, 561 61 Červená Voda 1
právní forma: obec (kód: 801)
IČ, DIČ: 002 78 637, CZ0278637
statutární orgán: Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 1205472399/0800
tel., fax: +420 465 626 212, +420 465 626 319
e-mail: urad@cervenavoda.cz

Zhotovitel:

název: **VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí**
sídlo: Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí
IČ: 45537186
zápis v OR: Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1679
statutární orgán: Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel společnosti
tel., fax: 465 649 115 , 465 649 116
mobil: 777 649 102
e-mail: vakstav@vakstav.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

„Chodník podél silnice III/31230, Červená Voda“

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č.2:

Čl. IV. smlouvy Cena díla se mění takto:

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	5 725 734,92 Kč
DPH 21 % *)	1 202 404,34 Kč
Cena včetně DPH	6 928 139,26 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena je stanovena podle soupisu skutečně provedených prací.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

V Červené Vodě, dne 31.07.2017

V Jamném nad Orlicí, dne 31.07.2017.


objednatel
Obec Červená Voda
Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta obce


zhotovitel
Ing. Michal Mikyska, MBA
jednatel společnosti
VAKSTAV
spol. s r.o.
Jablonné n. Orlicí
-2-