

## **Dodatek č. 1**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 201421130027**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů dne 26. června 2014

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

adresa:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen **Objednatel**)

**Teplo Přerov a.s.**

Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov

**Mgr. Josefem Kuliškem** - předsedou představenstva

**Ing. Jiřím Lajtochem** - místopředseda představenstva

25391453

CZ25391453

ČSOB, a.s., Přerov

153172938/0300

##### **Zhotovitel:**

**PSS Přerovská stavební a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. B, vl. 3033

zastoupený:

**Ing. Alešem Frídlem** - místopředsedou představenstva

**Dagmar Přecechtělovou** - členem představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Kamil Minarovič

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

daňový režim:

Přenesená daňová povinnost

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

č. účtu:

5005510811/5500

(dále jen **Zhotovitel**)

### **Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu**

### **VST 674 – Jižní čtvrt' IV/16, Přerov**

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Článek 4, **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**, odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním:

#### **„4.1 Výše sjednané ceny**

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- dle smlouvy o dílo bez DPH

1 865 385,50 Kč

- dle dodatku č. 1 bez DPH

-37 308,11 Kč

- cena celkem bez DPH

1 828 077,39 Kč

4.1.2 DPH ve výši

383 896,25 Kč

4.1.3 Cena celkem včetně DPH ve výši

2 211 973,64 Kč

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom výtisku tohoto dodatku.

Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno na 10. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 15.8.2014

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1 Smlouvy:


1. Položkový rozpočet

Za Objednatele:

V Přerově dne .....28-08-2014

  
Mgr. Josef Kulišek,  
předseda představenstva


 1  
PŘEROV a.s.  
Blahoslavova 1499/7  
750 02 Přerov I - Město  
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


  
Ing. Jiří Lajtoch,  
místopředseda představenstva


 1  
PŘEROV a.s.  
Blahoslavova 1499/7  
750 02 Přerov I - Město  
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453

Za Zhotovitele:

V Přerově dne .....28-08-2014

  
Ing. Aleš Fridl,  
místopředseda představenstva

 Přerovská stavební a.s.  
Skopalova 7, 750 02 Přerov  
DIČ CZ27769585 ①

  
Dagmar Přecechtělová,  
člen představenstva

 Přerovská stavební a.s.  
Skopalova 7, 750 02 Přerov  
DIČ CZ27769585 ①

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů**  
 Název objektu **ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674**  
 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov  
 Název části **a - Stavební část+povrchy**

JKSO  
 EČO  
 Místo **Přerov**

Objednatel **Teplo Přerov a.s.**  
 Projektant  
 Zhotovitel **PSS Přerovská stavební a.s.**  
 Zpracoval

IČ **25391453** DIČ **CZ25391453**  
**27769585** **CZ27769585**

Rozpočet číslo  
**H140422303 VCP a MPC**

Dne  
**21.07.2014**

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 15 072,62  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | -52 380,73 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
|                          |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | -37 308,11 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**PSS** Přerovská stavební a.s.  
 Skopalova 7, 750 02 Přerov  
 DIČ CZ27769585 ①

D Celkem bez DPH **-37 308,11**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | -37 308,11  | -7 834,70  |

Cena s DPH **-45 142,81**

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrt' IV/16, Přerov

Část: a - Stavební část+povrchy

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 21.7.2014

| Kód     | Popis                           | Dodávka    | Montáž     | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---------|---------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|
| 1       | Zemní práce                     | 446,03     | -4 062,97  | -3 616,94   | -0,025          | 24,416     |
| 3       | Svislé a kompletní konstrukce   | 40 900,40  | 5 929,20   | 46 829,60   | 7,117           | 0,000      |
| 34      | Stěny a příčky                  | 3 046,40   | 1 447,20   | 4 493,60    | 1,663           | 0,000      |
| 4       | Vodorovné konstrukce            | -1 034,64  | -714,96    | -1 749,60   | -4,084          | 0,000      |
| 5       | Komunikace                      | -24 846,80 | 20 457,80  | -4 389,00   | -37,045         | 0,000      |
| 96      | Bourání konstrukcí              | -392,37    | -22 140,93 | -22 533,30  | -0,000          | -11,820    |
|         | Staveništní přesun hmot         | 0,00       | -10 396,84 | -10 396,84  | 0,000           | 0,000      |
| Ostatní | Ostatní                         | 0,00       | 28 500,00  | 28 500,00   | 0,000           | 0,000      |
| D96     | Přesuny sutí a vybouraných hmot | 0,00       | -21 352,03 | -21 352,03  | 0,000           | 0,000      |
| VN      | Vedlejší náklady                | 0,00       | -48 600,00 | -48 600,00  | 0,000           | 0,000      |
|         | Celkem                          | 15 072,62  | -52 380,73 | -37 308,11  | -34,037         | 12,596     |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrť IV/16, Přerov

Část: a - Stavební část+povrchy

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 21.7.2014

| Č.                                     | KCN | Kód položky   | Popis                                                                                                | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|----------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>1 Zemní práce</b>                   |     |               |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>-3 616,94</b> |
| 1 R                                    |     | 113151114R00  | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm                                                   | m2  | -23,000         | 183,00          | -4 209,00        |
| 2 R                                    |     | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,<br>-1,5*1,1*12                                             | m3  | -19,800         | 195,00          | -3 861,00        |
| 3 R                                    |     | 132301212T00  | Příplatek za hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3,<br>STROJNĚ                                   | m3  | -11,385         | 214,00          | -2 436,39        |
| 4 R                                    |     | 151101101R00  | Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m<br>-1,1*13,8*2                                    | m2  | -30,360         | 85,00           | -2 580,60        |
| 5 R                                    |     | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                                   | m2  | -30,360         | 14,30           | -434,15          |
| 6 R                                    |     | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                         | m3  | -19,800         | 63,10           | -1 249,38        |
| 7 R                                    |     | 162501102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m                                                     | m3  | -19,800         | 117,00          | -2 316,60        |
| 8 R                                    |     | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                                    | m3  | -19,800         | 51,00           | -1 009,80        |
| 9 R                                    |     | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, vytěženou<br>zeminou                                            | m3  | -19,800         | 73,90           | -1 463,22        |
| 10 R                                   |     | 175101103T00  | Obsyp potrubí pískem, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm<br>-1,2*0,3*12                                 | m3  | -4,320          | 865,00          | -3 736,80        |
| 11 R                                   |     | 113154344     | Výměna zeminy pro terénní úpravy s likvidací sutě<br>obsažené ve výkopu                              | m3  | 12,000          | 1 640,00        | 19 680,00        |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |     |               |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>46 829,60</b> |
| 12 011                                 |     | 312342111     | Výplňová zeď z betonu lehčeného o objemové hmotnosti<br>500 kg/m3<br>0,6*1,5*12                      | m3  | 10,800          | 3 110,00        | 33 588,00        |
| 13 011                                 |     | 31234285      | Příplatek za vzdálenost přepravy betonu lehčeného o<br>objemové hmotnosti 500 kg/m3                  | m3  | 10,800          | 810,00          | 8 748,00         |
| <b>34 Stěny a příčky</b>               |     |               |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>4 493,60</b>  |
| 14 014                                 |     | 340238226     | Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z<br>cihel POROTHERM P+D tl 140 mm<br>0,6*1,5*2*2 | m2  | 3,600           | 626,00          | 2 253,60         |
| 15 014                                 |     | 340238852     | Montáž manžet z polštářů včetně materiálů                                                            | kus | 8,000           | 280,00          | 2 240,00         |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>          |     |               |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>-1 749,60</b> |
| 16 R                                   |     | 451572111R K7 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj<br>Olomoucký<br>-0,15*1,2*12                     | m3  | -2,160          | 810,00          | -1 749,60        |
| <b>5 Komunikace</b>                    |     |               |                                                                                                      |     |                 |                 | <b>-4 389,00</b> |
| 17 R                                   |     | 564761111R00  | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm                                                   | m2  | -38,000         | 176,00          | -6 688,00        |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teplovodních a potrubních rozvodů

Objekt: ČÁST 3 - Rekonstrukce potrubních rozvodů v TO VST 674 Jižní čtvrť IV/16, Přerov

Část: a - Stavební část+povrchy

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 21.7.2014

| Č. | KCN | Kód položky   | Popis                                                         | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 18 | R   | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm              | m2 | -62,000         | 111,00          | -6 882,00   |
| 19 | R   | 565131111R00  | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm            | m2 | -38,000         | 410,00          | -15 580,00  |
| 20 | R   | 577114114R00  | Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm            | m2 | -38,000         | 382,00          | -14 516,00  |
| 21 | R   | 577141212R00  | Beton asfalt. „ACO 11,, do 3 m, tl.5 cm (obrusná vrstva)      | m2 | -61,000         | 393,00          | -23 973,00  |
| 22 | R   | 577141654R00  | Vybourání a obnovení kontejnerový stání včetně likvidace sutě | m  | 7,500           | 3 390,00        | 25 425,00   |
| 23 | R   | 5771489874R00 | Obnova dětského hřiště včetně montáže atrakce                 | m2 | 42,500          | 890,00          | 37 825,00   |

96

Bourání konstrukcí

-22 533,30

|    |   |              |                                                   |     |         |          |           |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 24 | R | 113108315R00 | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm | m2  | -38,000 | 229,00   | -8 702,00 |
| 25 | R | 919735113R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm | m   | -41,000 | 96,90    | -3 972,90 |
| 26 | R | 963015151R00 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek do 1,0 t  | kus | -12,000 | 449,00   | -5 388,00 |
| 27 | R | 965043341R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2  | m3  | -1,440  | 2 060,00 | -2 966,40 |

-1,5\*12\*0,08

-1,440

|    |   |              |                                                                                                     |     |        |        |           |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 28 | R | 972012411T00 | Vybourání otvorů ve dnu kanálů prefa, rozm. 100 x 100 mm v tl. dle skladby dna kanálů vč podkl.maz. | kus | -8,000 | 188,00 | -1 504,00 |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|

99

Staveništní přesun hmot

-10 396,84

|    |   |              |                                                     |   |         |        |            |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 29 | R | 998272201R00 | Přesun hmot, trubicí vedení ocelové, otevřený výkop | t | -34,088 | 305,00 | -10 396,84 |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|

Ostatní

Ostatní

28 500,00

|    |   |           |                                        |     |        |          |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 30 | R | 965204525 | Příplatek za stíženou demontáž potrubí | m   | 24,000 | 325,00   | 7 800,00  |
| 31 | R | 965204895 | Příplatek za stíženou montáž potrubí   | m   | 24,000 | 565,00   | 13 560,00 |
| 32 | R | 965204956 | Demontáž pevného uložení v kanále      | kus | 3,000  | 2 380,00 | 7 140,00  |

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

-21 352,03

|    |   |              |                                                                                     |   |          |        |            |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------|
| 33 | R | 979990001R00 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)              | t | -23,685  | 458,00 | -10 847,73 |
| 34 | R | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením           | t | -23,685  | 373,00 | -8 834,51  |
| 35 | R | 979081121R00 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km | t | -118,425 | 14,10  | -1 669,79  |

VN

Vedlejší náklady

-48 600,00

|    |   |          |                                              |        |       |            |            |
|----|---|----------|----------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|
| 36 | R | 005121 R | Provizorní přejezd 2x, provizorní přechod 2x | Soubor | 1,000 | -48 600,00 | -48 600,00 |
|----|---|----------|----------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|

Celkem

-37 308,11