

Číslo smlouvy objednatele: SD/2015/0136/150
Číslo smlouvy zhotovitele: 15/261

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : **Společnost pro Rekonstrukci soc. zázemí DK Hodonín**
Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno
Zapsán v obch. rejstříku:
Zastoupený: Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem, na základě plné moci
IČ:
DIČ:

Vedoucí společnosti: **SKR stav, s.r.o.**
Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno
Zapsán v obch. rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 48480
Zastoupený: Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem společnosti
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

Společník: **Hrušecká stavební spol. s.r.o.**
Sídlo: U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
Zapsán v obch. rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 35924
Zastoupený: Ing. Vladimírem Kubíkem, jednatelem společnosti
IČ: 255 85 142
DIČ: CZ25585142

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou, starostkou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
- objednatel: Sylva Demjanovič, pověřená vedením odboru IaÚ
(dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

Polv

2. Základní údaje o díle

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zázemí na DK Hodonín v přízemí objektu

Místo:

Dům kultury Hodonín

Generální projektant:

Ing. arch. Adam Rujbr, Adam Rujbr Architects, Srbská 22, Brno

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce sociálního zázemí na DK Hodonín v přízemí objektu**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Adamem Rujbrem, Adam Rujbr Architects, Srbská 22, Brno – generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.
- 3.5. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace provedení rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení na Domu kultury Hodonín v přízemí objektu. Rekonstrukce sociálního zařízení se týká toalet žen a mužů v 1. NP budovy a přiléhajících prostor – nové relax zóny a šatny restaurace. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení stavby, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zajištění vytyčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| zahájení prací | do 7 dní od předání staveniště |
| ukončení prací | do 60 dní od zahájení prací |
| termín předání díla | do 7 dní od ukončení prací |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

fol

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy
- O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště.

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:

- nabídky zhotovitele ze dne 15. 6. 2015 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

- 6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

3.770.155,-Kč

791.733,-Kč

4.561.888,-Kč

bez DPH

DPH 21 %

vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

- 7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělky, které budou vytknuty při předávání díla.

- 7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
-----	----	-----

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

BeV

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2.. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

- 12.1. Postup při reklamaci:
 - Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:

Pol

- datum prohlídky
- datum zjištění vady
- rozsah vady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2.1 když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatel v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatel v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za

Handwritten signature

každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 15.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani

projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 10.7.2015

V Brně dne 13. 07. 2015

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:



SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ. 26961474
DIČ. CZ 26961474

Ing. arch. Milana Grauová

starostka města



Ing. Ivo Skřivánek, za Společnost
pro Rekonstrukci soc.zázemí DK Hodonín,
na základě plné moci

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01.01	ROZPOČET A VV RTS/I	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	SOCIALNÍ ZAZEMÍ 1PP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
PFB150038	REKONSTRUKCE KD HODONIN - SOCIALNÍ ZAZEMÍ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	PFB150038
Rozpočtoval			Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 018 863	Ztížené výrobní podmínky	33 269
Z	PSV celkem	2 308 067	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	409 955	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 736 886	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 736 886	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 770 155	Ostatní náklady celkem	33 269

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : ING. PAVLA TOLÁKOVÁ	Jméno :
Datum :		Datum : 12.6.2015	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			

Základ pro DPH	21,0 %	3 770 155 Kč
DPH	21,0 %	791 733 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 561 888 Kč

Poznámka :



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	143 267	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	56 393	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	156 716	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	33 920	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	66 049	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8 235	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 500	0	0	0	0
955 Vybavení interieru	385 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	44 475	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 516	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	51 800	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	972 972	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 528	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	85 739	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	549 103	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	243 642	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	115 186	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	12 000	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	17 019	0	0	0
781 Obklady keramické	0	193 956	0	0	0
783 Nátěry	0	8 139	0	0	0
784 Malby	0	54 986	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	409 955	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	91 791	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 018 863	2 308 067	0	409 955	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	3 326 930	33 269
Oborová přírážka			3 326 930	0
Přesun stavebních kapacit			3 326 930	0
Mimostaveništní doprava			3 326 930	0
Zařízení staveniště			3 736 886	0
Provoz investora			3 736 886	0
Kompletační činnost (IČD)			3 736 886	0
Rezerva rozpočtu			3 736 886	0
CELKEM VRN				33 269

Rev

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONÍN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01
Objekt :	SO01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	ROZPOČET A VV RTS/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121047RT4	Překlád nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlád nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15	kus	5,00	501,00	2 505,00
2	317121101R00	Osazení překládu světlost otvoru do 105 cm využití stávajícího (zvýšení dveří):1	kus	1,00	142,00	142,00
3	317145335R00	Překlád porobeton. plochý PSF IV/1500 150x124x2000	kus	1,00	526,00	526,00
4	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10 0,00834*1,3*2 0,00834*1,1	t	0,03 0,02 0,01	45 000,00	1 390,50
5	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12 0,0134*2,0*2*4	t	0,21 0,21	45 000,00	9 648,00
6	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi nově vyzdžené nadpraží:1,0	m2	1,00 1,00	750,00	750,00
7	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 0,9*2,05	m2	1,85 1,85	950,00	1 752,75
8	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 3,0*2,84	m2	8,52 8,52	650,00	5 538,00
9	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm 3,0*(5,9+5,82) -1,65*2,2 3,0*(8,6+5,94) -1,5*2,4 3,0*(2,91+4,05+2,4+0,15) -0,9*2,05*2 3,0*(2,8+2,82*4) -0,9*2,05*2 -0,8*1,97	m2	133,36 35,16 -3,63 43,62 -3,60 28,53 -3,69 42,24 -3,69 -1,58	680,00	90 687,52
10	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. nebo alternativní kotvení do položky zahrnout náklady na veškeré kotvení příček ke konstrukcím: svisle: 3,0*18 vodorovně pod stropem: 2,84 (5,9+5,82) (8,6+5,94) (2,91+4,05+2,4+0,15) (2,8+2,82*4) ke sloupku: 3,0*2	m	112,69 54,00 2,84 11,72 14,54 9,51 14,08 6,00	132,00	14 875,08
11	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi I100: 0,1*1,3*2 0,1*1,1 I120: 0,12*2,0*2*4	m2	2,29 0,26 0,11 1,92	715,00	1 637,35
12	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	11,70	291,00	3 404,70

Revi

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONÍN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01
Objekt :	SO01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	ROZPOČET A VV RTS/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		I100:		2,60		
		1,0*1,3*2		1,10		
		1,0*1,1		8,00		
		I120:1,0*2,0*4				
13	3.01	Ocelový sloupek 150/50/3 dl.2250mm, kotvení styč. deska 150/50/5mm, lepeno Sikadur S31 - D+M	kompl	3,00	3 470,00	10 410,00
Celkem za 3.Svisle a kompletní konstrukce						143 266,90
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
14	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,32	550,00	8 976,83
		instalační předstěny:		8,17		
		04:(1,2+0,15)*6,05		2,16		
		05:(1,2+0,15)*1,6		3,83		
		07:(1,2+0,15)*2,84		2,16		
		08:(1,2+0,15)*1,6				
15	416021121R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	11,00	650,00	7 150,00
		doplnění podhledu po bouraných příčkách:		0,57		
		0,2*2,84		2,46		
		0,15*(2,84*3+1,15*3+4,4)		0,66		
		0,25*2,65		0,83		
		0,1*(3,0+2,3+0,9+2,1)		0,44		
		0,15*2,95		1,00		
		0,25*4,0		1,22		
		0,45*2,7		2,67		
		0,15*(2,8*3+4,8+1,15*4)		0,28		
		0,1*2,82		0,87		
		0,15*5,83				
16	416027229R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 2x W 20 mm	m2	43,77	920,00	40 266,56
		PODHLÉD h1:		34,50		
		17,0+17,5				
		čela:		9,27		
		(3,0-2,4)*5,83+5,77				
Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce						56 393,39
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
17	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	15,57	25,00	389,25
		ponechané otvorové prvky:		1,89		
		0,9*2,1		13,68		
		2,4*5,7				
18	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	313,95	162,00	50 859,90
		po otlučení:		313,95		
		313,95				
19	612474115U00	Vni omítka stěn SMS Ytong tl 8mm	m2	394,70	180,00	71 046,00
		na stávající vyspravené plochy:313,95		313,95		
		na nové zdivo:283,84		283,84		
		odpočet obkladů:-170,1		-170,10		
		odpočet dřev. obkladů:-32,99		-32,99		
20	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	286,84	120,00	34 420,80
		na nový Ytong:		17,04		
		tl.100mm:8,52*2				

RW

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONÍN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01 ROZPOČET A VV RTS/I
Objekt :	S001 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		tl. 150mm: 133,4*2		266,80		
		Mezisoučet		283,84		
		zesílení po osazení vodících lišt PO rolety: 0,5*3,0*2		3,00		
						156 715,95
Celkem za		61 Úpravy povrchu vnitřní				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
21	632415110RT2	Potěr SMS samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací	m2	106,00	320,00	33 920,00
		P1:		89,00		
		11,3+17,1+4,5+9,7+21,3+4,5+3,1+17,5				
		P2:		17,00		
		17,0				
						33 920,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
22	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	8,00	500,00	4 000,00
		D/01:1		1,00		
		D/02:3		3,00		
		D/03:2		2,00		
		D/04:1		1,00		
		D/05:1		1,00		
23	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00	690,00	690,00
		D/09:1		1,00		
24	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1křídli., pl. do 2,5 m2	kus	1,00	4 225,00	4 225,00
		D/06:1		1,00		
25	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár. 2křídli., pl. do 6,5 m2	kus	3,00	5 245,00	15 735,00
		D/07:1		1,00		
		D/08:1		1,00		
		D/10:1		1,00		
26	D/01	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 900x2050mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú.	kus	1,00	2 683,00	2 683,00
27	D/02	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 900x2050mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú.	kus	3,00	2 683,00	8 049,00
28	D/03	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 900x2050mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú.	kus	2,00	2 683,00	5 366,00
29	D/04	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 700x2050mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú.	kus	1,00	2 575,00	2 575,00
30	D/05	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 800x1970mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú.	kus	1,00	2 575,00	2 575,00
31	D/06	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 800x2200mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú., PO	kus	1,00	2 833,00	2 833,00
32	D/07	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 1650x2200mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú., PO	kus	1,00	4 360,00	4 360,00
33	D/08	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 1650x2200mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú., PO	kus	1,00	4 360,00	4 360,00
34	D/09	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 1650x2200mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú.	kus	1,00	4 238,00	4 238,00
35	D/10	Zárubeň ocelová bezfalc. HSE "USD" 1650x2200mm se stínovou drážkou, vč. povrch. ú., PO	kus	1,00	4 360,00	4 360,00
						66 049,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
36	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	164,70	50,00	8 235,00
		pro nátěry nebo podhledy:		114,70		
		17,0+8,7+11,3+17,1+4,5+9,7+21,3+4,5+3,1+17,5				
		pro povrchové úpravy mimo místností uvedené v legendě:		50,00		
		50,0				
						8 235,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				

20/1

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONÍN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01
Objekt :	SO01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	ROZPOČET A VV RTS/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m dotčené plochy stavebními úpravami:200,0	m2	200,00 200,00	30,00	6 000,00
38	95.01	Provedení ucpávek prostupů a kci případně požárních celkem - D+M	kompl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	95/Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 500,00
Díl: 955		Vybavení interieru				
39	955.01	Vybavení interieru celkem viz samostatná dokumentace	soubor	1,00	385 000,00	385 000,00
	Celkem za	955 Vybavení interieru				385 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
40	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm 3,0*2,84-0,6*1,97*3 3,0*(0,9+2,065) 3,0*(1,87+2,05)	m2	25,63 4,97 8,90 11,76	63,00	1 614,63
41	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm 2,98*3,0-1,1*1,97 3,0*(2,84*2+4,2)-0,8*1,97*2 3,0*2,7-0,8*1,97 3,0*(3,86+1,59+2,4+2,82*3+1,15*4+4,8) -0,6*1,97*7 -0,9*1,97 -0,8*1,97	m2	105,29 6,77 26,49 6,52 77,13 -8,27 -1,77 -1,58	77,00	8 107,48
42	962032432R00	Bourání zdva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC 3,0*0,23*2,6 -0,23*0,8*1,97 3,0*0,23*4,2 -0,23*0,8*1,97 3,0*0,41*3,06	m3	7,73 1,79 -0,36 2,90 -0,36 3,76	377,00	2 914,51
43	963016151R00	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplašt.12,5 mm SDK kastlik: 1,59*(1,0+0,6)	m2	2,54 2,54	69,00	175,54
44	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m s dalším využitím (zvýšení dveří):0,15*0,15*1,3 nad bour otvorem:0,15*0,12*1,3	m3	0,05 0,03 0,02	2 130,00	112,25
45	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 výměra dle projektanta:100,2	m2	100,20 100,20	33,00	3 306,60
46	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 26	kus	26,00 26,00	8,00	208,00
47	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*1,97 0,8*1,97*10 0,6*1,97*10	m2	29,35 1,77 15,76 11,82	190,00	5 577,07
48	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,1*1,97 1,6*2,2*2	m2	9,21 2,17 7,04	148,00	1 362,64
49	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 1,0*2,11	m2	2,11 2,11	87,00	183,57
50	971035641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC 1,75*2,25*0,24	m3	0,95 0,95	889,00	840,11
51	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 pro hydrant:0,7*0,7*0,25	m3	0,12 0,12	2 033,00	249,04
52	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	6,00	67,00	402,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONIN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01
Objekt :	SO01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	ROZPOČET A VV RTS/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rýhy pro osazení vodících lišt rolety:3,0*2		6,00		
53	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	13,00	120,00	1 560,00
		rýhy pro osazení vodících lišt rolety:3,0*2		6,00		
		pro přesun stupačky:3,5*2		7,00		
54	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtaž. nosníků 15 x 15 cm	m	13,00	117,00	1 521,00
		pro I100:				
		1,3*2		2,60		
		1,1		1,10		
		pro I120:				
		2,0*4		8,00		
		pro zvednutí stáv. překladu:				
		1,3		1,30		
55	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	313,95	22,00	6 906,90
		oprava stávající omítky řešených prostorů:				
		3,0*(17,8+14,7+5,95+0,4*2)		117,75		
		-1,65*2,2		-3,63		
		3,0*7,9*2		47,40		
		-0,9*2,05*2*2		-7,38		
		-0,7*2,05*2		-2,87		
		3,0*18,0*2		108,00		
		-0,9*2,15*2		-3,87		
		-0,8*2,0*2		-3,20		
		0				
		3,0*(5,8*2+5,82)		52,26		
		-1,65*2,2*3		-10,89		
		-0,8*2,2		-1,76		
		0				
		3,0*(2,0*2+5,8)		29,40		
		-1,65*2,2*2		-7,26		
56	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	178,00	53,00	9 434,00
		výměra dle projektanta:178,0		178,00		
	Celkem za:	96 Bourání konstrukcí				44 475,33
Díl:	97	Prorážení otvorů				
57	97.01	Stavební přípomoc pro profese, předpříprava prostupy stavebními kcmi - D+M	kompl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za:	97 Prorážení otvorů				10 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
58	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	40,49	235,00	9 516,22
	Celkem za:	99 Staveništní přesun hmot				9 516,22
Díl:	711	Izolace proti vodě				
59	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	99,95	360,00	35 980,38
		P1:				
		11,3+17,1+4,5+9,7+21,3+4,5+3,1+17,5		89,00		
		vytažení 150mm pod obklad:				
		Začátek provozního součtu				
		03:(3,9+2,91*2)		9,72		
		-0,9-0,9		-1,80		
		04:(2,82*2+6,05*2)		17,74		
		-0,9-0,9		-1,80		
		05:(2,82*2+1,6*2)		8,84		
		-0,9		-0,90		
		06:(2,4*2+4,05)		8,85		

201

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONÍN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01
Objekt :	SO01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	ROZPOČET A VV RTS/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,9*3		-2,70		
		07:(7,5*2+2,84*2)		20,68		
		-0,9		-0,90		
		08:(1,6*2+2,82*2)		8,84		
		-0,9		-0,90		
		09:(1,16*2+2,84*2)		8,00		
		-0,7		-0,70		
		Konec provozního součtu		72,97		
		72,97*0,15		10,95		
60	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	72,97	153,00	11 164,41
		spára dlažba/obklad:				
		03:(3,9+2,91*2)		9,72		
		-0,9-0,9		-1,80		
		04:(2,82*2+6,05*2)		17,74		
		-0,9-0,9		-1,80		
		05:(2,82*2+1,6*2)		8,84		
		-0,9		-0,90		
		06:(2,4*2+4,05)		8,85		
		-0,9*3		-2,70		
		07:(7,5*2+2,84*2)		20,68		
		-0,9		-0,90		
		08:(1,6*2+2,82*2)		8,84		
		-0,9		-0,90		
		09:(1,16*2+2,84*2)		8,00		
		-0,7		-0,70		
61	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	28,00	154,00	4 312,00
		spára dlažba/obklad:				
		03:4		4,00		
		04:4		4,00		
		05:4		4,00		
		06:4		4,00		
		07:4		4,00		
		08:4		4,00		
		09:4		4,00		
62	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,40	850,00	342,71
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				51 799,50
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
63	720.01	Zdravotechnická instalace celkem viz samostatný R a VV	soubor	1,00	972 971,68	972 971,68
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				972 971,68
Díl:	725	Zařizovací předměty				
64	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00	150,00	1 500,00
65	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,00	96,00	864,00
66	725210821R0Z	Demontáž pisoárů bez výtokových armatur	soubor	12,00	97,00	1 164,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				3 528,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
67	730.01	Vytápění celkem viz samostatný R a VV	soubor	1,00	85 739,00	85 739,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				85 739,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
68	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	7,08	44,00	311,56
		3,0*2,82-0,7*1,97		7,08		

Handwritten signature

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONÍN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01
Objekt :	SO01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	ROZPOČET A VV RTS/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 šetrné rozebrání pro další montáž	m2	55,62	75,00	4 171,50
		3,0*(1,87*2+2,05*2)		23,52		
		3,0*(0,9*2+2,07*2)		17,82		
		3,0*(3,06+1,7)		14,28		
70	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	55,62	20,00	1 112,40
71	766.01	Demontáž a zpětná montáž atyp. lepeného podhledu vč. nového kotvení a příp. doplňků a úprav	m2	25,00	450,00	11 250,00
		odkrytí pro potřeby ZTI:25,0		25,00		
72	766.02	Dřevěný obklad s využitím stávajících desek vč. nového kotvení roštu a příp. doplňků a úprav	m2	32,99	650,00	21 444,15
		3,0*(5,94+5,9)		35,52		
		-1,5*2,4+0,17*(1,5+2,4*2)		-2,53		
73	766.03	Zapravení stávajícího šatního pultu, vyřešení det. po celém obvodu v návaznosti na obklad - D+M	kompl	1,00	2 500,00	2 500,00
74	D/01	Dveřní křídlo 900/2050mm, plné vnitřní, HPL lamino vč. madla, panik. kování, doplňků - D+M	kompl	1,00	20 000,00	20 000,00
75	D/02	Dveřní křídlo 900/2050mm, plné vnitřní, HPL lamino vč. madla, panik. kování, doplňků - D+M	kompl	3,00	20 000,00	60 000,00
76	D/03	Dveřní křídlo 900/2050mm, plné vnitřní, HPL lamino vč. invalid. madla, kování, doplňků - D+M	kompl	2,00	15 000,00	30 000,00
77	D/04	Dveřní křídlo 700/2050mm, plné vnitřní, HPL lamino vč. kování-gener.klíč, doplňků - D+M	kompl	1,00	14 000,00	14 000,00
78	D/05	Dveřní křídlo 800/1970mm, plné vnitřní, HPL lamino vč. kování-gener.klíč, doplňků - D+M	kompl	1,00	14 000,00	14 000,00
79	D/06	Dveřní křídlo 800/2200mm, plné vnitřní, HPL lamino EW30-C2 DP3 vč. pan. kování-gener.klíč, doplňků - D+M	kompl	1,00	22 000,00	22 000,00
80	D/07	Dveřní křídlo 1650/2200mm plné vnitřní, HPL lamino EW30-SmC3 DP3 vč. pan. kování-gener.klíč, doplňků - D+M	kompl	1,00	35 000,00	35 000,00
81	D/08	Dveřní křídlo 1650/2200mm plné vnitřní, HPL lamino EW45-C2 DP2 vč. pan. kování-gener.klíč, doplňků - D+M	kompl	1,00	35 000,00	35 000,00
82	D/09	Dveřní křídlo 1650/2200mm plné vnitřní, HPL lamino vč. panik. kování-gener.klíč, doplňků - D+M	kompl	1,00	26 000,00	26 000,00
83	D/10	Dveřní křídlo 1650/2200mm plné vnitřní, HPL lamino EW15-C3 DP3 vč. pan. kování-gener.klíč, doplňků - D+M	kompl	1,00	29 000,00	29 000,00
84	T/01	WC příčka - muži 2840+1290x2/2080mm, 3x dveře DTD+melamin, nerez komponenty, kování - D+M	kompl	1,00	65 000,00	65 000,00
85	T/02	WC příčka - muži 6050+1320x5/2080mm, 6x dveře DTD+melamin, nerez komponenty, kování - D+M	kompl	1,00	130 000,00	130 000,00
86	T/03	Krycí dvířka hydrantu 600x600mm, HPL lamino nerez doplňky - D+M	kompl	1,00	9 000,00	9 000,00
87	T/04	Kastlík pro kotvení zrcadla dl. 3900mm det.D1.1.05 HPL lamino do vlhka, kotvení, doplňky - D+M	kompl	2,00	9 000,00	18 000,00
88	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,02	650,00	1 312,94
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				549 102,56
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
89	Z/01	Textilní požární roleta šatny 5830/3000 mm EW30 DP3, vč. doplňků, čidel, napojení - D+M	kompl	1,00	145 700,00	145 700,00
90	Z/02	Vysoušeč rukou šterbinový, 656x320x226mm nerez/ABS, kotvení - D+M	kus	4,00	12 470,00	49 880,00
91	Z/03	Sklopná sestava WC invalidé kartáč. nerez, kotvení - D+M	kompl	2,00	10 500,00	21 000,00
92	Z/04	Ukončovací Al profil tvaru L dl.5370mm - D+M	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
93	Z/05	Lemovací lišta, hrana SDK podhledu nerez - D+M	bm	11,66	515,00	6 004,90
		5,83*2		11,66		
94	Z/06	Zrcadlo 3900x1150mm vč. doplňků a kotvení - D+M	kus	2,00	6 700,00	13 400,00
95	Z/07	Zrcadlo 640x1000mm vč. doplňků a kotvení - D+M	kus	2,00	960,00	1 920,00

ber!

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONÍN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01
Objekt :	SO01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	ROZPOČET A VV RTS/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	Z/08	Zrcadlo 500x1450mm vč. doplňků a kotvení - D+M	kus	4,00	1 100,00	4 400,00
97	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,36	650,00	237,03
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				243 641,93
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
98	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	10,07	85,00	855,95
		10:		10,07		
		2,92*2+5,83-0,8*2				
99	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm vč. spárování, lišt a doplňků	m2	89,00	524,00	46 636,00
		P1:		89,00		
		11,3+17,1+4,5+9,7+21,3+4,5+3,1+17,5				
100	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	83,07	39,00	3 239,73
		spára dlažba/soklík:		10,10		
		10,1		9,72		
		spára dlažba/obklad:		-1,80		
		03:(3,9+2,91*2)		17,74		
		-0,9-0,9		-1,80		
		04:(2,82*2+6,05*2)		8,84		
		-0,9-0,9		-0,90		
		05:(2,82*2+1,6*2)		8,85		
		-0,9		-2,70		
		06:(2,4*2+4,05)		20,68		
		-0,9*3		-0,90		
		07:(7,5*2+2,84*2)		8,84		
		-0,9		-0,90		
		08:(1,6*2+2,82*2)		8,00		
		-0,9		-0,70		
		09:(1,16*2+2,84*2)		-0,70		
		-0,7				
101	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	12,10	10,00	121,00
		P1:		12,10		
		4,5+4,5+3,1				
102	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	89,00	22,00	1 958,00
		P1:		89,00		
		11,3+17,1+4,5+9,7+21,3+4,5+3,1+17,5				
103	597.01	Dlažba keramická dle výběru investora vč. dodávky veškerých lišt a doplňků	m2	93,45	600,00	56 070,00
		89,0*1,05		93,45		
104	597.02	Soklovka keramická k dlažbě	bm	10,57	500,00	5 286,75
		10,07*1,05		10,57		
105	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,58	395,00	1 018,48
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				115 185,91
Díl:	772	Kamenné dlažby				
106	772.01	Vyspravení a doplnění stávající kamenné dlažby celkem, dle požadavků investora/architekta	komp	1,00	11 900,00	11 900,00
		předprostor wc: 1		1,00		
107	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,05	2 000,00	100,00
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				12 000,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
108	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	10,49	66,00	692,34
		01:		10,49		
		2,96*2+5,77+0,45-1,65				

2021

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONÍN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01
Objekt :	SO01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	ROZPOČET A VV RTS/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	17,00	210,00	3 570,00
		P2:		17,00		
		17,0				
110	776525111U00	Spojování podlah svařování za tepla	m	18,89	60,00	1 133,33
		P2:		18,89		
		17,0/0,9				
111	284.01	Podlahovina vinil tl. 2,0 mm dle výběru investora/architekta	m2	17,85	650,00	11 602,50
		17,0*1,05		17,85		
112	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,06	341,00	20,48
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				17 018,66
Díl:	781	Obklady keramické				
113	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele vč. montáže veškerých lišt a doplňků	m2	170,08	498,00	84 697,85
		03:2,3*(3,9+2,91*2)		22,36		
		-0,9*2,05-0,9*2,15		-3,78		
		04:2,3*(2,82*2+6,05*2)		40,80		
		-0,9*2,15-0,9*2,05		-3,78		
		05:2,3*(2,82*2+1,6*2)		20,33		
		-0,9*2,05		-1,85		
		06:2,3*(2,4*2+4,05)		20,36		
		-0,9*2,05*3		-5,54		
		07:2,3*(7,5*2+2,84*2)		47,56		
		-0,9*2,05		-1,85		
		08:2,3*(1,6*2+2,82*2)		20,33		
		-0,9*2,05		-1,85		
		09:2,3*(1,16*2+2,84*2)		18,40		
		-0,7*2,05		-1,44		
114	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	170,10	8,00	1 360,80
115	597.01	Keramický obklad dle výběru investora vč. dodávky lišt a doplňků	m2	178,61	600,00	107 163,00
		170,1*1,05		178,61		
116	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,86	395,00	734,17
	Celkem za	781 Obklady keramické				193 955,81
Díl:	783	Nátěry				
117	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,97	215,00	638,55
		sloupek 150/50:		2,97		
		2,25*(0,15*2+0,05*2)*1,1*3				
118	783.01	Repase a nátěr VZT prvků celkem	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	783 Nátěry				8 138,55
Díl:	784	Malby				
119	783824120R00	Nátěr syntetický stavebních povrchů 1x + 2x email černá barva	m2	177,01	215,00	38 057,15
		na stávající podhled:				
		místnosti dle legendy:		97,70		
		8,7+11,3+17,1+4,5+9,7+21,3+4,5+3,1+17,5				
		přídržka za strukturu povrchu podhledu:		29,31		
		97,7*0,3		127,01		
		Mezisoučet		50,00		
		VZT rozvody:50,0				
120	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	438,47	3,00	1 315,40
		na stávající vyspravené plochy:313,95		313,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB150038 REKONSTRUKCE KD HODONÍN - SOCIÁL	Rozpočet: 01.01
Objekt :	SO01 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 1PP	ROZPOČET A VV RTS/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		na nové zdivo:283,84		283,84		
		odpočet keram. obkladů:-170,1		-170,10		
		odpočet dřev. obkladů:-32,99		-32,99		
		PODHLÉD h1:				
		17,0+17,5		34,50		
		čela:				
		(3,0-2,4)*5,83+5,77		9,27		
121	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	369,35	24,00	8 864,40
		438,5-69,15		369,35		
122	784165522R00	Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x šedá	m2	69,15	59,00	4 080,09
		PODHLÉD h1:				
		17,0+17,5		34,50		
		čela:				
		(3,0-2,4)*5,83+5,77		9,27		
		stěny relaxační zóny:				
		2,4*(5,77+2,96*2+0,4)-1,65*2,2		25,39		
123	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	156,98	17,00	2 668,58
		zbylých 50% po otloučení stávající omítky:				
		313,95*0,5		156,98		
	Celkem za	784 Malby				54 985,62
Díl:	M21	Elektromontáže				
124	M21.01	Elektroinstalace celkem viz samostatná část	soubor	1,00	409 955,20	409 955,20
	Celkem za	M21 Elektromontáže				409 955,20
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
125	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,96	135,00	9 444,99
126	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	979,48	8,00	7 835,85
127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	69,96	150,00	10 494,44
128	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	349,81	23,00	8 045,73
129	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	41,98	400,00	16 791,10
130	979990109R00	Poplatek za skládku sutí - směsný	t	24,49	1 600,00	39 179,23
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				91 791,33

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	sociální zázemí	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce kulturního domu Hodonín	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	146 535	
N	PSV celkem	826 437	
	ZRN celkem	972 972	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	972 972	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	972 972	VRN celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum :		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
	Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
	DPH	15 % činí :	0,00 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :	972 971,68 Kč
	DPH	21 % činí :	204 324,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 177 296,00 Kč	

Poznámka :

7061

Stavba : *Rekonstrukce kulturního domu Hodonín*
 Objekt : *sociální zázemí*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	71 917	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	62 498	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 120	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	188 083	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	191 781	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	446 573	0	0	0
CELKEM OBJEKT	146 535	826 437	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

stavba :	Rekonstrukce kulturního domu Hodonín	Zdravotně technické instalace
Objekt :	sociální zázemí	

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce				
1	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3	m3	25,58	966,00	24 710,28
2	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	25,58	77,00	1 969,66
3	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	25,58	20,00	511,60
4	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	4,10	302,00	1 238,20
5	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	25,58	188,00	4 809,04
6	Odvoz výkopku do 15 km, uložení na skládku	m3	25,58	612,00	15 654,96
7	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	20,50	936,00	19 188,00
8	Lože pod potrubí, otevřený výkop z kameniva drobného, těženého	m3	5,08	755,00	3 835,40
	Celkem za 1 Zemní práce				71 917,14
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
9	Stavební výpomoci - prostupy bet. stěnou instalačního kanálu	kus	9,00	1 250,00	11 250,00
10	Stavební výpomoci - prostupy stropní kří (instalačního kanálu)	kus	11,00	1 250,00	13 750,00
11	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	14,15	2 650,00	37 497,50
	Celkem za 96 Bourání konstrukcí				62 497,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
12	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	48,48	250,00	12 120,00
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				12 120,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				
13	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	45,00	142,00	6 390,00
14	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	2,00	179,00	358,00
15	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	10,00	438,50	4 385,00
16	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	10,00	179,00	1 790,00
17	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	25,00	438,50	10 962,50
18	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	55,00	371,00	20 405,00
19	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	40,00	421,00	16 840,00
20	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	5,00	369,00	1 845,00
21	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	15,00	438,50	6 577,50
22	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	28,00	98,90	2 769,20
23	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	159,50	159,50
24	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	11,00	172,50	1 897,50
25	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	1 850,00	7 400,00
26	Stavební výpomoc - úprava prostupů revizní šachty	m	110,00	13,90	1 529,00
27	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,00	20,90	104,50
28	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m3	14,15	3 225,00	45 633,75
29	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	soubor	1,00	15 100,00	15 100,00
30	Demontáž potrubí litinového do DN 100	soubor	1,00	42 800,00	42 800,00
31	Demontáž svislého potrubí litinového do DN 200, s vysekáním ze zdi	t	0,98	1 160,00	1 136,80
	Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				188 083,25
Díl: 722	Vnitřní vodovod				
32	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC 18x2,0 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	25,00	412,00	10 300,00
33	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC 20x2,25 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	110,00	420,00	46 200,00
34	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC 25x2,5 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	50,00	481,00	24 050,00
35	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC 32x3 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	35,00	688,00	24 080,00
36	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC 40x4 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	15,00	833,00	12 495,00
37	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC 50x4,5 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	1,00	1 096,00	1 096,00
38	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC 63x6,0 mm lisovaný spoj, mosazné lisovací MLC tvarovky	m	1,00	1 108,00	1 108,00
39	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	220,00	23,00	5 060,00
40	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	17,00	33,00	561,00
41	IZ. Armacell Tubolit DG 18/9	m	25,00	22,00	550,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce kulturního domu Hodonín	Zdravotně technické instalace
Objekt :	sociální zázemí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42		I.Z. Armacell Tubolit DG 20/9	m	65,00	25,00	1 625,00
43		I.Z. Armacell Tubolit DG 20/20	m	45,00	70,00	3 150,00
44		I.Z. Armacell Tubolit DGr 25/13	m	30,00	50,00	1 500,00
45		I.Z. Armacell Tubolit DG 25/20	m	20,00	80,00	1 600,00
46		I.Z. Armacell Tubolit DG 32/9	m	18,00	44,00	792,00
47		I.Z. Armacell Tubolit DG 32/25	m	17,00	141,00	2 397,00
48		I.Z. Armacell Tubolit DG 40/13	m	7,00	66,00	462,00
49		I.Z. Armacell Tubolit DG 40/25	m	8,00	161,00	1 288,00
50		I.Z. Armacell Tubolit DG 50/13	m	1,00	121,00	121,00
51		I.Z. Armacell Tubolit DG 63/13	m	1,00	138,00	138,00
52		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	1,00	60,00	60,00
53		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	4,00	80,00	320,00
54		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	8,00	90,00	720,00
55		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	1,00	105,00	105,00
56		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	1,00	166,00	166,00
57		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	2,00	280,00	560,00
58		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	6,00	300,00	1 800,00
59		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32	kus	1,00	444,00	444,00
60		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50	kus	1,00	952,00	952,00
61		Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO N DN 15	kus	3,00	160,00	480,00
62		Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 20	kus	1,00	310,00	310,00
63		Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25	kus	1,00	412,00	412,00
64		Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 20	kus	1,00	580,00	580,00
65		Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 25	kus	1,00	796,00	796,00
66		Vyvažovací ventil TA&Hydronic typ STAD-C, PN20, DN15	kus	1,00	2 365,00	2 365,00
67		napojení na stáv. potrubí - demontáž izolace, vysazení odbočky	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
68		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	237,00	20,00	4 740,00
69		Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	237,00	30,00	7 110,00
70		Demontáž stávajících rozvodů + úprava ponechaných vedení s odpojením "mrtvých" odboček	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
71		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,12	650,00	728,00
72		Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	t	1,12	500,00	560,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				191 781,00

Bor

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Horní Valy 3747/6;695 01 Hodonín na st.p.c. 566/1 a 566/2; p.c. 160/6;566/6,1/44,1/42,1/43 k.u. Hodonín	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REKONSTRUKCE KD HODONÍN - sociální zázemí	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	48 539	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	48 539	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		37 200	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		85 739	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		85 739	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	85 739 Kč	
DPH		21,0 % činí :	18 005 Kč	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	0 Kč	
DPH		21,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			103 745 Kč	

Poznámka :

Re

Stavba :	REKONSTRUKCE KD HODONÍN - sociální zázemí	Rozpočet :
Objekt :	Horní Valy 3747/6,695 01 Hodonín, na st.p.č.566/1 a 566/2	D.1.4.A - Zařízení pro vytápění staveb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	1 633	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	37 200
733 Rozvod potrubí	0	19 989	0	0	0
734 Armatury	0	10 579	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	10 358	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 640	0	0	0
783 Nátěry	0	2 340	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	48 539	0	0	37 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 539	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 539	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	48 539	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 539	0
Zařízení staveniště	0	0,0	48 539	0
Provoz investora	0	0,0	48 539	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	48 539	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	48 539	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE KD HODONÍN - sociální zázemí	Rozpočet:
Objekt :	Horní Valy 3747/6,695 01 Hodonín, na st.p.č.566/1 a 5	D.1.4.A - Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1		Montáž izolačních trubíc	m	22,00	30,00	660,00
2		Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, pr.15mm; tl.13mm	m	22,00	25,00	550,00
3		Lepidlo pro izolace na bázi syntetického kaučuku a polyethylenu, použití od -200 do +125 °C; 0,2 litru	kus	1,00	60,00	60,00
4		Speciální čisticí pro znečištěné povrchy pro lepidlo, objem 1 l	kus	1,00	300,00	300,00
5		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	15,70	2,00	31,40
6		Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	15,70	2,00	31,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 632,80
Díl:	730	Ústřední vytápění				
7		HZS - topná zkouška	hod	72,00	300,00	21 600,00
8		HZS - seřízení a uvedení do provozu	hod	6,00	300,00	1 800,00
9		HZS - doregulování systému	hod	10,00	300,00	3 000,00
10		HZS - vypuštění a napuštění otopné soustavy	hod	32,00	300,00	9 600,00
11		HZS - nepředvídatelné práce	hod	4,00	300,00	1 200,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				37 200,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
12		Demontáž potrubí ocelového závitového DN10	m	12,00	20,00	240,00
13		Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	40,00	300,00	12 000,00
14		Montáž měděného potrubí 15x1 mm spojovaného lisováním	m	40,00	162,00	6 480,00
15		Tlaková zkouška potrubí Cu do d 35	m	40,00	10,00	400,00
16		Úprava přípojky DN10, DN15	kus	1,00	100,00	100,00
17		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	192,20	2,00	384,40
18		Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	192,20	2,00	384,40
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				19 988,80
Díl:	734	Armatury				
19		Demontáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/8	kus	3,00	55,00	165,00
20		Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/8	kus	3,00	70,00	210,00
21		Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	3,00	60,00	180,00
22		nastavení regulace na TRV a reg. šroubeních	kus	3,00	77,00	231,00
23		Šroubení radiátorové s přednastavením; DN15; připojení na soustavu s vnitřním závitem; kvs=1,31m3/hod, přímý	kus	3,00	121,00	363,00
24		Prokabelování elektrotermických hlavíc (napojení na stávající rozvody MaR novými kabely) - materiál vč. montáže	m	34,00	276,00	9 384,00
25		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	11,49	2,00	22,98
26		Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	11,49	2,00	22,98
	Celkem za	734 Armatury				10 578,96
Díl:	735	Otopná tělesa				
27		Demontáž otopných těles článkových	kus	5,00	250,00	1 250,00
28		Demontáž otopných těles článkových a jejich zpětná montáž	kus	1,00	850,00	850,00
29		Proplach otopných těles článkových	kus	1,00	120,00	120,00
30		Tlakové zkoušky těles deskových 10-11	kus	3,00	80,00	240,00
31		Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	3,00	500,00	1 500,00
32						
33		Těleso otopné des. se bočním připojením typ 11 v. 600mm d. 400mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 4x1/2" připojovací závit	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
34		Těleso otopné des. se bočním připojením typ 11 v. 600mm d. 600mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 4x1/2" připojovací závit	kus	1,00	1 920,00	1 920,00
		Těleso otopné des. se bočním připojením typ 11 v. 600mm d. 700mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 4x1/2" připojovací závit	kus	1,00	2 230,00	2 230,00

Přev

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE KD HODONÍN - sociální zázemí	Rozpočet:
Objekt :	Horní Valy 3747/6,695 01 Hodonín, na st.p.č.566/1 a 5	D.1.4.A - Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	99,60	2,00	199,20
36		Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	99,60	2,00	199,20
	Celkem za	735 Otopná tělesa				10 358,40
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
37		Uchycení potrubí (objímky, závitová tyč)	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
38		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	35,00	2,00	70,00
39		Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	35,00	2,00	70,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 640,00
Díl:	783	Nátěry				
40		Nátěr reaktivní měděného potrubí do DN 50 mm základní	m	18,00	80,00	1 440,00
41		Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm 2x vrchní	m	18,00	50,00	900,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 340,00

Ben

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	272 244,58	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		284 768
Montáž - materiál		284 767,83
Montáž - práce		45 083,08
Mezisoučet 1		329 850,91
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		19 791,05
Nátěry		0
Zemní práce		0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0
Mezisoučet 2		349 641,97
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		5 244,63
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		5 244,63
Opravy v záruce 6,00% z mezisoučtu 1		20 978,52
Základní náklady celkem		381 109,74
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		11 363,36
Provozní vlivy 5,00% z pravé strany mezisoučtu 2		17 482,10
Vedlejší náklady celkem		28 845,46
Kompletační činnost		100
Náklady celkem		409 955,20
Základ a hodnota DPH 21%	409 955,20	86 090,59
Základ a hodnota DPH 0%	0	0
Náklady celkem s DPH		496 045,80
Roční nárůst cen 0,00%		0
Roční nárůst cen 0,00%		0
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	272 244,58	88 785,18
Dozbrojení rozváděče R	3 603,60	535,5
Silnoproud	244 180,42	45 083,08

Por

Elektromontáže

Všechny typy výrobky jsou informacemi a jsou uváděny pouze jako příklad.

Dozbrojení rozváděče R

Jističe do 63 A (10 kA)

Jističe 1-pólové

Charakteristika B

LPN-10B-1 Jistič MCB

LPN-10B-1 Jistič MCB

Průřadové chrániče 2-pólové

OF4-16-2-030A Proudový chránič

Dozbrojení rozváděče R - celkem

Silnoproud

PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PŘEPÍNAČE (s trvalými svorkami), pro Classic, Tango, Element, Tima, Alpha

3558-A01340 Pístroj spínací, jednopólového, řazení 1, 1So

3558-A05340 Pístroj přepínací, řazení 5

3558-A06340 Pístroj přepínací, střídavého, řazení 6, 6So (1, 1So)

KRYT SPÍNACÍ, TANGO

3558A-A051 B Kryt spínací kolečkového, d. Tango; b. bílá

3558A-A052 B Kryt spínací kolečkového, dělený, d. Tango; b. bílá

RÁMČÍČEK TANGO

3901A-B10 B Rámček pro elektrorozváděcí přístroje, jednonásobný, d. Tango; b. bílá

ZÁSTUP KANIN, TANGO

5512A-2549 B Záručka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Tango; b. bílá

PIR ČIDLŮ

LX16C - Pohybové čidlo

LX28B - Stropní pohybové čidlo

KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ

Re!

KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ

ks 17 51,3 872,1 139,36 2369,12 190,66 3241,22

KOKR - 80°/1 - 3h, IP42

ks 3 1 760,00 5280 198,33 594,99 1958,33 5874,99

KOKR

BLEZPLACNÝ N. IP, ÚJEČÍ ZDROJ PRO LED PÁSKY NAD UMÝVADLY

ks 2 727,27 1454,54 120 240 847,27 1694,54

VÝKON PODLE NAVRŽENÉ PÁSKY, CCA 60 VA

SV ORKOI NICE K ABICOL - 1 B - AGO

ks 100 4,3 430 23,33 233,3 27,63 2763

273-102 4x1-2,5mm2

SV ÚJEČÍ 1 VČ SV ÚJEČÍ NÝCH ZDROJŮ A V ÚJEČÍ POTŘEBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Studio ozn. "A", 79 x 1178 - HALLA LINA Studio závěsné	ks	16	5 440,00	87040	520	8320	5960	95360
Studio ozn. "B", 79 x 1478 - HALLA LINA Studio závěsné	ks	1	6 880,00	6880	520	520	7480	7480
Studio ozn. "C", 79 x 878 - HALLA LINA Studio závěsné	ks	3	5 100,00	15300	520	1560	5620	16860
Studio ozn. "D", 79 x 1478 - HALLA LINA Studio vestavné	ks	3	7 280,00	21840	450	1350	7730	23190
Studio ozn. "E", 79 x 2256 - HALLA LINA Studio vestavné	ks	5	11 040,00	55200	450	2250	11490	57450
Studio ozn. "F", 79 x 1178 - HALLA LINA Studio vestavné	ks	3	5 760,00	17280	450	1350	6210	18630
Studio ozn. "G", 15 X 15 X 15 - RENDI LIGHT STUDIO Lucia 15	ks	3	5 600,00	16800	450	1350	6050	18150

LED PÁSEK

m 8 160 1280 309,93 2479,44 469,93 3759,44

LED pásek

K ABICOL SV ÚJEČÍ VIZOLACE PVC, VČ. ULOŽENÍ

CNKY 3(0)x1,5 mm2, pevné	m	180	10,8	1944	31,68	5702,4	42,48	7646,4
CNKY 3(0)x2,5 mm2, pevné	m	240	15,55	3732	31,68	7603,2	47,23	11335,2
CNKY 5(0)x1,5 mm2, pevné	m	60	15,85	951	31,68	1900,8	47,53	2851,8

K ABICOL SV ÚJEČÍ VIZOLACE PVC, FLEXIBILNÍ, VČ. ULOŽENÍ

ks 50 21,6 1080 31,68 1584 53,28 2664

CNKY 3(0)x1,5 mm2, pevné, bílý

VODÍČ JE DNOŽILLOVÝ, IZOLACE PVC PRO OCHRANU POSPOJOVÁNÍ, VČ. ULOŽENÍ

m 50 8,6 430 5 250 13,6 680

CN (Zr) 6 mm2

V KONČENÍ VODÍČŮ

202

1λ, 2,5 nm2

Silnoproud - celkem

MONITORING ACTS

(1) *omnium stantipicibus varient*

compensatio iustitiae

Narodni na stavali zarizeni

Montáž osušovačů a zařízení nealimurních v ceníkových položkách

PROF. DR. J. ZNICKI-ZKOSIEK

1361.1.1. (N: 331500)

[illegible]

Spolupráce s reviz.technikem

12. *Other material*

Elektromontáže - celkem

[illegible]

RL