

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Červená Voda
Sídlo: č.p. 268, 561 61 Červená Voda
IČ: 00278637
DIČ: CZ00278637
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1324465319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Mareš Ph.D.
Tel.: 465 626 212
E-mail: starosta@cervenavoda.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Mikulášek
Tel.: 731 151 953
E-mail: mikulasek@cervenavoda.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ČAK CZ s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29576,
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 8314670257/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel
Tel.: +420 736 631 555
E-mail: cevela@cakcz.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Reli, hl. stavbyvedoucí
Tel.: +420 736 631 552
E-mail: reli@cakcz.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Splásková kanalizace Červená Voda - Šanov“ ze dne 10.12.2018, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.
- 2.2 Podkladem pro vytvoření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je vlastní Smlouva o dílo a objednatelům schválený Změnový list č. 1.
- 2.3 Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se upravují následující články a odstavce platné Smlouvy o dílo na níže uvedené znění.
- 2.4 Ostatní články Smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Nové znění textů smlouvy o dílo dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě nejpozději do **15.11.2019**.

5.2.2 Beze změny

5.2.3 Beze změny

5.2.4 Beze změny

5.3 Harmonogram provádění díla Beze změny

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt Beze změny

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše sjednané ceny (podle smlouvy o dílo)

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena bez DPH 8 046 726,53 Kč

6.1.1.2 Výše DPH 1 689 812,57 Kč

6.1.1.3 Cena včetně DPH 9 736 539,10 Kč

Cena včetně DPH slovy devět milionů sedm set třicet šest tisíc pět set třicet devět celých deset korun českých

6.1.2 Cena za splnění prací dle Změnového listu č. 1 je sjednána ve výši

6.1.2.1 Cena bez DPH 922 883,68 Kč

6.1.2.2 Výše DPH 21% 193 805,57 Kč

6.1.2.3 Cena včetně DPH 1 116 689,25 Kč

6.1.3 Celková cena za splnění díla včetně Změnového listu č. 1 je sjednána ve výši

6.1.3.1 Cena bez DPH 8 969 610,21 Kč

6.1.3.2 Výše DPH 21% 1 883 618,14 Kč

6.1.3.3 Cena včetně DPH 10 853 228,35 Kč

6.2 Obsah ceny Beze změny

6.3 Doklady určující cenu za dílo – beze změny

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo – beze změny

6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) – beze změny

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování – beze změny

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy – beze změny

7.2 Postup plateb – beze změny

7.3 Lhůty splatnosti

7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany TDI objednateli.

7.3.2 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele za vícepráce nejpozději do 28.2.2020.

7.4 Platby za Vícepráce

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována po uzavření dodatku smlouvy.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.4.3 Splatnost faktury za provedené vícepráce je nejpozději do 28.2.2020.

7.4.4 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury za vícepráce proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý měsíc prodlení.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur) - beze změny

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit – beze změny

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Smlouvu o dílo vč. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Přílohy Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 1

V Červené Vodě, dne 18.9.2019  Za Objednatele: Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta obce	V Kroměříži dne 25.9.2019   Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel společnosti
---	---