

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne ...17.6.2020

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Obec Červená Voda**
zastoupená Ing. Petrem Marešem, Ph.D., starostou obce
Červená Voda 268
561 61 Červená Voda
- IČ: 00278637, DIČ: CZ00278637
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1324465319/0800
Telefon: +420 465 626 212
e-mail: starosta@cervenavoda.cz
- technický dozor objednatele: Hudeček s.r.o., Jiří Hudeček

- 1.2. Zhotovitel: **SILNIČNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY s.r.o.**
zastoupená Zdeňkem Daňkem, jednatelem společnosti
Spálená 480/1
602 00 Brno - Trnitá
- IČ: 08685622
bankovní spojení: Česká spořitelna
telefon: 777 275 333
email: saistavby@seznam.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Igor Novák
odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Igor Novák
- Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 114868

2. Předmět dodatku:

Změna předmětu plnění a s tím související změna ceny díla u akce

„Parkoviště Červenovodské sedlo – Buková hora“

Změna předmětu plnění je podrobněji specifikována ve Změnovém rozpočtu stavby, jehož součástí je jednak technický popis změn a jednak položkový rozpočet. Změnový rozpočet stavby je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Změna ceny díla:

Cena stavby včetně DPH dle SOD celkem:	3 825 329,61 Kč (3 161 429,43 Kč bez DPH)
Snížení ceny včetně DPH dle dod. č. 1	<u>- 15 643,55 Kč (- 12 928,55 Kč bez DPH)</u>
Cena stavby včetně DPH	
dle SOD a dod. č. 1 celkem:	3 809 686,06 Kč (3 148 500,88 Kč bez DPH)

Ostatní smluvní ujednání této předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

V Červené Vodě dne ...23.9......2020

.....

Za objednatele
Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta



Silniční a inženýrské stavby s.r.o.
Spálená 480/1
602 00 Brno - Tmitá
IČ: 08685622 DIČ: CZ 08685622

.....

Za zhotovitele
Zdeněk Daněk, jednatel