

Technický list změny (TLZ) č.: 2024.1

Datum předložení TLZ: 21.11.2024

SoD ze dne: 16.09.2024

Stavba: „Výstavba FVE Dubňany – ETAPA I. – opakované řízení“

Objekt: Budova koupaliště

Název změny: Úprava usazení konstrukce pro FVE

Důvod změny:

Na základě provedeného statického posudku budovy koupaliště bylo zjištěno, že střecha na dvou budovách koupaliště nevyhovuje z hlediska nezbytné zátěže systému FVE. Projektová studie předpokládala samo zátěžový systém, který je pro toto použití nevhodný. Z výše uvedených důvodů nemůže zhotovitel dokončit instalaci FVE za stávajících podmínek žádá o projednání jiné námi nabízené technologie montáže, která umožní instalaci i za stávajících stavebně technických podmínek střechy.

Popis změny:

Uchycení ocelové konstrukce šroubem přes podložku PVC do stávající střechy budovy a zaizolování otvorů.

Vyjádření technického dozoru ke změně:

TDI souhlasí s návrhem technického řešení

Přílohy:

1. Položkový rozpočet č. 90100011

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Do 31.12.2024.

Orientační cenový dopad s DPH:	Odpočet:	0
	Přípočet:	67.760,--Kč
	Celkem:	67.760,--Kč

Za objednatele: Mgr. Michal Švagerka, místostarosta

Za TDI: Ing. Křižan

Za zhotovitele: Stanislav Müller, jednatel