



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
„Výstavba sběrného dvora Bratčice - 1. část projektu - výstavba SD“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název	Obec Bratčice
IČ	00488127
Adresa sídla	Bratčice č.p. 36, 664 67 Bratčice
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Bc. Jan Buršík
Kontaktní osoba objednatele	Bc. Jan Buršík

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název	TOPSTAV s.r.o.
IČ	46977660
DIČ	CZ46977660
Plátce/neplátce DPH	Plátce DPH
Číslo účtu	KB Brno 19-9092710237/0100
Adresa sídla	Vranovská 768/95, Husovice, 614 00 Brno
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele	Ing. Vasil Charalambidis, jednatel
Kontaktní osoba zhotovitele	Ing. Vasil Charalambidis, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

Dne 28.3.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení prací a dodávek na stavbě sběrného dvora v Bratčicích (dále jen „smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) a neprovedení stavebních prací stanovených ve smlouvě o dílo (dále jen „méněpráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Výstavba sběrného dvora Bratčice - 1. část projektu - výstavba SD“.



2. V souladu s čl. 7 smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla se mění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za vícepráce a méněpráce odpovídá soupisu prací s výkazem výměr ze smlouvy o dílo nebo v případě ocenění prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, pak zhotovitel použil jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen, a to sborníku RTS, a.s. v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, jsou jednotkové ceny stanoveny dohodou smluvních stran.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku zejména na profilu zadavatele.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupitelstvo obce Bratčice rozhodlo uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na svém zasedání č. 47 dne 12.7. 2018 usnesením č. 11.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení dodatku.

Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr (soupis) víceprací a méněprací

V Bratčicích, dne 12.7. 2018




OBEC BRATČICE
684 67 Syrovice
okres Brno-venkov

.....
Za objednatele

Bc. Jan Buršík

Starosta obce

V Brně, dne 12.7. 2018



TOPSTAV s.r.o.
Vranovská 95, 614 00 Brno
tel.: +420 545 215 072-3
fax. +420 545 578 850
DIČ: CZ4697786J ①

Za zhotovitele

Ing. Vasil Charalambidis, jednatel

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Změnový list č. 1	0	0	0	0	
1	Odpočet - SO 02 Zpevněná plocha	0	-405 712	-85 199	-490 911	
1	Přípočet - SO 02 Zpevněná plocha	0	388 146	81 511	469 657	
3	Přípočet - elektroinstalace	0	17 565	3 689	21 254	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			303 506,77	
5	Komunikace pozemní	HSV			-366 105,93	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-39 605,80	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			84 639,45	
M21	Elektromontáže	MON			17 565,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	RL 18/5-1	Sběrný dvůr Bratčice - Změnové listy
O:	1	Změnový list č. 1
R:	1	Odpočet - SO 02 Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				-366 105,93
1	592281055	Zatravňovací dlažba LORA 24/24/8 cm	m2	-495,12100	587,00	-290 636,03
2	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl 80 mm přes 300 m2 včetně kameniva 4/8	m2	-480,70000	157,00	-75 469,90
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-39 605,80
3	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-132,80000	161,00	-21 380,80
4	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	-135,00000	135,00	-18 225,00

Položkový rozpočet

S:	RL 18/5-1	Sběrný dvůr Bratčice - Změnové listy
O:	1	Změnový list č. 1
R:	1	Přípočet - SO 02 Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				303 506,77
1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm přes 300m2, vč. kameniva 4/8	m2	480,70000	240,50	115 608,35
2	59248041R	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II parketa	m2	495,12100	379,50	187 898,42
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				84 639,45
3	917862111R00	Osazení silničního obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	132,80000	251,00	33 332,80
4	59217450R	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat	kus	132,80000	141,00	18 724,80
5	916231501	Dodávka a položení geotextilie 300g/m2	m2	480,70000	67,78	32 581,85

Položkový rozpočet

S:	RL 18/5-1	Sběrný dvůr Bratčice - Změnové listy
O:	1	Změnový list č. 1
R:	3	Přípočet - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				17 565,00
1	0001	Montáž - Kabel silový, izolace PVC, AYKY 4(J)x16mm ² , pevně	m	30,00000	31,00	930,00
2	0002	Dodávka - Kabel silový, izolace PVC, AYKY 4(J)x16mm ² , pevně	m	30,00000	51,00	1 530,00
3	0003	Hloubení rýh, Zemní třída 2, šíře 300mm, hloubka 600mm	m	30,00000	190,00	5 700,00
4	0004	Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	30,00000	98,00	2 940,00
5	0005	Folie výstražná z PVC do šířky 30cm	m	30,00000	15,00	450,00
6	0006	Zához rýhy, Zemina třídy 2, šíře 300mm, hlouka 600mm	m	30,00000	99,00	2 970,00
7	0007	Jáma pro stožáry veř. osvětlení o objemu do 2m ³ , Zemina tř. 1, strojně	m ³	1,00000	545,00	545,00
8	0008	Základ z betonu prostého do rostlé zeminy bez bednění	m ³	1,00000	2 500,00	2 500,00