

DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo ze dne 10.08.2017

Článek I. – SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

Sídlo: Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

IČ/DIČ: 26026279 / CZ26026279

OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Bankovní spojení: SBERBANK CZ a.s.

číslo účtu: 4200129712/6800

Datová schránka ID : rvng683

Osoby oprávněné za zhotovitele :

: ve věcech smluvních – Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel (tel.387 221 549)

: ve věcech technických – Miroslav Fuhrer, generální ředitel (tel. 724 346 693)

2. Objednatel: Obec Malenice

Sídlo: Na Návsi 95, 387 06 Malenice

Zastoupený: starostou obce, panem Janem Houzímem

IČ/DIČ: 00251461 / CZ000251461

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Volyně

číslo účtu: 0680341369/0800

Tel.: 383371035, 724182240

Datová schránka ID : ccybthd

Osoby oprávněné za objednatele :

: ve věcech smluvních – Jan Houzím, starosta obce (tel. 724 182 240)

: ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) je uveden v zápisu o předání staveniště

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.08.2017 se mění znění článku V. Cena díla, a to následovně :

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

Cena dle SOD bez DPH : 868 878,31 Kč

Vícepráce kamenické práce : 42 023,44 Kč

Celkem cena za dílo bez DPH : 910 901,75 Kč

DPH 21% : 191 289,36 Kč

Celkem cena za dílo vč DPH : 1 102 191,1 Kč

Všechny zbylé články Smlouvy o dílo ze dne 10.08.2017 zůstávají beze změn a jsou platné ve svém znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a stává se nedílnou součástí shora uvedené smlouvy, je platný dnem podpisu obou smluvních stran s účinností od data jeho podepsání.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že tento nebyl ujednáán v tísni ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Zároveň smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Příloha č.1 položkový rozpočet

Č.Budějovicích dne 3.4.2018

V Malenicích dne 3.4.2018

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Zvánovec
Statutární ředitel

ZVÁNOVEC

a.s.
Budolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279 (21)
DIČ: CZ26026279

Za objednatele:

Jan Houzím
starosta obce

OBEC MALENICE

Na Návsi 95
387 06 Malenice

IČ: 009941461 DIČ: CZ00251461

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **217 001** **Revitalizace rybníka Malenice v k.ú. Malenice**

Objekt: **ZL č.1** **Změny v průběhu výstavby**

Rozpočet: **2** **ST2707 - Revitalizace ryb...**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **ZVÁNOVEC a.s.** IČO: **26026279**
Rudolfovská tř. 597 DIČ: **CZ26026279**
37001 České Budějovice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 023,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 023,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 023,44 CZK
Základní DPH	21 %	8 825,00 CZK

Zaokrouhlení -0,44 CZK

Cena celkem s DPH 50 848,00 CZK

v **Českých Budějovicích**

dne

26.3.2018

ZVÁNOVEC
a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279 (21)
DIČ: CZ26026279

Za zhotovitele

V MALENICÍCH, DNE 3.4.2018

min
OBEC MALENICE
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ: 00021401 DIČ: CZ00021401

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 260,12	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 665,73	23
4	Vodorovné konstrukce	HSV			23 313,60	55
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 783,99	14
Cena celkem					42 023,44	100

Položkový rozpočet

S:	217 001	Revitalizace rybníka Malenice v k.ú. Malenice
O:	ZL č.1	Změny v průběhu výstavby
R:	2	ST2707 - Revitalizace ryb...


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 665,73
1	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	-4,95000	6 063,84	-30 016,01
2	32121334r pol	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním, bez dodávky kamene	m3	11,07000	3 584,62	39 681,74
Díl: 1		Zemní práce				3 260,12
3	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	11,07000	294,50	3 260,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				23 313,60
4	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer 16*0,3*3	m3	14,40000 14,4	1 324,00	19 065,60
5	462511169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 80 kg	m2	24,00000	177,00	4 248,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 783,99
6	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	45,98495	125,78	5 783,99

Doložka podle ustanovení § 41

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2017 se společností ZVÁNOVEC a. s., se sídlem Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice, IČO 20626279, byl schválen zastupitelstvem Obce Malenice dne 29. 3. 2018, číslo usnesení 9/2018 nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce.

V Malenicích dne 29. 3. 2018



OBEC MALENICE
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ: 00251461 • DIČ: CZ00251461

.....
Jan Houzím
starosta