

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Police**
sídlo: Police 1, 675 34 Police
IČ: 00290149
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Karel Janoušek – starosta obce
telefon, mobil, e-mail: 568 445 056, urad@obec-police.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **TOMIreko, s. r. o.**
sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
zástupce ve věcech smluvních: Milan Šťastný, jednatel společnosti
Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti
telefon, e-mail: 568 422 946, info@tomireko.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je určení rozsahu provedených prací v roce 2019 na díle :

„Obnova novobaročního přístavku zadního vstupu“

- 1.2. Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 1.

2. Doba plnění pro rok 2019

- 2.1. Zahájení prací 01.04.2019
2.2. Dokončení a předání díla v rozsahu dle tohoto dodatku do 15.11.2019

3. Rozsah plnění pro rok 2019

3.1.	Cena bez DPH	503 907,- Kč
	DPH ve výši 21 %	105 820,- Kč
	Cena včetně DPH ve výši	609 727,- Kč

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Polici dne 22.3.2019


Za Objednatele:



OBECE POLICE
Police č. p. 1
675 34 Police
IČ: 00290149
Bc. Karel Janoušek
starosta obce Police

V Třebíči dne 22.3.2019

Za Zhotovitele:



TOMIreko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-16 Police zámek zadní vstup
Objekt: 01 Smluvní celkový rozpočet
Rozpočet: 301-2 Celková oprava zadního vstupu rok 2019

Objednatel: Obec Police IČO: 00290149
 1 DIČ:
 67534 Police

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. 48 DIČ:
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			218 837,66
PSV			282 569,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			2 500,00
Celkem			503 907,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	503 907,00 CZK
Základní DPH	21 %	105 820,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

609 727,00 CZK

v

dne


 TOMIreko
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele



OBEC POLICE
 Police č. p: 1
 675 34 Police
 IČ: 00290149

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			462,60	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 812,60	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			148 106,77	29
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 677,50	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 786,62	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 190,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 597,75	1
97	Prorážení otvorů	HSV			12 371,94	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 819,52	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			132 482,36	26
772	Kamenné dlažby	PSV			25 237,80	5
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			124 849,50	25
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 011,86	4
ON	Ostatní náklady	ON			2 500,00	0
Cena celkem					503 907,32	100

Položkový rozpočet

S:	18-16	Police zámek zadní vstup
O:	01	Smluvní celkový rozpočet
R:	301-2	Celková oprava zadního vstupu rok 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				462,60
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,00000	51,40	462,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 812,60
2	316244044	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 naplocho výměna cca 30% stávající hlavy	m2	7,00000	401,80	2 812,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				148 106,77
3	216904212	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	109,10000	139,65	15 235,82
4	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	109,10000	185,22	20 207,50
5	602015122	Omítka stěn jádrová weber.dur trass ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	109,10000	657,58	71 741,98
6	602015173	Štuk vnější weber.dur štuk trass, ručně, tl.3 mm	m2	109,10000	144,55	15 770,41
7	620401162	Nátěr hydrofobizační	m2	7,00000	102,90	720,30
8	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 vápno např. KEIM	m2	109,10000	223,93	24 430,76
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 677,50
9	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,90000	2 975,00	2 677,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				22 786,62
10	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	109,10000	52,23	5 698,29
11	941941111	Pronájem lešení za den	m2	6 546,00000	1,42	9 295,32
12	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	109,10000	37,53	4 094,52
13	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	109,10000	11,60	1 265,56
14	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	218,20000	7,70	1 680,14
15	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	109,10000	6,90	752,79
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 190,50
16	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	50,00000	43,81	2 190,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 597,75
17	965043441	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	1,35000	2 665,00	3 597,75
Díl: 97		Prorážení otvorů				12 371,94
18	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	109,10000	54,60	5 956,86
19	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	109,10000	58,80	6 415,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 819,52
20	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,02998	317,50	3 819,52
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				132 482,36
21	767-01	Výroba a montáž kopie litinových výplní zábradlí	kus	8,00000	2 247,00	17 976,00
22	767-02	Kované madlo na schodiště	bm	20,00000	2 850,00	57 000,00
23	767-03	Demontáž oplocení a branky	m	9,00000	245,00	2 205,00
24	767-04	Výroba a montáž nového kovaného plotu v.1200 mm vč. branky	m	9,00000	5 890,00	53 010,00
25	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 301,91000	1,76	2 291,36
Díl: 772		Kamenné dlažby				25 237,80
26	772501150	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm	m2	9,00000	745,00	6 705,00
27	58381315	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula	m2	9,90000	1 872,00	18 532,80
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				124 849,50
28	782-01	Kamenická oprava schodišťových stupňů	bm	77,50000	1 545,00	119 737,50
29	782-02	Kamenická oprava podest	m2	4,50000	1 136,00	5 112,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				20 011,86

Položkový rozpočet

S:	18-16	Police zámek zadní vstup
O:	01	Smluvní celkový rozpočet
R:	301-2	Celková oprava zadního vstupu rok 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,17630	113,68	1 384,20
31	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,17630	283,71	3 454,54
32	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,17630	190,61	2 320,92
33	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	182,64450	15,29	2 792,63
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,17630	251,86	3 066,72
35	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	121,76300	28,03	3 413,02
36	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,17630	294,00	3 579,83
Díl: ON		Ostatní náklady				2 500,00
37	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,50000	5 000,00	2 500,00