

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.1.2014 na stavbu „zhotovení domovních přípojek
splaškové kanalizace v obci Hrobce, část Rohatce**

Splašková kanalizace Rohatce domovní přípojky

Obec Hrobce

IČ: 002 63 664

se sídlem: Hrobce, Ke Hřišti č.p. 14, PSČ 411 83 Hrobce

bankovní spojení: 94-21824471/0710

osoby oprávněné k podpisu smlouvy: Ing. Luboš Matek, starosta obce

e-mail: starosta@hrobce.cz

tel./ mobil: 608 971 527

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

INFRATECH s.r.o.

IČ: 27315240 DIČ: CZ 27315240

se sídlem: Hrobce 23 PSČ 411 83

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka č. 23996

bankovní spojení: 260949730/0300, ČSOB a.s., pobočka Roudnice nad Labem

osoby oprávněné k podpisu smlouvy: Martin Doležil, jednatel společnosti

e-mail: mdolezil@infratech.cz

tel./ mobil: 602 237 597

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že se v průběhu stavby vyskytly nové skutečnosti, které nebyly v době přípravy stavby známy a viditelné, je nutné změnit termín realizace stavby. Hlavním důvodem posunutí termínu je absence pravomocného příslušného povolení stavby.

Dohodli se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“) a násl. NOZ, tohoto:

Dodatku č. 1 předmětné SMLOUVY O DÍLO

Doplňuje se článek V. odst 5.1. a článek V. odst 5.1. nyní zní:

Článek V. Lhůty a způsob splnění

5.1. Lhůty plnění

- 5.1.1. Při podpisu této smlouvy bude zhotoviteli předána schválená projektová dokumentace, zajišťovaná objednatelem a přísl. stavební povolení, popř. rozhodnutí jiných správních orgánů.
- 5.1.2. Objednatel se zavazuje předat a umožnit zhotoviteli vstup na staveniště nejpozději do 5 dnů od nabytí právní moci příslušného povolení na stavbu, o tomto a o stavu staveniště bude sepsán zápis.
- 5.1.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5 dnů od předání staveniště
- 5.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v konečném termínu do 30.6.2015, kdy bude řádné provedení díla prokázáno Zápisem o předání a převzetí stavby.
- 5.1.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do **5. dnů** od splnění díla vyklidit staveniště a předat objednateli. O převzetí staveniště smluvní strany sepsají zápis.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

V Hrobcích dne 30.1.2014.

V Hrobcích dne 30.1.2014



**OBEC
Hrobce**
Ing. Luboš Matek
starosta obce

.....
za objednatele
Ing. Luboš Matek
starosta obce

INFRATECH s.r.o.
411 83 Hrobce 23
IČ: 27315240 DIČ: CZ27315240
⑤

.....
za zhotovitele
Martin Doležil
jednatel společnosti