

Savitelství Blábolil s.r.o.
Savitelství Blábolil s.r.o.
Savitelství Blábolil s.r.o.
Savitelství Blábolil s.r.o.
Savitelství Blábolil s.r.o.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smluvní strany :

Objednatel : Město Chýnov

se sídlem: Gabrielovo náměstí čp. 7, 391 55 Chýnov

IČ: 00252387

zastoupený : starostou Mgr. Pavlem Eybertem

a

Zhotovitel: Stavitelství Blábolil s.r.o.

se sídlem: Ke Škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 280 66 987

DIČ: CZ28066987

zastoupený: jednatelem Ing. Tomášem Blábolilem

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

DODATEK č.1

k Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2015 na stavbu Zateplení domu s pečovatelskou službou čp. 486 Chýnov

Smluvní strany se dohodly:

1. na úpravě čl. II. Předmět smlouvy takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn požadovaný rozsah prací dle přiloženého Soupisu víceprací resp. méněprací.

2. na úpravě čl. IV. Cena za dílo takto :

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného oceněného Soupisu víceprací resp. méněprací upravena cena díla :

Stavební objekt:	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Rozdíl (bez DPH)
Změnový list č. 1	58 927,28 Kč	-60 450,00 Kč	-1 522,72 Kč
Změnový list č. 2	80 049,20 Kč	-88 366,00 Kč	-8 316,80 Kč
Změnový list č. 3	0,00 Kč	-15.000,00 Kč	-15.000,00 Kč
Změnový list č. 4	30 268,00 Kč	0,00 Kč	30 268,00 Kč
Celkem DODATEK č. 1	169 244,48 Kč	-163 816,00 Kč	5 428,48 Kč

Celkem dle SoD bez DPH 2.666.527,00 Kč

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH 5 428,48 Kč

Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH 2 671 955,48 Kč

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Příloha : Změnový list č. 1 - Oceněný Soupis prací (méněpráce, vícepráce)

Změnový list č. 2 - Oceněný Soupis prací (méněpráce, vícepráce)

Změnový list č. 3 - Oceněný Soupis prací (méněpráce)

Změnový list č. 4 - Oceněný Soupis prací (vícepráce)

V Chýnově dne 25.09.2015

za objednatele:

Mgr. Pavel Eybert, starosta



za zhotovitele:

Ing. Tomáš Blábolil, jednatel

Stavitelství Blábolil s.r.o.

Ke Škole 23, Radouňka -8-

377 01 Jindřichův Hradec

Tel./Fax: 384 321 265

IČ: 280 66 987 DIČ: CZ280 66 987

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Stavitelství Blábolil, s.r.o. Ke Škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec	
Změnový list vystavil:	Kos Petr	
Datum:	20.9.2015	
Ve smyslu §23 odst. 7 písm. a) a §34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadavatel (objednatel) v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce provedl níže uvedeny soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadáných stavebních prací včetně jejich ceny :		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny č. 1 : - změna rozměrů resp. kusů revizních dvířek plynoměrů Popis a zdůvodnění změny č. 1 : Na základě požadavku objednatele byly na místo revizních dvířek pro jednotlivé plynoměry provedeny „sdružené“ revizní dvířka pro více plynoměrů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-60 450,00	58 927,28	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 1 522,72	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o. Ke Škole 23, Radouňka 377 01 Jindřichův Hradec tel./fax: 384 321 295 IČ: 28066937 DIČ: CZ28066937	
Datum: 20.9.2015	Datum: 20.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Změnový list č.1 - SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	VSP059 ZATEPLENÍ DOMU S PEČOVATEL.SLUŽBOU	Rozpočet:	0
Objekt :	SO 01 Dům s peč.službou č.p.486		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	76799IK	Montáž a dodávka nových dveří rozvaděčů EI a plynoměrů vč.rámu, provedení nerez	kus	-31,00	1 950,00	-60 450,00
		31		31,00		
Celkem za		Meněpráce				-60 450,00

TAREHA
Palackého 35
IČ: 466 00 000

STAVITELSTVÍ BL/BOHIL s.r.o.
Ke Škole 23, Sadovná - a.
377 01 Jindřichův Hradec
tel/fax: 381 321 255
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987



Handwritten signature


Stavba :	VSP059 ZATEPLENÍ DOMU S PEČOVATEL.SLUŽBOU	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Dům s peč.slужbou č.p.486	0

[illegible]

TARIFA S.r.l.
Palazzo S. Maria, 10017 Tarifa (CN)
Tel. 0171/900001 - Fax 0171/900002
E-mail: info@tarifa.it - www.tarifa.it

STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.
Ke Škole 23, Sadonínka - s.
377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 321 235
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Stavitelství Blábolil, s.r.o. Ke Škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec	
Změnový list vystavil:	Kos Petr	
Datum:	20.9.2015	
Ve smyslu §23 odst. 7 písm. a) a §34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadavatel (objednatel) v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce provedl níže uvedeny soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny :		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny č. 2 : - záměna materiálu vnějších parapetů Popis a zdůvodnění změny č. 2 : - s ohledem na skutečnou šířku vnějších parapetů byly parapety z AL (r.š. 400 mm) nahrazeny lakovanými z pozinkovaného plechu (r.š. 450 mm).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-88 366,00	80 049,20	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-8 316,80	-----	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o. Ke Škole 23, Radouňka -s- 377 01 Jindřichův Hradec tel./fax: 386 321 285 IČ: 28086887 DIČ: CZ28086887	
Datum: 20.9.2015	Datum: 20.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Změnový list č.2 - SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	VSP059 ZATEPLENÍ DOMU S PEČOVATEL.SLUŽBOU	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Dům s peč.službou č.p.486	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	764410551IK	Montáž a dodávka oplechování parapetu plast,oken venkovní hliníkový parapet tl.1,5 mm ozn.K1	m	-103,96	850,00	-88 366,00
		s bočními AL krytkami:103,96		103,96		
		formát 400 mm:		0,00		
		celoplošné lepení:		0,00		
Celkem za		Měněpráce				-88 366,00

STAVITELSTVÍ BL/BOJIL s.r.o.

Ke Škole 23, Radoměřice

377 01 Jindřichův Hradec

tel./fax: 384 321 265

IČ: 28066887 DIČ: CZ28066887

TAREX s.r.o.

Palackého 35, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 066 70 008 DIČ: CZ06670008



Handwritten signature

Změnový list č.2 -SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	VSP059 ZATEPLENÍ DOMU S PEČOVATEL.SLUŽBOU	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 Dům s peč.službou č.p.486	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	764410551IK	Montáž a dodávka oplechování parapetu Pz plech tl. 0,55mm lakovaný, odstín Testa dl moro rš 45cm	m	103,96	770,00	80 049,20
	Celkem za	Vícepráce				80 049,20

STAVITELSTVÍ BL/DOLIL s.r.o.
Ke Škole 25, Sedonělska ul.
377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 221 235
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987

TAREMA s.r.o.

Palackého 1330 01 TAZOR

IČ: 466 79473 DIČ: CZ46679473



Handwritten signature in blue ink.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Stavitelství Blábolil, s.r.o. Ke Škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec	
Změnový list vystavil:	Kos Petr	
Datum:	20.9.2015	
Ve smyslu §23 odst. 7 písm. a) a §34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadavatel (objednatel) v rámci jednacního řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce provedl níže uvedeny soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadáných stavebních prací včetně jejich ceny :		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny č. 3 : - Propagace : nerealizace trvalé pamětní desky Popis a zdůvodnění změny č. 3 : Dle pravidel SFŽP publicita – není požadována trvalá pamětní deska		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 15.000,00	000,00	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 15.000,00	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o. Ke Škole 23, Radouňka - a - 377 01 Jindřichův Hradec tel./fax: 384 321 235 IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987 	
Datum: 20.9.2015	Datum: 20.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Změnový list č.3 - SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	VSP059 ZATEPLENÍ DOMU S PEČOVATEL.SLUŽBOU	Rozpočet:
Objekt :	VO Vedlejší a ostatní náklady	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách				
7	962	Propagace (zajištění publicity dle požadavků uved ve smlouvě o dílo) trvalá pamětní deska	kus	1,00	-15 000,00	-15 000,00
		1		1,00		
Celkem za		Méněpráce				-15 000,00

TAREX s.r.o.
 Pražská 351, 390 01 TÁBOŘ
 IČ: 465 79 006 DIČ: CZ46579006

PSK



STAVITELSTVÍ BL/POLIL s.r.o.
 Ke Škole 23, Řečkovice u.
 377 01 Jindřichův Hradec
 tel./fax: 381 321 235
 IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Stavitelství Blábolil, s.r.o. Ke Škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec	
Změnový list vystavil:	Kos Petr	
Datum:	20.9.2015	
Ve smyslu §23 odst. 7 písm. a) a §34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zadavatel (objednatel) v rámci jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce provedl níže uvedeny soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny :		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny č. 4 : - Oprava hydroizolace balkonů Popis a zdůvodnění změny č. 4 : - Zdegradovanou část hydroizolace balkonů bylo nutno vyměnit za novou hydroizolaci		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-----	30 268,00	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 268,00	-----	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o. Ke Škole 23, Radouňka - 377 01 Jindřichův Hradec tel./fax: 386 321 265 IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987	
Datum: 20.9.2015	Datum: 20.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Změnový list č.4 - SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	VSP059 ZATEPLENÍ DOMU S PEČOVATEL.SLUŽBOU	Rozpočet:
Objekt :		0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách				
		Hydroizolace balkonu	m2	52,64	575,00	30 268,00
		příprava balkonu, provedení stěrky, bandážování, nová okapnička vč. krytek				
	Celkem za	Vícepráce				30 268,00

TAREKA s.r.o.

Palackého 38
IČ: 466 79 006 DIČ: CZ46679006

P. Glenc



STAVITELSTVÍ BL/BOJIL s.r.o.

Ke Škole 23, Radoušice u L.

377 01 Jindřichův Hradec

tel./fax: 384 321 295

IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987