

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD15-142
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Vracov – rekonstrukce chodníku a MK v ul. Sokolská a ul. Mlýnská“

Objednatel :	Město Vracov
Sídlo:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Zastoupený :	Jaromírem Repíkem, starostou města
Adresa pro doručování:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Bankovní spojení :	č. ú. 1427671/0100, Komerční banka a.s.
IČ/DIČ :	00 285 498

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:.	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený :	Jozefem Anovčínem, jednatelem
Bankovní spojení :	č.ú. 1786990257/0100
IČ :	262 85 363
DIČ :	CZ26285363

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Předmět dodatku

(1) Předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení prací.

II. Doba a místo plnění

(1) Z důvodu pozastavení prací při provádění archeologického výzkumu se mění termín dokončení prací.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v tomto dodatku č. 1:

Termín ukončení prací

09.10.2015

III. Závěrečné ustanovení

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.


Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí.

Ve Vracově dne 24.09.2015


Objednatel:


.....
Jaromír Repík, starosta města

Zhotovitel:


.....
Jozef Anovčín, jednatel

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
6


**STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.**
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 763, fax: 518 321 031
(1)