

DODATEK č.2.

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.5.2013 (ve znění dodatku č.1. uzavřeného v srpnu 2013)
na provedení „stavebních úprav objektu AV ČR, v Brně, Čechyňská“

Smluvní strany

Objednatel: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
se sídlem Královopolská 147, Brno, PSČ 612 00
IČ: 680 81 758
zastoupený doc. PhDr. Pavlem Kouřilem, CSc.

a
Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
se sídlem Maříkova 1899/1, Brno, Řečkovice, PSČ 621 00,
IČ: 463 47 542
zastoupená Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva

se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

a) Dosavadní odstavec 3.2.1, článku 3. smlouvy o dílo, se na základě dohody smluvních stran nahrazuje tímto ujednáním:

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 16.12.2013 a předat jej objednateli bez vad bránících jeho užívání. Případné vady nebránící užívání budou podle ujednání odstavce 12.2.3 smlouvy uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, spolu s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění.

b) Sjednaná cena za dílo se zvyšuje o cenu víceprací provedených na předmětu díla zhotovitelem se souhlasem objednatele, v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku označené jako „Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů“. Na základě tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za dílo bez DPH, sjednané v odstavci 4.1.1 článku 4. smlouvy o dílo, o částku bez DPH ve výši 2 728 540,- Kč. Celková cena za dílo bez DPH tak činí **24 612 424,- Kč**. Tato cena bude zvýšena o DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Datum podpisu: 18.11.2013

Za zhotovitele:

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost

Maříkova 1
621 00 Brno-Řečkovice

.....
Ing. Jiří Podolský
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Za objednatele:

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
612 00 Brno, Královopolská 147

.....
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Položkový rozpočet stavby

Stavba : A.130816

Stav.úpravy objektu Cechyňská 19 - VCP

Objednatel : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

IČO : : 680 81 758

DIČ :

Zhotovitel : MORAVOSTAV Brno,a.s. stavební společnost

IČO : 46347542

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost

Marikova 1

621 00 Brno-Čechovice

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			0,00
DPH	15 %			0,00
Základ pro DPH	21 %			2 728 540,00
DPH	21 %			572 993,00
Cena celkem za stavbu				3 301 533

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
4 Výťah - VCP	321 902	0	266 035	55 867	9,8
5 Stavební úpravy 1.PP - VCP	61 675	0	50 971	10 704	1,9
6 2.NP - sanace stropu nad 1.NP	169 216	0	139 848	29 368	5,1
7 3.NP - bourání podlah z betonu	38 947	0	32 188	6 759	1,2
8 2.NP - Dmt více vrstev PVC podlahy	8 230	0	6 802	1 428	0,2
9 3.NP - Sanace stávajících kleneb	78 154	0	64 590	13 564	2,4
10 1.PP-přeložka kanalizace-nově nalezené	99 825	0	82 500	17 325	3,0
11 4.NP - Ztužení nosných k-cí ve světlíku	123 994	0	102 474	21 520	3,8
12 2.NP - Sanace kleneb	45 230	0	37 380	7 850	1,4
13 Bourání komínů	25 408	0	20 998	4 410	0,8
14 1.PP - změna technolog.sanací vlivevm větší vlnh	226 433	0	187 135	39 298	6,9
15 Podřezání zdiva dvorního křídla	268 088	0	221 560	46 528	8,1
16 Odpočet truhlářských výroblů	-76 793	0	-63 465	-13 328	-2,3
17 Stavební práce k podřezání zdiva	134 801	0	111 406	23 395	4,1
18 Změna keramických obkladů a dlažeb	235 845	0	194 913	40 932	7,1
19 Změna podlah povlakových	99 612	0	82 324	17 288	3,0
20 Požární dveře do 3.NP	167 162	0	138 150	29 012	5,1
21 Změna kongresového sálu ve 3.NP	477 207	0	394 386	82 821	14,5
22 MNP v průjezdu	-492 085	0	-406 682	-85 403	-14,9
23 Statická úprava nadpraží kotelny 4.NP	27 649	0	22 850	4 799	0,8
24 Zajištění stávající kanalizace	24 856	0	20 542	4 314	0,8
25 Změny v ZTI a ÚT	132 257	0	109 304	22 954	4,0
26 SDK tubusy ke vchodům ve dvor.traktu	76 908	0	63 560	13 348	2,3
27 Oprava zdegradovaného betonu chodbách a sch	61 098	0	50 494	10 604	1,9
28 Sondy pro zjištění stavu zakrytých kci	21 853	0	18 060	3 793	0,7
29 4.NP sanace stáv.stropních trámů	17 769	0	14 685	3 084	0,5
30 Odpočet žaluzií	-75 903	0	-62 730	-13 173	-2,3
31 Změna svítidel	499 273	0	412 622	86 651	15,1
32 VCP elektroinstalace	125 245	0	103 508	21 737	3,8
33 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA - KABELOVÉ ROZ	196 411	0	162 323	34 088	5,9
34 Renovace stáv.schodiště z 3.NP do 4.NP	53 204	0	43 970	9 234	1,6
35 Rozšíření dveří z hlavního schodiště do 2.etapy	60 430	0	49 942	10 488	1,8
36 Obklad výtahové šachty SDK	29 512	0	24 390	5 122	0,9
37 Bezbariérový přístup do výtahu, rampa	38 123	0	31 507	6 616	1,2
Celkem za stavbu	3 301 533	0	2 728 540	572 993	100,0