

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele

číslo zhotovitele

41-5016-0200

na akci

**„Zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby: Město
Strmilov - Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV“**

Objednatel: Město Strmilov

Náměstí 60, 378 53 Strmilov

Zástupce pro věci smluvní:

Jaromír Krátký, starosta města

Zástupce pro věci technické:

Jaroslava Sedláková

Bankovní spojení: Česká spořitelna

č. ú.: 0600432309/0800

IČO: 00247511

DIČ: CZ00247511

Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo:

Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016

I Č : 26475081

D I Č : CZ26475081

Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík:

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

číslo účtu:

1700041/0100

statutární orgán:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat: Ing. Petra Niedlová, ředitelka divize České Budějovice

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy na
základě níže uvedeného:**

Na vstupním jednání k akci „Zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby: Město Strmilov - Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV“ byly vzneseny objednatelům nové požadavky na rozšíření prací zhotovitele (Sweco Hydroprojekt a.s.) nad rámec zadání a uzavřené smlouvy o dílo.

Jedná se především o níže uvedené nové podklady, které je nutné koordinovat s DZS (dokumentace pro zadání stavby v rozsahu prováděcí dokumentace):

- Projekt na opravu komunikace v Kunžatecké ulici (WAY project s.r.o., 2008).
Objednatel zajistí aktualizaci tohoto projektu včetně rozšíření rozsahu na ulici Brana (tj.

na celý úsek komunikace II/164 dotčený stavbou kanalizace). Zhotovitel (Sweco Hydroprojekt a.s.) zajistí koordinaci s projektem s tím, že náklady na odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky a konstrukčních vrstev nové vozovky bude ve VV komunikace a zhotovitel (Sweco Hydroprojekt a.s.) vyčlení rozsah uznatelných nákladů nad stavbou kanalizace. WAY project s.r.o. zpracuje rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady na stavbu komunikace do projektu komunikace.

- Dokumentace pro stavební povolení na vodovod v ulici Kunžatecká - „Rekonstrukce vodních zdrojů, vodovodního přivaděče a vodovodního řadu města“ (ALCEDO s.r.o., 2008), - koordinaci zajistí zhotovitel (Sweco Hydroprojekt a.s.).
- PD od spol. E.ON Česká republika, s. r. o. na položení kabelu NN (p.Trojan: 724014096) – E.ON si zajistí realizaci na vlastní náklady.

Článek II. Předmět plnění

Ustanovení tohoto článku se mění a doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy se rozšiřují práce zhotovitele o práce spojené s koordinací staveb v následujícím rozsahu:

- a) Zajištění podkladů koordinace, základní koordinace inženýrských sítí.
- b) Vypracování koordinační situace a souhrnné části pro PD vodovodu, kanalizace, kabelu VN a komunikace vč. návrhu technického řešení kolizí jednotlivých staveb.
- c) Zajištění a koordinace rozpočtů jednotlivých projektových dokumentací s ohledem na uznatelné a neuznatelné náklady stavby dle dotačních pravidel.
- d) Zpracování úprav projektové dokumentace – změna umístění ČS3 dle požadavku p. Kasla, úprava trasy na pozemku 4077/3 (tj. mezi šachtami 103-101), úprava trasy mezi šachtami č. 63 – 68 (stísněné podmínky pro realizaci).

Článek III. Doba plnění

Ustanovení tohoto článku se mění následovně:

Dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy se z důvodu časové náročnosti koordinace a zajištění podkladů k zajištění IGP (zajištění aktuálních vyjádření správců podzemních vedení a požadavek E.ONu na odpojení od sítě v průběhu prací (při teplotách nižších než 5°C nelze izolovat dráty nadzemního vedení, odpojení od sítě je z administrativních důvodů možné až první týden v lednu 2017) sjednává následující změna termínů plnění:

- Zpracování geotechnického průzkumu..... do 9.1.2017
- Zpracování projektové dokumentace, koordinace PD, vč. výkazu výměr a rozpočtu do 20.1.2017
- Inženýrská činnost – projednání PD do 31.1.2017

Článek IV. Cena prací

Ustanovení tohoto článku se mění následovně:

Dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy se cena sjednaná smlouvou ve výši 679 000 Kč bez DPH navyšuje v souvislosti s výše uvedeným v čl. II. tohoto dodatku o částku ve výši 152 000 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo činí bez DPH	831 000 Kč
K této ceně bude připočteno DPH 21 %	174 510 Kč
Po připočtení DPH činí cena včetně DPH	1 005 510 Kč

Navýšení ceny o částku ve výši 152 000 Kč bez DPH zahrnuje práce sjednané tímto dodatkem smlouvy dle níže uvedených bodů a) až d) (dílčí ceny uvedeny bez DPH):

- a) Zajištění podkladů koordinace, základní koordinace inženýrských sítí 29 000 Kč
- b) Vypracování koordinační situace a souhrnné části pro PD vodovodu, kanalizace, kabelu VN a komunikace vč. návrhu technického řešení kolizí jednotlivých staveb..... 35 000 Kč
- c) Zajištění a koordinace rozpočtů jednotlivých projektových dokumentací s ohledem na uznatelné a neuznatelné náklady stavby dle dotačních pravidel 28 000 Kč
- d) Zpracování úprav projektové dokumentace – změna umístění ČS3 dle požadavku p. Kasla, úprava trasy na pozemku 4077/3 (tj. mezi šachtami 103-101) , úprava trasy mezi šachtami č. 63 – 68 (stísněné podmínky pro realizaci)..... 60 000 Kč

Článek V.

Fakturační podmínky

Ustanovení tohoto článku se mění a upravuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Zhotovitel má právo fakturovat ve smyslu tohoto dodatku (dílče po předání a převzetí části předmětu plnění dle článků „III. Doba plnění“ a čl. „IV. Cena prací“), v režimu sjednaném smlouvou.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a zhotovitel jeden výtisk. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Objednatel:


Ve Strmilově dne 30. 12. 2016




MĚSTO STRMILOV
okres Jindřichův Hradec
PSČ: 378 53
IČ: 00247511, DIČ: CZ00247511

Zhotovitel:

V Praze dne 19.12.2016


Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva


Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4