

Dodatek č. 1

Obchodní a platební podmínky: SMLOUVA O DÍLO

o zhotovení díla ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele: 2014/8/1202

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Mladá Vožice**

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

IČ: 00252557 DIČ: CZ00252557

Bankovní spojení:

zastoupený : Mgr. Jaroslavem Větrovským – starostou města

Výkonem technického dozoru objednatele a výkonu koordinátora BOZP je pověřen :

Ing. František Kášek

2. Zhotovitel: **DAICH spol. s r.o.**

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559 DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: KB Tábor, č. účtu: 240546301/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429.

zastoupený : Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

Vedením stavby je pověřen: Roman Lukáč, (autorizovaná osoba v oboru „pozemní stavby“, „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2014/8/1202 uzavřené dne 28. 3. 2014.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o zvětšení objemu gabionových stěn na základě zápisu z jednání ze dne 30. 9. 2014 mezi investorem, zhotovitelem a projektantem.

Cena za dílo

Cena celkem vč. rozšíření předmětu smlouvy:

SOD bez DPH	11 533 125,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	211 010,10 Kč
Nová cena celkem bez DPH	11 744 135,10 Kč
DPH 21 %	2 466 268,37 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	14 210 403,47 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2014/8/1202 uzavřené dne 28. 3. 2014 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový rozpočet a zápis v příloze.

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: položkový rozpočet
zápisu z jednání ze dne 30. 9. 2014



V dne2014

V Táboře dne 10. 11. 2014

za objednatele:

za zhotovitele:



MĚSTO
MLADÁ VOŽICE



Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta



DAICH spol. s r.o.
Železná 386, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 463
fax: 381 279 109
IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559



Josef Kubík
jednatel společnosti

802 - Přístupové a zpevněné plochy - vícepráce gabiony

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 dodatečný odkop zeminy pro usazení mířící (geomříže) gabionová stěna 5 21*0,5*1,5 gabionová stěna u schodů a k filtraci (3,5+7)*(0,5+0,2)*0,5	m3	19,425	104,50	2 029,91
					15,750		
					3,675		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Příplatek za ruční dokop a očištění u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 21*0,5*0,5	m3	19,425	10,00	194,25
					5,250	600,00	3 150,00
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přemístění zeminy na meziskládku a zpět 5,25*2 gabionová stěna u schodů a k filtraci (3,5+7)*(0,5+0,2)*0,5	m3	14,175	66,70	945,47
					10,500		
					3,675		
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Příplatek za ruční dokop a očištění u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 (geomříže) 21*0,5*0,5 gabionová stěna u schodů a k filtraci (3,5+7)*(0,5+0,2)*0,5	m3	8,925	17,80	93,45
					5,250		
					3,675		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,250	65,00	341,25
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,350	8,70	548,10

VV		úprava pláňe pod štěrkový podsyp gabionových mříží				
VV		gabionová stěna 5(geomříže)			63,000	
VV		2,0*21,0+1,0*21,0				
VV		gabionová stěna u schodů a k filtraci				
		(3,5+7)*(0,5+0,2)				
				7,350		
15	K	271532212	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	9,975	1 237,50
			Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňnutím povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm			12 344,06
PP		Štěrkový násyp tl.100 mm gabionových mříží				
VV		gabionová stěna 5 (geomříže)				
VV		1,0*21,0*0,1+2,0*21,0*0,1			6,300	
VV		gabionová stěna u schodů a k filtraci				
		(3,5+7)*(0,5+0,2)*0,5			3,675	
16	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňnutím hran	m3	29,180	5 770,00
			Zdivo z lomového kamene na suchu do drátěných košů (gabionů) s urovňnutím vnitřních hran			168 368,60
PP		gabionová stěna 1				
VV		1,0*0,3*17,0 navyšeni spodního koše			5,100	
VV		gabionová stěna 2				
VV		1,0*0,3*(11,2+7+4)			6,660	
VV		gabionová stěna 2 - rozšíření horních košů z 0,5 na 0,7m				
		0,2*0,5*(11,2+4)			1,520	
		gabionová stěna 3 - rozšíření horních košů z 0,5 na 0,7m				
		0,2*0,5*(6+6)			1,200	
		gabionová stěna u schodů a k filtraci				
		(3,5+7)*2,0*(0,5+0,2)			14,700	
		Gabionové mříže D+M vč. spojení spirálami				
		gabionová stěna 5 (geomříže)		m2	63,000	365,00
		1,0*21,0+2,0*21,0				22 995,00
					63,000	

Celkem

211 010,10

vypracoval: R. Oliva



Handwritten signature

Zápis z jednání ohledně řešení gabionových stěn na akci „Rozšíření sportovně-rekreační
vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“

Termín konání: úterý 30. 9. 14

Přítomni jednání:

Za projektanta akce AA Šimeček – Ing. arch. Zdeněk Šimeček, Ing. Václav Müller

Za zhotovitele akce Daich s. r. o. – Josef Kubík, Radim Oliva

Za investora akce město Mladá Vožice – Mgr. Jaroslav Větrovský, Václav Slabý, Ing. František Kášek

1. Projektant akce předložil technické řešení odstranění škod spočívající v deformaci gabionových stěn. Jedná se zejména o gabionové stěny č. 2 od filtrace po stěnu oddělující areál fotbalového hřiště a nový areál koupaliště. Dále se jedná o gabionové zdi č. 3 a 5.
2. Zhotovitel ocení odstranění škod gabionových stěn v jednotkových cenách příslušné SOD na akci
3. Investor upozorňuje projektanta na pokračování reklamačního řízení projektové dokumentace na akci „Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku“ ze dne 4. 8. 2014, kdy požaduje odstranění vad spočívající v deformaci gabionových stěn
4. Projektant reklamaci investora tímto uznává a investor mu bude fakturovat odstranění vad na gabionových stěnách dle faktury zhotovitele
5. Termín dokončení akce bude dodržen

Mgr. JAROSLAV VĚTROVSKÝ –

lip

~~1. 7. 2014~~

Mgr. Větrovský

Mgr. Kášek

aut