

Číslo smlouvy zhotovitele: 200125-440-17

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Strmilov

se sídlem: Náměstí 60, 378 53 Strmilov
Osoba oprávněná jednat: Martin Novák, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Martin Novák, starosta města
- ve věcech technických: Jaromír Krátký
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0600432309/0800
Identifikační číslo: 00247511
DIČ: CZ00247511

dále jen „Objednatel“

a

Společnost VHST + 1.Ždárská plynařská a vodařská

se sídlem: ~~Myslotínská 1430~~ Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
oprávněný zástupce: Ing. David Štursa, na základě plné moci
- ve věcech smluvních: Ing. David Štursa
- ve věcech technických: Ing. David Štursa
- ve věcech stavby: Ing. David Štursa, František Štursa

Vedoucí společník: VHST s.r.o.
Se sídlem: ~~Myslotínská 1430~~ Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
IČ: 02464471
DIČ: CZ02464471
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Pelhřimov
Číslo účtu: 107-7343790237/0100
Tel: 565 323 133
E-mail: info@vhst.cz
Datová schránka: aueagat
Zástupce: František Štursa – jednatel společnosti



Spisová značka: Ing. David Štursa – jednatel společnosti
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

Společník : **1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.**
Se sídlem: Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
IČ: 255 31 328
DIČ: CZ25531328
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 5364020267/0100
Tel: 566 623 798
E-mail: 1zpv@1zpv.cz
Datová schránka: j54g72n
Zástupce: Daniel Havránek- předseda představenstva
Michaela Havránková, Miroslav Brůha – členové představenstva
Spisová značka: vedená v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Obě strany se dohodly na změně bodu č. : VII.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy se mění :

Celková cena díla bez DPH /dle SOD a dodatku č.1/ 1 22 346 306,83 Kč

ZL 5 – Změna délek stavebních objektů
dopad do celkové ceny

– 136 989,80 Kč

Celková cena díla bez DPH /dle SOD a dodatků č. 1a2 122 209 317,03 Kč

DPH 21% 25 663 956,58 Kč

Celková cena v.č. DPH/dle SOD a dodatků č. 1a2 147 873 273,61 Kč

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2017 a dodatku č.1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.



3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 – ZL 05 – Změna délek stavebních objektů
Příloha č. 2 – Výpis z Obchodního rejstříku – změna adresy zhotovitele
6. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Objednatelům na zasedání zastupitelstva obce dne 8. 10. 2020
číslo usnesení8.....

Ve Strmilově dne: 9. 10. 2020

V Pelhřimově dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:



.....
Martin Novák, starosta města



.....
Ing. David Štursa, na základě plné moci