

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 2016/1/1278

uzavřená ve smyslu §§ 2586 a násled. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mladá Vožice

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

zastoupený starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

IČO : 002525579

DIČ : CZ00252557

Bankovní spojení:

Výkonem technického dozoru objednatele a výkonu koordinátora BOZP je pověřen Ing. František Kášek

2. Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: KB Tábor

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

zastoupený : Josefem Kubíkem a Tomášem Křížkem - jednatelem

Vedením stavby je pověřen: R. Oliva, který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

čl. II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.

Název stavby : **Autobusové zastávky Tábořská ulice, Mladá Vožice**

Místo stavby : obec a k.ú. Mladá Vožice



Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/1/1278 uzavřené dne 7. 1. 2016.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě doby plnění.

Vzhledem k nutnosti provedení přeložky vodovodu a výměny podloží v aktivní zóně byl posunut termín dokončení díla.

Doba plnění:

Zahájení:	01. 06. 2016
Dokončení:	19. 10. 2016

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. 2016/1/1278 uzavřené dne 7. 1. 2016 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

7. 10. 2016

V Táboře dne 26. 9. 2016

za objednatele:


Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta



V Táboře dne 26. 9. 2016

za zhotovitele:




Josef Kubík
jednatel společnosti

za objednatele:

za zhotovitele: