

*Tento projekt „REKONSTRUKCE AREÁLU FARY MALENICE (IKS centrum MALENICE)“ je
spolufinancován Evropskou unií*

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 20. 5. 2013 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Malenice**, se sídlem Na Návsí 95,
387 06 Malenice, IČ: 00251461, zastoupenou starostou obce, panem Josefem Bláhovcem
a
zhotovitelem: **PRIMA, akciovou společností**, se sídlem Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice,
IČ: 47239743, zastoupenou předsedou představenstva, panem Ing. Stanislavem Bočánkem
ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran na základě písemného
soupisu a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací schválených v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se dle dohody obou smluvních stran a na základě písemného soupisu a
odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací schválených v rámci jednacího
řízení bez uveřejnění upravuje takto:

Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekonstrukce fary Malenice – stavební práce kód 01.02	14 921 210,-- Kč
z toho: 110: SO 110 Kanalizace dešťová a splašková	502 427,-- Kč
z toho: Kanalizace dešťová	373 142,-- Kč
Kanalizace splašková	129 285,-- Kč
201: SO 201 Stávající část	7 672 129,-- Kč
2011: SO 201 Předzahrádka fary	346 912,-- Kč
2012: SO 201 Ztužení základových pasů	331 157,-- Kč
202: SO 202 Přestavovaná část	2 086 043,-- Kč
2021: SO 201, 202 Společné – TZB	2 408 686,-- Kč
z toho: 009: Ostatní konstrukce a práce	6 185,-- Kč
021: Silnoproud	469 357,-- Kč
z toho: Silnoproud	349 683,-- Kč

Hromosvod	119 674,-- Kč
022: Slaboproud	190 266,-- Kč
z toho: EZS	86 566,-- Kč
SK	80 808,-- Kč
STA	22 892,-- Kč
024: Vzduchotechnika	35 571,-- Kč
720: Zdravotně technické instalace	711 099,-- Kč
730: Ústřední vytápění	961 334,-- Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	34 874,-- Kč
211: SO 211 Vodovodní přípojka	32 647,-- Kč
2201: SO 220a Dvůr fary	248 984,-- Kč
2202: SO 220b Komunikace před farou	205 828,-- Kč
2203: SO 220c Pěší plochy před vchodem do fary	310 936,-- Kč
221: SO 221 Terénní úpravy	491 206,-- Kč
2211: SO 221 Vrata do dvora + dvorní zeď	168 610,-- Kč
222: SO 222 Sadové úpravy	115 644,-- Kč
Dodávky mobiliáře – soubory movitého majetku kód 01.04	799 544,-- Kč
z toho: Soubor movitého majetku – místnost č. 101, IKS centrum Malenice	42 577,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 102, IKS centrum Malenice	43 442,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 103 a 104 – mobiliář, IKS centrum Malenice	69 836,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 103 a 104 – ICT, IKS centrum Malenice	81 409,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 105, IKS centrum Malenice	43 913,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 106 a 109, IKS centrum Malenice	41 035,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 110, IKS centrum Malenice	85 040,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 118, IKS centrum Malenice	41 684,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 119 – mobiliář, IKS centrum Malenice	135 218,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 119 – ICT, IKS centrum Malenice	165 995,-- Kč
Soubor movitého majetku – místnost č. 120, IKS centrum Malenice	49 395,-- Kč
Ostatní náklady	265 500,-- Kč
Dílo celkem bez DPH	15 986 254,-- Kč
DPH	3 357 113,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	19 343 367,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekonstrukce fary Malenice – stavební práce kód 01.02 **16 504 147,-- Kč**

**REKONSTRUKCE AREÁLU FARY MALENICE (IKS CENTRUM MALENICE) - REKONSTRUKCE FARY MALENICE +
DODÁVKY MOBILIÁŘE - SOUBORY MOVITÉHO MAJETKU (NÁBYTEK, PROJEKČNÍ TECHNIKA, INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE PRO I-CENTRUM), REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.14/3.2.00/05.01703**

z toho: 110:	SO 110 Kanalizace dešťová a splašková	520 196,-- Kč
z toho:	Kanalizace dešťová	390 911,-- Kč
	Kanalizace splašková	129 285,-- Kč
201:	SO 201 Stávající část	8 847 690,-- Kč
2011:	SO 201 Předzahrádka fary	346 912,-- Kč
2012:	SO 201 Ztužení základových pasů	331 157,-- Kč
202:	SO 202 Přestavovaná část	2 399 201,-- Kč
2021:	SO 201, 202 Společné – TZB	2 485 136,-- Kč
z toho: 009:	Ostatní konstrukce a práce	6 186,-- Kč
	021: Silnoproud	559 327,-- Kč
	z toho: Silnoproud	439 653,-- Kč
	Hromosvod	119 674,-- Kč
	022: Slaboproud	190 266,-- Kč
	z toho: EZS	86 566,-- Kč
	SK	80 808,-- Kč
	STA	22 892,-- Kč
	024: Vzduchotechnika	35 571,-- Kč
	720: Zdravotně technické instalace	697 578,-- Kč
	730: Ústřední vytápění	961 334,-- Kč
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	34 874,-- Kč
211:	SO 211 Vodovodní přípojka	32 647,-- Kč
2201:	SO 220a Dvůr fary	248 984,-- Kč
2202:	SO 220b Komunikace před farou	205 828,-- Kč
2203:	SO 220c Pěší plochy před vchodem do fary	310 936,-- Kč
221:	SO 221 Terénní úpravy	491 206,-- Kč
2211:	SO 221 Vrata do dvora + dvorní zeď	168 610,-- Kč
222:	SO 222 Sadové úpravy	115 644,-- Kč
Dodávky mobiliáře – soubory movitého majetku kód 01.04		799 544,-- Kč
z toho:	Soubor movitého majetku – místnost č. 101, IKS centrum Malenice	42 577,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 102, IKS centrum Malenice	43 442,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 103 a 104 – mobiliář, IKS centrum Malenice	69 836,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 103 a 104 – ICT, IKS centrum Malenice	81 409,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 105, IKS centrum Malenice	43 913,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 106 a 109, IKS centrum Malenice	41 035,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 110, IKS centrum Malenice	85 040,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 118, IKS centrum Malenice	41 684,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 119 – mobiliář, IKS centrum Malenice	135 218,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 119 – ICT, IKS centrum Malenice	165 995,-- Kč
	Soubor movitého majetku – místnost č. 120, IKS centrum Malenice	49 395,-- Kč
Ostatní náklady		265 500,-- Kč

Dílo celkem bez DPH	17 569 191,-- Kč
DPH	3 689 530,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	21 258 721,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. se nemění.

čl. V.3. se nemění.

čl. V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2013 a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Příloha č. 1 dodatku č. 1 – Položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací.


V Malenicích dne 21. 5. 2014

Za objednatele:

Ve Strakoniciích dne 21. 5. 2014

Za zhotovitele:


Josef Bláhovec
starosta obce




Ing. Stanislav Bočánek
předseda představenstva

